Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС
Инженер: «Инженер Строй » ЖШС

форма 3

Нысан атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)

Келісім шарт: 28.03.2017 жылғы №107 келісім шартқа 10.01.2018 жылғы №3 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 22 МАМЫР айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№107 келісім шартқа №3 қосымша келісім	10.01.2018ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (МАМЫР айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың МАМЫР айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, атауы жоқ көшесінің құрылысы (А-2 автомобиль жолынан БЕБҚ- КХ-15 автомобиль жолдарының қиылысындағы жол айрығына дейін)	432 315 826								133 932 823	150 004 761
Ұстап қалу 5%	- 21 615 791								- 6 696 641	- 7 500 238
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	410 700 035								127 236 181	142 504 523

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-ің басшысы
_____ Қ. Жұмағалиев
"____" _____ 2018 жыл

ИНЖЕНЕР:
"Инженер Строй" ЖШС-нің директоры
_____ Бердаулетов Д.

Мердігер:
«Отау-Строй» ЖШС-нің бас директоры
_____ А. Алимбек
"____" _____ 2018 жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Инженер Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

Договор №107 от 28 марта 2017 г. дополнительное соглашение №3 от 10 января 2018г.

А К Т №5

о приемке выполненных работ за МАЙ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 01-01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м. /РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В КУЧИ НА 20М/**	3848,6	9,85	9,85	37898	37898	10053	--	--
		м3		--	2,69	--	10364	97	0,01	34
2	Е0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3848,6	8,28	8,28	31869	31869	8453	--	--
		м3		--	2,26	--	8715	97	0,01	28
3	С01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	4448,3	30,00	--	133449	--	93414	0,44	1962
		т		21,00	--	93414	--	100	--	--
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1. /ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/**	4448,3	17,73	--	78868	--	1893	0,07	331
		т		3,55	--	15774	--	12	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			282084	69767			2293
			Тенге			109188	19078			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282084				
	Всего заработная плата -		Тенге				128266			
	Транспортные расходы -		Тенге			212317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			113813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2412
		Сметная заработная плата -	Тенге				145338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			419651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2412
		Сметная заработная плата -	Тенге				145338			
		Смета 02-01-02. ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СЛЕВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,2114952	40097,59	339,59	8480	72	40	0,58	--
		т		--	140,94	--	30	133	0,58	--
8	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /Толщ. 12см/	274,73981	392,67	16,01	107883	4398	3881	0,04	10
		м2		6,48	4,14	1780	1137	133	0,01	4
9	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	274,73981	386,23	--	106113	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	3,78	40097,59	339,59	151569	1284	709	0,58	2
		т		--	140,94	--	533	133	0,58	2
11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Толщ.10см/	11468,7	405,25	15,35	4647707	176061	167787	0,03	385
		м2		5,94	5,06	68124	58032	133	0,02	203
12	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11468,7	573,19	--	6573712	--	1830	--	12
		м2		0,12	--	1376	--	133	--	--
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,25	40097,59	339,59	10024	85	47	0,58	--
		т		--	140,94	--	35	133	0,58	--
14	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 . / Тип ЩМА-15 толщ. слоя 5см/	785,3	444,63	15,35	349172	12056	11489	0,03	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	4665	3974	133	0,02	14
15	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип ЩМА-15/**	785,3	105,29	--	82681	--	21	--	--
		м2		0,02	--	16	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			12037342	193955			437
			Тенге			75961	63740			223
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12037342				
		Материалы -	Тенге			215779				
		Всего заработная плата -	Тенге				139701			
		Местные материалы -	Тенге			11551647				
		Накладные расходы -	Тенге			185803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			733389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12956533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				167572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12956533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				167572			
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СПРАВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК									
25	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2**	4,62	40097,59	339,59	185251	1569	866	0,58	3
		т		--	140,94	--	651	133	0,58	3
26	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Толщ.10см/**	5998,6	405,25	15,35	2430941	92087	87760	0,03	202
		м2		5,94	5,06	35632	30353	133	0,02	106
27	Е0127-54-6 К=12	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	5998,6	573,19	--	3438321	--	957	--	6
		м2		0,12	--	720	--	133	--	--
28	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2**	0,57	40097,59	339,59	22856	194	107	0,58	--
		т		--	140,94	--	80	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0127-53-1	**Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 . / Тип ЩМА-15 толщ. слоя 5см/**	1742,1	444,63	15,35	774598	26744	25487	0,03	59
		м2		5,94	5,06	10348	8815	133	0,02	31
30	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип ЩМА-15/**	1742,1	105,29	--	183418	--	46	--	--
		м2		0,02	--	35	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			7035385	120594			270
			Тенге			46734	39899			140
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7035385				
		Материалы -	Тенге			232101				
		Всего заработная плата -	Тенге				86634			
		Местные материалы -	Тенге			6635956				
		Накладные расходы -	Тенге			115223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7579645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				103917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7579645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				103917			
		Смета 02-01-06.УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ								
1	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	7484,2	19,40	--	145193	--	140838	0,12	921
		м2		19,40	--	145193	--	97	--	--
2	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15см из С-4/**	7484,2	109,46	12,52	819232	93698	422268	0,24	1819
		м2		38,03	4,39	284624	32871	133	0,02	132
3	Е0127-56-2К=3	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 смизменения толщины добавлятьисключать**	7484,2	17,70	--	132470	--	24785	0,02	121
		м2		2,49	--	18636	--	133	--	--
5	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	7484,2	99,79	42,08	746841	314935	718976	0,38	2851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		57,38	14,85	429443	111140	133	0,07	543
6	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	7484,2	592,00	--	4430646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм	5007,85	136,86	6,63	685381	33206	735558	0,70	3495
		м		108,68	1,76	544253	8798	133	0,01	31
12	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300	79,6	10366,00	--	825134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-21 Изм. и доп. вып. 25	Бетон дорожный класса В15 (М-200)	160	4405,00	--	704800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			8489697	441839			9207
			Тенге			1422150	152809			706
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8489697				
	Материалы -		Тенге			93647				
	Всего заработная плата -		Тенге				1574958			
	Местные материалы -		Тенге			6532062				
		Накладные расходы -	Тенге			2042425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1021
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				306364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			631927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11164050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10935
		Сметная заработная плата -	Тенге				1881322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11164050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10935
		Сметная заработная плата -	Тенге				1881322			
		Смета 02-01-07.УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА								
1	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15см из С-4/	693,9	109,46	12,52	75955	8687	39151	0,24	169
		м2		38,03	4,39	26389	3048	133	0,02	12
2	Е0127-56-2К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	693,9	17,70	--	12282	--	2298	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,49	--	1728	--	133	--	--
4	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	693,9	99,79	42,08	69244	29199	66660	0,38	264
		м2		57,38	14,85	39816	10304	133	0,07	50
5	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	693,9	592,00	--	410789	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			568270	37887			444
			Тенге			67933	13352			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568270				
	Всего заработная плата -		Тенге				81285			
	Местные материалы -		Тенге			462450				
		Накладные расходы -	Тенге			108109				54
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				16216			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			40583				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716961				561
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				97501			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			716961				561
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				97501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Смета 02-01-09. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

УСТРОЙСТВО КАРМАНОВ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УЧТЕНЫ В СОСТАВЕДОРОГИ

1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.18 мм	70	304,25	6,63	21298	464	10282	0,70	49
		м		108,68	1,76	7608	123	133	0,01	--
2	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые М-400	3,43	10509,00	--	36046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			57343	464			49
			Тенге			7608	123			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1309				
	Всего заработная плата -		Тенге				7731			
	Местные материалы -		Тенге			47963				
		Накладные расходы -	Тенге			10282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			71683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9273			
		Смета 04-01. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
169	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	268,7097	33,67	32,10	9048	8626	3622	0,01	3
		м3		1,57	12,33	422	3312	97	0,05	13
170	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	268,7097	6,48	6,48	1741	1741	548	--	--
		м3		--	2,10	--	565	97	0,01	2
171	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	268,7097	21,55	4,52	5790	1214	4439	0,11	29
		м3		17,03	--	4576	--	97	--	--
172	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	1489,7667	36,70	27,80	54674	41416	22220	0,06	89
		м		8,80	6,90	13110	10279	95	0,04	60
173	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	6,34641	11,20	7,90	71	50	32	0,02	--
		м		3,30	2,00	21	13	95	0,01	--
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
179	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,1286	621603,38	--	79938	--	2941	133,00	17
		кан.-км		20790,00	--	2674	--	110	--	--
181	Ц0108-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	927,9776	27,50	4,00	25519	3712	17632	0,12	111
		м		19,30	0,70	17910	650	95	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	С151601-523 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,309013	313377,00	--	723592	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ОГК-11-439шт								
205	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	42,908	402,75	--	17281	--	19528	2,80	120
		м3		402,75	--	17281	--	113	--	--
206	Е0133-204-1	Установка стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	70	4224,10	1831,40	295687	128198	191303	12,00	840
		опора		1977,75	625,01	138443	43751	105	2,34	164
207	СПРАЙС ЛИСТстр.22	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ ОГК-11	70	32503,07	--	2275215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	СПРАЙС ЛИСТстр.22	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА Н 1,7м	70	2702,50	--	189175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	С143001-9 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	35,13	5096,00	--	179022	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	СПРАЙС ЛИСТстр.26	СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНА ВЫЛЕТ 2м ИВА	70	3323,35	--	232634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2482,22	27,70	2,10	68757	5213	47634	0,10	248
		м		19,70	0,50	48900	1241	95	--	7
218	С151601-874 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,48222	20071,00	--	49821	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке опор с кабельным и воздушными вводами	160	479,14	191,14	76662	30582	56571	1,96	314
		опора		288,00	48,74	46080	7798	105	0,19	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4284629	220751			1772
			Тенге			289416	67608			280
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3619459				
	Материалы -		Тенге			18692				
	Всего заработная плата -		Тенге				92123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3470437				
		Накладные расходы -	Тенге			87517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3929395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				105251			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			369483				
		Материалы -	Тенге			77265				
		Всего заработная плата -	Тенге				82708			
		Местные материалы -	Тенге			179022				
		Накладные расходы -	Тенге			87649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			484560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				95855			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			295687				
		Материалы -	Тенге			10947				
		Всего заработная плата -	Тенге				182193			
		Местные материалы -	Тенге			18100				
		Накладные расходы -	Тенге			191303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29219				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			516209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1099
		Сметная заработная плата -	Тенге				210889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4930164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2236
		Сметная заработная плата -	Тенге				411995			
		Добавить								
		Смета 02-01-06.УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ								
1	**Е0127-14-1 прим.**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /клинец 4 см/**	**263,69**	**572,66**	**68,13**	**151005**	**17966**	**11974**	**0,14**	**38**
		м3		**21,38**	**12,76**	**5638**	**3365**	**133**	**0,04**	**12**
2	**С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400**	**23,9**	**7800,00**	**--**	**186420**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**337425**	**17966**			**38**
			Тенге			**5638**	**3365**			**12**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337425				
		Всего заработная плата -	Тенге				9003			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			127402				
		Накладные расходы -	Тенге			11974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			370363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10799			
		Смета 02-01-07.УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА								
3	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./6 см из С-4/**	**693,9**	**109,46**	**12,52**	**75955**	**8687**	**39151**	**0,24**	**169**
		м2		**38,03**	**4,39**	**26389**	**3048**	**133**	**0,02**	**12**
4	**Е0127-56-2К=6**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать**	**693,9**	**-35,40**	**--**	**-24564**	**--**	**-4596**	**-0,03**	**-22**
		м2		**-4,98**	**--**	**-3456**	**--**	**133**	**--**	**--**
5	**Е0127-14-1 прим.**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /клинец 4 см/**	**27,7**	**572,66**	**68,13**	**15863**	**1887**	**1258**	**0,14**	**4**
		м3		**21,38**	**12,76**	**592**	**353**	**133**	**0,04**	**1**
6	**С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400**	**2,56**	**7800,00**	**--**	**19968**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм**	**2552,7**	**136,86**	**6,63**	**349366**	**16926**	**374943**	**0,70**	**1782**
		м		**108,68**	**1,76**	**277427**	**4485**	**133**	**0,01**	**16**
8	**С143003-9 Изм. и доп. вып. 25**	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300**	**40,8**	**10366,00**	**--**	**422933**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С143001-21 Изм. и доп. вып. 25**	**Бетон дорожный класса В15 (М-200)**	**81,57**	**4405,00**	**--**	**359316**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**1218836**	**27501**			**1932**
			Тенге			**300953**	**7886**			**29**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1218836				
		Материалы -	Тенге			47735				
		Всего заработная плата -	Тенге				308839			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19968				
		Местные материалы -	Тенге			822679				
		Накладные расходы -	Тенге			410756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1727368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2166
		Сметная заработная плата -	Тенге				370452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1727368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2166
		Сметная заработная плата -	Тенге				370452			
		Смета Съезды к домам (200 съездов)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-130-1**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**60,6099375**	**14,01**	**14,01**	**849**	**849**	**282**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,80**	**--**	**291**	**97**	**0,02**	**1**
2	**Е0101-130-7 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**60,6099375**	**6,97**	**6,97**	**422**	**422**	**123**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**127**	**97**	**0,01**	**--**
3	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**60,6099375**	**14,12**	**12,00**	**856**	**727**	**257**	**0,01**	**1**
		м3		**1,62**	**2,75**	**98**	**166**	**97**	**0,01**	**1**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
4	**Е0127-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см / Толщ. 20 см/**	**242,43975**	**74,65**	**17,83**	**18098**	**4322**	**3701**	**0,04**	**10**
		м2		**6,41**	**5,07**	**1554**	**1229**	**133**	**0,02**	**4**
5	**Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**242,43975**	**33,61**	**--**	**8149**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2**	**0,1866247**	**40097,59**	**339,59**	**7483**	**63**	**35**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**26**	**133**	**0,58**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 . /толщ. слоя 6см/	242,43975	422,13	15,35	102340	3722	3547	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1440	1227	133	0,02	4
8	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	242,43975	210,57	--	51051	--	13	--	--
		м2		0,04	--	10	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,0224553	40097,59	339,59	900	8	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
10	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /Толщ. 12см/	29,164604	392,67	16,01	11452	467	412	0,04	1
		м2		6,48	4,14	189	121	133	0,01	--
11	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	29,164604	386,23	--	11264	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,0096243	40097,59	339,59	386	3	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Толщ.10см/	29,164604	405,25	15,35	11819	448	427	0,03	1
		м2		5,94	5,06	173	148	133	0,02	1
14	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	29,164604	573,19	--	16717	--	5	--	--
		м2		0,12	--	3	--	133	--	--
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,0096243	40097,59	339,59	386	3	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
16	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 . / Тип ЩМА-15 толщ. слоя 5см/	29,164604	444,63	15,35	12968	448	427	0,03	1
		м2		5,94	5,06	173	148	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип ЩМА-15/**	29,164604	105,29	--	3071	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
18	Е0107-14-1	**Укладка плит покрытий площадьюдо 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м. НАД ЛОТКАМИ**	35,917	110,83	37,48	3981	1346	3802	0,41	15
		шт		64,80	10,81	2327	388	140	0,04	2
19	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные В 15**	3,448032	7993,00	--	27560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-45	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20**	3,448032	-250,00	--	-862	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	3,448032	-134,00	--	-462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			288427	12827			37
			Тенге			5969	3876			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288427				
	Материалы -		Тенге			10718				
	Всего заработная плата -		Тенге				9845			
	Местные материалы -		Тенге			258912				
		Накладные расходы -	Тенге			13038				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			319553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11800			

Смета 02-03. Ж/БЕТОННЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА 2,5х4,0м L=29м НА ПК63+80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м. /20м/**	5679,164	3,35	3,35	19034	19034	6406	--	--
		м3		--	1,16	--	6604	97	--	22
26	Е0101-27-11 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	5679,164	4,45	4,45	25245	25245	8496	--	--
		м3		--	1,54	--	8759	97	--	10
27	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	5679,164	14,01	14,01	79540	79540	26415	--	--
		м3		--	4,80	--	27232	97	0,02	89
28	Е0101-130-7 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	5679,164	6,97	6,97	39556	39556	11547	--	--
		м3		--	2,10	--	11904	97	0,01	39
29	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	5679,164	14,12	12,00	80175	68136	24046	0,01	69
		м3		1,62	2,75	9200	15589	97	0,01	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			243551	231511			69
			Тенге			9200	70087			228
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243551				
	Всего заработная плата -		Тенге				79288			
	Местные материалы -		Тенге			2840				
		Накладные расходы -	Тенге			76909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				90824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			339688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				90824			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			34842990	1375061			16549
			Тенге			2340749	441824			1757
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3619459				
	Материалы -		Тенге			18692				
	Всего заработная плата -		Тенге				92123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3470437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			87517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222419				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3929395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				105251			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30927844				
	Материалы -		Тенге			678555				
	Всего заработная плата -		Тенге				2508257			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206388				
	Местные материалы -		Тенге			26620933				
	Транспортные расходы -		Тенге			212317				
		Накладные расходы -	Тенге			3175980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1588
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2046229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36150053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18370
		Сметная заработная плата -	Тенге				2984654			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295687				
	Материалы -		Тенге			10947				
	Всего заработная плата -		Тенге				182193			
	Местные материалы -		Тенге			18100				
		Накладные расходы -	Тенге			191303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29219				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			516209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1099
		Сметная заработная плата -	Тенге				210889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40595658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20033
		Сметная заработная плата -	Тенге				3300793			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			40 595 658				
		Временные здания и сооружения 1,5%				608 935				
		Итого				41 204 593				
		зимние удорожание, 1,289927%				531 509				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				164 818				
		затратами на выслугу лет, 1 %				412 046				
		Итого				42 312 966				
		Пересчет в текущих ценах, К-3,1032258				131 306 689				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 626 134				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				133 932 823				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				16 071 939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				150 004 761				

ИНЖЕНЕР:

Инженер- эксперт

_____ Бердаулетов С.

Инженер

_____ Асанов Р.

"___" _____ 2018 год

Инженер

_____ Жармаханов Б.

"___" _____ 2018 год

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ГОО "Otau-Строй"

_____ Алимбек А.

Начальник участка

_____ Кудайбергенов Е.

"___" _____ 2018 год