Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО«ЭталонСтрой Групп», Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 46, офис 300А, БИН 120240013052 Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

Договор подряда (контракт) №1 от 13.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 12.06.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		1	13.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Каратерекского сельского дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.	600 000,00	535 714,00							64 286,00	600 000,00
К оплате:										600 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ЭталонСтрой Групп"
БИН 120240013052
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Третьяков К.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988, тел. 87052452701**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭталонСтрой Групп», Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, 46, офис 300А,БИН 120240013052 тел.87711280916**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Каратерекского сельского дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт Каратерекского сельского дома культуры.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 13 мая 2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май (12.06.2024 г)

Архитектурно-строительная часть.

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Внутренняя отделка													
6.2 1-й этаж													
55	125	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,461	2 387,05 1 689,42	129,92 109,36	328 126 232 229	17 859 15 033	78 038 -	178 029 40 492	546 647	

Итого	**546 647**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 038
- накладные расходы, тенге	178 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 492
Всего	**546 647**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**546 647**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**535 714**
НДС	64 286
Итого	**600 000**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭталонСтрой Групп"

БИН 120240013052

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Третьяков К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)