ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11.
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта: Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительны е расходы (оборудование)		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	80 608 588,50									
Строительно-монтажные работы	113 134 861,06	101 013 268,80	-		-				12 121 592,26	113 134 861,06
Скидка 5%	5 656 743,05									5 656 743,05
Всего по акту:	**107 478 118,00**								11 515 512,64	**107 478 118,00**
Скидка	26 869 529,50									26 869 529,50
Всего к оплате:	**80 608 588,50**								8 636 634,48	**80 608 588,50**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор
Садыков А.Т.

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта: Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО

Акт №2
приемки выполненых работ за июнь 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС №02-05 Водовод отвод от в с.Булан до площадки в с.Кособа									
			Раздел: 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	1	E11-010104-0101	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	11669,2	42,85	42,85	500025	500025	0	131572	682126
						0	15,66	0	182740		50528	
2	2	E11-010104-0109	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	23338,4	39,67	39,67	925834	925834	0	243485	1262865
						0	14,49	0	338174		93546	
3	3	E11-010104-0101	**Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	17503,8	42,85	42,85	750038	750038	0	197359	1023188
						0	15,66	0	274109		75792	
4	4	E11-010104-0109	**Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	17503,8	39,67	39,67	694376	694376	0	182614	947149
						0	14,49	0	253630		70159	
5	5	E11-010107-1301	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	17503,8	51,89	51,89	908272	908272	0	206559	1204018
						0	16,39	0	286887		89186	
			Итого по разделу: 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									5119346
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
6	6	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	67591,6	154,17	145,89	10420597	9860939	0	2188508	13617833
						8,28	36,69	559658	2479936		1008728	
7	7	E11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2156,8	1523,62	0	3286135	0	0	2366017	6104324
						1523,62	0	3286135	0		452172	
8	8	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	9939,6	786,76	0	7820080	0	0	5630457	14526580
						786,76	0	7820080	0		1076043	
9	9	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	64853,5	35,1	35,1	2276358	2276358	0	598624	3104980
						0	12,82	0	831422		229999	
10	10	E11-010101-0402	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	м3 грунта	51,9	169,83	163,08	8814	8464	0	2125	11815
						6,75	50,12	350	2601		875	
11	11	E11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,7	1523,62	0	8685	0	0	6253	16133
						1523,62	0	8685	0		1195	
12	12	E11-010104-0402	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	м3	52	35,1	35,1	1825	1825	0	480	2490
						0	12,82	0	667		184	
13	13	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,2	786,76	0	3305	0	0	2379	6139
						786,76	0	3305	0		455	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									37390291
			Раздел: 3. ТРУБОПРОВОДЫ В1									
14	16	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	8	430977,48	124123,04	3447820	992984	62739	2648294	6583803
						299012	35368,57	2392096	282948		487689	
	16 1		Нет наименования ресурса		232							
15	17	С123-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8000	1720		13760000		13760000		14860800
											1100800	
	66	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,52	22931,97	9256,75	80721	32584	12022	48822	139906
						10259,88	3750,16	36115	13201		10363	
16	68	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	8	28074		224592		224592		242559
											17967	
17	69	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	15497		247952		247952		267788
											19836	
18	70	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	23325		186600		186600		201528
											14928	
19	71	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	22550		180400		180400		194832
											14432	
20	72	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3847		30776		30776		33238
											2462	
21	73	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	3882		31056		31056		33540
											2484	
			Итого по разделу: 3. ТРУБОПРОВОДЫ В1									22557994
			ИТОГО:					45713539	16919118	14724115	14404726	65067631
								14070308	4933115		4809460	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛС №02-01 Поселковая водопроводная сеть в с.Жыракудык									
1	1	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	22468,2	169,83	163,08	3815774	3664114	0	919992	5114628
						6,75	50,12	151660	1126106		378862	
2	2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	717	1523,62	0	1092433	0	0	786551	2029303
						1523,62	0	1092433	0		150319	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3216,6	786,76	0	2530692	0	0	1822099	4701014
						786,76	0	2530692	0		348223	
4	4	Е11-010104-0402	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	17431,8	35,1	35,1	611856	611856	0	160903	834579
						0	12,82	0	223475		61820	
5	5	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	337,2	169,83	163,08	57266	54991	0	13807	76760
						6,75	50,12	2276	16900		5686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		37,2	1523,62	0	56678	0	0	40808	105286
				м3 грунта		1523,62	0	56678	0		7799	
7	7	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М		252,6	35,1	35,1	8866	8866	0	2332	12094
				м3		0	12,82	0	3238		896	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		28,2	786,76	0	22187	0	0	15974	41214
				м3 грунта		786,76	0	22187	0		3053	
9	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА		2	357255,12	106551,68	714510	213103	9811	546982	1362412
				км трубопровода		245798	30455,73	491596	60912		100919	
	11.1		Нет наименования ресурса		36							
10	12	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		2000,000017	1087		2174000		2174000		2347920
				м							173920	
11	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА		4,882	294988,98	74426,82	1440136,2	363351,74	260564,89	1161148,54	2809387,52
				км трубопровода		219191	21054,25	1070090,46	102786,85		208102,78	
	13.1		Нет наименования ресурса		250							
12	14	С123-010501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		50,0000034	277		13850		13850		14958
				м							1108	
13	15	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		299,9999994	153		45900		45900		49572
				м							3672	
15	73	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ		40,995	22931,97	9256,75	940096	379481	140012	568598	1629390
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10259,88	3750,16	420604	153738		120695	
	73.1		Нет наименования ресурса		5,4523							
16	74	С121-040302-0102	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15		20	28074		561480		561480		606398
				шт.							44918	
17	75	С121-040302-0103	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	41760		41760		41760		45101
				шт.							3341	
18	76	С121-040301-0110	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		40	15497		619880		619880		669470
				шт.							49590	
19	77	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		20	23325		466500		466500		503820
				шт.							37320	
20	78	С121-040301-0115	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	22871		45742		45742		49402
				шт.							3660	
21	79	С121-040301-0117	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	35206		35206		35206		38023
				шт.							2817	
22	80	С121-040302-0109	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		20	22550		451000		451000		487080
				шт.							36080	
23	81	С121-040302-0113	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	51100		51100		51100		55188
				шт.							4088	
24	82	С121-040301-0201	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	3847		3847		3847		4155
				шт.							308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	83	С121-040301-0104	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	5182		103640		103640	8291	111931
26	86	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯБОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	200,0000012	874,07	19,81	174814	3962	115266	52190	245164
	86.1		Нет наименования ресурса		480	277,93	2,66	55586	532		18160	
			ИТОГО:					29599328	8657713	5158356	16822373	23944249,72
								15783263	2637613		3713737	
			Итого по АКТ :									89011880,66
			Стоимость оборудовании, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %			2581344,54			
			Итого с временными									91593225,20
			Дополнительные затраты			2,97 %			2720318,79			
			Итого с дополнительные затраты									94313543,98
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			1886270,88			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									96199814,86
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									101013268,8
			НДС			12 %			12121592,26			
			Итого с НДС									113134861,06
			Скидка			5%			5656743,05			
			Итого к оплате									107478118,00
			в. т. ч. НДС									11515512,64

Всего по акту	**89 011 880,66**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**89 011 881**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 581 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	2 720 319
Итого	94 313 544
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 886 271
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**96 199 814,86**
в текущих и прогнозных ценах	**101 013 268,80**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	101 013 268,80
НДС (12 %)	**12 121 592,26**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**113 134 861,06**
в т.ч. НДС	12 121 592,26
Скидка 5%	5 656 743,05
Итого к оплате:	**107 478 118,00**
в т.ч. НДС	11 515 512,64
Скидка	26 869 529,50
Итого к оплате:	**80 608 588,50**
в т.ч. НДС	8 636 634,48

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ООО «ТМ-Тепломир»

Директор

Сейтжанов А.Т.