Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Субподрядчик:ТОО «Даму Интер Проект»
Наименование объекта: Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51

АКТ

выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Цена	Стоимость в текущих ценах	Выполнение					
						С начало года			ноябрь 2024г		
						Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дорожная одежда										
	ОТДЕЛ 2. (ДО Тип2) На съездах										
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	269	8 148,48	2 191 942,46	269,00	2 191 942,46	100%	269,0000	2191942,46	100%
2	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	990,2	8 148,48	8 068 629,82	990,20	8 068 629,82	100%	990,2000	8068629,82	100%
3	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1039,71	8 148,48	8 472 061,31	1039,71	8 472 061,31	100%	1039,7100	8472061,31	100%
4	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	990,2	8 148,48	8 068 629,82	990,20	8 068 629,82	100%	990,2000	8068629,82	100%
5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до 17 см/	м2 основания	990,2	8 148,48	8 068 629,82	990,20	8 068 629,82	100%	990,2000	8068629,82	100%
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,48	8 148,48	20 208,24	2,48	20 208,24	100%	2,4800	20208,24	100%
7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,5544	8 148,48	20 814,49	2,55	20 814,49	100%	2,5544	20814,49	100%
8	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	990	8 148,48	8 067 000,13	990,00	8 067 000,13	100%	990,0000	8067000,13	100%
9	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 7 см/	м2 покрытия	990	8 148,48	8 067 000,13	990,00	8 067 000,13	100%	990,0000	8067000,13	100%
10	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	163,845	8 148,48	1 335 088,52	163,85	1 335 088,52	100%	163,8450	1335088,52	100%
11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,31	8 148,48	2 526,03	0,31	2 526,03	100%	0,3100	2526,03	100%
12	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3193	8 148,48	2 601,81	0,32	2 601,81	100%	0,3193	2601,81	100%

13	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1022,5	8 148,48	8 331 825,89	1022,50	8 331 826	100%	1022,5000	8331825,89	100%
14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 5 см/	м2 покрытия	1022,5	8 148,48	8 331 825,89	1022,50	8 331 825,89	100%	1022,5000	8331825,89	100%
15	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	123,518	8 148,48	1 006 484,57	123,52	1 006 484,57	100%	123,5180	1006484,57	100%
16	Автогудронаторы 3500 л /Доставка битума и битумной эмульси на 17 км/	маш.-ч	11,93332	8 148,48	97 238,48	11,93	97 238,48	100%	11,9333	97238,48	100%
	Сети канализации К2 .				-						
1	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,9698	10484,27	20 651,92	1,97	20 651,92	100%	1,9698	20651,92	100%
2	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002738	3014888,9	8 254,77	0,00	8 254,77	100%	0,0027	8254,77	100%
3	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001922	6406668,727	12 313,62	0,00	12 313,62	100%	0,0019	12313,62	100%
4	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	1,922	23126,07	44 448,31	1,92	44 448,31	100%	1,9220	44448,31	100%
	Колодцы				-	0,00	-		0,0000	0,00	0%
5	Дождеприемные колодцы из сборных железобетонных элементов D1000	шт.	1	187346,7	187 346,70	1,00	187 346,70	100%	1,0000	187346,70	100%
	Наружные сети электроснабжения				-	0,00	-		0,0000	0,00	0%
	РАЗДЕЛ 1. Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП213"				-	0,00	-		0,0000	0,00	0%
1	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**126**	1 899,45	239 330,70	126,00	239 330,70	100%	126,0000	239330,70	100%
2	**Кабель силовой, напряжение 20 кВ, марки 6АПвПу2г-нг(В)-HF сеч. 1х400/95мм2**	**км**	**0,13107**	14 275 608,46	1 871 104,00	0,13	1 871 104,00	100%	0,1311	1871104,00	100%
3	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	60 261,25	361 567,50	6,00	361 567,50	100%	6,0000	361567,50	100%
4	**Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL**	**шт.**	**6**	998 865,14	5 993 190,84	6,00	5 993 190,84	100%	6,0000	5993190,84	100%
5	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**21**	769,18	16 152,78	21,00	16 152,78	100%	21,0000	16152,78	100%
6	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205**	**км**	**0,0215**	270 029,68	5 805,64	0,02	5 805,64	100%	0,0215	5805,64	100%
7	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**0,0215**	74 826,15	1 608,76	0,02	1 608,76	100%	0,0215	1608,76	100%
8	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	**участок**	**4**	62 011,01	248 044,04	4,00	248 044,04	100%	4,0000	248044,04	100%

9	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8	муфта	1	471 249,80	471 249,80	1,00	471 249,80	100%	1,0000	471249,80	100%
	РАЗДЕЛ 2. Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП221"			-	-	0,00	-		0,0000	0,00	0%
10	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	43	1 899,45	81 676,35	43,00	81 676,35	100%	43,0000	81676,35	100%
11	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВинг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10 /20 кВ/	км	0,04386	13 620 421,94	597 391,71	0,04	597 391,71	100%	0,0439	597391,71	100%
12	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	60 261,25	120 522,50	2,00	120 522,50	100%	2,0000	120522,50	100%
13	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL	шт.	2	998 865,14	1 997 730,28	2,00	1 997 730,28	100%	2,0000	1997730,28	100%
	РАЗДЕЛ 3. Переустройство КЛ-10кВ ТОО "Астана калалык жарык"			-	-	0,00	-		0,0000	0,00	0%
14	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,5	2 600,35	55 907,53	21,50	55 907,53	100%	21,5000	55907,53	100%
15	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0,02193	11 404 373,48	250 097,91	0,02	250 097,91	100%	0,0219	250097,91	100%
16	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	60 261,25	60 261,25	1,00	60 261,25	100%	1,0000	60261,25	100%
17	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	1	130 221,64	130 221,64	1,00	130 221,64	100%	1,0000	130221,64	100%
	РАЗДЕЛ 4. Переустройство 2КЛ-10кВ "РП15"-"ТП3945"			-	-	0,00	-		0,0000	0,00	0%
18	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	43	2 600,35	111 815,05	43,00	111 815,05	100%	43,0000	111815,05	100%
19	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0,04386	11 404 373,35	500 195,82	0,04	500 195,82	100%	0,0439	500195,82	100%
20	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	60 261,25	120 522,50	2,00	120 522,50	100%	2,0000	120522,50	100%
21	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	2	130 221,64	260 443,28	2,00	260 443,28	100%	2,0000	260443,28	100%
	РАЗДЕЛ 5. Переустройство 2КЛ-2кВ "РП221"-"ТП3903"			-	-	0,00	-		0,0000	0,00	0%
22	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	43	1 899,45	81 676,35	43,00	81 676,35	100%	43,0000	81676,35	100%

23	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10 /20 кВ /**	**км**	**0,04386**	13 620 421,94	597 391,71	0,04	597 391,71	100%	0,0439	597391,71	100%
24	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	60 261,25	120 522,50	2,00	120 522,50	100%	2,0000	120522,50	100%
25	**Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL**	**шт.**	**2**	998 865,14	1 997 730,28	2,00	1 997 730,28	100%	2,0000	1997730,28	100%
	РАЗДЕЛ 6. Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП262"			-	-	0,00	-		0,0000	0,00	0%
26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**43**	1 899,45	81 676,35	43,00	81 676,35	100%	43,0000	81676,35	100%
27	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10 /20 кВ /**	**км**	**0,04386**	13 620 421,94	597 391,71	0,04	597 391,71	100%	0,0439	597391,71	100%
28	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	60 261,25	120 522,50	2,00	120 522,50	100%	2,0000	120522,50	100%
29	**Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL**	**шт.**	**2**	998 865,14	1 997 730,28	2,00	1 997 730,28	100%	2,0000	1997730,28	100%
	Итого				89 515 004		89 515 004	1		89 515 004	1

Генеральный подрядчик
ТОО "Прогресс KZ"
Директор
Каскуликов К.К.

Субподрядчик
ТОО «Даму Интер Проект»
Директор
Наримбетов Е.К.