Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразПромСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		195	21.06.2021				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"	4 548 637,20	4 548 637,20	4 061 283,21						487 353,99	4 548 637,20
5 % удержание за гарантию качества	227 431,86		203 064,16						24 367,70	227 431,86
Итого к оплате:										**4 321 205,34**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Руководитель отдела
_____ Турсынулы Зият

Подрядчик:
ТОО "ТаразПромСтрой"
Директор
_____ Турсынбеков Т.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№195** от **21.06.2021**

за **сентябрь 2021** (месяц, год)

Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	30	С123-060602-1522	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,47	7673446		3606520		3606520		3895041
			ИТОГО:					3606520	0	3606520	288522	
			В том числе :					0	0		288522	
			Стоимость оборудования, всего :							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		93481				
			Итого с временными									3988522
			Зимние удорожания			0,9 %		35897				
			Итого с зимними удорожаниями									4024419
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80488				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4104907
			Итого с понижающим коэффициентом -			0,98937277						
			НДС			12 %		487353,99				4061283,21
			Итого с НДС									4548637,20

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсынбеков Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсынулы З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аз и Мур Строй" Абдикаримов М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)