Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразПромСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		195	21.06.2021				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"	36 785 084,40	23 227 084,40	20 738 468,21						2 488 616,19	23 227 084,40
5 % удержание за гарантию качества	1 388 786,08		1 036 923,41						124 430,81	1 161 354,22
Итого к оплате:										**22 065 730,18**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Руководитель отдела
_____ Турсынулы Зият

Подрядчик:
ТОО "ТаразПромСтрой"
ТОО "ТаразПромСтрой" ЖШС
Директор
_____ Турсынбеков Т.А.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"**

(наименование, адрес)

Объект : **Кабельная линия 6 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№195** от **21.06.2021**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	30	С123-060602-1522	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2,4	7673446		18416270		18416270		19889572
											1473302	
			ИТОГО:					18416270	0	18416270		
								0	0		1473302	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		477350				
			Итого с временными									20366922
			Зимние удорожания			0,9 %		183302				
			Итого с зимними удорожаниями									20550224
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		411004				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20961228
			Итого с понижающим коэффициентом -			0,98937277						20738468,21
			НДС			12 %		2488616,19				
			Итого с НДС									23227084,40

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсынбеков Т.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсынулы З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аз и Мур Строй" Абдикаримов М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)