Подрядчик: **ТОО "AKBARS STORY Ltd."** **БИН 060240011697**

Субподрядчик: **ТОО "Агат"** **БИН 901240000314**

Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Северо-Восточной части микрорайона «Туран» г. Шымкент (Сети газоснабжения)"**

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -54 ШТ											
		ТИП А									
1	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып.10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	54	1967,44	955,24	106242	51583	12115	69649	189962
2	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып.11	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	54	969,00	–	52328	–	5604	50462	111013
3	С1261-401-0327	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,54	115334,00		62280		62280		67262
4	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып.16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	2,916	29517,49	1216,70	86073	3548	64607	17101	111428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**479665**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**479665**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**								6236
		Итого:	**Тенге**								485901
		Зимние удорожания 0,91%	**Тенге**								4422
		Итого:	**Тенге**								490322
		Непредвиденные работы 2%	**Тенге**								9806
		Итого:	**Тенге**								500129
		В текущих ценах на 2022год К=1,0500514	**Тенге**								78774
		Итого	**Тенге**								578903
		Итого с понижающего коэффициентом К=0,97	**Тенге**								561536
		НДС 12%	**Тенге**								67384
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**								**628920**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Хамитов А.С.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "АГАТ"

Каримов О.Е.