Типовая межведомственная форма КС-3
Утвержден Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №173

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

Наименование стройки: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 1	от 08.04.2024г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце СМР без НДС	из графы 1							
				из них			Прочие затраты не входящие в состав СМР	дополнительные затраты			
				Готовность объекта в %	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы налог 2%		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по стройке:	203 789 666,57	203 789 666,57		100						21 834 607,13	203 789 666,57
в том числе за текущий месяц			3 679 063,44							441 487,61	4 120 551,06
Удержание 5% до завершения работ			183 953,17							22 074,38	206 027,56
Всего к оплате			3 495 110,27							419 413,23	**3 914 523,49**

Заказчик:
ТОО "Orda service group", БИН 030940001441
Директор:
Шуренов А.Ж. _____

Генподрядчик
ТОО "DGD group"Industry", БИН 120440024590
Директор:
Сапаганов М.А. _____

Приложение 1
к приказу Министерства промышленности и строительства
Республики Казахстан от 12 мая 2024 года № 169

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.

Стройка: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор: №1 от 08.04.2024г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№4
за ДЕКАБРЬ 2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС2820	**Смета 2-1-3. Водопровод, канализация**					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**- 157 512**	
		Раздел 2.	**Канализация**				**-157512**	
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					
1	**36**	**С1244-101-0303**	**Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм**	**комплект**	**-3**	**52 504**	**-157512**	
		ЛС2850	**Смета 2-1-6. Электрооборудование**					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-16259**	
		Раздел 1.	**Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)**				**-16259**	
4	**77**	**С1243-904-0104**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	**м**	**-56,65**	**287**	**-16259**	
		ЛС2950	**Смета 7-1-1. Благоустройство**					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2866834**	
		Раздел 2.	**Покрытия**				**1287066**	
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
5	**30**	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**-6,708**	**24 387**	**- 163 588**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
6	31	У7101-0403-0301	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м²	200	641	128200	
7	33	У7101-0403-0304 *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303**	м²	-200	131	-26200	
8	35	У6113-0301-0101	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	м²	200	4 436	887200	
9	36	С1211-501-0103	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	м³	11,5	5 444	62606	
10	38	У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	0,888	8 204	7285	
11	39	У7101-0301-0602 *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	74	4 290	317460	
12	40	С1212-101-0619	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м³	2,368	29 863	70716	
			Тактильная плитка					
13	42	У6109-0306-0101	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	м²	0,72	4 702	3385	
		Раздел 3.	**Озеленение**				**666059**	
			Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5					
			Деревья					
15	44	У6113-0104-0101	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	яма	10	1 760	17600	
16	45	У6113-0105-0101	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	шт	10	6 175	61750	
17	46	С1254-104-1001	**Акация с оголённой корневой системой**	шт.	10	712	7120	
			Газон					
18	47	У6113-0112-0101	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	м²	837,03	196	164058	
19	48	У6113-0112-201	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	га	0,083703	18 000	1507	
20	49	С1254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	16,7406	3 241	54256	
			Кустарники					
21	50	У6113-0108-0101	**Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте**	м траншеи	66	705	46530	
22	51	У6113-0109-0101	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	м изгороди	66	2 766	182556	
23	52	С1254-104-0901	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	шт.	132	990	130680	
		Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**913709**	
24	53	У86-010303-0204 *0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	3	46 994	140982	
25	54	У86-010302-0303 *0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	3	152 836	458508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**53**	**У86-010303-0204** 〃	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**3**	**46 994**	**140982**	
25	**54**	**У86-010302-0303** 〃	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**152 836**	**458508**	
26	**55**	**У86-010307-0404**	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой**	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**	
27	**56**	**У86-010307-0107** 〃	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**177 825**	**177825**	
			ИТОГО по акту:				2 693 064,00	
			оборудование	тенге				
			без оборудования	тенге			2 693 064,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	тенге			207 365,93	
			ИТОГО	тенге			2 900 429,93	
			Сметная прибыль 5%	тенге			145 021,50	
			ИТОГО				3 045 451,43	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			58 008,60	
			Оборудование:					
			ИТОГО с непредвиденными	тенге			3 103 460,03	
			2024 год - 100%, К=1,075	тенге			3 336 219,53	
			НДС (12%)	тенге			400 346,34	
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	тенге			3 736 565,87	
			ИТОГО стоимость выполненных работ с коффицентом К-0,98				3 661 834,56	
			Перерасчет за предыдущие месяцы				458 716,50	
			ВСЕГО ПО АКТУ №4	тенге			**4 120 551,06**	

Принял (Заказчик):

Заказчик:
ТОО "Orda service group", БИН 030940001441
Директор:
Шуренов А.Ж. _____

Сдал (Подрядчик):

Генподрядчик
ТОО "DGD group"Industry", БИН 120440024590
Директор:
Сыпатаев С.А. _____