Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Терезе"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ10821HVAYZ10000001 БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001450 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Карла Маркса с выходом на Алматинскую трассу. Корректировка.**

Договор №116 от 28.06.2019 года
Доп.соглашение №1 от 29.01.2020г.
Доп.соглашение №2 от 16.04.2020г.
Доп.соглашение №3 от 27.05.2020г.
Доп.соглашение №4 от 22.07.2020г.
Доп.соглашение №5 от 27.07.2020г.
Доп.соглашение №6 от 14.10.2020г.
Доп.соглашение №7 от 28.10.2020г.

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за ноябрь 2020 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 5	1 156 119 360,96		10 417 801,13	
2 НДС 12%	138 734 323,31		1 250 136,14	
3 **Итого:**	**1 294 853 684,27**		**11 667 937,26**	
4 **Всего к оплате:**			**11 667 937,26**	

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

Акимжанов М.С.

Тех.надзор:

Инженер по техническому надзору ТОО "Дирекция строящихся предприятии "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Акылбаев Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

Ж.Б. Казанов

"SANA-2015" Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорск"

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Терезе"

г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ10821HVAYZ10000001 БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001450 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Карла Маркса с выходом на Алматинскую трассу. Корректировка 2.

Договор №116 от 28.06.2019 года

Доп.соглашение №1 от 29.01.2020г.

Доп.соглашение №2 от 16.04.2020г.

Доп.соглашение №3 от 27.05.2020г.

Доп.соглашение №4 от 22.07.2020г.

Доп.соглашение №5 от 27.07.2020г.

Доп.соглашение №6 от 14.10.2020г.

Доп.соглашение №7 от 28.10.2020г.

Акт № 5
выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

16.11.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная ресурсная смета № 2-2-1										
	Дорожное покрытие основной трассы										
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды										
18	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	т	**0,6048**	129617,92	1892,81	78 393	1 145	77 248	670	85 388
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	1026,04	–	621	–	6 325	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	5,568						
	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0203)	т	1,03	124005	1226161					
				9,888							

3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	6527	18171					
			2,784	3538	9850					
20 1127-0602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**2009,4375**	1846,59	129,34	3 710 607	259 901	3 350 777	181 971	4 203 984
				49,73	34,12	99 929	68 562	–	311 406	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	1076,52384						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	539,2231						
2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0204)	т	0,0958	17339	53219885					
			3069,37452							
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	216144	42936					
			0,19864428							
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	25110	120676					
			4,80591							
2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0203)	т	0,0000108	124005	42909					
			0,34602552							

3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	5204	5002					
			0,961182	2115	2033					
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5230	581454					
			111,176718	1769	196672					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6933	2243505					
			323,59794	2115	684410					
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	120	5383					
			44,85516	–	–					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	13734	1232082					
			89,71032	2115	189737					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	5842	72998					
			12,495366	1480	18493					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	2876	3686					
			1,281576	1480	1897					
21 1127-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 10 см НР = 108 %, К=12 000·**	**м2 покрытия**	**24 113,2503**	208,4	0,02	5 025 201	482	5 021 584	3 386	5 430 874
				0,13	–	3 135	–	–	402 287	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,00009	34,60212						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0204)	т	0,012	17339	79995488	
			4613,616			
2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0203)	т	0,0000014	124005	66746	
			0,5382552			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	120	7843	
			65,35956	–	–	
	Итого по разделу 2					**9 720 220**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					103 064
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					261 528
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 183
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 449 610
	- накладные расходы, тенге					186 026
	в т.ч. зарплата, тенге					16 742
	- сметная прибыль (8 %), тенге					720 018
	Итого по смете					**9 720 220**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					103 064
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					261 528
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 183
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 449 610
	- перевозка грузов, тенге					
	- накладные расходы, тенге					186 026
	в т.ч. зарплата, тенге					16 742
	- сметная прибыль (8 %), тенге					720 018
	Всего по акту:					**9 720 220**

Оборудование	
Сметная заработная плата, тенге	172 247
Нормативная трудоемкость, чел-ч	106
Временные здания и сооружения (3,9%) К-0,8	303 271
Сметная заработная плата (К=0,141)	42 761
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)	180 423
Сметная заработная плата (0,65%)	63 181
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	9 809
Итого	10 213 723
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**204 078**
Итого	10 417 801
Итого в текущих ценах с 06.04.20г.	**10 417 801,13**
НДС (12%)	1 250 136,14
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**11 667 937,26** верно

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Акимжанов М.С.**

Тех.надзор:

Инженер по техническому надзору ТОО "Дирекция строящихся предприятии "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Акылбаев Б.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "СП "OST Проект" _____ **Миронова И.А.**