Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы",050001, город Алматы, Алатауский район, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа Батыр, д. 26** — **080740008679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа),050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, дом № 302, офис 303** — **190140037138**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупах работ 8РБС от 13.08.2024г,Доп сог № 8РБС от 21.11.2024г

Номер документа	Дата составления
3	05.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КНС-8 Выполнение работ по строительству «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г.Алматы.Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон «Айгерим 1,2» в Алатауском районе» КНС-8			работа	1	50 230 670,20	50 230 670,20	5 381 857,52
				Итого	1	x	50 230 670,20	5 381 857,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2025

М.П.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жебе-АБД"

Эксперт технического надзора

Директор Шарыпов С.Е.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 5

за май 2025 (месяц, год) на 2-1-4 ТХ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Погружной фекальный насос,см.лист 6										
1	6	1304-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дробилка зубчатая двухвалковая, валки диаметром 900 мм, длиной 900 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	557137,27 419537,40	134701,87 83793,06	1114275 839075	269404 167586	5796	614063 138267	1866605	
2	7	Прайс-лист ТОО "СуАрнасы-Сервис лтд"	Измельчитель с двумя валами;контрольная панель PC2220-2.2KW-TR одного двигателя мощностью 2,2кВт, 400В,3фазы,50Гц;стенд для установки на стену;направляющий и стенд для поставки дробилки	комплект	2	17152931,82 --	-- --	34305864 --	-- --	-- 34305864	-- --	34305864	
			Итого по разделу 1: Погружной фекальный насос,см.лист 6					35420139 839075	269404 167586	5796 34305864	614063 138267	36172469	
			ИТОГО по акту					35420139 839075	269404 167586	5796 34305864	614063 138267	36172469	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							34305864			
			Временные здания и сооружения	%	3,70			69064,39					
			Итого с временными									36241533,39	
			Зимние удорожания	%	0,65			12581,85					
			Итого с зимними удорожаниями									36254115,24	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			38965,02					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36293080,26**	
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		**1,079**							**37593 824,26**	
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		**1,163**							**1688 354,09**	
			Итого в текущих ценах									**39282 178,35**	
			Тендерная скидка		**2,00**							**785 643,57**	
			Итого со скидкой									**38496 534,78**	
			НДС	**%**	**12,00**							**4619 584,17**	
			Итого с НДС									**43116 118,96**	

Заказчик:
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

_____

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБД"
Эксперт технического надзора

_____ Нарынов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"

_____ Кадыкенов Н.Д.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa"(АланСапа)

Директор

_____ Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 6

за май 2025 (месяц, год) на 6-1-1 НК работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Канализация напорная НК1										
1	41	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	133,2489	212,44 13,44	199,00 57,86	28307 1791	26517 7710		6841 2812	37960	
2	42	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	4,1211	3873,18 3873,18		15962 15962			11492 2196	29651	
3	43	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	83,89	47,27 16,89	47,27	3965 1417	3966		1020 398	5384	
4	44	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	83,89	352,72 196,91	155,81 81,67	29590 16519	13071 6851		16827 3713	50130	
5	45	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	43,48	6777,30 2436,13	339,37 108,89	294677 105923	14756 4735	173998	109551 32338	436566	
6	46	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	53,48	337,39 16,87	319,95 97,32	18044 902	17111 5205	31	4397 1795	24236	
7	47	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2647,26	45,00		119127			9530	128657	
8	48	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	80	345,96 243,47	43,03 20,18	27677 19478	3442 1614	4757	20881 3885	52443	
9	49	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	81,6	8174,00		666998		666998	53360	720358	
10	50	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5007,96 4443,59	564,37 14,93	20032 17774	2258 60		17656 3015	40703	
11	51	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	4	5569,00		22276		22276	1782	24058	
12	52	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	14	7123,92 5315,75	341,35 31,11	99735 74421	4779 436	20535	74107 13907	187750	
13	53	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	14	8238,00 --		115332		115332	9227	124559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	54	1122-0901-0204 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	18961,15 11378,12	4635,32 1902,05	75845 45512	18541 7608	11792	52589 10275	138709	
15	55	242-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до 200°С, PN 10, марки 30с942нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	517196,00		2068784		2068784	165503	2234287	
16	56	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0448	2289980,88 1162401,59	933719,29 349214,61	102591 52076	41831 15645	8684	67043 13571	183205	
17	57	241-113-0227 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	24576,00		24576		24576	1966	26542	
18	58	241-112-0228 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	1	14417,00 –		14417		14417	1153	15570	
19	59	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5007,96 4443,59	564,37 14,93	10016 8887	1129 30		8828 1508	20351	
20	60	241-208-1511 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	10657,00 –		21314		21314	1705	23019	
21	61	1122-0701-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Гидравлическое испытание	км трубопровода	0,08	167096,94 160879,74		13368 12870		498	12742 2089	28198	
			Итого по разделу 1: Канализация напорная НК1					4164748 372115	198712 51311	3153992	739702 335728	4532336 335728	
			Раздел 2: Колодцы железобетонные										
22	62	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,34	84067,43 41156,90	18463,90 8806,84	196718 96307	43206 20608	57205	115746 24997	337461	
23	63	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	119017,00 –		119017		119017	9521	128538	
24	64	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	39629,00 –		39629		39629	3170	42799	
25	65	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	1	39629,00 –		39629		39629	3170	42799	
26	66	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	52959,00 –		52959		52959	4237	57196	
27	67	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3456,00 –		3456		3456	276	3732	
28	69	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Стальные элементы С-11	т	0,02912	1026343,00 –		29887		29887	2391	32278	
29	70	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,46	84067,43 41156,90	18463,90 8806,84	122738 60089	26957 12858	35692	72218 15596	210552	
30	71	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39404,00 –		39404		39404	3152	42556	
31	72	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	24737,00		24737		24737		26716	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		–					1979		
32	73	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		1	24737,00		24737		24737		26716	
				шт.		–					1979		
33	74	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	36813,00		36813		36813		39758	
				шт.		–					2945		
34	75	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	3456,00		10368		10368		11197	
				шт.		–					829		
35	77	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Стальные элементы С-1-04		0,02912	1026343,00		29887		29887		32278	
				т		–					2391		
36	78	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	34038,12	17801,96	34038	17802	2940	19944	58301	
				врезка		13295,91	6849,94	13296	6850		4319		
			Итого по разделу 2: Колодцы железобетонные					804017,00	87965,00	546360,00	207908,00	1092877,00	
								169692,00	40316,00	0,00	80952,00		
			ИТОГО по акту					4968765,00	286677,00	3700352,00	947610,00	5625213,00	
								541807,00	91627,00	0,00	416680,00		
			Временные здания и сооружения	%	3,70			208132,88					
			Итого с временными									5833345,88	
			Зимние удорожания	%	0,65			37916,75					
			Итого с зимними удорожаниями									5871262,63	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			117425,25					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5988687,88	
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		1,079							6203 322,46	
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		1,163							278 593,76	
			Итого в текущих ценах									6481 916,22	
			Тендерная скидка		2,00							129 638,32	
			Итого со скидкой									6352 277,89	
			НДС	%	12,00							762 273,35	
			Итого с НДС									7114 551,24	

Заказчик:
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

_____

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБД"
Эксперт технического надзора

_____ Шарыпов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"

_____ Кудайбергенов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa"(АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.