Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "QazExpoCongress",Республика Казахстан, Астана, Мангилик Ел, 53/2, тел.: (7172) 91-71-22** — **130140022307**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 130140022307EEP2301005/00 от 16.01.2023 г.

Номер документа	Дата составления
9	17.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту/проекту "Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения"			работа	1	347 693 169,00	347 693 169,00
				Итого	1	x	347 693 169,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель Председателя Правления / _____ / Лютов В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress"

Генподрядчик: ТОО «Курылыс»

Наименование стройки- Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1

Утверждены приложение 4.1
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за май 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 130140022307EEP2301005/00	16.01.2023				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана.	697 481 412									
в текущем месяце май 2023 г.	347 693 169	310 440 329,46							37 252 839,54	347 693 169
Итого к оплате:	347 693 169	310 440 329,46							37 252 839,54	347 693 169

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" Акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress"

Азбергенов Д.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт АО "Институт технического надзора

Заместитель директора

ТОО "ENGINEERING SERVICES"

Абуов С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор

ТОО «Курылыс»

Шоранов Д. Е

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Реестр за май 2023 года по объекту

Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО НК "QazExpoCongress" с изменением функционального назначения, расположенного по адресу:город Астана , райлн "Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/1

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР в текущих ценах, тенге	Оборудование в текущих уенах, тенге	Всего по смете,в тенге с НДС	акт за март 2023	акт за апрель №1	акт за апрель №2 2023	акт за май 2023
1	2	3							
	01-01-01	Демонтажные работы	205 023 526,00		205 023 526,00	83 423 485	39 798 613	46 985 992	
1.	02-01-01	Архитектурно-строительная часть (АС)	653 269 144,00		653 269 144,00			58 454 513	
2.	02-01-02	Внутренний водопровод и канализация (ВК)	17 173 060,00		17 173 060,00				
3.	02-01-03	Отопление и вентиляция и кондиционирование (ОВиК)	395 319 627,00	258 122 482,00	653 442 109,00				248 160 992,00
4.	02-01-04	Силовое оборудование и освещение (ЭМО)	132 064 252,15	16 149 967,25	148 214 219,40				
5.	02-01-05	Слаботочные сети (СС,СКС,СКУД)	85 079 528,00	214 085 871,00	299 165 399,00	121 125 640			
6.	02-01-06	Охранная -пожарная сигнализация (ОПС,СОУЭ)	44 525 894,25	2 403 025,00	46 928 919,25				
7.	02-01-07	Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП)	11 600 195,00	8 905 542,00	20 505 737,00				
8.	02-01-08	Автоматизация комплексная (АК)	162 452 367,00	46 016 632,00	208 468 999,00				49 146 465,00
9.	02-01-09	Технологическое решение (ТХ)	8 357 412,00	422 508 552,00	430 865 964,00				50 385 712,00
10.	02-01-10	Система ввтоматического пожаротущения (АПТ)	10 652 272,00	-	10 652 272,00				
11.	02-01-11	Аудио видео системы (АВС)	4 792 408,00	47 673 659,00	52 466 067,00				

1	2	3		
		ИТОГО:	**1 730 309 685,40**	**1 015 865 730,25**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"

_____**Кинаят А.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____**Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____**Рансов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Сагынбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

2 746 175 415,65	**204 549 125**	**39 798 613**	**105 440 505**	**347 693 169,00**

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»

_____**Шоранов Д. Е**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____**Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ТИТО
_____**Сарман.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за май 2023 года

2-1-9 Технологические решения (ТХ)

№ п/с	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Перечень поз.16	**Компьютер персональный-моноблок, 31ф, 220, 0,5кВт**										
14	**1**			**шт**		**78**	**564732,14**	**–**	**44049107**	**–**		**–**	**44049107**
							–	**–**	**–**	**–**	**44049107**	**–**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**44049107**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**44049107**		
			ИТОГО ПО АКТУ :							**44 049 107**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						**44 049 107**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**						**-**			
			Временные здания и сооружения 1,2 %		**1,20%**					**-**			
			Итого	**Тенге**						**-**			
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**	**1,30%**					**-**			
			Итого	**Тенге**						**-**			
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**2%**					**-**			
			Итого	**Тенге**						**44 049 107**			
			в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**	**5%**					**2 202 455**			
			в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**	**95%**					**41 846 652**			
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**	**1**					**2 202 455**			

0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	Тенге	1,079					45 152 537			
			Итого	Тенге						47 354 992			
			Договорной понижающий коэффициент 0,95	Тенге	0,95					44 987 243			
			НДС	Тенге	12%					5 398 469			
			Итого с НДС	Тенге						50 385 712			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress"
АО "НК "QazExpoCongress"

_____ **Киняят А.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Рансов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер службы строительства и проектирования
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."

_____ **Кенжебеков Б. Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО
Заместитель директора
_____ **Абуов С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН СС.СКС ОТС.АК
_____ **Абенов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Д. Е**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____ **Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за май 2023 года

2-1-8 Автоматизация комплексная (АК)

№ п/с	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Периферийное оборудование									
298	1	перечень поз.311	Виртуальная лицензия Enterprise Server, включая Reports Server подключение 10 AS I пользователь	шт.	1	3044640,18	--	3044640	--	3044640	--	3288211
			СП - 8%			--	--	--	--		243571	
300	2	перечень поз.312	Server Software License	шт.	1	32785714,29	--	32785714	--	32785714	--	35408571
			СП - 8%			--	--	--	--		2622857	
301	3	перечень поз.313	Витруальная лицензия Enterprise Server подкл 50 Nodes	шт.	1	2215567,86	--	2215568	--	2215568	--	2392813
			СП - 8%			--	--	--	--		177245	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38045922	--	38045922	--	41089595
								--	--	--	3043673	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41089595
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38045922		
			- Сметная прибыль	Тенге							3043673	
			ИТОГО ПО АКТУ :						41 089 595			
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге					41 089 595			
			Временные здания и сооружения 1,2 %						493 075			
			Итого	Тенге					41 582 670			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге					540 575			
			Итого	Тенге					42 123 245			
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					842 465			
			Итого	Тенге					42 965 710			
			в том числе на 2022 год - 5 %	Тенге					2 148 285			
			в том числе на 2023 год - 95 %	Тенге					40 817 424			
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	Тенге					2 148 285			
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	Тенге					44 042 001			
			Итого	Тенге					46 190 286			
			Договорной понижающий коэффициент 0,95	Тенге					43 880 772			
			НДС	Тенге					5 265 693			
			Итого с НДС	Тенге					49 146 465			

49146465

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress

Киняят А.Ж.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта

Турабаев А.Г.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта

Раисов Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта

Исмагулов Т.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта

Жусупова Ж.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер службы строительства и проектирования

Сагымбаев Р.Н.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."

Кенжебеков Б. Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество).

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"

Абилов С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН СС.СКС

Абенов К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор

ТОО «Курылыс»

Шоранов Д. Е

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер

Исатаев Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО

Сарман.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за май 2023 года

1-1-1 Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)

№ п/с	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кондиционирование (системы К1...К12)									
188	1	Перечень поз.53	Наружный блок с водяным конденсатором Daikin REYQ8T9, Qхол.=22,4кВт, Qнагр.=25,0кВт	шт	6	5499254,52	–	32995527	–		–	32995527
						–	–	–	–	32995527	–	
189	2	Перечень поз.54	Наружный блок с водяным конденсатором Daikin REYQ10T9, Qхол.=28,0кВт, Qнагр.=31,5кВт	шт	7	5711713,46	–	39981994	–		–	39981994
						–	–	–	–	39981994	–	
190	3	Перечень поз.55	Наружный блок с водяным конденсатором Daikin REYQ12T9, Qхол.=33,5кВт, Qнагр.=37,5кВт	шт	4	5845409,06	–	23381636	–		–	23381636
						–	–	–	–	23381636	–	
191	4	Перечень поз.56	Наружный блок с водяным конденсатором Daikin REYQ14T9, Qхол.=40,0кВт, Qнагр.=45,0кВт	шт	4	6136731,97	–	24546928	–		–	24546928
						–	–	–	–	24546928	–	
194	5	Перечень поз.57	Внутренний блок настенного типа Daikin FXAQ63A, Qхол.=7,1кВт, Qнагр.=8,0кВт	шт	8	480915,08	–	3847321	–		–	3847321
						–	–	–	–	3847321	–	
195	6	Перечень поз.59	Внутренний блок кассетного типа Daikin FXZQ20A, Qхол.=2,2кВт, Qнагр.=2,5кВт	шт	1	454492,92	–	454493	–		–	454493
						–	–	–	–	454493	–	
196	7	Перечень поз.60	Внутренний блок кассетного типа Daikin FXZQ25A, Qхол.=2,8кВт, Qнагр.=3,2кВт	шт	1	472106,30	–	472106	–		–	472106

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	26	Перечень поз.78	Комплект разветвителей (тройников) Daikin KHRQ23M20T	шт	2	61700,98	–	123402	–	123402	–	133274
			СП - 8%			–	–	–	–		9872	
217	27	Перечень поз.79	Комплект разветвителей (тройников) Daikin KHRQ23M29T9	шт	6	70870,98	–	425226	–	425226	–	459244
			СП - 8%			–	–	–	–		34018	
218	28	Перечень поз.80	Комплект разветвителей (тройников) Daikin KHRQ23M64T	шт	29	111388,00	–	3230252	–	3230252	–	3488672
			СП - 8%			–	–	–	–		258420	
219	29	Перечень поз.81	Комплект разветвителей (тройников) Daikin KHRQ23M75T	шт	7	153705,22	–	1075937	–	1075937	–	1162012
			СП - 8%			–	–	–	–		86075	
223	30	Перечень поз.84	Панель декоративная Daikin BYFQ60CW для внутреннего блока кассетного типа	шт	6	86029,23	–	516175	–		–	516175
						–	–	–	–	516175	–	
224	31	Перечень поз.85	Панель декоративная Daikin BYCQ140E для внутреннего блока кассетного типа	шт	2	208748,44	–	417497	–		–	417497
						–	–	–	–	417497	–	
225	32	Перечень поз.86	Центральный контроллер (система Intelligent Touch Manager) Daikin DCM601A51	шт	1	2889255,48	–	2889255	–		–	2889255
						–	–	–	–	2889255	–	
226	33	Перечень поз.87	Адаптер расширения (система Intelligent Touch Manager) Daikin DCM601A52	шт	1	765412,34	–	765412	–		–	765412
						–	–	–	–	765412	–	
228	34	Перечень поз.88	Пульт управления Daikin BRC1H52W	шт	50	94246,84	–	4712342	–		–	4712342
						–	–	–	–	4712342	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				216168065	–	6060689	–	216652920
								–	–	210107376	484855	
		Стоимость оборудования		Тенге				210107375				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				210107375				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6060689				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6060689				
			Сметная прибыль	Тенге				484855				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6545544				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216652919				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								216652919
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6060689		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						210107375		
			- Сметная прибыль	Тенге							484855	
			ИТОГО ПО АКТУ :						**216 652 919**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**					**210 107 375**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**					**6 545 544**			
			Временные здания и сооружения 1,2 %						**78 547**			
			Итого	**Тенге**					**6 624 091**			
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**					**86 113**			
			Итого	**Тенге**					**6 710 204**			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					134 204			
			Итого	Тенге					216 951 783			
			в том числе на 2022 год - 5 %	Тенге					10 847 589			
			в том числе на 2023 год - 95 %	Тенге					206 104 194			
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	Тенге					10 847 589			
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	Тенге					222 386 425			
			Итого	Тенге					233 234 014			
			Договорной понижающий коэффициент 0,95	Тенге					221 572 314			
			НДС	Тенге					26 588 678			
			Итого с НДС	Тенге					248 160 992			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress"
АО "НК "QazExpoCongress"

_____ **Кипаят А.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер службы строительства и проектирования
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."

_____ **Кенжебеков Б. Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"

_____ **Абуов С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ОВиК

_____ **Утаев О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор

ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Д. Е**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____ **Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)