Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **ТОО "Ansal Group"**

Подрядчик: **ТОО "MJM Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№ 8-24-СМР	24.04.2024г.				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	**79 110 353,00**	**11 607 142,86**							**1 392 857,14**	**13 000 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**79 110 353**									**13 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель Бисенов К. С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "MJM Stroy"

Руководитель Сихимбаев О. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MJM Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 8-24-СМР** от **24.04.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 02-01-01-01 архитектурное строительство работы										
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
1	52	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	17,616	23164,00		408057,00		408057,00		408057,00	
2	53	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	27,892	93775,00		2615572,50		2615572,50		2615572,50	
3	54	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	60	4574,00 4007,00	55,00 18,00	274440,00 240420,00	3300,00 1080,00	30720,00		274440,00	
4	55	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	3,024	93775,00		283575,50		283575,50		283575,50	
5	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,804	444356,00 60232,00	1352,00 365,00	357262,00 48426,50	1087,00 293,50	307748,50		357262,00	
6	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	6,3	29947,00 18692,00	5017,00 910,00	188666,00 117760,00	31607,00 5733,00	39299,00		188666,00	
7	58	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,3945	29202,00		186732,00		186732,00		186732,00	
8	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,201	286080,00		57502,00		57502,00		57502,00	
9	60	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слои**	$м^2$ поверхности	30,4	6035,00 956,00	19,00 3,00	183464,00 29067,00	577,00 91,00	153825,00		183464,00	
10	61	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**	$м^2$	34,656	1667,00		57772,00		57772,00		57772,00	
11	62	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,04992	296612,00 269488,00	16134,00 3004,00	14807,00 13453,00	805,00 150,00	549,00		14807,00	
12	63	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,03584	1154557,00		41379,00		41379,00		41379,00	
13	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01408	302576,00		4260,00		4260,00		4260,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	0,00	4437716,50	
								#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	0,00		

на 07-01-01-01 Благоустройство работы

			Раздел 4: Малые архитектурные формы										
14	58	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	72,966667	77434,00 18218,00	18426,00 5177,00	5650101,00 1329307,00	1344483,00 377748,00	2976311,00		5650101,00	
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы					5650101,00	1344483,00	2976311,00	0,00	5650101,00	
								1329307,00	377748,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					5650101,00	1344483,00	2976311,00	0,00	10087817,50	
								5650101,00	1344483,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			948254,845				11036072,35	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			33108,21704				11069180,56	
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов										
			Сметная прибыль	%	5,00			553459,0281				11844023,20	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			221383,6112					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13265305,99	
			НДС	%	12,00			1421282,784				13 000 000	
			Итого с НДС									1 392 857,12	
			Итого с коэф понижения		0,98								
			в т.ч. НДС										

Принял (Заказчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сихимбаев О. Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.