Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **ТОО "Ansal Group"**

Подрядчик: **ТОО "MJM Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

# С П Р А В К А № 3

## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: код | Организационно правовая форма: Наименование | Организационно правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **№ 10-24-СМР** | **24.04.2024** | | | | |

| Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | С начала года по отчетный месяц, всего | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)" | **128 601 000** | **38 392 857,14** | | | | | | | **4 607 142,86** | **43 000 000** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **128 601 000** | | | | | | | | | **43 000 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ТОО "Ansal Group"**

**Руководитель** _____ **Бисенов К. С.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "MJM Stroy"**

**Руководитель** _____ **Сихимбаев О.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ansal Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MJM Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Акт №4 за октябрь Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жанатоган,Каркаралинского района Карагандинской области(привязка)(без наружных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-02 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 10-24-СМР от 24.04.2024г.

# Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Отдел 1: Архитектурное строительство № 2-02-01-02** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Кровля (л.18 АС)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 92 | 6111-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой** | $м^2$ поверхности | 42,15 | 3513,00<br>529,00 | 12,00<br>2,00 | 148073,00<br>22297,00 | 506,00<br>84,00 | 125270,00 | | 148073,00 | |
| 2 | 93 | 235-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350** | $м^2$ | 46,365 | 264,00 | | 12240,00 | | 12240,00 | | 12240,00 | |
| 3 | 94 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка стропилы с изготовлением** | $м^3$ | 6,091 | 269658,00<br>104946,00 | 2269,00<br>639,00 | 1642487,00<br>639226,00 | 13820,00<br>3892,00 | 989441,00 | | 1642487,00 | |
| 4 | 95 | 6107-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка прогона по фермам из брусьев** | $м^3$ | 1,76 | 208634,00<br>80850,00 | 4028,00<br>1237,00 | 367196,00<br>142296,00 | 7089,00<br>2177,00 | 217811,00 | | 367196,00 | |
| 5 | 96 | 6107-0101-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм разреженного** | $м^2$ | 320 | 5819,00<br>1162,00 | 146,00<br>44,00 | 1862080,00<br>371840,00 | 46720,00<br>14080,00 | 1443520,00 | | 1862080,00 | |
| 6 | 97 | 6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство карнизов** | $м^2$ | 20,7 | 11148,00<br>7013,00 | 82,00<br>26,00 | 230764,00<br>145169,00 | 1697,00<br>538,00 | 83898,00 | | 230764,00 | |
| 7 | 98 | 6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м** | $м^2$ покрытия | 320 | 2243,00<br>1615,00 | 424,00<br>108,00 | 717760,00<br>516800,00 | 135680,00<br>34560,00 | 65280,00 | | 717760,00 | |
| 8 | 99 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | $м^2$ | 353,92 | 3799,00 | | 1344542,00 | | 1344542,00 | | 1344542,00 | |
| 9 | 100 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | $м^2$ | 7,851 | 4080,00<br>3899,00 | 180,00<br>56,00 | 32032,00<br>30611,00 | 1414,00<br>440,00 | 7,00 | | 32032,00 | |
| 10 | 101 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Сульфат аммония** | т | 0,013347 | 120106,00 | | 1603,00 | | 1603,00 | | 1603,00 | |
| 11 | 102 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | т | 0,052602 | 1629070,00 | | 85692,00 | | 85692,00 | | 85692,00 | |
| 12 | 103 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | **Контакт Петрова керосиновый** | т | 0,007851 | 107485,00 | | 844,00 | | 844,00 | | 844,00 | |
| 13 | 104 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам** | $м^2$ | 340,7 | 156,00<br>148,00 | 8,00<br>3,00 | 53149,00<br>50424,00 | 2726,00<br>1022,00 | | | 53149,00 | |
| 14 | 105 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Сульфат аммония** | т | 0,020442 | 120106,00 | | 2455,00 | | 2455,00 | | 2455,00 | |
| 15 | 106 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | т | 0,078361 | 1629070,00 | | 127656,00 | | 127656,00 | | 127656,00 | |
| 16 | 107 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | **Контакт Петрова керосиновый** | т | 0,013628 | 107485,00 | | 1465,00 | | 1465,00 | | 1465,00 | |
| 17 | 108 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали** | $м^2$ | 82,7 | 4864,00<br>4723,00 | 37,00<br>8,00 | 402253,00<br>390592,00 | 3060,00<br>662,00 | 8601,00 | | 402253,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 109 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 82,7 | 3353,00 | | 277293,00 | | 277293,00 | | 277293,00 | |
| 19 | 110 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 0,248 | 4080,00<br>3899,00 | 180,00<br>56,00 | 1012,00<br>967,00 | 45,00<br>14,00 | | | 1012,00 | |
| 20 | 111 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,000422 | 120106,00 | | 51,00 | | 51,00 | | 51,00 | |
| 21 | 112 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,001662 | 1629070,00 | | 2707,00 | | 2707,00 | | 2707,00 | |
| 22 | 113 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000248 | 107485,00 | | 27,00 | | 27,00 | | 27,00 | |
| 23 | 114 | 6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство карнизов | $м^2$ | 7,5 | 11148,00<br>7013,00 | 82,00<br>26,00 | 83610,00<br>52598,00 | 615,00<br>195,00 | 30397,00 | | 83610,00 | |
| 24 | 115 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 16,2 | 156,00<br>148,00 | 8,00<br>3,00 | 2527,00<br>2398,00 | 130,00<br>49,00 | | | 2527,00 | |
| 25 | 116 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,000972 | 120106,00 | | 117,00 | | 117,00 | | 117,00 | |
| 26 | 117 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,003726 | 1629070,00 | | 6070,00 | | 6070,00 | | 6070,00 | |
| 27 | 118 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000648 | 107485,00 | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | |
| 28 | 119 | 6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции прокладной в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 268,4 | 842,00<br>350,00 | 31,00<br>6,00 | 225993,00<br>93940,00 | 8320,00<br>1610,00 | 123733,00 | | 225993,00 | |
| 29 | 120 | 6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции прокладной в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 268,4 | 842,00<br>350,00 | 31,00<br>6,00 | 225993,00<br>93940,00 | 8320,00<br>1610,00 | 123733,00 | | 225993,00 | |
| 30 | 121 | 6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 268,4 | 3556,00<br>2303,00 | 130,00<br>26,00 | 954430,00<br>618125,00 | 34892,00<br>6978,00 | 301413,00 | | 954430,00 | |
| 31 | 122 | 234-101-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | $м^3$ | 55,2904 | 63122,00 | | 3490041,00 | | 3490041,00 | | 3490041,00 | |
| 32 | 123 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | $м^2$ | 268,4 | 1972,00<br>988,00 | 276,00<br>57,00 | 529285,00<br>265179,00 | 74079,00<br>15299,00 | 190027,00 | | 529285,00 | |
| 33 | 124 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | $м^2$ | 268,4 | 971,00<br>100,00 | 104,00<br>22,00 | 260616,00<br>26840,00 | 27914,00<br>5905,00 | 205862,00 | | 260616,00 | |
| 34 | 128 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,0387 | 681999,00<br>292847,00 | 6380,00<br>1575,00 | 26393,00<br>11333,00 | 247,00<br>61,00 | 14813,00 | | 26393,00 | |
| 35 | 129 | 1110-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Цоколь. Утепление плитами минераловатными полужесткими толщиной 60 мм | м утепляемого цоколя | 2,52 | 5255,00<br>5031,00 | 224,00<br>69,00 | 13243,00<br>12678,00 | 565,00<br>174,00 | | | 13243,00 | |
| 36 | 130 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 1,2 | 56845,00 | | 68214,00 | | 68214,00 | | 68214,00 | |
| 37 | 131 | 6112-0202-0117<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство каркаса при оштукатуривании колонна | $м^2$ | 25,57 | 9549,00<br>1799,00 | 18,00<br>5,00 | 244168,00<br>46000,00 | 460,00<br>128,00 | 197708,00 | | 244168,00 | |
| 38 | 132 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,005 | 302576,00 | | 1513,00 | | 1513,00 | | 1513,00 | |
| 39 | 133 | 6112-0201-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая | $м^2$ | 25,57 | 8306,00<br>8160,00 | 132,00<br>55,00 | 212384,00<br>208651,00 | 3375,00<br>1406,00 | 358,00 | | 212384,00 | |
| 40 | 134 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,56254 | 26640,00 | | 14986,00 | | 14986,00 | | 14986,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41 | 135 | 6110-0301-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа | м | 32,241379 | 2421,00<br>2148,00 | 30,00<br>6,00 | 78056,00<br>69254,00 | 967,00<br>193,00 | 7835,00 | | 78056,00 | |
| 42 | 136 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,102757 | 476700,00 | | 48984,00 | | 48984,00 | | 48984,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: Кровля (л.18 АС) | | | | | 13800074,00<br>3811158,00 | 372641,00<br>91077,00 | 9616277,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13800074,00 | |
| | | | Итого по отделу Архитектурное строительство № 2-02-01-02 | | | | | 13800074,00<br>3811158,00 | 372641,00<br>91077,00 | 9616277,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13800074,00 | |
| | | | Отдел 2: Водоснабжение и канализация № 2-02-01-03 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Трубопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 43 | 10 | 6114-0102-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. | м | 2 | 3395,00<br>1910,00 | 61,00<br>17,00 | 6790,00<br>3820,00 | 122,00<br>34,00 | 2848,00 | | 6790,00 | |
| 44 | 11 | 6114-0102-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. | м | 10 | 3073,00<br>1910,00 | 61,00<br>17,00 | 30730,00<br>19100,00 | 610,00<br>170,00 | 11020,00 | | 30730,00 | |
| 45 | 12 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 22 | 6444,00<br>6401,00 | 29,00<br>0,00 | 141768,00<br>140822,00 | 638,00<br>0,00 | 308,00 | | 141768,00 | |
| 46 | 13 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 5967,00<br>5930,00 | 23,00<br>0,00 | 179010,00<br>177900,00 | 690,00<br>0,00 | 420,00 | | 179010,00 | |
| 47 | 14 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 21,78 | 213,00 | | 4639,00 | | 4639,00 | | 4639,00 | |
| 48 | 15 | 241-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 29,7 | 148,00 | | 4396,00 | | 4396,00 | | 4396,00 | |
| | | | Подраздел 1: Арматура ВТЗ | | | | | | | | | | |
| 49 | 16 | 242-303-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 9 | 5513,00 | | 49617,00 | | 49617,00 | | 49617,00 | |
| | | | Итого по подразделу 1: Арматура ВТЗ | | | | | 49617,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 49617,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 49617,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Трубопровод В1 | | | | | 416950,00<br>341642,00 | 2060,00<br>204,00 | 73248,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 416950,00 | |
| | | | Раздел 3: Трубопроводы Т3 | | | | | | | | | | |
| 50 | 17 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 45 | 6444,00<br>6401,00 | 29,00<br>0,00 | 289980,00<br>288045,00 | 1305,00<br>0,00 | 630,00 | | 289980,00 | |
| 51 | 18 | 241-205-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 44,55 | 319,00 | | 14211,00 | | 14211,00 | | 14211,00 | |
| 52 | 19 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 5967,00<br>5930,00 | 23,00<br>0,00 | 179010,00<br>177900,00 | 690,00<br>0,00 | 420,00 | | 179010,00 | |
| 53 | 20 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 29,7 | 224,00 | | 6653,00 | | 6653,00 | | 6653,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: Трубопроводы Т3 | | | | | 489854,00<br>465945,00 | 1995,00<br>0,00 | 21914,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 489854,00 | |
| | | | Раздел 4: Канализация К1 | | | | | | | | | | |
| 54 | 38 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 53 | 3340,00<br>3297,00 | 9,00<br>3,00 | 177020,00<br>174741,00 | 477,00<br>159,00 | 1802,00 | | 177020,00 | |
| 55 | 39 | 241-203-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм | м | 52,894 | 1065,00 | | 56332,00 | | 56332,00 | | 56332,00 | |
| 56 | 40 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 35 | 3456,00<br>3439,00 | 3,00<br>0,00 | 120960,00<br>120365,00 | 105,00<br>0,00 | 490,00 | | 120960,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 57 | 41 | 241-203-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм | м | 34,93 | 524,00 | | 18303,00 | | 18303,00 | | 18303,00 | |
| 58 | 42 | 241-212-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 14 | 475,00 | | 6650,00 | | 6650,00 | | 6650,00 | |
| 59 | 43 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 477,00 | | 2862,00 | | 2862,00 | | 2862,00 | |
| 60 | 44 | 241-209-2401<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 143,00 | | 715,00 | | 715,00 | | 715,00 | |
| 61 | 45 | 241-208-3503<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 12 | 353,00 | | 4236,00 | | 4236,00 | | 4236,00 | |
| 62 | 46 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 425,00 | | 1275,00 | | 1275,00 | | 1275,00 | |
| 63 | 47 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 25 | 124,00 | | 3100,00 | | 3100,00 | | 3100,00 | |
| 64 | 48 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 6 | 176,00 | | 1056,00 | | 1056,00 | | 1056,00 | |
| 65 | 49 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизии канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 802,00 | | 1604,00 | | 1604,00 | | 1604,00 | |
| 66 | 50 | 241-213-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 5 | 162,00 | | 810,00 | | 810,00 | | 810,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: Канализация К1 | | | | | 394923,00 | 582,00 | 99235,00 | 0,00 | 394923,00 | |
| | | | | | | | | 295106,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Раздел 5: Канализация К4 | | | | | | | | | | |
| 67 | 56 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 3 | 3340,00<br>3297,00 | 9,00<br>3,00 | 10020,00<br>9891,00 | 27,00<br>9,00 | 102,00 | | 10020,00 | |
| 68 | 57 | 241-201-1203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм | м | 2,994 | 756,00 | | 2263,00 | | 2263,00 | | 2263,00 | |
| 69 | 58 | 241-208-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 2455,00 | | 2455,00 | | 2455,00 | | 2455,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: Канализация К4 | | | | | 14738,00 | 27,00 | 4820,00 | 0,00 | 14738,00 | |
| | | | | | | | | 9891,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Итого по отделу Водоснабжение и канализация № 2-02-01-03 | | | | | 1316465,00 | 4664,00 | 199217,00 | 0,00 | 1316465,00 | |
| | | | | | | | | 1112584,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Отдел 3: Отопление и вентиляция № 2-02-01-04 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 6: Отопление | | | | | | | | | | |
| 70 | 1 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 22,27 | 2939,00<br>2897,00 | 41,00<br>11,00 | 65452,00<br>64516,00 | 913,00<br>245,00 | | | 65452,00 | |
| 71 | 2 | 245-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 57,902 | 1056,00 | | 61145,00 | | 61145,00 | | 61145,00 | |
| 72 | 3 | 245-103-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | секция | 162 | 5878,00 | | 952236,00 | | 952236,00 | | 952236,00 | |
| 73 | 4 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 16 | 780,00<br>755,00 | 0,00<br>0,00 | 12480,00<br>12080,00 | 0,00<br>0,00 | 400,00 | | 12480,00 | |
| 74 | 5 | 6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 16 | 1163,00<br>1149,00 | 2,00<br>1,00 | 18608,00<br>18384,00 | 32,00<br>16,00 | 192,00 | | 18608,00 | |
| 75 | 6 | 261-301-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 16 | 120,00 | | 1920,00 | | 1920,00 | | 1920,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 76 | 7 | 245-510-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 16 | 2641,00 | | 42256,00 | | 42256,00 | | 42256,00 | |
| 77 | 8 | 242-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 3807,00 | | 15228,00 | | 15228,00 | | 15228,00 | |
| 78 | 9 | 242-207-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 5588,00 | | 22352,00 | | 22352,00 | | 22352,00 | |
| 79 | 10 | 6114-0103-0312<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 86 | 4887,00<br>4852,00 | 20,00<br>0,00 | 420282,00<br>417272,00 | 1720,00<br>0,00 | 1290,00 | | 420282,00 | |
| 80 | 11 | 6114-0103-0313<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 61 | 5211,00<br>5173,00 | 24,00<br>0,00 | 317871,00<br>315553,00 | 1464,00<br>0,00 | 854,00 | | 317871,00 | |
| 81 | 12 | 241-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм | м | 30,69 | 342,00 | | 10496,00 | | 10496,00 | | 10496,00 | |
| 82 | 13 | 241-205-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм | м | 54,45 | 535,00 | | 29131,00 | | 29131,00 | | 29131,00 | |
| 83 | 14 | 241-205-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм | м | 60,39 | 1469,00 | | 88713,00 | | 88713,00 | | 88713,00 | |
| 84 | 16 | 241-207-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 147 | 65,00 | | 9555,00 | | 9555,00 | | 9555,00 | |
| 85 | 17 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 12 | 24,00 | | 288,00 | | 288,00 | | 288,00 | |
| 86 | 18 | 241-208-2503<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 16 | 70,00 | | 1120,00 | | 1120,00 | | 1120,00 | |
| 87 | 19 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 6 | 39,00 | | 234,00 | | 234,00 | | 234,00 | |
| 88 | 20 | 241-209-1902<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | шт. | 4 | 57,00 | | 228,00 | | 228,00 | | 228,00 | |
| 89 | 22 | 6114-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. | м | 11 | 2475,00<br>1684,00 | 52,00<br>15,00 | 27225,00<br>18524,00 | 572,00<br>165,00 | 8129,00 | | 27225,00 | |
| 90 | 23 | 6114-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. | м | 5 | 3034,00<br>1684,00 | 52,00<br>15,00 | 15170,00<br>8420,00 | 260,00<br>75,00 | 6490,00 | | 15170,00 | |
| 91 | 24 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м трубопровода | 16 | 1928,00<br>1272,00 | 227,00<br>73,00 | 30848,00<br>20352,00 | 3632,00<br>1168,00 | 6864,00 | | 30848,00 | |
| 92 | 25 | 234-303-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм | м | 12,1 | 434,00 | | 5251,00 | | 5251,00 | | 5251,00 | |
| 93 | 26 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 5,5 | 519,00 | | 2855,00 | | 2855,00 | | 2855,00 | |
| 94 | 27 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 24,6 | 708,00 | | 17417,00 | | 17417,00 | | 17417,00 | |
| 95 | 28 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 1 | 262,00<br>184,00 | 4,00<br>0,00 | 262,00<br>184,00 | 4,00<br>0,00 | 74,00 | | 262,00 | |
| 96 | 29 | 6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | $м^2$ | 2 | 276,00<br>81,00 | 6,00<br>1,00 | 552,00<br>162,00 | 12,00<br>2,00 | 378,00 | | 552,00 | |
| 97 | 30 | 236-203-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-814 | т | 0,00019 | 1676187,00 | | 318,00 | | 318,00 | | 318,00 | |
| | | | Итого по разделу 6: Отопление | | | | | 2169493,00<br>875447,00 | 8609,00<br>1671,00 | 1285414,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2169493,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по отделу Отопление и вентиляция № 2-02-01-04 | | | | | 2169493,00 | 8609,00 | 1285414,00 | 0,00 | 2169493,00 | |
| | | | | | | | | 875447,00 | 1671,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Отдел 4: Хозяйственное здание № 2-02-02-02 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 7: Хозяйственное здание | | | | | | | | | | |
| 98 | 1 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты щебеночное | $м^3$ | 3,2 | 9162,00<br>3825,00 | 5333,00<br>1621,00 | 29318,00<br>12240,00 | 17065,00<br>5187,00 | 13,00 | | 29318,00 | |
| 99 | 2 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм | $м^3$ | 3,68 | 7461,00 | | 27456,00 | | 27456,00 | | 27456,00 | |
| 100 | 3 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,28 | 10112,00<br>5540,00 | 2820,00<br>529,00 | 2831,00<br>1551,00 | 789,00<br>148,00 | 491,00 | | 2831,00 | |
| 101 | 4 | 212-101-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 0,2856 | 27475,00 | | 7847,00 | | 7847,00 | | 7847,00 | |
| 102 | 5 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,00256 | 299227,00<br>292847,00 | 6380,00<br>1575,00 | 766,00<br>750,00 | 16,00<br>4,00 | | | 766,00 | |
| 103 | 6 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00256 | 329644,00 | | 844,00 | | 844,00 | | 844,00 | |
| 104 | 7 | 6104-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т | шт. | 20 | 5484,00<br>1764,00 | 2883,00<br>564,00 | 109680,00<br>35280,00 | 57660,00<br>11280,00 | 16740,00 | | 109680,00 | |
| 105 | 8 | 6104-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т | шт. | 8 | 6135,00<br>2041,00 | 2827,00<br>553,00 | 49080,00<br>16328,00 | 22616,00<br>4424,00 | 10136,00 | | 49080,00 | |
| 106 | 9 | 6104-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т | шт. | 20 | 8148,00<br>3107,00 | 3601,00<br>704,00 | 162960,00<br>62140,00 | 72020,00<br>14080,00 | 28800,00 | | 162960,00 | |
| 107 | 10 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 17,144 | 34822,00 | | 596988,00 | | 596988,00 | | 596988,00 | |
| 108 | 14 | 6104-0301-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 3 | 1579,00<br>672,00 | 552,00<br>104,00 | 4737,00<br>2016,00 | 1656,00<br>312,00 | 1065,00 | | 4737,00 | |
| 109 | 15 | 222-102-0101 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,51 | 157597,00 | | 80374,00 | | 80374,00 | | 80374,00 | |
| 110 | 16 | 6103-0401-0203 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Крыш-бядья" | $м^3$ | 6,22 | 39421,00<br>5223,00 | 4943,00<br>916,00 | 245199,00<br>32487,00 | 30746,00<br>5698,00 | 181966,00 | | 245199,00 | |
| 111 | 17 | 6103-0301-0202 | Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,556 | 149770,00<br>126775,00 | 3568,00<br>600,00 | 83272,00<br>70487,00 | 1984,00<br>334,00 | 10801,00 | | 83272,00 | |
| 112 | 18 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,096 | 311428,00 | | 29897,00 | | 29897,00 | | 29897,00 | |
| 113 | 19 | 214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,46 | 291256,00 | | 133978,00 | | 133978,00 | | 133978,00 | |
| 114 | 20 | 6104-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$ | шт. | 6 | 9111,00<br>3608,00 | 3255,00<br>608,00 | 54666,00<br>21648,00 | 19530,00<br>3648,00 | 13488,00 | | 54666,00 | |
| 115 | 21 | 222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 41,76 | 11038,00 | | 460947,00 | | 460947,00 | | 460947,00 | |
| 116 | 22 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01162 | 311428,00 | | 3619,00 | | 3619,00 | | 3619,00 | |
| 117 | 23 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,00037 | 1093929,00 | | 405,00 | | 405,00 | | 405,00 | |
| 118 | 24 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,1 | 31857,00 | | 3186,00 | | 3186,00 | | 3186,00 | |
| 119 | 29 | 6110-0302-0101 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | $м^2$ | 38,4 | 1837,00<br>882,00 | 247,00<br>51,00 | 70541,00<br>33869,00 | 9484,00<br>1958,00 | 27188,00 | | 70541,00 | |
| 120 | 30 | 6110-0101-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных | | 38,4 | 2008,00 | 40,00 | 77107,00 | 1536,00 | 51609,00 | | 77107,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | 624,00 | 11,00 | 23962,00 | 422,00 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 7: Хозяйственное здание** | | | | | 2235698,00 | 235102,00 | 1687838,00 | 0,00 | 2235698,00 | |
| | | | | | | | | 312758,00 | 47495,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Итого по отделу Хозяйственное здание № 2-02-02-02** | | | | | 2235698,00 | 235102,00 | 1687838,00 | 0,00 | 2235698,00 | |
| | | | | | | | | 312758,00 | 47495,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Отдел 5: ВКЛЮЧИТЬ. Архитектурное строительство № 2-02-01-02** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 8: Кровля (л.18 АС)** | | | | | | | | | | |
| 121 | 6<br>91 | 6105-0201-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кладка столба прямоугольного неармированного.**<br>***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*** | $м^3$ | 0,43 | 44286,00<br>37773,00 | 6512,00<br>1225,00 | 19043,00<br>16242,00 | 2800,00<br>527,00 | | | 19043,00 | |
| 122 | 7<br>91.3.1 | 212-401-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75** | $м^3$ | 0,09288 | 23164,00 | | 2151,00 | | 2151,00 | | 2151,00 | |
| 123 | 8<br>91.3.2 | 213-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125** | 1000 шт. | 0,133764 | 87366,00 | | 11686,00 | | 11686,00 | | 11686,00 | |
| 124 | 9<br>125 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.**<br>***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*** | $м^3$ | 3,6 | 35615,00<br>28250,00 | 7364,00<br>1563,00 | 128214,00<br>101700,00 | 26511,00<br>5627,00 | 3,00 | | 128214,00 | |
| 125 | 10<br>126 | 212-401-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75** | $м^3$ | 0,7776 | 23164,00 | | 18012,00 | | 18012,00 | | 18012,00 | |
| 126 | 11<br>127 | 213-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125** | 1000 шт. | 1,05336 | 87366,00 | | 92028,00 | | 92028,00 | | 92028,00 | |
| | | | **Итого по разделу 8: Кровля (л.18 АС)** | | | | | 271134,00<br>117942,00 | 29311,00<br>6154,00 | 123880,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 271134,00 | |
| | | | **Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. Архитектурное строительство № 2-02-01-02** | | | | | 271134,00<br>117942,00 | 29311,00<br>6154,00 | 123880,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 271134,00 | |
| | | | **Отдел 6: ВКЛЮЧИТЬ. Хозяйственное здание № 2-02-02-02** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 9: Хозяйственное здание** | | | | | | | | | | |
| 127 | 12<br>13 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.**<br>***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*** | $м^3$ | 35,53 | 35615,00<br>28250,00 | 7364,00<br>1563,00 | 1265401,00<br>1003722,00 | 261643,00<br>55533,00 | 35,00 | | 1265401,00 | |
| 128 | 13<br>13.3.1 | 212-401-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75** | $м^3$ | 7,67448 | 23164,00 | | 177772,00 | | 177772,00 | | 177772,00 | |
| 129 | 14<br>13.3.2 | 213-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125** | 1000 шт. | 10,396078 | 87366,00 | | 908264,00 | | 908264,00 | | 908264,00 | |
| | | | **Итого по разделу 9: Хозяйственное здание** | | | | | 2351437,00<br>1003722,00 | 261643,00<br>55533,00 | 1086071,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2351437,00 | |
| | | | **Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. Хозяйственное здание № 2-02-02-02** | | | | | 2351437,00<br>1003722,00 | 261643,00<br>55533,00 | 1086071,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2351437,00 | |
| | | | **Отдел 1: Благоустройство территории7-02-01-01** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Озеленение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 48 | 6113-0112-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом** | $м^2$ | 1788,99 | 168,00<br>163,00 | 5,00<br>1,00 | 300550,00<br>291605,00 | 8945,00<br>1789,00 | | | 300550,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Озеленение** | | | | | 300550,00<br>291605,00 | 8945,00<br>1789,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300550,00 | |
| | | | **Итого по отделу Благоустройство территории7-02-01-01** | | | | | 300550,00<br>291605,00 | 8945,00<br>1789,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300550,00 | |
| | | | **Отдел 2: Водоснабжение и канализация 2-02-01-03** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: Сантехническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка смесители** | шт. | 17 | 4013,00<br>3968,00 | 0,00<br>0,00 | 68221,00<br>67456,00 | 0,00<br>0,00 | 765,00 | | 68221,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Сантехническое оборудование** | | | | | 68221,00<br>67456,00 | 0,00<br>0,00 | 765,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 68221,00 | |
| | | | **Раздел 3: Канализация К1** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 23 | 6115-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 14 | 11739,00<br>11054,00 | 271,00<br>91,00 | 164346,00<br>154756,00 | 3794,00<br>1274,00 | 5796,00 | | 164346,00 | |
| 4 | 24 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 14 | 1553,00 | | 21742,00 | | 21742,00 | | 21742,00 | |
| 5 | 25 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | комплект | 14 | 9998,00 | | 139972,00 | | 139972,00 | | 139972,00 | |
| 6 | 26 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 1,8 | 1991,00<br>1467,00 | 0,00<br>0,00 | 3584,00<br>2641,00 | 0,00<br>0,00 | 943,00 | | 3584,00 | |
| 7 | 27 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 3 | 24242,00<br>8712,00 | 173,00<br>55,00 | 72726,00<br>26136,00 | 519,00<br>165,00 | 46071,00 | | 72726,00 | |
| 8 | 28 | 244-104-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 3 | 2261,00 | | 6783,00 | | 6783,00 | | 6783,00 | |
| 9 | 29 | 244-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | 3 | 52145,00 | | 156435,00 | | 156435,00 | | 156435,00 | |
| 10 | 30 | 244-104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 3 | 2774,00 | | 8322,00 | | 8322,00 | | 8322,00 | |
| 11 | 31 | 6115-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких. | комплект | 1 | 6579,00<br>5612,00 | 678,00<br>224,00 | 6579,00<br>5612,00 | 678,00<br>224,00 | 289,00 | | 6579,00 | |
| 12 | 32 | 244-102-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм | шт. | 1 | 20248,00 | | 20248,00 | | 20248,00 | | 20248,00 | |
| 13 | 33 | 244-104-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 1 | 1139,00 | | 1139,00 | | 1139,00 | | 1139,00 | |
| 14 | 34 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 3 | 5702,00<br>5082,00 | 54,00<br>17,00 | 17106,00<br>15246,00 | 162,00<br>51,00 | 1698,00 | | 17106,00 | |
| 15 | 35 | 522-101-1216001<br>*СпрСЦ 08.2023* | Стол лабораторный 500x500x850 мм (постформиг) СЛ-2 | шт. | 2 | 78432,00 | | 156864,00 | | 156864,00 | | 156864,00 | |
| 16 | 36 | 244-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм | шт. | 2 | 9943,00 | | 19886,00 | | 19886,00 | | 19886,00 | |
| 17 | 37 | 244-102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм | шт. | 1 | 7333,00 | | 7333,00 | | 7333,00 | | 7333,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: Канализация К1 | | | | | 803065,00<br>204391,00 | 5153,00<br>1714,00 | 436657,00<br>156864,00 | 0,00<br>0,00 | 803065,00 | |
| | | | Итого по отделу Водоснабжение и канализация 2-02-01-03 | | | | | 871286,00<br>271847,00 | 5153,00<br>1714,00 | 437422,00<br>156864,00 | 0,00<br>0,00 | 871286,00 | |
| | | | Отдел 4: Пожаротушение 2-02-01-05 | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | 6125-0601-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | 1 | 16539,00<br>16454,00 | 13,00<br>3,00 | 16539,00<br>16454,00 | 13,00<br>3,00 | 72,00 | | 16539,00 | |
| 19 | 2 | 248-303-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 | шт. | 1 | 55708,00 | | 55708,00 | | 55708,00 | | 55708,00 | |
| 20 | 3 | 6125-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж извещателей ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении | шт. | 26 | 10420,00<br>10324,00 | 3,00<br>0,00 | 270920,00<br>268424,00 | 78,00<br>0,00 | 2418,00 | | 270920,00 | |
| 21 | 4 | 248-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | шт. | 29 | 2696,00 | | 78184,00 | | 78184,00 | | 78184,00 | |
| 22 | 5 | 6125-0601-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж извещателей ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении | шт. | 1 | 5215,00<br>5162,00 | 1,00<br>0,00 | 5215,00<br>5162,00 | 1,00<br>0,00 | 52,00 | | 5215,00 | |
| 23 | 6 | 248-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 | шт. | 2 | 2260,00 | | 4520,00 | | 4520,00 | | 4520,00 | |
| 24 | 7 | 6125-0601-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей | | 2 | 5332,00 | 0,00 | 10664,00 | 0,00 | 340,00 | | 10664,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 5162,00 | 0,00 | 10324,00 | 0,00 | | | | |
| 25 | 8 | 248-302-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513 | шт. | 2 | 2277,00 | | 4554,00 | | 4554,00 | | 4554,00 | |
| 26 | 9 | 1310-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3972,00<br>3717,00 | 0,00<br>0,00 | 3972,00<br>3717,00 | 0,00<br>0,00 | 255,00 | | 3972,00 | |
| 27 | 10 | 248-306-0312<br>*СборСЦ 08.2023* | Блок питания Квант-50 | шт. | 1 | 14770,00 | | 14770,00 | | 14770,00 | | 14770,00 | |
| 28 | 11 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию | шт. | 15 | 2915,00<br>2889,00 | 11,00<br>3,00 | 43725,00<br>43335,00 | 165,00<br>45,00 | 225,00 | | 43725,00 | |
| 29 | 12 | 248-304-0147<br>*СборСЦ 08.2023* | Оповещатель световой Янтарь "Выгу-выход" | шт. | 2 | 2644,00 | | 5288,00 | | 5288,00 | | 5288,00 | |
| 30 | 13 | 248-304-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 1 | 3196,00 | | 3196,00 | | 3196,00 | | 3196,00 | |
| 31 | 14 | 248-304-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель звуковой | шт. | 12 | 1744,00 | | 20928,00 | | 20928,00 | | 20928,00 | |
| 32 | 15 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 207 | 817,00<br>783,00 | 3,00<br>0,00 | 169119,00<br>162081,00 | 621,00<br>0,00 | 6417,00 | | 169119,00 | |
| 33 | 16 | 243-802-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | км | 0,103 | 98588,00 | | 10155,00 | | 10155,00 | | 10155,00 | |
| 34 | 17 | 243-305-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,107321 | 67796,00 | | 7276,00 | | 7276,00 | | 7276,00 | |
| 35 | 18 | 241-207-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 183,6 | 45,00 | | 8262,00 | | 8262,00 | | 8262,00 | |
| | | | Итого по отделу Пожаротушение 2-02-01-05 | | | | | 732995,00<br>509497,00 | 878,00<br>48,00 | 222620,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 732995,00 | |
| | | | Отдел 5: Сети связи 2-02-01-06 | | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | 6125-0411-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования транспоранта светового (табло) | шт. | 4 | 10408,00<br>10324,00 | 0,00<br>0,00 | 41632,00<br>41296,00 | 0,00<br>0,00 | 336,00 | | 41632,00 | |
| 37 | 2 | СТПрайс | Световое табло MP740R2 | шт | 4 | 45178,57 | | 180714,00 | | 180714,00 | | 180714,00 | |
| 38 | 3 | СТПрайс | Кнопки вызова MP-411D1 | шт | 4 | 23402,50 | | 93610,00 | | 93610,00 | | 93610,00 | |
| 39 | 4 | 1310-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3972,00<br>3717,00 | 0,00<br>0,00 | 3972,00<br>3717,00 | 0,00<br>0,00 | 255,00 | | 3972,00 | |
| 40 | 5 | 248-306-0312<br>*СборСЦ 08.2023* | Блок питания Квант-50-/ББП-50/ | шт. | 1 | 14770,00 | | 14770,00 | | 14770,00 | | 14770,00 | |
| 41 | 6 | СТПрайс | Аккумулятор 12,8/5 Delta DT 1207 | шт | 1 | 12892,88 | | 12893,00 | | 12893,00 | | 12893,00 | |
| 42 | 7 | 1308-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 120 | 1734,00<br>700,00 | 869,00<br>257,00 | 208080,00<br>84000,00 | 104280,00<br>30840,00 | 19800,00 | | 208080,00 | |
| 43 | 8 | 243-802-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2 | км | 0,1236 | 72362,00 | | 8944,00 | | 8944,00 | | 8944,00 | |
| | | | Раздел 5: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 44 | 9 | 1310-1001-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Монтаж и расключение камеры видеонаблюдения | шт. | 1 | 9820,00<br>9817,00 | 3,00<br>0,00 | 9820,00<br>9817,00 | 3,00<br>0,00 | | | 9820,00 | |
| 45 | 10 | 248-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb | шт. | 1 | 48295,00 | | 48295,00 | | 48295,00 | | 48295,00 | |
| 46 | 11 | 248-404-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб | шт. | 1 | 23783,00 | | 23783,00 | | 23783,00 | | 23783,00 | |
| 47 | 12 | 6125-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной | шт. | 4 | 16191,00<br>16181,00 | 10,00<br>0,00 | 64764,00<br>64724,00 | 40,00<br>0,00 | | | 64764,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 48 | 13 | 248-402-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м | шт. | 2 | 29886,00 | | 59772,00 | | 59772,00 | | 59772,00 | |
| 49 | 14 | 248-402-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м | шт. | 2 | 33917,00 | | 67834,00 | | 67834,00 | | 67834,00 | |
| 50 | 15 | 248-404-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | шт. | 1 | 109973,00 | | 109973,00 | | 109973,00 | | 109973,00 | |
| 51 | 16 | 1310-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3972,00<br>3717,00 | 0,00<br>0,00 | 3972,00<br>3717,00 | 0,00<br>0,00 | 255,00 | | 3972,00 | |
| 52 | 17 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 08.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | |
| 53 | 18 | 247-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 4 | 870,00 | | 3480,00 | | 3480,00 | | 3480,00 | |
| 54 | 19 | 6119-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 105 | 306,00<br>290,00 | 1,00<br>0,00 | 32130,00<br>30450,00 | 105,00<br>0,00 | 1575,00 | | 32130,00 | |
| 55 | 20 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,10815 | 179638,00 | | 19428,00 | | 19428,00 | | 19428,00 | |
| 56 | 21 | 6119-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 105 | 1114,00<br>1088,00 | 6,00<br>0,00 | 116970,00<br>114240,00 | 630,00<br>0,00 | 2100,00 | | 116970,00 | |
| 57 | 22 | 243-907-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 41,2 | 245,00 | | 10094,00 | | 10094,00 | | 10094,00 | |
| 58 | 23 | 243-907-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 66,95 | 96,00 | | 6427,00 | | 6427,00 | | 6427,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | | 630305,00<br>222948,00 | 778,00<br>0,00 | 353016,00<br>53563,00 | 0,00<br>0,00 | 630305,00 | |
| | | | Раздел 6: Структурированная кабельная система | | | | | | | | | | |
| 59 | 24 | 1311-0401-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4493,00<br>4405,00 | 88,00<br>28,00 | 4493,00<br>4405,00 | 88,00<br>28,00 | | | 4493,00 | |
| 60 | 25 | 1310-0902-1205<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 10990,00<br>9492,00 | 198,00<br>57,00 | 10990,00<br>9492,00 | 198,00<br>57,00 | 1300,00 | | 10990,00 | |
| 61 | 26 | Перечень | Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U | шт | 1 | 70388,21 | | 70388,00 | | 70388,00 | | 70388,00 | |
| 62 | 27 | 248-102-0801<br>*СпрСЦ 08.2023* | Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе) | шт. | 1 | 52836,00 | | 52836,00 | | 52836,00 | | 52836,00 | |
| 63 | 28 | 1310-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3972,00<br>3717,00 | 0,00<br>0,00 | 3972,00<br>3717,00 | 0,00<br>0,00 | 255,00 | | 3972,00 | |
| 64 | 29 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 08.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | | 53563,00 | |
| 65 | 30 | 247-214-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная | шт. | 4 | 504,00 | | 2016,00 | | 2016,00 | | 2016,00 | |
| 66 | 31 | 247-202-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм | шт. | 4 | 75,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 67 | 32 | 6119-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2 | м | 130 | 1504,00<br>1448,00 | 5,00<br>0,00 | 195520,00<br>188240,00 | 650,00<br>0,00 | 6630,00 | | 195520,00 | |
| 68 | 33 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,1339 | 179638,00 | | 24054,00 | | 24054,00 | | 24054,00 | |
| | | | Итого по разделу 6: Структурированная кабельная система | | | | | 418132,00<br>205854,00 | 936,00<br>85,00 | 157779,00<br>53563,00 | 0,00<br>0,00 | 418132,00 | |
| | | | Итого по отделу Сети связи 2-02-01-06 | | | | | 1613052,00<br>557815,00 | 105994,00<br>30925,00 | 842117,00<br>107126,00 | 0,00<br>0,00 | 1613052,00 | |
| | | | Отдел 6: Хозяйственное здание 2-02-02-02 | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 7: Хозяйственное здание | | | | | | | | | | |
| 69 | 11 | 6111-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 25 | 6035,00<br>956,00 | 19,00<br>3,00 | 150875,00<br>23900,00 | 475,00<br>75,00 | 126500,00 | | 150875,00 | |
| 70 | 12 | 235-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350 | $м^2$ | 173,8 | 264,00 | | 45883,00 | | 45883,00 | | 45883,00 | |
| 71 | 25 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм | $м^3$ | 0,6 | 9162,00<br>3825,00 | 5333,00<br>1621,00 | 5497,00<br>2295,00 | 3200,00<br>973,00 | 2,00 | | 5497,00 | |
| 72 | 26 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм | $м^3$ | 0,69 | 7461,00 | | 5148,00 | | 5148,00 | | 5148,00 | |
| 73 | 27 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки 120мм | $м^3$ | 1,2 | 41162,00<br>5540,00 | 2820,00<br>529,00 | 49394,00<br>6648,00 | 3384,00<br>635,00 | 39362,00 | | 49394,00 | |
| 74 | 28 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,224 | 30441,00 | | 37260,00 | | 37260,00 | | 37260,00 | |
| 75 | 31 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 36,48 | 771,00<br>302,00 | 90,00<br>24,00 | 28126,00<br>11017,00 | 3284,00<br>876,00 | 13826,00 | | 28126,00 | |
| 76 | 32 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 1,0944 | 22676,00<br>15441,00 | 16,00<br>0,00 | 24817,00<br>16899,00 | 18,00<br>0,00 | 7900,00 | | 24817,00 | |
| 77 | 33 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,116288 | 29202,00 | | 32598,00 | | 32598,00 | | 32598,00 | |
| 78 | 34 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 36,48 | 2189,00<br>1422,00 | 83,00<br>29,00 | 79855,00<br>51875,00 | 3028,00<br>1058,00 | 24952,00 | | 79855,00 | |
| 79 | 35 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,744192 | 33486,00 | | 24920,00 | | 24920,00 | | 24920,00 | |
| 80 | 36 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 36,48 | 4055,00<br>360,00 | 279,00<br>97,00 | 147926,00<br>13133,00 | 10178,00<br>3539,00 | 124616,00 | | 147926,00 | |
| 81 | 37 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,72096 | 33486,00 | | 124600,00 | | 124600,00 | | 124600,00 | |
| 82 | 38 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,48132 | 299227,00<br>292847,00 | 6380,00<br>1575,00 | 144024,00<br>140953,00 | 3071,00<br>758,00 | | | 144024,00 | |
| 83 | 39 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,48132 | 329644,00 | | 158664,00 | | 158664,00 | | 158664,00 | |
| 84 | 40 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | $м^2$ | 70,12 | 3570,00<br>3282,00 | 285,00<br>123,00 | 250328,00<br>230134,00 | 19984,00<br>8625,00 | 210,00 | | 250328,00 | |
| 85 | 41 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 1,058812 | 26640,00 | | 28207,00 | | 28207,00 | | 28207,00 | |
| 86 | 42 | 6112-0302-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску | $м^2$ | 70,12 | 1043,00<br>1000,00 | 3,00<br>1,00 | 73135,00<br>70120,00 | 210,00<br>70,00 | 2805,00 | | 73135,00 | |
| 87 | 43 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 17,53 | 275,00 | | 4821,00 | | 4821,00 | | 4821,00 | |
| 88 | 44 | 6112-0301-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка (затирка) потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза | $м^2$ | 36,48 | 2957,00<br>2891,00 | 18,00<br>5,00 | 107871,00<br>105464,00 | 656,00<br>182,00 | 1751,00 | | 107871,00 | |
| 89 | 45 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 150,40704 | 112,00 | | 16846,00 | | 16846,00 | | 16846,00 | |
| 90 | 46 | 6112-0302-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску | $м^2$ | 36,48 | 1237,00<br>1194,00 | 3,00<br>1,00 | 45126,00<br>43557,00 | 109,00<br>36,00 | 1460,00 | | 45126,00 | |
| 91 | 47 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 9,12 | 275,00 | | 2508,00 | | 2508,00 | | 2508,00 | |
| 92 | 48 | 1109-0403-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Ворота секционные площадью 9 $м^2$. Монтаж | $м^2$ | 8,3512 | 4984,00<br>4976,00 | 8,00<br>0,00 | 41622,00<br>41556,00 | 67,00<br>0,00 | | | 41622,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 93 | 49 | 223-401-0201<br>*РСНК РК 2022* | Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1 | шт. | 1 | 500027,00 | | 500027,00 | | 500027,00 | | 500027,00 | |
| | | | Итого по разделу 7: Хозяйственное здание | | | | | 2130078,00 | 47664,00 | 1324866,00 | 0,00 | 2130078,00 | |
| | | | | | | | | 757551,00 | 16827,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Итого по отделу Хозяйственное здание 2-02-02-02 | | | | | 2130078,00 | 47664,00 | 1324866,00 | 0,00 | 2130078,00 | |
| | | | | | | | | 757551,00 | 16827,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Отдел 7: ВКЛЮЧИТЬ.Архитектурное решение 2-02-01-01 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 8: Фасад (л.3 АР) | | | | | | | | | | |
| 94 | | 6112-0401-0116<br>*ЕСЦ РСНК РК 2023* | Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов | $м^2$ | 465,9 | 11185,00 | 19,00 | 5211092,00 | 8852,00 | 2687312,00 | | 5211092,00 | |
| | | | | | | 5398,00 | 3,00 | 2514928,00 | 1398,00 | | | | |
| 95 | | 6110-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНК РК 2023* | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, поиски, балконы и другое) без водосточных труб | $м^2$ | 13,46 | 246,00 | 1,00 | 3311,00 | 13,00 | 95,00 | | 3311,00 | |
| | | | | | | 238,00 | 0,00 | 3203,00 | 0,00 | | | | |
| 96 | | 224-104-0303<br>*РСНК РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм | $м^2$ | 15,479 | 2266,00 | | 35075,00 | | 35075,00 | | 35075,00 | |
| | | | Итого по разделу 8: Фасад (л.3 АР) | | | | | 5249478,00 | 8865,00 | 2722482,00 | 0,00 | 5249478,00 | |
| | | | | | | | | 2518131,00 | 1398,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ.Архитектурное решение 2-02-01-01 | | | | | 5249478,00 | 8865,00 | 2722482,00 | 0,00 | 5249478,00 | |
| | | | | | | | | 2518131,00 | 1398,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 22144301,00 | 911970,00 | 13998697,00 | 0,00 | 32777403,50 | |
| | | | | | | | | 7233611,00 | 202302,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 9,40 | | | 3081075,93 | | | | | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 35858479,43 | |
| | | | Затраты на ликвидацию снежных заносов | % | 0,30 | | | 107575,44 | | | | | |
| | | | Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов | | | | | | | | | 35966054,87 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 1798302,74 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 719321,10 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 38483678,71 | |
| | | | в том числе на 2023год | % | 76,00 | | | | | | | 29247595,82 | |
| | | | в том числе на 2024год | % | 24,00 | | | | | | | 9236082,89 | |
| | | | 2023 год - 76% | | 1,00 | | | | | | | 29247595,82 | |
| | | | 2024 год - 24% | | 1,075 | | | | | | | 9928789,11 | |
| | | | Всего | | | | | | | | | 39176384,92 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | | | | | 4701166,19 | |
| | | | ИТОГО с НДС | | | | | | | | | 43877551,12 | |
| | | | ИТОГО с понижающим коэф. | | 0,98 | | | | | | | 43 000 000 | |
| | | | в т.ч. НДС | | | | | | | | | 4 607 142,87 | |

Принял (Заказчик)

**ТОО "Ansal Group"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "MJM Stroy"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Сихимбаев О.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.