Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО «N&K Architects» БИН 030640009258
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «Тенгиз Транс Казахстан» БИН 130940023512
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство магазина по адресу: г. Атырау, мкр. Мирас, улица Турар Рыскулов, строение № 2А
Договор 09/23 от 04.12.2023г.
(наименование)

Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены										
			Подраздел 1: Наружные стены, перемычки										
1	1	6105-0201-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов, толщина 640 мм	м³	93,25	43 654,0 30 908,0	4 733,0 938,0	4 070 736,0 2 882 171,0	441 352,0 87 468,0	747 212,0		4 070 736,0	
2	2	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	22,84625	35 449,0		809 877,0		809 877,0		809 877,0	Казахстан
3	3	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	25,5505	97 003,0		2 478 475,0		2 478 475,0		2 478 475,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Наружные стены, перемычки					7 359 088 2 882 171	441 352 87 468	4 035 564 0	0 0	7 359 088	
			Подраздел 2: Внутренние стены, перемычки										
4	5	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м³	24	41 800,0 26 954,0	7 059,0 1 572,0	1 003 200,0 646 896,0	169 416,0 37 728,0	186 888,0		1 003 200,0	
5	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	5,8345	35 449,0		206 827,0		206 827,0		206 827,0	Казахстан
6	7	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	9,12	97 003,0		884 667,0		884 667,0		884 667,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Внутренние стены, перемычки					2 094 694 646 896	169 416 37 728	1 278 382 0	0 0	2 094 694	
			Итого по разделу 1: Стены					9 453 782 3 529 067	610 768 125 196	5 313 946 0	0 0	9 453 782	
			ИТОГО по акту					9 453 781 3 529 067	610 768 125 196	5 313 946 0	0 0	9 453 781	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			189076,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9642857,00	
			Тендерная скидка по договору	тенге								1000000,00	
			Итого с тендерной скидкой									8642857,00	
			НДС	%	12,00			1037142,84					
			Итого с НДС									9 680 000	

Генеральный подрядчик

ТОО «N&K Architects»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусакаев Б.А.

Субподрядная организация

ТОО «Тенгиз Транс Казахстан»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Телеубаев С.С.