"SANA-2001" Зерсия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской**

Объект: **Водопроводная сеть**

Договор номер **1**
дата **12.02.2015 г**

Номер документа	Дата составлени
2	20.04.2015

Отчетный период	
с	по
01.04.2015	30.04.2015

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2015 г.

Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-26 Д=110 мм L=10,3 км, Д=225 мм L,170 км, стальных труб Д=219х7 мм-L=0,045 км, Д=125,5 мм L=,04 км, Д=114х5 мм L=0,5 км, Д=38х3 мм L=0,065 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрэ1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	721	42,35	39,83	30534	28717	9427	0,01752	13

	м3 грунта		2,52	10,96	1817	7902	97	0,03804	27
2 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзгр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4086,5	52,88	49,75	216094	203303	66673	0,02184	89
	м3 грунта		3,13	13,69	12791	55944	97	0,04752	194
3 Е1-17-16	Разработка вытесненного грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	950	64,39	61,26	61142	58197	19195	0,021	20
	м3 грунта		3,02	17,81	2869	16920	97	0,0609	58
4 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000:	1900	19,7	19,7	37430	37430	7486	–	–
	т		–	3,94	–	7486	100	0,00827	16
5 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	950	4,17	3,54	3933	3363	1613	0,00363	3
	м3 грунта		0,52	1,23	494	1169	97	0,00405	4
6 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	144	791,1	–	113918	–	128727	4,272	615
	м3 грунта		791,1	–	113918	–	113	–	–
7 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	120	32,57	30,98	3906	3718	1227	0,0106	1
	м3 грунта		1,53	9,01	184	1081	97	0,0308	4
8 П8-1-1	Привозка мягкого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	192	19,7	19,7	3782	3782	756	–	–
	т		–	3,94	–	756	100	0,00827	2
9 Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	120	306,2	152,52	36744	18302	32890	1,02	122
	м3 основания		153,68	57,15	18442	6858	130	0,279	33

Раздел 2 Трубопровод

10	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010:	3201,7	1269	4062957	
		м				
		Всего прямые затраты		**4570440**	**356812**	**863**
				150515	**98116**	**338**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		4063114		
		Накладные расходы, тенге		267994		
		- заработная плата, тенге		40199		
		- трудоемкость, чел-ч		134		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		290306		
		Всего		**5128740**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)		127193		
		- сметная заработная плата, тенге		17934		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		102		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		108798		
		- сметная заработная плата, тенге		50047		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		305		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		52559		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		21024		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**5438314**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		**12997570**		
		- материалы, тенге		9710842		
		- сметная заработная плата, тенге		1028642		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		1742		
		Налог (2 %)		259951		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13257521**
НДС (12 %)	1590903
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14848424**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**14797756**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ГУ Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Б.Д.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор
ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской**

Объект: **Ограждение**

Договор номер **1**
дата **12.02.2015 г**

Номер документа	Дата составлени
3	20.04.2015

Отчетный период	
с	по
01.04.2015	30.04.2015

АКТ
приемки выполненных работ
Ограждение зоны санохраны из ж/б панелей, L=412м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ЗСО резервуаров								
1	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 / *м3*	67,98	12500		849750				

2	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	27,62	18200	502684	
3	30-19-210	Столбики из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0,21	14200	2982	
		Всего прямые затраты			**1355416**	– –
					–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1355416	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			81325	
		Всего			**1436741**	
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			35631	
		- сметная заработная плата, тенге			5024	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			29	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			30478	
		- сметная заработная плата, тенге			14020	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			85	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			14724	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5889	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1523463**	
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**3641077**	
		- материалы, тенге			3239444	
		- сметная заработная плата, тенге			94780	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			114	
		Налог (2 %)			72822	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3713899**	

НДС (12 %)	445668
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4159567**
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997	**4145373**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела - Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»

Таукебаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО"Есик Саулет"

СЕЙНАЛИЕВ Т.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ТОО "Асыл-Тау

МАМЫРБАЕВ Е.Н.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: **Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»**

Подрядчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Стройка: **"Реконструкция и строительство системы водоснабдения с. Талас Райымбекского района Алматинской**

Объект: **Резервуар из сборного ж/бетона емкостью 150 м3-2 шт**

Договор номер **1**
дата **12.02.2015 г**

Номер документа	Дата составлени
1	20.04.2015

Отчетный период	
с	по
01.04.2015	30.04.2015

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2015 г.

Резервуар из сборного ж/бетона емкостью 150 м3-2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

1	30-18-20	Панели-блоки стеновые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	15,3585	22500	345566	
		м3				
		Всего прямые затраты			**345566**	– –
					–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			345566	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			20734	
		Всего			**366300**	
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			9084	
		- сметная заработная плата тенге			1281	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			7	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			7770	
		- сметная заработная плата тенге			3574	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			22	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3754	
		На оплату дополнительных отпусков (0 4 %)			1502	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**388410**	
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**928300**	
		- материалы, тенге			825903	
		- сметная заработная плата, тенге			24165	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			29	
		Налог (2 %)			18566	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**946866**	
		НДС (12 %)			113624	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1060490**	

Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,997 1056871

ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник отдела Г У Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района»	Эксперт ТОО"Есик Саулет"	Генеральный директор ТОО "Асыл-Тау
Таукебаев Т.А.	*СЕЙНАЛИЕВ Т.Е.*	*МАМЫРБАЕВ Е.Н.*