ЗАКАЗЧИК:ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкцияводовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№700-2/07 от 1.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	99847618	14938883	38539350	5766135					1792666
С НДС 12%	111829333	16731549							11981715

ЗАКАЗЧИК:

Объем работ подтверждаю
/Баранов А.В./

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Реконструкция водовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ №4
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	326	21,29	20,13	6941	6562	1970	0,01	3				
		м3		1,16	5,07	379	1652	97	0,02	6				
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	487	29,55	27,93	14391	13602	4086	0,01	5				
		м3		1,62	7,03	789	3424	97	0,02	12				
3	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	26	346,73	-	9015	-	10187	2,25	59				
		м3		346,73	-	9015	-	113	-	-				
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	40	538,59	-	21544	-	24344	3,49	140				
		м3		538,59	-	21544	-	113	-	-				
5	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24	562,01	-	13488	-	15242	3,64	87				
		м3		562,01	-	13488	-	113	-	-				
6	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	450	480,08	7,84	216034	3529	19906	0,23	105				
		м2		36,23	2,92	16301	1314	113	0,01	6				
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	455	332,52	332,52	151296	151296	94717	-	-				
		м3		-	214,61	-	97646	97	0,99	449				

8	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	111	154,22	-	17118	-	19343	1,12	124
		м3		154,22	-	17118	-	113	-	-
9	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115	24,78	5,19	2849	597	2185	0,12	14
		м3		19,58	-	2252	-	97	-	-
10	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов	632	7,85	7,85	4961	4961	1316	-	-
	т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1			-	2,15	-	1357	97	0,01	4
		м3								
11	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	632	3,78	3,78	2391	2391	634	-	-
				-	1,03	-	654	97	-	2
		м3								
12	E0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180)кВт(л.с.)	3638	0,22	0,22	796	796	211	-	-
				-	0,06	-	218	97	-	1
		м2								
13	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21	1314,63	175,4	27607	3683	6619	1,17	25
				176,73	65,72	3711	1380	130	0,32	7
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			488430	187418			561
			Тенге			84596	107645			487
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488430	-	-		-
	Материалы -		Тенге			196203	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	192242	-		-
	Местные материалы -		Тенге			20213	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			200759	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30114	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41351	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			730540	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1149
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	222356	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			730540	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1149
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	222356	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

14	E0122-11-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,196	311562,93	198508,58	61066	38908	40105	661,25	130
				112743,13	44656,24	22098	8753	130	188,39	37
		км								
15	C130809-45	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 500 мм	18	5060	-	91080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	C130809-38	Фланцы плоские приварные из	1	881	-	881	-	-	-	-

		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт						
17	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	572	-	1716	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт						
18	Е0122-35-11	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	2	5920,3	2854,68	11841	5709	8658	12,77	26
				---	---	---	---	---	---	---
				2251,13	1078,99	4502	2158	130	5,27	11
			шт						
19	ТООSigMETEX	-Задвижка SigMA (F4) С обрезиненным клином DN500 PN10/16	2	282272,61	-	564545	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт						
20	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	448,88	20,37	449	20	357	1,61	2
				---	---	---	---	---	---	---
				266,51	7,76	267	8	130	0,03	-
			шт						
21	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	12939	-	12939	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.						
22	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 40,50 мм	1	264,72	7,99	265	8	219	1,01	1
				---	---	---	---	---	---	---
				165,6	2,59	166	3	130	0,01	-
			шт						
23	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6468	-	6468	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.						
24	Е0122-40-11	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	11	1110,64	153,6	12217	1690	11544	3,8	42
				---	---	---	---	---	---	---
				799,54	7,76	8795	85	130	0,03	-
			фланец						
25	С130809-84	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм	8,5	34100	-	289850	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			компл						
26	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	263,54	38,54	527	77	545	1,04	2
				---	---	---	---	---	---	---
				207	2,59	414	5	130	0,01	-
			фланец						
27	С130809-77	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	1	3360	-	3360	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			компл						

28	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	178,55	24,65	2143	296	2260	0,69	8
				144,9	-	1739	-	130	-	-
		фланец								
29	С130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	6	2350	-	14100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
30	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 40,50 мм	10	85	11,42	850	114	942	0,37	4
				72,45	-	725	-	130	-	-
		фланец								
31	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1360	-	6800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
32	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	112	344,84	259,48	38622	29062	21518	0,48	53
				79,96	67,83	8955	7597	130	0,26	29
		шт								
33	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-500	16	5462,39	-	87398	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-160	2	1228,68	-	2457	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-110	2	555,26	-	1111	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Отвод гнутый -90 ПНД500	1	15789,06	-	15789	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Отвод сварной-30 ПНД500	3	9307,03	-	27921	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Патрубок РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,2	302	-	10328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Отвод сварной-90 ПНД110	2	1025,51	-	2051	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Отвод сварной-60 ПНД110	1	1008,24	-	1008	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С130804-871 Изм. и доп.вып.14 СН РК	-Патрубок РЕ 100 SDR 26 - 500х19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	57,6	6180	-	355968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м							
42	С130804-861- Изм. и доп.вып.14 СН РК	Патрубок PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	650	-	3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
43	С130804-855- Изм. и доп.вып.14 СН РК	Патрубок PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,4	113	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
44	С130804-882- Изм. и доп.вып.14 СН РК	Патрубок PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	59	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
45	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,39	215251,79	45223,54	83948	17637	26371	169,86	66
				34931,25	17082,68	13623	6662	130	83,43	33
		т								
46	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,17827	264818,84	56798,21	47209	10125	21703	359,61	64
				72191,25	21455,55	12870	3825	130	104,79	19
		т								
47	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	2	505,44	382,3	1011	765	566	0,7	1
				117,74	99,9	235	200	130	0,38	1
		шт								
48	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Тройник ПНД110	2	1296,41	-	2593	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0122-38-14	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1000 мм	1	28763,53	3635,9	28764	3636	6563	18,12	18
				3674,25	1373,96	3674	1374	130	6,7	7
		врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1791809	108047		417
	Тенге	78062	30669		136
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	288912	-	-	-
Материалы -	Тенге	102802	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	108731	-	-
Накладные расходы -	Тенге	141351	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	71
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21203	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25816	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	456078	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	623
Сметная заработная плата -	Тенге	-	129934	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1502898	-	-	-

	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1502898	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90174	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1593072	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2049149	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	623
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	129934	-	-

РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА В ФУТЛЯРЕ ДИАМ 800

50	E0122-11-14-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,008	497455,07	316531,28	3980	2532	2652	1056,85	8
				180192,93	74772,34	1442	598	130	309,43	2
		км								
51	C130804-821-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 800x19,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	8,08	9701	-	78384	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	E0122-47-9 -	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	8	805,47	1,77	6444	14	2434	1,29	10
				233,39	0,68	1867	5	130	-	-
		м								
53	E0122-48-1 -	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4900,76	643,77	4901	644	1988	9,19	9
				1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	-
		футляр								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				93708	3190			28
		Тенге				4828	614			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15324	-	-		-
	Материалы -	Тенге				7306	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5442	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				7074	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1061	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1344	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23742	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		34
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6503	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				78384	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				78384	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4703	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				83087	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106830	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		34
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6503	-		-

РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ,КАМЕРЫ

54	E0122-41-2 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20,84	30401,82	2420,47	633574	50443	93031	15,99	333
				2716,88	717	56620	14942	130	2,85	59
		м3								
55	C143018-24 -	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,23	31400	-	38622	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3							
56	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 кц=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	2,36	5610 --- -	- --- -	13240 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
57	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 кц=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	2,67	11110 --- -	- --- -	29664 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
58	С143023-13 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плита ПД 3х1,5 /ГОСТ 21924.0-84/ шт	20	52600 --- -	- --- -	1052000 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
59	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	20,84	216 --- -	- --- -	4501 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
60	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	20,84	432 --- -	- --- -	9003 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
61	Е0122-43-4	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах м3	3,27	18816,6 --- 1883,7	554,65 --- 209,59	61530 --- 6160	1814 --- 685	8899 --- 130	10,43 --- 1,02	34 --- 3
62	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	3,27	216 --- -	- --- -	706 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
63	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	3,27	432 --- -	- --- -	1413 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
64	С130804-820 Изм. и доп.вып.14 СН РК	-Гильза ПЭ 100 SDR 41 - 710х17,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 м3	9,5	7647 --- -	- --- -	72647 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м							
65	С130804-814-Гильза ПЭ 100 SDR 41 - Изм. и доп.вып.14 СН РК 355x8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,5	2097 -	- -	3146 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
66	С130804-813-Гильза ПЭ 100 SDR 41 - Изм. и доп.вып.14 СН РК 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		8,5	1648 -	- -	14008 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
67	С130804-807-Гильза ПЭ 100 SDR 41 - 160x4 Изм. и доп.вып.14 СН РК питьевая ГОСТ 18599-2001		2	444 -	- -	888 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
68	С130804-886-Гильза РЕ 100 SDR 21 - Изм. и доп.вып.14 СН РК 90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		1	256 -	- -	256 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
69	ТОО Априори г.Капшагай кмат=1,1	-Гидроизоляция проникающая "Пенетрон"	919	580,48 -	- -	533461 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2468658	52256		367
	Тенге	62779	15628		63
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2377714	-	-	-
Материалы -	Тенге	386361	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	78407	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	533461	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1342856	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	101929	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15289	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	148779	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2628422	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	481
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93696	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	90944	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90944	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5457	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	96401	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2724822	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	481
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93696	-	-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

70	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникацийдиам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,033	22220,81	488,06	733	16	476	68,2	2
				10919,25	183,71	360	6	130	0,9	-
		км								
71	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точностипрокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,4686	69700	-	32661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5751	22,68	0,06	13	-	3	0,03	-
				6,68	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
73	Е0113-26-6к-о=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1502	20,99	0,02	24	-	5	0,02	-
				4,78	-	6	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			33432	16			2
			Тенге			370	6			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33432	-	-		-
	Материалы -		Тенге			385	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	376	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32661	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			485	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	73	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2035	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	448	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			35952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	448	-		-

РАЗДЕЛ 6. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА

74	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	112,8	469,33	195,05	52940	22002	41850	1,78	201
				274,28	4,68	30938	528	133	0,02	2
		м3								
75	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	150,4	76,77	58,94	11546	8865	5779	0,13	20
				17,83	11,06	2681	1664	133	0,04	6
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			64486	30867			221
			Тенге			33619	2192			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64486	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	35811	-		-

Накладные расходы -	Тенге	47629	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7144	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6727	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	118842	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	253
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42955	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	118842	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	253
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42955	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4940523	381795		1597
	Тенге	264254	156754		696
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3268297	-	-	-
Материалы -	Тенге	693057	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	421008	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	566123	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1363069	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	499227	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	250
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	74884	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	226051	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3993576	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2542
Сметная заработная плата -	Тенге	-	495893	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1672226	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1672226	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	100334	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1772559	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5766135	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2542
Сметная заработная плата -	Тенге	-	495893	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	5766135
Временные здания и сооружения 1,2 %	69194
Итого с временными зданиями и сооружениями	5835329
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	211822
Затраты на выслугу лет 1%	58353
Затраты на доп. отпуска 0,4%	23341
Итого	6128845
Итого в текущих ценах 2014 к=2,3897	14645964
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	292919
Итого	14938883
Налог на добавленную стоимость 12 %	1792666
ИТОГО ПО АКТУ	**16731549**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Объем работ подтверждаю

Баранов / Баранов А.В /

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»

Наименование объекта: «Реконструкцияводовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№700-2/07 от 1.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	119493570	19645952	46122327	7582977					2357514
С НДС 12%	133832799	22003466							14339229

ЗАКАЗЧИК: Объем работ подтверждаю Баранов А.В

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Реконструкция водовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ №5
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих-строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	73,6	21,29	20,13	1567	1481	445	0,01	1
				1,16	5,07	85	373	97	0,02	1
		м3								
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	109,3525	29,55	27,93	3231	3054	918	0,01	1
				1,62	7,03	177	769	97	0,02	3
		м3								
3	Е0101-162-7	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	7,02	346,73	-	2434	-	2750	2,25	16
				346,73	-	2434	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	9,2575	538,59	-	4986	-	5634	3,49	32
				538,59	-	4986	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,267625	562,01	-	3522	-	3980	3,64	23
				562,01	-	3522	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	4750,1	480,08	7,84	2280404	37255	210121	0,23	1103
				36,23	2,92	172072	13875	113	0,01	67
		м2								
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	103,5	332,52	332,52	34416	34416	21545	-	-
				-	214,61	-	22212	97	0,99	102
		м3								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,3	154,22	-	1126	-	1272	1,12	8
				154,22	-	1126	-	113	-	-

		м3							
9	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,7	24,78	5,19	761	159	583	0,12	4
				19,58	-	601	-	97	-	-
		м3								
10	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов	144,25	7,85	7,85	1132	1132	300	-	-
	т.ч.			-	2,15	-	310	97	0,01	1
	п-1.6									
	п-3.17									
	к=1									
		м3								
11	Е0101-28-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	144,25	3,78	3,78	546	546	145	-	-
				-	1,03	-	149	97	-	-
		м3								
12	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180)кВт(л.с.)	825,5	0,22	0,22	181	181	48	-	-
				-	0,06	-	49	97	-	-
		м2								
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,9955	1314,63	175,4	6567	876	1575	1,17	6
				176,73	65,72	883	328	130	0,32	2
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2340873	79101			1194
			Тенге			185887	38065			176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2340873	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2071077	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	223953	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4808	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			249316	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		125
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	37397	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			155411	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2745600	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1495
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	261350	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2745600	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1495
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	261350	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

14	Е0122-11-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,0205	311562,93	198508,58	6387	4069	4195	661,25	14
				112743,13	44656,24	2311	915	130	188,39	4
		км								
15	СПисьмо"Петропавл Су"	-Вода для гидравлического испытания трубопроводов	504,162	31,14	-	15702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С130809-45	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500 мм	8	5060	-	40480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
17	С130809-38	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	881	-	1762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130809-32	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0122-35-11	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	1	5920,3	2854,68	5920	2855	4329	12,77	13
				2251,13	1078,99	2251	1079	130	5,27	5
		шт								
22	ТООSigMETEX	-Задвижка SigMA (F4) С обрезиненным клином DN500 PN10/16	1	282272,61	-	282273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	639,13	42,54	639	43	494	2,22	2
				364,84	15,52	365	16	130	0,08	-
		шт								
24	С130902-69 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	1	22036	-	22036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
25	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	448,88	20,37	898	41	713	1,61	3
				266,51	7,76	533	16	130	0,03	-
		шт								
26	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	12939	-	25878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
27	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 40,50 мм	1	264,72	7,99	265	8	219	1,01	1
				165,6	2,59	166	3	130	0,01	-
		шт								
28	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6468	-	6468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
29	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	4	517,49	45,13	2070	181	1590	1,69	7

	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		292,39	18,11	1170	72	128	0,08	-
	1шт								
30	С130901-69 -Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1280	-	2560	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
31	С130901-68 -Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	902	-	1804	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
32	Е0122-40-11-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	12	1110,64	153,6	13328	1843	12594	3,8	46
			799,54	7,76	9594	93	130	0,03	-
	фланец								
33	С130809-84 -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм	3	34100	-	102300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
34	Е0122-40-5 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	15	263,54	38,54	3953	578	4087	1,04	16
			207	2,59	3105	39	130	0,01	-
	фланец								
35	С130809-77 -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	7,5	3360	-	25200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
36	Е0122-40-3 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	31	178,55	24,65	5535	764	5839	0,69	21
			144,9	-	4492	-	130	-	-
	фланец								
37	С130809-75 -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	15,5	2350	-	36425	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
38	Е0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 40,50 мм	37	85	11,42	3145	423	3485	0,37	14
			72,45	-	2681	-	130	-	-
	фланец								
39	С130809-72 -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	15,5	1360	-	21080	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
40	С130809-71 -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	3	1170	-	3510	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
41	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	11	344,84	259,48	3793	2854	2113	0,48	5
			79,96	67,83	880	746	130	0,26	3
	шт								

42	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-500	10	5462,39	-	54624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-160	1	1228,68	-	1229	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-110	4	555,26	-	2221	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЕ100 SDR 26-63	2	292,31	-	585	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Отвод сварной-60 ПНД63	2	806,8	-	1614	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЭ80 SDR 21-40	2	286,44	-	573	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,418	215251,79	45223,54	89975	18903	28264	169,86	71
		т		34931,25	17082,68	14601	7141	130	83,43	35
49	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	1	505,44	382,3	505	382	283	0,7	1
		шт		117,74	99,9	118	100	130	0,38	-
50	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Тройник ПНД63	1	311,66	-	312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	8	21565,62	42,54	172525	340	3606	2,09	17
		шт		331,2	15,52	2650	124	130	0,08	1
52	Е0127-84-1	-Установка указателей на гидранты	8	175,52	-	1404	-	1456	0,79	6
		шт		136,88	-	1095	-	133	-	-
53	Е0122-38-9	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	1	8917,82	1049,62	8918	1050	3165	10,15	10
		врезка		2038,95	395,89	2039	396	130	1,93	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	971413	34334		246
	Тенге	48050	10739		51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	317191	-	-	-
Материалы -	Тенге	236157	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57547	-	-
Накладные расходы -	Тенге	74844	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11227	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23522	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	415556	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	327
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68773	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	638520	-	-	-
Материалы -	Тенге	720	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1242	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	636450	-	-	-

	Накладные расходы -	Тенге		1590	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	238	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		38407	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		678516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1480	-		-
	Стоимость прочих работ -	Тенге		15702	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		942	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге		16644	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1110717	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		335
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	70254	-		-

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ,КАМЕРЫ

54	Е0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,318	30401,82	2420,47	222481	17713	32668	15,99	117
			2716,88	717	19882	5247	130	2,85	21
	м3								
55	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,4	31400	-	75360	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
56	С143018-36 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,18	5610	-	6620	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	кц=1,1								
57	С143018-38 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	5,09	11110	-	56550	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	кц=1,1								
58	С143023-13 -Плита ПД 3х1,5 /ГОСТ 21924.0-84/	2	52600	-	105200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
59	С143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,318	216	-	1581	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
60	С143001-57 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	7,318	432	-	3161	-	-	-	-

	морозостойкости до 200: за 100 циклов		-	-	-	-	-	-	-
61	ТОО Априори г.Капшагай кмат=1,1 -Гидроизоляция проникающая "Пенетрон"	м3 304,021	580,48	-	176478	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			647430	17713			117
		Тенге			19882	5247			21
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			647430	-	-		-
	Материалы -	Тенге			130542	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	25129	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176478	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			302815	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			32668	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4900	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40806	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			720904	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	30029	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			720904	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	30029	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА

62	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	17,01	469,33	195,05	7983	3318	6311	1,78	30
			274,28	4,68	4665	80	133	0,02	-
63	Е0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3 22,68	76,77	58,94	1741	1337	871	0,13	3
			17,83	11,06	404	251	133	0,04	1
64	Е0127-14-4 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3 231,68	2477,56	285,6	574001	66168	39250	0,25	58
			37,01	90,37	8574	20938	133	0,31	73
65	Е0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 8см)	м3 1448	401,42	17,65	581249	25563	24362	0,04	56
			6,83	5,82	9891	8426	133	0,02	29
66	Е0127-54-6 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 11584	46,89	-	543122	-	177	-	1
			0,01	-	133	-	133	-	-
67	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2 0,98464	40148,53	390,53	39532	385	212	0,67	1
			-	162,08	-	160	133	0,67	1
68	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	т 1448	536,8	17,65	777282	25563	24362	0,04	56
			6,83	5,82	9891	8426	133	0,02	29

	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ							
	м2			ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ				
69	E0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	231,68	7,85	7,85	1819	1819	482	-	-
			-	2,15	-	497	97	0,01	2
	м3								
70	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	231,68	24,78	5,19	5741	1203	4401	0,12	29
			19,58	-	4537	-	97	-	-
	м3								
71	C143008-92 -Песок природный	231,68	875	-	202720	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2735189	125356			233

		Тенге			38097	38777			135
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2735189	-	-		-
	Материалы -	Тенге			48617	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	76874	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2523120	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			100429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15064	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170137	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3005756	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		419
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	91938	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3005756	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		419
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	91938	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6694905	256503			1790

		Тенге			291915	92829			383
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6040683	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2486393	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	383502	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176478	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2830743	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			457257	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		229
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68589	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389876	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6887817	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2395
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	452091	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			638520	-	-		-
	Материалы -	Тенге			720	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1242	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			636450	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1590	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38407	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			678516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8

Сметная заработная плата -	Тенге	-	1480	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	15702	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	942	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	16644	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	7582977	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2403
Сметная заработная плата -	Тенге	-	453571	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	7582977
Временные здания и сооружения 1,2 %	90996
Итого с временными зданиями и сооружениями	7673973
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	278565
Затраты на выслугу лет 1%	76740
Затраты на доп. отпуска 0,4%	30696
Итого	8059974
Итого в текущих ценах 2014 к=2,3897	19260737
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	385215
Итого	19645952
Налог на добавленную стоимость 12 %	2357514
ИТОГО ПО АКТУ	**22003466**

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Объем работ подтверждаю

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкцияводовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№700-2/07 от 1.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	127693416	8199846,46	49278627	3156300					983981,58
С НДС 12%	143016627,04	9183828,04							15323211

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Қызылжар су»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Реконструкция водовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ №6
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
1	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,034	54722,66	20558,66	1861	699	1748	198,95	7
				34155	5403,48	1161	184	130	20,82	1
		км								
2	СПисьмо"Петропавл Су"	-Вода для гидравлического испытания трубопроводов	0,17	31,14	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С130804-882 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,34	59	-	2026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Указатель пожарного гидранта	0,08	41200	-	3296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
5	Е0122-31-12	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	1,514	20817,01	-	31517	-	39978	130,3	197
				20311,88	-	30752	-	130	-	-
		км								
6	СПисьмо"Петропавл Су"	-Вода для промывки и дезинфекции трубопроводов диам. 500мм	1786,52	31,14	-	55641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			94345	699			204
			Тенге			31913	184			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36674	-	-		-
	Материалы -		Тенге			765	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32097	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3296	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге			41726	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6259	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4704	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83104	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
Сметная заработная плата -	Тенге			-	38356	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57672	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57672	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3460	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61132	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144236	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
Сметная заработная плата -	Тенге			-	38356	-		-

РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ,КАМЕРЫ

7	С12021-267 -Стремянки	0,56896	133700	-	76070	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
8	С131104-8 -Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060	-	24180	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
9	С131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	19	13400	-	254600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
10	Е0122-43-4 -Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	1,25	18816,6	554,65	23521	693	3402	10,43	13
			1883,7	209,59	2355	262	130	1,02	1
	м3								
11	Е0107-46-4 -Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	1560,38	280,96	4681	843	2129	2,42	7
			406,24	100,74	1219	302	140	0,44	1
	шт								
12	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,44	31400	-	76616	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
13	Е0107-42-1 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	422,74	198,59	6764	3177	3516	0,55	9
			87,72	69,24	1404	1108	140	0,27	4
	шт								
14	Е0107-42-3 -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	904,41	447,44	10853	5369	5619	1,08	13
			176,99	157,46	2124	1889	140	0,64	8
	шт								
15	С143014-3 -Блоки и плиты фундаментные,	9,228	19500	-	179946	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3 12,718	216	-	2747	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-57 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3 12,718	432	-	5494	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	665472	10083			42
	Тенге	7101	3562			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	310622	-	-		-
Материалы -	Тенге	5720	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10662	-		-
Местные материалы -	Тенге	287719	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14666	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2200	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19517	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	344805	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12862	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	76070	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	76070	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4564	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	80634	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	278780	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	278780	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16727	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	295507	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	720946	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12862	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ,МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАМЕРЫ

18	Е0107-42-1 -Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	199,17	138,15	398	276	275	0,38	1
			61,02	48,17	122	96	126	0,19	-
19	Е0107-42-3 -Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт 17	434,39	311,27	7385	5292	4983	0,75	13
			123,12	109,54	2093	1862	126	0,44	8
20	Е0107-42-1 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт 2	422,74	198,59	845	397	439	0,55	1
			87,72	69,24	175	138	140	0,27	1
21	Е0107-42-3 -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт 17	904,41	447,44	15375	7607	7960	1,08	18
			176,99	157,46	3009	2677	140	0,64	11

22	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,67	19500	-	13065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0106-3-1	-Устройство монолитных заделок	0,9	11923,31	299,55	10731	270	765	4,53	4
				706,39	102,88	636	93	105	0,4	-
		м3								
24	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,57	216	-	339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,57	432	-	678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С12021-267	-Стремянки	0,02674	133700	-	3575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
28	Е0114-13-1	-Крышки деревянные	18,055	1457,28	17,26	26311	312	1398	0,46	8
				67,28	6,47	1215	117	105	0,03	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		92103	14153		45
	Тенге		7250	4983		20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		75128	-	-	-
Материалы -	Тенге		25531	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	12233	-	-
Местные материалы -	Тенге		28194	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		15821	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2373	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5457	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		96406	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	74
Сметная заработная плата -	Тенге		-	14606	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3575	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3575	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		215	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3790	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		13400	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		13400	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		804	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		14204	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		114399	-	-	-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74
Сметная заработная плата -		Тенге		-	14606	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА

29	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	39,625	469,33	195,05	18597	7729	14701	1,78	71
				274,28	4,68	10868	185	133	0,02	1
		м3								
30	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	52,848	76,77	58,94	4057	3115	2030	0,13	7
				17,83	11,06	942	585	133	0,04	2
		м3								
31	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	165,448	2477,56	285,6	409907	47252	28030	0,25	41
				37,01	90,37	6123	14952	133	0,31	52
		м3								
32	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 8см)	1034,05	401,42	17,65	415083	18255	17397	0,04	40
				6,83	5,82	7064	6017	133	0,02	21
		м2								
33	E0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8272,4	46,89	-	387856	-	127	-	1
				0,01	-	95	-	133	-	-
		м2								
34	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,703154	40148,53	390,53	28231	275	152	0,67	-
				-	162,08	-	114	133	0,67	-
		т								
35	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1034,05	536,8	17,65	555075	18255	17397	0,04	40
				6,83	5,82	7064	6017	133	0,02	21
		м2								
					ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ					
36	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	166,757	7,85	7,85	1309	1309	347	-	-
				-	2,15	-	358	97	0,01	1
		м3								
37	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	166,757	24,78	5,19	4132	866	3168	0,12	21
				19,58	-	3266	-	97	-	-
		м3								
38	C143008-92	-Песок природный	166,757	875	-	145912	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1970159	97056			221
			Тенге			35421	28228			98

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1970159	-	-
Материалы -	Тенге	34719	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63650	-
Местные материалы -	Тенге	1802963	-	-
Накладные расходы -	Тенге	83349	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12502	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	123211	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2176719	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	361
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76152	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2176719	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	361
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76152	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2822080	121991		512
	----	---	---		---
	Тенге	81685	36957		134
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2392583	-	-	-
Материалы -	Тенге	66735	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	118642	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3296	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2118876	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	155562	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23334	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	152889	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2701033	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	724
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141976	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	79645	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	79645	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4779	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	84424	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	349852	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	349852	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20991	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	370843	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3156300	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	724
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141976	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	3156300
Перенос проекта в натуру	9237
Итого	3165537
Временные здания и сооружения 1,2 %	37876
Итого с временными зданиями и сооружениями	3203413
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	115949
Затраты на выслугу лет 1%	31942
Затраты на доп. отпуска 0,4%	12777
Итого	3364080
Итого в текущих ценах 2014 к=2,3897	8039065,16
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	160781,3
Итого	8199846,46
Налог на добавленную стоимость 12 %	983981,58
ИТОГО ПО АКТУ	**9183828,04**

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: