**Форма КС-3**
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

**Генподрядчик:** **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
**Субподрядчик:** **ТОО «СК Орда-Курылыс»**
**Наименование объекта:** **"Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области"**

**Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)**
**за сентябрь месяц 2022 г.**

| | Код заказчика | Код подрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-провавая форма наименование | Организационно-провавая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области | 20928748,52 | 2614061,18 | - | - | - | - | - | - | 313687,34 | 2927748,52 |
| Итого: | 20928748,52 | 2614061,18 | - | - | - | - | - | - | 313687,34 | 2927748,52 |

**Генподрядчик:**
**ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
**Директор** _____ **Пазылов Ж.С.**
**БИН/ИИН 051140008585**

**Субподрядчик:**
**ТОО «СК Орда-Курылыс»**
**Директор** _____ **Калыбаева Б.Т.**
**БИН/ИИН 080140017041**

**Генподрядчик:** ТОО "ГЕМАКАСЕС"

**Субподрядчик:** ТОО "СК Орда-Курылыс"

Форма 2

**Наименование объекта: "Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области"**

**Договор №___ от "01" 09 2022г.**

## А К Т от "16" сентября 2022 г
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.10. 2020года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **КТП 355** | | | | | | | | | | |
| | | **Опора граненная коническая фланцевая** | | | | | | | | | | |
| 10 | 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2** | котлован | 26 | | 4602,55 | 3450,00 | 119666,30 | 89700,00 | -- | 59374,64 | 193364 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1152,55 | 1702,00 | 29966,30 | 44252,00 | | 14323,28 | |
| 11 | 1133-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В10, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 1,6328 | | 20508,03 | 4531,97 | 33485,51 | 7399,80 | 16298,00 | 9672,07 | 46610 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 5994,52 | 1409,99 | 9787,85 | 2302,23 | | 3452,61 | |
| 12 | ТПРАЙС лист | **Фундамент под опору трубный, ФТ-0,159-2** | шт | 26 | | 33181,25 | -- | 1094981 | -- | 1094981 | -- | 1182580 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 87599 | |
| 13 | 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка** | т | 2,184 | | 79289,92 | 44969,92 | 173169,19 | 98214,31 | -- | 80196,25 | 273635 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 34320,00 | 11579,87 | 74954,88 | 25290,44 | | 20269,24 | |
| 14 | ТПРАЙС лист | **Опора граненая коническая фланцевая, СТВг 9-3,0** | шт | 26 | | 63764,29 | -- | 1657872 | -- | 1657872 | -- | 1790501 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 132630 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | | **3486690,09** |
| | | Итого по акту | Тенге | | | | | 3486690 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | 69734 | | | | |
| | | Итого сметная стоимость | Тенге | | | | | 3556424 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах 2021год-100%, к-1,050036 | Тенге | | | | | 3734373 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с пониж коэф. | Тенге | | | | | 2614061 | | | | |
| | | Ндс-12% | Тенге | | | | | 313687 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | **2927749** | | | | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
**Директор _____ Назылов Ж.С**
**БИН/ИИН 051140008585**

**Субподрядчик:**
**ТОО «СК Орда-Курылыс»**
**Директор _____ Калдыбаева Б.Т.**
**БИН/ИИН 080140017041**