Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АртоСам"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автодороги районного значения КТМС-247 "Подъезд к селу Бирликское через село Березовка" км 6,4-16,9, района им. Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автодороги районного значения КТМС-247 "Подъезд к селу Бирликское через село Березовка" км 6,4-16,9, района им. Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51** от **31.03.2025**

Акт выполненных работ №1

за май месяц 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39971064**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39 971 064
ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-01-00-02						
	Раздел 1.	**Подъемка и уширение (км 9,22-10,55 Lобщ=1330м) земляного полотна на сырых и снегозаносимых местах**				**39971064**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39 971 064
5	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**6 500,417**	**6 149**	**39 971 064**
		ИТОГО ПО АКТУ:				**39971064**
		Сметная прибыль 5%	тенге			1998553
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			799421
		Итого по разделу	тенге			42769038

Составлен(а) в текущих ценах на 07.07.2023 г.

Итого в ценах 2025г. II квартал 40% К=1,0388	тенге	17771391
Итого в ценах 2025г. III квартал 40% К=1,0587		18111832
Итого в ценах 2025г. II квартал 20 % К=1,079		9229559
Итого с учетом скидки К=0,95		42857143
НДС 12%	тенге	5142857
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	тенге	**48000000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АртоСам"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Чолоян С.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шаменов Манарбек Тыштыкович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company" БИН160940016703

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Ташенов М.Д.**