СПРАВКА

за май месяц 2025 года

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 060140009512
Подрядчик: ТОО "Caspian Bitum"
БИН: 141140009186

Основание: Договор №75 от 06.05.2025 г.

Наименование объекта: Содержание автомобильной дороги KD-TE-01 "подъезд к селу Енбекши" (17,5 км), KD-TE-05 "подъезд к селу Копа (3 км), KD-TE-06 "подъезд к селу Алтыкарасу" (2,1 км), KD-TE-07 "подъезд к селу Кумкудык (8 км)", KD-TE-10 "подъезд к селу Сартогай (3,3 км)"

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 2				прочие дополнительные расходы	НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
			СМР в сметных текущих ценах	из них в отчетном месяце	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**3 272 498,60**		**2 921 873,75**	**2 921 873,75**				**350 624,85**	**3 272 498,60**
За отчетный месяц		**3 272 498,60**	**2 921 873,75**	**2 921 873,75**				**350 624,85**	**3 272 498,60**
Итого к оплате									**3 272 498,60**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Кулмуханов А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Caspian Bitum" _____ **Айтбаев А.С.**

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Caspian Bitum"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1	12.05.2025 г.

Акт выполненных работ №1

май 2025 года

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Основание: Договору №75 от 06.05.2025 г.

Наименование объекта: Содержание автомобильной дороги KD-TE-01 "подъезд к селу Енбекши" (17,5 км), KD-TE-05 "подъезд к селу Копа (3 км), KD-TE-06 "подъезд к селу Алтыкарасу" (2,1 км), KD-TE-07 "подъезд к селу Кумкудык (8 км)", KD-TE-10 "подъезд к селу Сартогай (3,3 км)"

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование объекта	Наименование работ	Един. измерен	Кол-во объем	Цена за един. измерен. (тенге)	Общая стоимость (тенге) в т.ч. НДС
1	Подъезд к селу Енбекши	Профилировка дорог автогрейдером	км/пр	17,5х6	6 777,00	711 585,00
2	Подъезд к селу Копа	Обстановка пути. Разметка прерывистой линией (0,1 м) "Осевая"	км	3,0	64 880,00	194 640,00
		Скашивание травы на обочине трактором с сенокосилкой	км/пр	3х2	6 222,00	37 332,00
3	Подъезд к селу Алтыкарасу	Обстановка пути. Разметка прерывистой линией (0,1 м) "Осевая"	км	2,1	64 880,00	136 248,00
		Скашивание травы на обочине трактором с сенокосилкой	км/пр	2,1х2	6 222,00	26 132,40
		Обстановка пути. Разметка прерывистой линией (0,1 м) "Краевая"	км	2,1	128 000,00	268 800,00
4	Подъезд к селу Кумкудык	Обстановка пути. Разметка прерывистой линией (0,1 м) "Осевая"	км	8,0	64 880,00	519 040,00
		Скашивание травы на обочине трактором с сенокосилкой	км/пр	8х2	6 222,00	99 552,00
		Обстановка пути. Разметка прерывистой линией (0,1 м) "Краевая"	км	8,0	128 000,00	1 024 000,00
5	Подъезд к селу Сартогай	Обстановка пути. Разметка прерывистой линией (0,1 м) "Осевая"	км	3,3	64 880,00	214 104,00
		Скашивание травы на обочине трактором с сенокосилкой	км/пр	3,3х2	6 222,00	41 065,20
		Итого за май месяц 2025 г.				3 272 498,60
		Сумма к оплате				**3 272 498,60**

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО "Caspian Bitum"

БИН: 200240019514
Адрес: г.Актобе, Промзона 652Г
ИИК: KZ618562203138965927
АО "Банк ЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX

Директор
(должность)
А.С.Айтбаев
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140009512
Адрес: Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ71070103KSN0613000
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
(должность)
А.С.Кулмуханов
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильн** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Bitum",Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, квартал Промзона, дом № 652, корпус Г** — **200240019514**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 75 от 06.05.2025 г.

Номер документа	Дата составления
8	13.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по содержанию автомобильных дорог районного значения Темирского района (Кумкудук, Алтыкарасу, Сартогай, Енбекши,Копа)			раб.	1	3 272 498,60	3 272 498,60	350 624,85
				Итого	1	x	3 272 498,60	350 624,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Кумукамов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2025