Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А № 2

**о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года**

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

**Договор:** **№ 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | Стоимость выполненных работ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области". | 281 578 948 | 281 578 948 | | | | 10 526 316 | | | |
| 2 | В том числе НДС | 30 169 173 | 30 169 173 | | | | 1 127 820 | | | |
| 4 | Всего к оплате | 281 578 948 | 281 578 948 | | | | 10 526 316 | | | |
| 5 | В том числе НДС | 30 169 173 | 30 169 173 | | | | 1 127 820 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

_____ **Шалдаров Ж.Ш.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"**

_____ Серикбаев Б.

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

**Директор** _____ **Айдапкелов Б.Ы.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Часть 1. Жамбылский район (Участок Жасоркен)"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 2-с от 15.02.2021г

## Акт приемки выполненных работ №2 за май 2021г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1 | т | 34667,71 | 245,71 | 8518246 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,75* | *303356* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,20* | *630981* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **8518246** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **303356** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **630981** |
| | | | **Итого с временными** | | **4,3 %** | **366285,00** | **8884531** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **0,54 %** | **47976,00** | **8932507** |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами, 2 %** | | **2%** | **178650,14** | **9111157** |
| | | | **В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.** | | | | **2733347** |
| | | | **В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383** | | **1,0599383** | | **6760085** |
| | | | **Итого** | | | | **9493432** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1139211,87** | **10632644** |
| | | | **итого с понижающим коэффициентом** | | **0,990** | | **10526316** |

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"
Серикбаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»
Мамажанов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"
Директор Айдапкелов Б.Ы.