Тараз.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 12

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

Договор: **Допсоглашение №2-С-1-2 от 13 февраля 2023 года, к Договору № 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской	2 153 880 692,02	499 300 000,00				99 300 000,00			
2	В том числе НДС	230 772 931,29	53 496 429				10 639 286			
3	Всего к оплате	2 153 880 692,02	499 300 000,00				99 300 000,00			
4	В том числе НДС	230 772 931,29	53 496 429				10 639 286			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".

_____ **Абдыбеков Д.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель".

Директор _____ **Айдапкелов Б.Ы.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "DanAi"

Шекеев Б.

Заказчик **КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**
(наименование)

Форма 2-В

Договор подряда (контракт) **допсоглашение № 2-с-2 от 13.02.2023г к договору № 2-с от 15.02.2021г**

Акт приемки выполненных работ №12 за май 2023г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Туймекент берег правый)				
1	18	41-020102-1136 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 136 км**	т	1380,35	2746,11	3790595
			Накладные расходы			*97,80*	*134993*
			Сметная прибыль			*203,42*	*280785*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок ниже моста Шымкент-Алматы берег правый)				
2	19	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	6597	251,60	1659784
			Накладные расходы			*8,96*	*59109*
			Сметная прибыль			*18,64*	*122947*
3	20	41-020102-1115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км**	т	6597	2355,17	15537061
			Накладные расходы			*83,87*	*553314*
			Сметная прибыль			*174,46*	*1150893*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок ниже моста Шымкент-Алматы берег левый)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	21	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8856	251,60	2228141
			Накладные расходы			*8,96*	*79350*
			Сметная прибыль			*18,64*	*165048*
5	22	41-020102-1115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км	т	8856	2355,17	20857392
			Накладные расходы			*83,87*	*742785*
			Сметная прибыль			*174,46*	*1544992*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Тектурмас берег левый)				
6	23	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6003	251,60	1510336
			Накладные расходы			*8,96*	*53787*
			Сметная прибыль			*18,64*	*111877*
7	24	41-020102-1122 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 122 км	т	6003	2484,80	14916250
			Накладные расходы			*88,49*	*531205*
			Сметная прибыль			*184,06*	*1104907*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Тектурмас берег правый)				
8	25	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6948	251,60	1748095
			Накладные расходы			*8,96*	*62254*
			Сметная прибыль			*18,64*	*129488*
9	26	41-020102-1122 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 122 км	т	6948	2484,80	17264385
			Накладные расходы			*88,49*	*614829*
			Сметная прибыль			*184,06*	*1278843*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Куприенко берег левый)				
10	27	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3357,84	251,60	844822
			Накладные расходы			*8,96*	*30086*
			Сметная прибыль			*18,64*	*62579*
			ИТОГО:				80356860

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				2861712
			Сметная прибыль				5952360
			Итого с временными		4,3 %	3455345,00	83812205
			Итого с зимними удорожаниями		0,54 %	452586,00	84264791
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		2%	1685295,82	85950086,82
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				25785026,05
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		1,0599383		63771252,24
			Итого				89556278,28
			Итого с НДС		12 %	10746753,39	100303031,68
			итого с понижающим коэффициентом		0,990		99300000.00

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

Шекеев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»

Мамажанов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"

Директор Айдапкелов Б.Ы.