Заказчик ТОО Сұнқар Құрылыс LTD

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "АКС-Стройиннвест"

(организация, адрес, телефон)

Объект Строительство призывного пункта в г.Атырау

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №23/05-2022-4

Акт приемки выполненных работ №12
за сентябрь месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
		ГАРАЖ									
1		Демонтаж плитки	м2	8,8			500,00				4400,00
2		Демонтаж стен	м2	15			1800,00				27000,00
3		Покраска вытяжки	м2	9,2			900,00				8280,00
4		Покраска мет каркасов	м2	22			2000,00				44000,00
5		Мойка плитки стен	м2	20			500,00				10000,00
		МОЙКА									
6		Покраска стен	м2	50			1000,00				50000,00
7		Мойка стен хим веществом	м2	55			500,00				27500,00
		СКЛАД									
8		Пеноплекс, клей, покраска (наружка)	м2	42			3500,00				147000,00
9		Покраска стен	м2	36			1000,00				36000,00
		ДЕЖУРКА									
10		Обратная засыпка грунта	м3	10,00			8000,00				80000,00
11		Стяжка	м2	11,00			3000,00				33000,00
12		Покраска стен	м2	150,00			1000,00				150000,00
13		Глад финиш покраска	м2	45,80			3000,00				137400,00
14		Наливной пол	м2	36,80			1400,00				51517,35
15		Венил	м2	36,80			3500,00				128800,00
16		Плинтус	п/м	40,90			700,00				28630,00
17		Галтель	п/м	11,30			700,00				7910,00
18		Чистка пола	м2	22,00			500,00				11000,00
		ВХОД РЕШЕТКА									

19	Сварка решетки	м2	11,60	4500,00	52200,00
20	Сварка решетки	м2	10,50	4500,00	47250,00
21	ГКЛ	м2	3,00	2500,00	7500,00
22	Плитка	м2	3,00	3000,00	9000,00
	КПП				
23	Демонтаж глад финиш покраска	м2	23,10	4500,00	103950,00
24	Демонтаж глад финиш покраска	м2	33,40	4500,00	150319,35
25	Демонтаж стен	м2	26,90	1500,00	40350,00
26	Глад финиш покраска	м2	30,00	3000,00	90000,00
27	Галтель	п/м	14,80	700,00	10360,00
28	Затирка	м2	30,00	500,00	15000,00
	ТУАЛЕТ ГАРАЖ				
29	Финиш покраска	м2	35,00	2000,00	70000,00
30	Галтель	п/м	20,00	700,00	14000,00
	НОВОЕ ЗДАНИЕ				
31	Откосы	шт	4,00	10000,00	40000,00
	ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ				
32	Замена винила 3-эт	м2	6,00	4500,00	27000,00
33	Покраска стен 3-эт	м2	20,00	1000,00	20000,00
34	Покраска лестницы с 2 по 5 эт	м2	50,00	1500,00	75000,00
	НАРУЖКА				
35	Отмостка	п/м	55,00	3000,00	165000,00
36	Заливка бетона, покраска (фонари уличн)	шт	16,00	2500,00	40000,00
37	Штукатурка ротбанд покраска (фасадная часть под травертином)	м2	20,00	5000,00	100000,00
38	Демонтаж ротбанд покраска (фасадная часть под травертином)	м2	20,00	3500,00	70000,00
	ПРОЧИЕ				
39	Сборка мебели	комп	4,00	15000,00	60000,00
40	Установка замков в сейфах	шт	20,00	2500,00	50000,00
					2239367
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)			0,00	
	- в текущих ценах с 01.01.22 г.			2239367	
	Налог на добавленную стоимость (12 %)			268724	
	Всего по сметному расчету			**2508091**	

Принял:

ЗАКАЗЧИК

ТОО Сұнқар Құрылыс LTD

Нурберген А.С.

Сдал:

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

Директор

ТОО "АКС-Стройинвест"

Ермашев Х.Ш.