Счет-фактура № 00000000021 от 15 марта 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010740006411, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003634, от 22.07.2014

ИИК поставщика: KZ249650000072170388, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №2 от 05.01.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010740006411, Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007301, «Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: «Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке РГУ "Мунайлинское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км	тг	1	46 035 946,33	46 035 946,33	12%	5 524 313,56	51 560 259,89		
Всего по счету:					**46 035 946,33**		**5 524 313,56**	**51 560 259,89**		

Руководитель: Байжанов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Цой Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«СМК-Атамекен»
ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **«Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата, тел.: 46-62-25, 466277** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №2 от 05.01.2016г

Номер документа	Дата составления
21	15.03.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км			тг	1	51 560 259,89	51 560 259,89
				Итого	1	x	51 560 259,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.03.2016

М.П.

Заказчик: *"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі*

Подрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		33	27.11.2015г.				
		Доп.соглашение					
485 022 015 432		2	05.01.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за март месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	51 560 259,89	46 035 946,33							5 524 313,56	51 560 259,89
в том числе:										
- март 2016 года		46 035 946,33	17 281 024						5 524 313,56	51 560 259,89
Удержание по договору 5%		2 301 797,32							276 215,67	2 578 012,99
Итого, сумма к перечислению:		43 734 149,01							5 248 097,89	48 982 246,90
48 982 246,90 (Сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок шесть) тенге 90 тиын										

М.П. **Заказчик:** **Руководитель отдела Әбдіхалық Б.Т.** **2016 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Байжанов С.К.** **2016 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ***"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"***

Основание: ***Дополнительное соглашение №2 от 05.01.2016 года к договору № 33 от 27.11.2015 года***

АКТ № 1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №3 L=2261,29 п.м (Смета №2-3)										
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	703,23	12,61	12,61	8 870	8 870	2 985	--	--
		м3		--	4,38	--	3 077	97	0,01	10
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	703,23	15,21	15,21	10 699	10 699	3 601	--	--
		м3		--	5,28	--	3 712	97	0,02	12
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1 106,63	11,19	11,19	12 383	12 383	3 285	--	--
		м3		--	3,06	--	3 386	97	0,01	11
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1 106,63	37,60	37,60	41 608	41 608	11 037	--	--
		м3		--	10,28	--	11 378	97	0,03	37
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	703,23	12,51	12,51	8 796	8 796	2 920	--	--
		м3		--	4,28	--	3 010	97	0,01	10
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	703,23	6,36	6,36	4 469	4 469	1 305	--	--
		м3		--	1,91	--	1 345	97	0,01	4
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	703,23	25,54	13,92	17 958	9 787	3 277	0,01	9
		м3		1,62	3,18	1 139	2 239	97	0,01	10
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	10 873,26	8,55	4,43	92 920	48 122	51 288	0,03	303
		м2		4,12	0,74	44 798	8 076	97	--	27
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	2 138,51	14,12	3,88	30 194	8 296	22 854	0,07	155
		м2		10,24	0,78	21 898	1 662	97	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	271,64	26,23	25,02	7 125	6 797	2 091	0,01	2
		м3		1,15	6,79	312	1 843	97	0,02	6
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	461,788	54,00	54,00	24 937	24 937	4 987	--	--
		т		--	10,80	--	4 987	100	0,23	105
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	271,64	8,01	6,85	2 175	1 861	672	--	--
		м3		--	2,55	--	693	97	0,01	3
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	271,64	3,80	3,24	1 033	881	422	--	1
		м3		0,48	1,12	130	304	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	247,10	12,51	12,51	3 091	3 091	1 026	--	--
		м3		--	4,28	--	1 058	97	0,01	3
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	247,10	6,36	6,36	1 570	1 570	458	--	--
		м3		--	1,91	--	473	97	0,01	2
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	247,10	25,54	13,92	6 310	3 439	1 152	0,01	3
		м3		1,62	3,18	400	787	97	0,01	3
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	2 521,70	8,55	4,43	21 550	11 160	11 895	0,03	70
		м2		4,12	0,74	10 389	1 873	97	--	6
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	14 139,57	515,82	18,05	7 293 530	255 220	216 810	0,04	588
		м2		6,41	5,12	90 635	72 380	133	0,02	262
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	15 149	439,32	28,23	6 655 221	427 724	293 495	0,03	500
		м2		5,00	9,57	75 745	144 928	133	0,03	512
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15 536 546**	**1 090 662**			**2 147**
			Тенге			**321 279**	**317 278**			**1 273**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15 536 546				
		Накладные расходы -	Тенге			766 307				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978 171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17 281 024				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17 281 024				
		Итого в ценах 2001 года				17 281 024				
		Временные здания и сооружения	4,60%			794 927				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**18 075 951**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			208 777				
		Выслуга лет	1%			180 760				
		Доп отпуска	0,40%			72 304				
		Итого в ценах 2001 года				**18 537 792**				
		Итого в текущих ценах 2015 года	**2,43466**			**45 133 281**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			902 666				
		Итого				**46 035 946,33**				
		НДС	12%			5 524 313,56				
		Итого с НДС				**51 560 259,89**				
		Удержание по договору:	**5%**			**2 578 012,99**				
		Итого к оплате с НДС:	**тенге**			**48 982 246,90**				

Всего к оплате: 48 982 246 (Сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок шесть) тенге 90 тиын

Заказчик:
Руководитель отдела
"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____ **Әбдіхалық Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-Атамекен"

Байжанов С.

Технический надзор:

_____ **Усенов Н.**