Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-ЗАСТ"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Стройка : **Строительство пристройки к средней школе №1 в селе Теренколь Качирского района**

(наименование, адрес)

Объект : **кладка стен**

(наименование)

Договор №6 от 13.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 1 от 21.08.2018г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	80,56	6207,88	2294,4	500107	184837	–	325687	891858
					3913,48	433,6	315270	34931	–	66064	
2	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	29,6771	10732,05	788,55	318496	23402	–	231851	594375

				9943,49	336,05	295094	9973	–	44028	
3	1108-0401-0305 Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка) НР = 93 %	ом проемов)	214	1333,22	235,75	285309	50450	–	227285	553602
				1097,47	44,55	234859	9534	–	41008	
4	1107-0503-0110 Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	конструкций	46	380,33	240,76	17495	11075	–	10106	29809
				139,57	46,61	6420	2144	–	2208	

Итого по акту	**2 069 643**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	851 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	269 764
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 582
Накладные расходы, тенге	794 929
Сметная прибыль (8 %), тенге	153 307
НДС (12 %)	248 357
Итого по акту	**2 318 000**

Заказчик:
ТОО "Строй-ЗАСТ"

Руководитель _____ **Серикпаев С.А.**

Подрядчик:
ТОО "NamysStroi-Group"

Руководитель _____ **Мухамадиев А.А.**

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-ЗАСТ"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство пристройки к средней школе №1 в селе Теренколь Качирского района**

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	13.06.2018г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АВГУСТ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	2 318 000,00	2 069 642,86							248 357,14	
в т.ч.за АВГУСТ месяц	2 318 000,00	2 069 642,86							248 357,14	2 318 000,00
К оплате:										2 318 000,00
К оплате:	два миллиона триста восемьнадцать тысяч тенге									

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-ЗАСТ"

Руководитель _____ **Серикпаев С.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Руководитель _____ **Мухамадиев А.А.**