г.Усть-Каменогорск, 10 мая 2018 г.

ДОГОВОР № KC-PZ-50-40/2018-42

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк», Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Хмелева Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «АСПМК-519», Республика Казахстан, г.Алматы, специализирующееся на выполнении работ и оказании услуг в соответствии с Государственными лицензиями ГСЛ №07973 от 09.01.2001г. (изыскательская деятельность), ГСЛ №07973 от 09.01.2001г. (проектная деятельность) и ГСЛ №002615 от 09.01.2001г. (строительно-монтажные работы), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Исполнительного директора Ким Виктора Хадеевича, действующего на основании Доверенности №7/18-60 от 05.05.2018г., с другой стороны,

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор на следующих условиях:

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Объект(ы) = объекты внешнего электроснабжения АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (ЖГОК), месторождение № 72.

Проект = Проект «Жайремский горно-обогатительный комбинат. Полиметаллы Жайрема. Модернизация действующего производства»

Работы = весь объем осуществляемых в рамках Проекта работ и понесенных затрат Подрядчика по строительству Объектов внешнего электроснабжения, согласно Договору и ПСД, включая:
- выполнение Подрядчиком изыскательских, проектных, строительных, монтажных, пусконаладочных и прочих работ по Объекту;
- поставку Подрядчиком материалов и оборудования, необходимых для производства Работ (кроме поставки Заказчика);
- обеспечение Заказчика необходимой для эксплуатации Объекта Исполнительной документацией;
- обеспечение нормального функционирования Объекта в течение Гарантийного периода эксплуатации.

Уполномоченное лицо = лицо (представитель), представляющее на Объекте интересы одной из Сторон и осуществляющее свои функции по выполнению Работ на Объекте в соответствии со своими полномочиями, определенными ему Заказчиком или Подрядчиком на период производства Работ по Объекту:
- со Стороны Заказчика Уполномоченным лицом определен менеджер проекта Управления реализации проектов Мартынец Роман Николаевич, действующий на основании доверенности № 50-14-08/426 от 25.09.2017г.;
- со стороны Подрядчика Уполномоченным лицом определен менеджер проекта ОУП Суббота Сергей Анатольевич, действующий на основании доверенности №7/18-61 от 10.05.2018г.

Отчет = выдаваемая Подрядчиком по результатам инженерных изысканий отчетная документация.

ПСД (ПД)	=	вся необходимая для выполнения Работ на Объекте и утвержденная Заказчиком проектно-сметная документация (ПСД) или проектная документация без смет (ПД) по Проекту.
Исполнительная документация	=	полный пакет технической документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику по завершении Работ по Договору и оформленной по нормам и правилам, действующим на территории РК, в соответствии с фактически выполненными Работами (журнал производства работ, исполнительные схемы и чертежи, акты на скрытые работы, ведомости использованных материалов и смонтированного оборудования, Справки выполненных работ, Акты приемки выполненных работ).
Гарантийный период	=	период со дня подписания Заказчиком Акта приемки объекта в эксплуатацию, в течение которого Подрядчик гарантирует нормальное функционирование Объекта (его частей), по которому им произведены Работы по Договору в соответствии с нормативной и технической документацией (СНиП, ТУ, ТБ и пр.) и требованиями Заказчика, в соответствии с утвержденной Заказчиком ПСД, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и проведения регламентных технического обслуживания и ремонтов Объекта.

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

2.1 Подрядчик в рамках Проекта выполнит Работы по **строительству Объектов внешнего электроснабжения АО «ЖГОК»** в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе:

2.1.1 **Разработка проекта Схемы внешнего электроснабжения** в соответствии с Техническим заданием, прилагаемым к Договору в качестве неотъемлемой части.

2.1.2 **Проведение изыскательских (инженерно-гидрогеологических и инженерно-топографических работ) и проектных работ (выполнение Рабочего проекта на Объекты внешнего электроснабжения)** в необходимом объеме, в соответствии с Заданием на проектирование, прилагаемым к Договору в качестве неотъемлемой части, на следующее:

- расширение существующей ПС 220/35/6кВ Жайрем на 2-е линейные ячейки 220кВ;
- строительство ПС 220/6кВ Жайрем-2 по схеме 220-4Н, с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40МВА каждый;
- строительство 2-х одноцепных ВЛ 220кВ от существующей ПС 220/35/6кВ «Жайрем» до вновь строящейся ПС 220/6кВ «Жайрем-2» (приблизительная длина каждой ВЛ – 5,5 км);
- управление и автоматизация ПС (РЗА), средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ), автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), противоаварийная автоматика (ПА);
- система коммерческого и технического учета потребления энергии (АСКУЭ и АСТУЭ).

2.1.3 **Согласование проектов**, указанных в п.п.2.1.1-2.1.2 со всеми заинтересованными сторонами и соответствующими государственными органами, техническое сопровождение и получение положительного Заключения комплексной вневедомственной экспертизы ПД (Госэкспертизы).

2.1.4 **Авторский надзор** над строительством объектов, указанных в пункте 2.1.2.

2.1.5 **Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ**:

- строительство 2-х одноцепных ВЛ 220кВ от существующей ПС 220/35/6кВ «Жайрем» до вновь строящейся ПС 220/6кВ «Жайрем-2» с поставкой необходимых материалов;
- строительство ПС 220/6кВ Жайрем-2 по схеме 220-4Н с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40 МВА каждый (в том числе комплект устройств приема-передачи команд противоаварийной автоматики [включая смежные ПС], расчет уставок устройств РЗА на смежных подстанциях для обеспечения селективности работы, согласование, выполнение работ по переустройству уставок РЗА);
- приобретение и поставка всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, за исключением позиций поставки Заказчика (Приложение № 3);
- проведение пуско-наладочных работ РЗА, АСКУЭ, АСТУЭ, СДТУ, АСДУ и ПА.

2.2 Работы по Договору должны быть выполнены Подрядчиком **в течение 11 месяцев** с даты заключения Договора, в соответствии с Графиком производства работ, прилагаемым к Договору в качестве Приложения № 1, с передачей Заказчику завершенных результатов Работ и обеспечением нормального функционирования в течение всего Гарантийного периода, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и проведения регламентных технического обслуживания и ремонтов Объектов.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

3.1 Работы по Договору выполняются Подрядчиком в оговоренные Сторонами сроки, согласно действующей в РК нормативной и технической документацией (СНиП, ТУ, ТБ и пр.), в соответствии с утвержденной Заказчиком ПСД и условиями Договора.

3.2 Проектно-изыскательские Работы:

3.2.1 Перечень и состав документации по Договору (Отчет и ПСД), подлежащей оформлению Подрядчиком и сдаче Заказчику поэтапно и по окончании данных проектно-изыскательских Работ, определен в соответствии с Договором и действующими в РК нормами и стандартами.

3.2.2 Разработка сметной документации в составе ПСД осуществляется на основании ценообразующих показателей Заказчика, предоставляемых Подрядчику после заключения Договора, при этом сметная документация не подлежит прохождению госэкспертизы.

3.3 Строительно-монтажные и пуско-наладочные Работы:

3.3.1 В срок до начала строительно-монтажных Работ по Договору, Подрядчик разрабатывает и передает для согласования Заказчику проект производства работ.

3.3.2 В период производства Работ по Договору и до подписания Заказчиком Акта приемки объекта в эксплуатацию, Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет:
- охрану собственного имущества;
- систематическую уборку мест производства Работ и занимаемых помещений от отходов Работ;
- любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы производства Работ и достижение требуемых качественных и количественных показателей;
- необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормами и требованиями нормативных актов РК;
- оформление разрешительных документов (акт в монтаж), получение оборудования и материалов поставки Заказчика со складов Заказчика.

3.3.3 До начала Работ и в период производства Работ по Договору Заказчик:

- контролирует выполнение Работ в соответствии с утвержденной ПСД, технологией производства Работ и требуемым нормами РК качеством;
- обеспечивает Подрядчика талонами для вывозки строительного мусора и грунта в отведенный карьер;
- обеспечивает передачу Подрядчику строительной площадки и доступ персонала и техники Подрядчика на строительную площадку;
- уведомляет уполномоченный государственный орган о начале строительно-монтажных работ и предоставляет Подрядчику копию уведомления и талона о его приемке;
- обеспечивает за свой счет осуществление технического надзора за строительством Объектов в соответствии с требованиями законодательства.

3.3.4 Поставка оборудования в соответствии с Приложением № 3 к Договору осуществляется Заказчиком. Поставка остального необходимого оборудования и материалов является обязанностью Подрядчика и учтено в стоимости Работ.

3.3.5 Все расходы, связанные с доставкой на Объект необходимых для проведения Работ материалов и оборудования поставки Подрядчика, учтены в стоимости Работ и дополнительно не оплачиваются.

3.3.6 Используемые при производстве Работ материалы и оборудование поставки Подрядчика должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям проектно-технической документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Применение на Объекте материалов и оборудования, не соответствующих указанным выше требованиям, допускается только по письменному разрешению Заказчика и государственных инспектирующих органов.

3.3.7 По завершении Работ Подрядчик:
- передает Заказчику все вспомогательные конструкции, инвентарные приспособления и т.п., изготовленные Подрядчиком для выполнения Работ по Договору и учтенные стоимостью Работ, с оформлением соответствующего двухстороннего акта;
- освобождает места производства Работ и занимаемые помещения от временных инженерных коммуникаций и сдает законченный Объект приемочной комиссии;
- передает разработанную в процессе производства Работ Исполнительную документацию, согласованную и утвержденную в порядке, предусмотренном нормативными актами РК.

3.4 В течение всего периода выполнения Работ Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время производства Работ, а так же в нерабочее время, с уведомлением Подрядчика.

3.5 Подрядчик самостоятельно осуществляет выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае невозможности выполнения Подрядчиком всего объема Работ своими силами, Подрядчик с письменного согласия Заказчика вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения определенного объема работ. При этом, Подрядчик для согласования субподрядной организации предоставляет Заказчику учредительные документы субподрядчика, разрешительные документы субподрядчика на выполнение данных Работ, документы, подтверждающие его платежеспособность, опыт работы. При этом не допускается передача на субподряд в совокупности более двух третей предусмотренных Договором стоимости всех Работ.

3.6 При несоблюдении сроков выполнения Работ по Объекту, согласно Графика производства работ (Приложение № 1), Заказчик вправе начислить и Подрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,15% от стоимости невыполненных Работ за каждый день задержки, но не более 8% от стоимости невыполненных Работ. В случае нарушения сроков выполнения Работ по Объекту, Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму пени, а также сумму убытков, из суммы, причитающейся к оплате Подрядчику за выполненные Работы в

соответствии с условиями настоящего Договора. Достаточным основанием для удержания является обнаружение (выявление фактов) и составление акта о нарушении срока выполнения Работ по Договору Подрядчиком с последующим уведомлением Подрядчика об этом.

3.7 Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру Работ, предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Договора, должны согласовываться с другой Стороной и оформляться письменно.

4 ПРИЕМКА РАБОТ:

4.1 Приемка проектно-изыскательских Работ:

4.1.1 Отчетным периодом для приемки Заказчиком Работ является этап, в течение которого Подрядчиком выполнялись эти Работы (Приложение № 1).

4.1.2 По завершении отчетного этапа Работ Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня завершения отчетного этапа Работ предоставляет Заказчику два экземпляра Отчета или ПСД, с приложением Акта сдачи-приемки. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик осуществляет приемку Отчета или ПСД на рассмотрение, после чего подписывает представленный Акт сдачи-приемки либо предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки.

4.1.3 После приемки Отчета или ПСД на рассмотрение Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней рассматривает их на соответствие выполненных Работ оговоренным Договором требованиям, принимает Работы путем подписания предоставленного Акта выполненных работ (оказанных услуг) или направляет письменный мотивированный отказ от приёмки Работ.

4.1.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Отчета или ПСД на рассмотрение или от приемки выполненных Работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4.1.5 После подписания Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг) Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней предоставляет оригинал счета-фактуры на оплату, оформленный на дату подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).

4.1.6 Все работы по устранению недоработок, ошибок, несоответствия положениям Договора и утвержденному Заданию на проектирование, Техническому заданию, техническим условиям, действующим в РК нормам и стандартам, допущенные Подрядчиком, выявленные в процессе приемки Работ, осуществляются Подрядчиком за свой счет в кратчайшие технически обоснованные сроки.

4.1.7 После подписания Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг), Подрядчик предоставляет Заказчику оставшиеся два комплекта отчета или ПСД, с приложением электронной копии документации (в форматах MS Office и AutoCad).

4.1.8 Если иное не оговорено Договором, Заказчик не вправе передавать Отчет или ПСД в электроном виде третьим лицам. Исключение составляют аффилированные с Заказчиком организации, подрядные организации, выполняющие работы по данной ПСД, назначенные Заказчиком аудиторы.

4.2 Приемка строительно-монтажных и пуско-наладочных Работ:

4.2.1 Отчетным периодом для приемки Заказчиком Работ является календарный месяц, в течение которого Подрядчиком выполнялись Работы.

4.2.2 Отчетными финансовыми документами в течение производства Работ являются предоставляемые Подрядчиком Заказчику до 25 числа текущего месяца в количестве 5 экземпляров:
- акт выполненных работ (форма 2В);
- справка стоимости работ (форма КС);
- ведомости используемых материалов и смонтированного оборудования поставки Заказчика.

В Справке выполненных работ указывается стоимость Работ по Договору, стоимость выполненных Работ, в том числе за отчетный период, и стоимость подлежащих дальнейшему выполнению Работ. В течение 5 календарных дней со дня получения актов и справок, Заказчик обязан подписать их или направить мотивированный отказ от приёмки Работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4.2.3 По окончании Работ по Объекту Заказчик из представителей Заказчика и Подрядчика создает приемочную комиссию, которая осуществляет приемку выполненных Работ подписанием Акта приемки. При отсутствии замечаний у Заказчика Акт приемки представляется на утверждение Заказчику.

4.2.4 При наличии недоработок, ошибок, несоответствия требованиям ПСД, действующих норм и стандартов, Подрядчик за свой счет, в кратчайшие и технически обоснованные сроки производит их устранение (но не более одного месяца).

4.2.5 За нарушения сроков устранения недоработок, ошибок, несоответствиям ПСД, действующих норм и стандартов, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,15% от стоимости Работ за каждый день задержки, но не более 8% от стоимости Работ.

4.2.6 После приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком (ЖГОК) Акта приемочной комиссии, Подрядчиком должна быть представлена в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения запроса от Заказчика декларация о соответствии выполненных строительно-монтажных работ к утвержденному проекту.

4.2.7 До подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии, Стороны подписывают двухстороннее Соглашение о гарантийном обслуживании, основанное на типовых условиях, изложенных в Приложении № 4 к Договору.

4.2.8 Никакие скрытые работы по Договору не должны закрываться без составления соответствующего двухстороннего акта. Если Подрядчик закрыл скрытые работы без приемки их Заказчиком, Заказчик может потребовать от Подрядчика их вскрытия в полном объеме с составлением соответствующего акта.

4.2.9 Заказчик обязан не позднее 20 (двадцать) рабочих дней, с даты подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию лицами, осуществляющими технический и авторский надзор зарегистрировать Акт приемки Объекта в эксплуатацию в уполномоченных органах. В случае получения Заказчиком отказа в регистрации Акта приемки Объекта в эксплуатацию, виновная сторона обязана устранить все выявленные нарушения в предварительно согласованные Сторонами сроки.

4.2.10 В случае остановки Работ представителями технического надзора по вине Подрядчика, в связи с несоответствием выполняемых Подрядчиком Работ выданной Заказчиком ПСД, Подрядчик обязан устранить за свой счет все замечания, выданные и занесенные в журнал

4.2.11 работ представителями технического надзора. Затраты за простой Подрядчика на период остановки Работ представителями технического надзора Заказчиком не компенсируются.

5 СТОИМОСТЬ РАБОТ:

5.1 По согласованию Сторон общая стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, **составляет 1 561 626 768 (Один миллиард пятьсот шестьдесят один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) тенге** без учета НДС, в расшифровке, указанной в Приложении № 2 к Договору, в том числе:

5.1.1 Стоимость проектно-изыскательских Работ – 73 605 596 тенге без НДС.

5.1.2 Стоимость прочих Работ – 1 488 021 172 тенге без НДС.

5.2 Стоимость Работ включает в себя все затраты Подрядчика по исполнению принятых по Договору обязательств, включая оплату налогов (кроме НДС), сборов, командировочные и расходы (включая затраты на питание, проживание и доставку персонала), затраты на мобилизацию, приобретение и доставку на Объект необходимых для Работ материалов и оборудования поставки Подрядчика, инструментов и прочего.

5.3 НДС оплачивается в порядке, установленном действующим Налоговым Кодексом.

5.4 Стоимость Работ может корректироваться Сторонами только в случаях корректировки Задания на проектирование или Технического задания Заказчиком, с оформлением дополнительных соглашений к Договору.

5.5 Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных Работ по Договору может быть уменьшена по согласованию Сторон после выполнения всех проектно-изыскательских работ, на основании утвержденной Заказчиком сметной документации и прошедшей комплексную вневедомственную экспертизу (госэкспертизу) ПД, с оформлением дополнительных соглашений.

5.6 В Стоимость Работ не включена стоимость комплексной вневедомственной экспертизы (госэкспертизы) ПД. Заключение договора на проведение и оплата стоимости госэкспертизы является обязанностью Заказчика. Но в случае проведения повторной госэкспертизы затраты Заказчика возмещаются Подрядчиком.

6 ОПЛАТА РАБОТ:

6.1 Все платежи по Договору (оплата Работ, штрафных санкций) осуществляются Сторонами в тенге, по платежным реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

6.2 Заказчик производит **авансовый платеж** в размере 30% от стоимости прочих Работ по пункту 5.1.2 Договора, что составляет **499 975 114 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч сто четырнадцать) тенге**, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами Договора, получения счета на аванс от Подрядчика и предоставления Заказчику банковской гарантии на сумму аванса от согласованного Заказчиком банка.
Банковская гарантия обеспечения авансового платежа оформляется по системе SWIFT и отвечает международным правилам, со сроком истечения до 31.05.2019г. Оплата расходов по открытию и обеспечению гарантии осуществляется Подрядчиком.

6.3 Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ являются надлежащим образом оформленные и подписанные Уполномоченными лицами Сторон Акты выполненных работ за отчетный период, а также (по строительно-монтажным и пусконаладочным работам) – Справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период и Акт приемки Объекта в эксплуатацию.

6.3.1 Оплата выполненных Подрядчиком проектно-изыскательских Работ по настоящему Договору (пункт 5.1.1) производится Заказчиком по завершении этих Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта выполненных работ (оказанных услуг) и получения Заказчиком оригинала счета-фактуры Подрядчика, но не ранее получения положительного заключения госэкспертизы на выполненную Подрядчиком и принятую Заказчиком ПД.

6.3.2 Оплата выполненных Подрядчиком прочих Работ по настоящему Договору (пункт 5.1.2) производится Заказчиком в размере 95% от стоимости выполненных Работ, ежемесячно, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта выполненных работ (оказанных услуг) и получения Заказчиком оригинала счета-фактуры Подрядчика.

6.3.3 Из суммы платежей за выполненные Работы по пункту 6.3.2 Договора удерживается часть оплаченного ранее авансового платежа (п.6.2) в качестве его погашения в размере 30% от стоимости принятых Работ. В любом случае погашение авансового платежа должно быть завершено не позднее последнего платежа за Работы.

6.3.4 Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных Работ производится Заказчиком после полного завершения всех Работ по Объектам, подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию, предоставления Исполнительной документации, в соответствии со СНиП РК и требованиями Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета Подрядчика.

6.4 Платежные документы на оплату должны быть оформлены Подрядчиком на дату подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с требованиями Налогового Кодекса. В срок до производства первых платежей Подрядчик обязан представить Заказчику копию свидетельства о постановке на учет по НДС. В случае невыполнения Подрядчиком указанных условий, Заказчик вправе приостановить платежи по Договору до момента выполнения Подрядчиком этих условий.

6.5 Подрядчик обязан в своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по оказанию услуг Заказчику. В случае если при встречной проверке Подрядчика налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по реализации в адрес Заказчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить ему исключенные из зачета суммы НДС в 1,5-кратном размере в соответствии с Налоговым кодексов РК.

6.6 При несвоевременной оплате Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Акту выполненных работ, Подрядчик вправе начислить и Заказчик обязан оплатить пеню в размере 0,15%, от суммы неуплаты за каждый день просрочки, но не более 8% от суммы неуплаты.

6.7 В случае просрочки Подрядчиком выполнения Работ по своей вине на срок более 30 календарных дней с даты окончания Работ, Подрядчик обязан возвратить Заказчику остаток непогашенного авансового платежа пропорционально невыполненным объемам Работ Подрядчика, в срок не позднее 10 (десять) банковских дней с момента получения такого требования от Заказчика. За нарушение срока возврата аванса, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% от суммы непогашенного аванса за каждый день задержки исполнения обязательств.

7 ГАРАНТИИ:

7.1 Гарантийный период эксплуатации на выполняемые строительно-монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

7.2 Гарантийный период эксплуатации на поставляемое Подрядчиком оборудование и материалы составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

7.3 Обеспечение Подрядчиком Гарантийного периода на Объекте осуществляется в соответствии с типовыми условиями Гарантийного обслуживания, отраженными в Приложении №4 к Договору.

8 ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА, ОХРАНА ОБЪЕКТОВ:

8.1 Подрядчик при производстве Работ на объектах Заказчика несет ответственность за соблюдение всех действующие в РК правила по охране труда и охране окружающей среды; за соблюдение подчиненным ему персоналом мер безопасности и за несчастные случаи, происшедшие по его вине; за соблюдение подчиненным ему персоналом трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режима Заказчика (АО «ЖГОК») в соответствии с заключенным Соглашением о безопасности между Подрядчиком и АО «ЖГОК», а также действующим «Положением по обеспечению безопасного проведения работ подрядными организациями на территориях и объекта АО ЖГОК».

8.2 Подрядчик в период производства Работ, вплоть до приемки завершенного Объекта Заказчиком, обязуется:

1) При выполнении Подрядчиком Работ по наряду-допуску:
   - перед началом работ на Объекте совместно с мастером смены Заказчика производить осмотр и приемку передаваемого Объекта, на котором непосредственно будут производиться работы (включая все находящиеся на нем товарно-материальные ценности), с передачей Заказчиком Объекта (Подрядчику по наряду-допуску;
   - своевременно производить записи в журнале самоохраны по фактам хищения/повреждения товарно-материальных ценностей, с указанием точной даты, фамилии и подписи представителя Подрядчика; мастер смены Заказчика должен в журнале самоохраны Подрядчика производить отметки о наличии или об отсутствии нарушений;
   - после завершения работ производить осмотр и сдавать Объект мастеру смены Заказчика с закрытием наряда-допуска.
2) При выполнении Подрядчиком Работ по акту-допуску:
   - перед началом работ на Объекте совместно с полномочным представителем Заказчика производить осмотр и приемку передаваемого Объекта, на котором непосредственно будут производиться работы (включая все находящиеся на нем товарно-материальные ценности), с передачей Заказчиком Объекта Подрядчику по акту-допуску;
   - после завершения всех Работ по Договору произвести осмотр и сдать завершенный Объект полномочному представителю Заказчика.
3) За счет собственных средств производить охрану Объектов, на которых им ведутся работы, обеспечивать сохранность зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования, других товарно-материальных ценностей, передаваемых Заказчиком для выполнения работ по Договору по акту-допуску или наряду-допуску.
4) Нести полную материальную ответственность за повреждение и хищение имущества Заказчика, переданного Подрядчику для производства работ по акту-допуску или наряду-допуску, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9 ЮРИСДИКЦИЯ, АРБИТРАЖ:

9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, телеграммами и факсами, уточнением условий Договора и др.

9.2 Стороны пришли к соглашению, что должен быть соблюден претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения претензии.

9.3 При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на разрешение суда по месту нахождения ответчика.

10 ОБЩЕЕ:

10.1 В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3-х банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.

10.2 Оплата штрафных санкций (пени/неустойки), начисленных какой либо из Сторон за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств и ответственности по настоящему Договору.

10.3 Подрядчик сохраняет конфиденциальность в отношении всей информации, полученной им при исполнении обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено положениями Договора и законодательством РК.

10.4 Подрядчик обязуется соблюдать Правила приобретения ТРУ, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.01.2015 г. № 96 при исполнении договора на оказание услуг. При несоблюдении этого пункта Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть заключенный Договор.
Подрядчик обязуется, что в оказываемой им работе (услуге) местное содержание составит не менее 50%. В случае неисполнения своих обязательств по местному содержанию в товарах, работах или услугах по настоящему Договору. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (Десять) % от общей стоимости Работ, а также в полном объеме возмещает убытки (в пределах раздела 7 Договора), причиненные, в связи с этим, Заказчику.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию по местному содержанию ежеквартально в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, в котором производилось оказание услуг / выполнение работ), по форме, утвержденной согласно подпункту 22) статьи 19 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании от 24 июня 2010 года № 291-IV и Совместным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 538 и Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 330, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 июня 2015 года № 11453» (Приложение №5). В случае не предоставления информации, предоставления недостоверной информации, нарушения срока предоставления информации Заказчику, Подрядчик по требованию Заказчика, обязан возместить штрафные санкции, предъявленные к Заказчику за ненадлежащее исполнение обязательств недропользователя по предоставлению им отчетности в уполномоченные органы.

10.5 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно предупредив Подрядчика за 15 календарных дней до даты расторжения Договора. При досрочном

расторжении Договора (отказе от Договора) Стороны в месячный срок осуществляют окончательные взаиморасчеты по Договору, с учетом начисленной Сторонами пени.

10.6 Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от суммы стоимости Работ в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета-фактуры.

10.7 Ни одна из Сторон не имеет права уступки контрактных прав и обязательств третьему лицу без письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено законодательством РК. Данное согласие не будет удерживаться без разумной причины.

10.8 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица (субподрядчики, субпоставщики), работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как:
- предложение или дача взятки, вымогательство или получение взятки, подкуп должностного лица, в том числе иностранного;
- неисполнение Сторонами обязанностей по принятию мер для противодействия взяточничеству.

При возникновении у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение указанных выше условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возможности нарушения указанных условий по реквизитам, указанным в Договоре.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данной оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в течение пятнадцати рабочих дней подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право приостановить исполнение Договора или расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было приостановлено действие Договора или расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.9 Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору и приложениям к нему, совершенные в письменной форме, подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные соответствующими печатями, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, причем документ, датированный более поздним числом, имеет преимущественную силу над более ранним.

10.10 Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его последней из Сторон и действует до 31.05.2019 года. Договор считается действующим после 31.05.2019 года в части исполнения долгосрочных обязательств Сторон по осуществлению окончательных взаиморасчетов и обеспечению Гарантийного периода эксплуатации по настоящему Договору.

10.11 Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.12 К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:
- Приложение № 1 – График производства Работ.
- Приложение № 2 – Расшифровка стоимости Работ Подрядчика.
- Приложение № 3 – Ведомость оборудования поставки Заказчика.
- Приложение № 4 – Типовые условия гарантийного обслуживания объектов.
- Приложение № 5 – Форма отчета недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах.
- Задание на проектирование на разработку Рабочего проекта.

- Техническое задание на разработку проекта Схемы внешнего электроснабжения.
- Дополнение № 1 к Техническим условиям.

11 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

11.1 **Заказчик: ТОО «Казцинк»**, РК, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, тел. /7232/ 29-14-24, факс /7232/ 29-14-14. Адрес электронной почты: **kazzinc@kazzinc.com**. БИН 970140000211.
Банковские реквизиты: KZ15965F010001328513 в АО «ForteBank». БИК: IRTYKZKA. БИН банка: 990841000167. Адрес банка: РК, 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 68.

11.2 **Подрядчик: ТОО «АСПМК-519»,** Республика Казахстан, 050026,г. Алматы, ул. Исаева д.15, офис 88, тел./факс: +7 (727) 378-34-68, 378-34-74, адрес электронной почты: info@aspmk.kz;
БИН 001040002533
Банковские реквизиты: ИИК KZ 949 261 802 121 418 007 в АО «Казкоммерцбанк» г.Алматы, БИК KZKOKZKX
Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 60001 №0068825 от 03.09.2012г.

СОГЛАСОВАНО:

ТОО «Казцинк»	ТОО «АСПМК-519»

Приложение № 1

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование работ (этапов) по договору	Срок выполнения	Примечание
1. Выполнение проектно-изыскательских работ		
1.1. Разработка проекта Схемы внешнего электроснабжения Жайремского ГОК.	10.06.2018г	
1.2. Проведение изыскательских (инженерно-гидрогеологических и инженерно-топографических работ) и проектных работ (разработка проектно-сметной документации на стадии "Рабочий проект" в необходимом объеме на следующее: - расширение существующей ПС 220/35/6кВ Жайрем на 2-е линейные ячейки; - строительство ПС 220/6кВ Жайрем-2 по схеме 220-4Н с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40МВА каждый; - строительство 2-х одноцепных ВЛ 220кВ от существующей ПС 220/35/6кВ Жайрем до вновь строящейся ПС 220/6кВ Жайрем-2. Приблизительная длина каждой ВЛ - 5,5км.; - правление и автоматизация ПС (РЗА), средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ), автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), противоаварийная автоматика (ПА); - система коммерческого и технического учета потребления энергии (АСКУЭ и АСТУЭ);	15.07.2018г	При условии предоставления ЖГОК необходимых исходных данных не позднее 14.05.2018 г.
1.3. Согласование проектов, указанных в п.п. 1.1-1.2, с соответствующими госорганами, техническое сопровождение и получение положительного Заключения Госэкспертизы;	01.09.2018г	При условии предоставления ЖГОК правоустанавливающих документов на землю и необходимых разрешительных документов от Заказчика не позднее 15.07.2018г
1.4. Авторский надзор над строительством объектов, указанных в п.1.2	По требованию Заказчика	
2. Выполнение строительных и пуско-наладочных работ:		
2.1. Строительство 2-х одноцепных ВЛ 220кВ от существующей ПС 220/35/6кВ Жайрем до вновь строящейся ПС 220/6кВ Жайрем-2 с поставкой необходимых материалов; 2.2. Строительство ПС 220/6кВ Жайрем-2 по схеме 220-4Н с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40МВА каждый с приобретением и поставкой всех необходимых материалов и оборудования, за исключением позиций поставки Заказчика; 2.3. Проведение пуско-наладочных работ РЗА, АСКУЭ, АСТУЭ, СДТУ, АСДУ и ПА; 2.4. Комплект устройств приема-передачи команд противоаварийной автоматики, включая смежные подстанции;	до 15.11.2018г. по п.2.1 до 31.03.2019г. по п.п.2.2-2.5	При условии своевременной оплаты аванса, а также поставки оборудования Заказчика не позднее 15.08.2018 г.

Наименование работ (этапов) по договору	Срок выполнения	Примечание
2.5. Расчет уставок устройств РЗА на смежных подстанциях для обеспечения селективности работы, согласование, выполнение работ по переустройству уставок РЗА.		

СОГЛАСОВАНО:

ТОО «Казцинк»

ТОО «АСПМК-519»

Приложение № 2

РАСШИФРОВКА СТОИМОСТИ РАБОТ ПОДРЯДЧИКА

Наименование работ (этапов) по договору	Стоимость в тенге, без НДС
1. Выполнение проектно-изыскательских работ	
1.1. Разработка проекта Схемы внешнего электроснабжения Жайремского ГОК.	6 696 429
1.2. Проведение изыскательских (инженерно-гидрогеологических и инженерно-топографических работ) и проектных работ (разработка проектно-сметной документации на стадии "Рабочий проект" в необходимом объеме на следующее: - расширение существующей ПС 220/35/6кВ Жайрем на 2-е линейные ячейки; - строительство ПС 220/6кВ Жайрем-2 по схеме 220-4Н с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40МВА каждый; - строительство 2-х одноцепных ВЛ 220кВ от существующей ПС 220/35/6кВ Жайрем до вновь строящейся ПС 220/6кВ Жайрем-2. Приблизительная длина каждой ВЛ - 5,5км.; - управление и автоматизация ПС (РЗА), средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ), автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), противоаварийная автоматика (ПА); - система коммерческого и технического учета потребления энергии (АСКУЭ и АСТУЭ)	63 933 125 (РП – 50 848 610, изыскания – 13 084 515)
1.3. Авторский надзор над строительством объектов, указанных в пунктах 2.1-2.2 ниже.	2 976 042
2. Выполнение строительных и пуско-наладочных работ:	
2.1. Строительство 2-х одноцепных ВЛ 220кВ от существующей ПС 220/35/6кВ Жайрем до вновь строящейся ПС 220/6кВ Жайрем-2 с поставкой необходимых материалов.	347 029 277
2.2. Строительство ПС 220/6кВ Жайрем-2 по схеме 220-4Н с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40МВА каждый включая: - приобретение и поставка всех необходимых материалов и оборудования, за исключением позиций поставки Заказчика; - комплект устройств приема-передачи команд противоаварийной автоматики, включая смежные ПС; - расчет уставок устройств РЗА на смежных подстанциях для обеспечения селективности работы, согласование, выполнение работ по переустройству уставок РЗА; - организацию каналов связи; - проведение пуско-наладочных работ РЗА, АСКУЭ, АСТУЭ, СДТУ, АСДУ и ПА	1 140 991 895
ИТОГО:	**1 561 626 768**

СОГЛАСОВАНО:

ТОО «Казцинк»

ТОО «АСПМК-519»

Приложение № 3

ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА

1. Трансформаторы ТРДН-40000/220 (2 шт.);
2. Электрогазовый колонковый выключатель 220 кВ, трехфазное управление, с пружинным приводом (2 шт);
3. Измерительный трансформатор тока 220 кВ (6 шт.);
4. Измерительный трансформатор напряжения 220 кВ (6 шт.);
5. ограничитель перенапряжения 220 кВ, включая линейный вывод, заземляющий вывод изолирующее основание, счетчик разрядов (6 шт.);
6. Разъединитель трехполюсный 220 кВ, номинальный ток 1250 А, номинальный ток отключения 40 кА, с 2-мя заземляющими ножами, с моторными приводами для главного и заземляющего ножей (4 шт.);
7. Разъединитель трехполюсный 220 кВ, номинальный ток 1250 А, номинальный ток отключения 40 кА, с одним заземляющим ножом, с моторными приводами для главного и заземляющего ножей (2 шт.).

СОГЛАСОВАНО:

ТОО «Казцинк»	ТОО «АСПМК-519»

Приложение № 4.

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ
гарантийного обслуживания объектов АО «ЖГОК»

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Соглашение** – двухсторонний документ, оговаривающий условия Гарантийного обслуживания Объектов в Гарантийный период.

1.2. **Договор** – договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком на выполнение работ по Объектам Заказчика.

1.3. **Объект** – объекты (объекты), по которым выполнялись работы по Договору и на которые распространяется Гарантийный период.

1.4. **Гарантийный период** – период со дня подписания Акта приемочной комиссии, в течение которого Подрядчик гарантирует нормальное функционирование Объекта, по которому им произведены Работы по Договору в соответствии с нормативной и технической документацией (СНиП, ТУ, ТБ и пр.) и требованиями Заказчика, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и проведения регламентных технического обслуживания и ремонтов Объекта.

1.5. **Дефект** – выявленный в течение Гарантийного периода на Объекте дефект или недоделка, препятствующие нормальному функционированию Объекта в соответствии с нормативной и технической документацией (СНиП, ТУ, ТБ и пр.) и требованиями Заказчика, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

1.6. **Гарантийный случай** – выявленный в течение Гарантийного периода Дефект, который является следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору.

1.7. **Гарантийное обслуживание** – оговоренный Соглашением комплекс работ и прочих обязательств Подрядчика по восстановлению исправного состоянии Объекта при возникновении Гарантийного случая в Гарантийный период, согласно проектно-сметной документации, прочей нормативно-правовой документации, действующей в РК.

1.8. **Представитель Заказчика/Подрядчика** – должностное лицо, назначенное соответствующим приказом Заказчика/Подрядчика до подписания Акта приемочной комиссии, которому вменяется в обязанность контроль за функционированием Объекта в Гарантийный период.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ:

2.1. Подрядчик в соответствии с Соглашением и Договором обеспечит Гарантийное обслуживание Объектов АО «ЖГОК» в течение Гарантийного периода.

2.2. На выполненные Подрядчиком работы по Объекту Договором установлен Гарантийный период продолжительностью 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания Акта приемочной комиссии. В соответствии с этим условием, Договором и Соглашением установлен Гарантийный период, в течение которого Подрядчик обязан обеспечить Гарантийное обслуживание.

3. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Гарантийное обслуживание в течение Гарантийного периода осуществляется в

соответствии с Соглашением, согласно действующей в РК нормативной и технической документацией (СНиП, ТУ, ТБ и пр.), а также Гражданским Кодексом РК и Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК».

3.2. Заказчик гарантирует правильную эксплуатацию и обслуживание Объектов после приемки их по Акту приемочной комиссии. При допущении дефектов по вине Заказчика, что оговорено в Акте выбраковки, Подрядчик ответственности по Гарантийному периоду по данным дефектам не несет.

3.3. Если в течение Гарантийного периода на Объекте выявится Дефект, который может быть признан Гарантийным случаем:

3.3.1. Представитель Заказчика в день выявления Гарантийного случая уведомляет об этом представителя Подрядчика путем передачи телефонограммы, SMS-сообщения, факсимильного или электронного письма.

3.3.2. Представитель Подрядчика в согласованные Сторонами сроки с момента получения уведомления о Дефекте обязан прибыть на Объект.
В случае невозможности прибытия Представителя Подрядчика на Объект в указанный срок, руководитель Подрядчика обязан обеспечить прибытие на Объект в эти же сроки другого своего полномочного представителя.
По усмотрению представителя Заказчика могут быть согласованы иные разумные сроки прибытия (но не более суток от даты получения уведомления) в следующих случаях:

- Подрядчик (или его филиал, производственная база) находится в другом удаленном населенном пункте, что не позволит своевременно прибыть представителю Подрядчика на Объект;
- неблагоприятные погодные условия, в результате которых закрыты автодороги, отменено авиасообщение и т.п.;
- прочие, признанные представителем Заказчика случаи.

3.3.3. По прибытии представителя Подрядчика, представители Заказчика и Подрядчика совместно, при необходимости с привлечением других специалистов Сторон, в течение суток определяются, является ли Дефект Гарантийным случаем, а также объем необходимых работ по устранению Дефекта, о чем составляется двухсторонний Акт выбраковки установленной формы.

3.3.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выбраковки, а также в случаях неприбытия Представителя Подрядчика в п.3.3.2 сроки:

- Заказчик назначает квалификационную комиссию, с приглашением представителей ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и представителей фирмы, выполняющей работы, подобные выполненным Подрядчиком по Договору;
- квалификационная комиссия составляет и подписывает Акт выбраковки,
- решение квалификационной комиссии является обязательным для обеих Сторон.

Затраты по привлечению представителей ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и других фирм в работе квалификационной комиссии включаются в стоимость устранения Дефекта.

3.3.5. Если Дефект определен в Акте выбраковки как Гарантийный случай, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки, указываемые в Акте выбраковки; если в Акте выбраковки не установлен срок устранения, по умолчанию этот срок устанавливается продолжительностью 3 (трое) суток от даты подписания Акта выбраковки. Также Подрядчик возмещает Заказчику затраты по п.3.3.4 Соглашения, если они имеют место.

3.3.6. По согласованию Сторон устранение Гарантийного случая возможно силами других фирм за счет Подрядчика, с сохранением обязательств Подрядчика по Гарантийному периоду и Гарантийному обслуживанию Объекта.

3.3.7. В случае если выявленный на Объекте Дефект не будет признан в оговоренном порядке Гарантийным случаем, устранение Дефекта будет осуществляться силами Подрядчика или иных фирм, привлеченных Заказчиком, за счет Заказчика. При этом Гарантийный период на Объект (или его часть), на котором выявлен Дефект, аннулируется. Устранение Дефекта, не признанного Гарантийным случаем, осуществляется по отдельному договору.

3.4. После устранения Гарантийного случая:

- Гарантийный период приостанавливается на период устранения Дефектов в случае невозможности нормальной работы всего Объекта и продолжается после устранения Дефектов
- Сторонами в течение 3-х дней подписывается двухсторонний Акт приемки работ по Гарантийному обслуживанию, в котором указывается продолжительность Гарантийного периода.

3.5. Если Подрядчик в оговоренный срок (п.3.3.5) не устранит Дефект, признанный Гарантийным случаем, то Заказчик вправе устранить этот Дефект своими силами или силами других организаций или фирм, с выставлением счетов Подрядчику для возмещения понесенных затрат по устранению дефектов и недостатков (включая затраты по п.3.3.4 Соглашения, если они имеют место). При этом Гарантийный период автоматически, без дополнительного согласования с Подрядчиком, продлевается соразмерно времени, потраченному на устранение Дефекта, признанного Гарантийным случаем и устраненного силами Заказчика или силами других организаций или фирм.

3.6. Кроме того, Заказчик вправе начислить и Подрядчик обязан возместить убытки (реальный ущерб), понесенные Заказчиком из-за простоя Объекта по причине несвоевременного устранения Гарантийного случая, включая убытки от возможного снижения качественных характеристик оборудования (производительность, энергопотребление и т.п.) от наступления Гарантийного случая. Упущенная выгода Заказчика возмещению не подлежит. Размер и порядок возмещения убытков (реального ущерба) определяется в соответствии с действующим законодательством РК.

3.7. Ответственность Подрядчика по Гарантийному обслуживанию распространяется также на Объект, работы по которому выполнялись его субподрядчиком в рамках Договора.

3.8. Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру работ, предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Соглашения, должны согласовываться с другой Стороной и оформляться письменно.

СОГЛАСОВАНО:

ТОО «Казцинк»	ТОО «АСПМК-519»

Приложение № 5

Форма отчета недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах (часть 1)

Регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию	Код предмета закупа	Код закупки	Способ закупки	Дата подведения итогов закупа (дд. мм. гггг.)	№ договора	Дата заключения договора (дд. мм. гггг.)	Дата окончания действия договора (дд. мм. гггг.)	Статус договора	Общая сумма договора без учета НДС, тыс. тенге	Сумма, запланированная в ГПЗ без учета НДС, тыс. тенге	фактически оплачено за отчетный период по договору без учета НДС, тыс. тенге	организационно-правовая форма поставщика ТРУ	Страна поставщика ТРУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы

Наименование поставщика ТРУ	БИН (ИНН) поставщика	Населенный пункт юридической регистрации поставщика	Адрес юридической регистрации поставщика	Населенный пункт фактического местонахождения поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Электронный адрес поставщика	Сайт поставщика	Контактный телефон поставщика	Численность сотрудников поставщика	
									Общая численность сотрудников поставщика	численность сотрудников поставщика граждан Республики Казахстан
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Форма отчета недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах (часть 2)

№ договора	Код закупки	Код ТРУ по СКП	Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенных ТРУ	Единица измерения	Объем закупа в натуральном выражении	Объем закупа без учета НДС в стоимостном выражении, тыс. тенге	БИН/ ИИН производителя товара, которому выдан сертификат СТКZ	№ сертификата СТКZ	Серия сертификата СТКZ	Код органа выдачи сертификата СТКZ	Дата выдачи сертификата СТКZ, дд. мм. гггг.	Казахстанское содержание в товаре, указанное в сертификате СТКZ, %	Казахстанское содержание в работе (услуге), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Примечание: расшифровка аббревиатур:
ТРУ товары, работы и услуги
СКП статистический классификатор продукции
НДС налог на добавленную стоимость
БИН - бизнес идентификационный номер
ИНН - индивидуальный идентификационный номер
ГПЗ - годовой план закупа

СОГЛАСОВАНО:

ТОО «Казцинк»

ТОО «АСПМК-519»

АСПМК 519

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРА

Наименование договора (предмет, объект/проект, контрагент): Договор с ТОО «Казцинк» на выполнение работ по строительству объектов внешнего электроснабжения АО «ЖГОК»

Номер и дата договора: № КС-PZ-50-40/2018-42 от «10» мая 2018г.

Кем и когда разработан проект договора: **ТОО «Казцинк»**

Ответственный исполнитель ТОО «АСПМК-519» (Ф.И.О., подпись): **Суббота С.А.** _____

Дата согласования: **« » _____ 2018г.**

Дата получения	Структурное подразделение	С кем согласован (Ф.И.О.)	Результат согласования (подпись, дата)	Дата возврата
	Финансовый директор	**Сайлибекова Ж.К.**		
	Директор юридического департамента	**Комарова В.И.**		
	Директор по проектам	**Афонин А.В.**		
	Главный специалист по финансам	**Цапенко О.В.**		14.05.18
	Ведущий специалист по экономике	**Ибраев Д.Т.**		
	Менеджер ОУП	**Суббота С.А.**		

~~**Дополнительное соглашение**~~ Договор **зарегистрировано за №** 61-05/18-01 **от « »** 28 05 **2018г.**

~~**Дополнительное соглашение**~~ Договор **поступило в юридический отдел: «** 28 **»** 05 **2018г.**

Подпись юриста:

В связи с тем, что в п.6.2 не указан срок действия гарантии на авансы, желательно согласовать с заказчиком этот срок заранее, до подписания договора. Предложить срок действия гарантии - по 31.05.2019.

Копию подписанного договора представить Цапенко Олесе

Замечание устранено

Копию оставил

Сдано без приложений: задание на проектирование на разработку РП; тех. задание на разработку проекта вхлоп внеш. эл. снабжения; дополнение № 1 к тех. условиям