Приложение №3
к Рамочному договору на предоставление услуг
№01836/19 от 28.03.2019г.

Акт сдачи-приёмки результата выполненных работ/услуг
по Заказу №133/902600343898 от 31.12.20 г. к Рамочному договору на предоставление Услуг №01836/19 от 28 марта 2019г.
на строительные работы по БС SEM_Andronovka_U21, ВКО, Бородулихинский р-н, с. Андроновка
БС SEM_Bukebay_U21, ВКО, Бескарагайский р-н, с. Букебай
ЗП №133/902600343898

г. Алматы **от «09» ноября 2021 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «КаР-Тел», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя службы строительства Качаева С.Ю., действующего на основании Доверенности № 2789/20 от 03 сентября 2020г., с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «СТИК Star», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шепелева А.А., действующего на основании Устава., с другой стороны, совместно именуемые по тексту «Стороны», а раздельно как указано выше или «Сторона», составили акт сдачи – приема работ о нижеследующем:

1. Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает работы/услуг, выполненные на основании и в соответствии с Заказом №133/902600343898 от 31.12.20 г. к Рамочному договору на предоставление Услуг №01836/19 от 28.03.2019г.

2. Заказчик подтверждает, что весь предусмотренный объём работ/услуг, включающий в себя:

2.1 Ведомость исполнения работ по **БС SEM_Andronovka_U21:**

№	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Сроки исполнения работ / услуг
1	1.3	Разработка рабочего проекта (РП) на антенно-мачтовое сооружение типа металлическая опора/башня/монополь на контейнере/металлический столб в соответствии с Общими техническими требованиями	за полный комплект	1	453 450,96	90 кален. дней
2	1.10	Проведение инженерно-геологических изысканий для проектирования антенно-мачтового сооружения любого типа с составлением технического отчета	за полный комплект	1	417 873,18	90 кален. дней
3	2.4	Согласование проектной документации с государственными органами. Получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ). Получение заключения экспертизы рабочего проекта. Получение разрешения на СМР (включая стоимость услуг по ведению авторского надзора)	за полный комплект	1	776 435,33	90 кален. дней
4	2.4.1	Разработка проекта "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС)	за полный комплект	1	230 000,00	90 кален. дней
5	2.7	Оформление и предоставление Заказчику комплекта исполнительной документации в соответствии с Общими техническими требованиями	за полный комплект	1	20 219,67	90 кален. дней
6	2.11	Ввод объекта в эксплуатацию с изготовлением акта ввода и его регистрацией в органах Юстиции. Изготовление технического паспорта на объект.	за полный комплект	1	626 809,77	90 кален. дней
7	4.7.3	Изготовление и монтаж металлического антенно-мачтового сооружения столбового и мачтового типа в соответсвии с Общими техническими требованиями, включая создание мест для размещения антенн (трубостоек): для опоры более 15 м	за 1 м. высоты.	26	6 033 316,90	90 кален. дней
8	4.9.2	Изготовление и монтаж фундаментов для антенно-мачтового сооружения, включая земляные работы, вертикальную планировку и очистку территории от мусора: для металлического столба и металлической опоры более 15 м	за полный комплекс работ	1	1 117 837,09	90 кален. дней
9	4.19	Поставка и монтаж фундаментных бетонных блоков 2400х400х600 мм в количестве 3 штук	за полный комплекс работ	1	164 005,54	90 кален. дней
10	4.20.2	Изготовление и установка контейнера на фундамент или разгрузочную раму, с подготовкой площадки (выравнивание), очисткой от мусора и отсыпкой щебнем согласно Общим техническим требованиям (цельнометаллический контейнер)	за 1 кв.м.	7.59	1 700 818,66	90 кален. дней
11	4.25.1	Изготовление и монтаж антивандального ограждения станции (высотой 2,5 м): на охраняемой территории (высотой 2,5 м)	за 1 п.м.	40	601 659,20	90 кален. дней
12	4.33	Создание отдельного устройства (очага) защитного заземления	за 1 очаг	1	93 694,52	90 кален. дней
13	4.37	Строительство кабельроста от контейнера/выгородки до здания, антенно-мачтового сооружения и т.д., с шагом колонны максимум 2 м	за 1 м.	2	150 032,22	90 кален. дней
14	13.4	Транспортные расходы за 1 км: по доставке металлоконструкций для опоры до 40 м [Семей - ВКО, с. Андроновка]	за 1 км.	117	28 080,00	90 кален. дней

15	13.7	Транспортные расходы за 1 км: по доставке контейнера [Семей - ВКО, с. Андроновка]	за 1 км.	117	28 080,00	90 кален. дней
16	13.17	Транспортные расходы за 1 км: по доставке сборных фундаментов для пригруженной опоры [Семей - ВКО, с. Андроновка]	за 1 км.	117	28 080,00	90 кален. дней
Итого:						**12 470 393,04**
НДС 12%:						**1 496 447,16**
Всего с учетом НДС:						**13 966 840,20**

2.2 Ведомость исполнения работ по **БС SEM_Bukebay_U21:**

№	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Сроки исполнения работ / услуг
1	1.3	Разработка рабочего проекта (РП) на антенно-мачтовое сооружение типа металлическая опора/башня/монополь на контейнере/металлический столб в соответствии с Общими техническими требованиями	за полный комплект	1	453 450,96	90 кален. дней
2	1.4	Получение/перевыпуск санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на станцию с учетом расчета СИВ от всех источников ЭМИ РЧ, независимо от количества БС и АФУ	за полный комплект	1	67 372,37	90 кален. дней
3	1.10	Проведение инженерно-геологических изысканий для проектирования антенно-мачтового сооружения любого типа с составлением технического отчета	за полный комплект	1	417 873,18	90 кален. дней
4	2.4	Согласование проектной документации с государственными органами. Получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ). Получение заключения экспертизы рабочего проекта. Получение разрешения на СМР (включая стоимость услуг по ведению авторского надзора)	за полный комплект	1	776 435,33	90 кален. дней
5	2.4.1	Разработка проекта "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС)	за полный комплект	1	230 000,00	90 кален. дней
6	2.7	Оформление и предоставление Заказчику комплекта исполнительной документации в соответствии с Общими техническими требованиями	за полный комплект	1	20 219,67	90 кален. дней
7	2.11	Ввод объекта в эксплуатацию с изготовлением акта ввода и его регистрацией в органах Юстиции. Изготовление технического паспорта на объект.	за полный комплект	1	626 809,77	90 кален. дней
8	4.7.3	Изготовление и монтаж металлического антенно-мачтового сооружения столбового и мачтового типа в соответсвии с Общими техническими требованиями, включая создание мест для размещения антенн (трубостоек): для опоры более 15 м	за 1 м. высоты.	30	6 961 519,50	90 кален. дней
9	4.9.2	Изготовление и монтаж фундаментов для антенно-мачтового сооружения, включая земляные работы, вертикальную планировку и очистку территории от мусора: для металлического столба и металлической опоры более 15 м	за полный комплекс работ	1	1 117 837,09	90 кален. дней
10	4.19	Поставка и монтаж фундаментных бетонных блоков 2400x400x600 мм в количестве 3 штук	за полный комплекс работ	1	164 005,54	90 кален. дней
11	4.20.2	Изготовление и установка контейнера на фундамент или разгрузочную раму, с подготовкой площадки (выравнивание), очисткой от мусора и отсыпкой щебнем согласно Общим техническим требованиям (цельнометаллический контейнер)	за 1 кв.м.	7.59	1 700 818,66	90 кален. дней
12	4.25.2	Изготовление и монтаж антивандального ограждения станции (высотой 2,5 м): на неохраняемой территории (высотой 2,5 м)	за 1 п.м.	40	1 420 310,80	90 кален. дней
13	4.33	Создание отдельного устройства (очага) защитного заземления	за 1 очаг	1	93 694,52	90 кален. дней
14	4.37	Строительство кабельроста от контейнера/выгородки до здания, антенно-мачтового сооружения и т.д., с шагом колонны максимум 2 м	за 1 м.	2	150 032,22	90 кален. дней
15	13.4	Транспортные расходы за 1 км: по доставке металлоконструкций для опоры до 40 м [Семей - ВКО, с. Букебай]	за 1 км.	112	26 880,00	90 кален. дней
16	13.7	Транспортные расходы за 1 км: по доставке контейнера [Семей - ВКО, с. Букебай]	за 1 км.	112	26 880,00	90 кален. дней
17	13.17	Транспортные расходы за 1 км: по доставке сборных фундаментов для пригруженной опоры [Семей - ВКО, с. Букебай]	за 1 км.	112	26 880,00	90 кален. дней
Итого:						**14 281 019,61**
НДС 12%:						**1 713 722,35**
Всего с учетом НДС:						**15 994 741,96**

Подрядчик выполнил надлежащим образом и в обусловленный срок. Претензий по качеству выполненных работ Заказчик к Подрядчику не имеет.

3. Общая стоимость выполненных Подрядчиком работ/услуг по Заказу составляет сумму **26 751 412,65 (двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) тенге и 65 тиын без НДС**. Налог на добавленную стоимость начисляется согласно действующего законодательства РК.

4. Подлежит оплате по настоящему Заказу сумма **29 961 582,16 (двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят два) тенге и 16 тиын** в т.ч. НДС – **3 210 169,51 (три миллиона двести десять тысяч сто шестьдесят девять) тенге и 51 тиын**

5. Дополнительных работ, по указанным в настоящем акте не планируется. Оплата производится в порядке и на условиях, определённых заключенным Договором.

6. Настоящий Акт является основанием для выставления счёта на оплату (при условии подписания настоящего Акта Заказчиком).

7. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

Подписи сторон

Подрядчик:	**Заказчик:**
Директор	Руководитель службы строительства
ТОО «СТИК Star»	ТОО «КаР-Тел»
_____ Шепелев А.А.	_____ Качаев С.Ю

«КаР-Тел» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

010010, Астана қаласы, Алматы ауданы,
Қадырғали Жалайыри көшісі, 2 үй
Тел.: +7 (727) 350 06 06
Факс: +7 (727) 350 06 05
http://www.beeline.kz

Beeline™

Товарищество с ограниченной
ответственностью «КаР-Тел»

010010, город Астана, район Алматы,
ул. Кадыргали Жалайыри, дом 2
Тел.:+7 (727)350 06 06
Факс: +7 (727) 350 06 05
http://www.beeline.kz

23.10.2019 № 5724

Уважаемые партнеры!

В виду изменений в гражданском законодательстве РК, в настоящий момент проставление печати на документах компании более не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

1) Пунктом 2 статьи 33 Гражданского кодекса Республики Казахстан установлено, что требование иметь печать не распространяется на юридические лица, которые являются субъектами частного предпринимательства (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан).
2) Пунктом 3-1 статьи 10 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан установлено, что государственным органам и финансовым организациям запрещается истребовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства.

На основании вышеизложенного ТОО «КаР-Тел» приняло решение отказаться от простановки печатей на договорах, ДС, заказах, актах и утверждать их только за подписью руководителя.

Технический директор **О. Снимщиков**

1000000000003699

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«СТИК Star»

Товарищество с ограниченной ответственностью

Закария Белибаев к-сі, 2 А,Семей к.,071400,
тел.: (722 2) 33 41 51
факс.: (722 2) 33 41 51
эл.мекенжай: info@stic.kz
web: www.stic.kz

071400, Семей, ул. Закарии Белибаева 2А
тел.: (722 2) 33 41 51
факс.: (722 2) 33 41 51
e-mail: info@stic.kz
web: www.stic.kz

исх.№ 81 от 18.03.2025 г.

Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Строительно-монтажные работы проведены по договору с ТОО «Кар-Тел», форма Акта выполненных работ оговорена условиями договора, т.к. ТОО «Кар-Тел» не является государственным учреждением, то составление Акта выполненных работ по форме 2В не является обязательным (соответствует согласно п.12 Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика).

Все предоставленные документы составлены согласно договору, между ТОО «СТИК Star» и ТОО «Кар-Тел» и должным образом зарегистрированы, утверждены и заверены органами технического, государственного архитектурно-строительного и экспертного контроля.

Директор «СТИК Star» _____ **Шепелев А.А.**