Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №3

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ
от 22 августа 2016 года

Код			Источник финансирования		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наимено вание	код
4673501	980	Доп. согл. №90/1 от 02.06.2016 г. к договору №90 от 24.05.2016 г.	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1								
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7		8	9
Затраты подрядчика:												
Общестроительные	**28 028 281**	**28 028 281**	8 792 204	**8 642 255**	3 036 312	---	45 555	---	---		1 055 065	**9 847 269**
Оплата через заказчика:												
Инжиниринговые услуги	**378 661**	**378 661**	118 782								14 254	**133 036**
Авторский надзор	**56 058**	**56 058**	17 585								2 110	**19 695**
Итого к оплате	**28 463 000**	**28 463 000**	8 928 572								1 071 428	**10 000 000**

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Т.Егетаев

Инженер:
Директор ТОО "Архстройсервис-А"
А.Жанас

Инженер эксперт **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

Новая

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент» ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №3

Договор: № 90 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №90/1 от 2.06.2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
от " 22 " августа 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,КОЛОННЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА								
26	Е0106-1-19	**Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх БМ В25**	353,549	7555,39	353,46	2671201	124965	281768	3,64	1705
		м3		625,50	133,52	221145	47206	105	0,65	305
41	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм**	1,41021	59100,00	--	83343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2754544**		**281768**		

ВСЕГО:	**2 754 544**
Накладные расходы	**281 768**
ИТОГО	**3 036 312**

Непредвиденные и ненармированные расходы	**6%**	**182 179**
ИТОГО		**3 218 491**
Временные здания и сооружения	**1,10%**	**35 403**
ИТОГО		**3 253 894**
Удорожание строительства в зимнее время	**0,49%**	**15 944**
Выслуга лет	**1%**	**32 539**
Дополнительные отпуска	**0,40%**	**13 016**
Итого		**3 315 393**
Итого в ценах 2001г.		**3 315 393**
Оборудование		**0**
Всего в базовых ценах 2001 г.		**3 315 393**
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	**2,7367742**	**9 073 482**
Налоги и сборы	**2%**	**181 470**
Итого		**9 254 952**
НДС	**12%**	**1 110 594**
ИТОГО:		**10 365 546**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000001832**	**9 847 269**

Инженер:
Директор ТОО "Архстройсервис-А"
А.Жанас

Инженер-эксперт **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев