	ИИН/БИН
Заказчик (компания) Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная зона, строение 81Н. Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик) ТОО "Елжас" Западно-Казахстанская область, г. Уральск, п.Зачаганск, с.Рыбкомбинат, ул.Рыбкомбинат, 54. БИН 020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +8 71133 92965	020540001762

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Договор (контракт)На предоставление услуг по гражданскому строительству № AP/D/19/1231 «11» 10 /2019 г
Дополнение № 5 от 19/01/24 г.

Номер документа	Дата составления
00000000072	30.06.2024

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 23/C/07114 "Обустройство скважины 9890(GI_01). Временная площадка для бурения. Подъездная и Аварийная автодороги KPO-10-ENG-WKP-00482-ER"	01/06/24-30/06/24.	Услуги	1	5 643 585,78	5 643 585,78	
2	CoN 24/C/00502 "Обустройство скважины 9891 (GI_02) Временная площадка для бурения. Подъездная дорога KPO-10-ENG-WKP-00521-ER"	01/06/24-30/06/24.	Услуги	1	83 415 312,07	83 415 312,07	
3	CoN 24/C/03345 "Обустройство скважины 9888 (C3_13). Временная площадка для бурения. Подъездная дорога. Аварийная дорога KPO-10-ENG-WKP-00531-ER KPO-10-ENG-WKP-00533-ER"	01/06/24-30/06/24.	Услуги	1	25 963 840,00	25 963 840,00	
4	CoN 24/C/04073 "Транспортировка плит на скважинах 9888, 9891, 9890 согласно SI5742"	01/06/24-30/06/24.	Услуги	1	5 026 236,32	5 026 236,32	
5	CoN 23/C/07114 CO3 "Обустройство скважины 9890(GI_01). Фундаменты P1, P2, P3 и площадки приёма скребка согласно SI5532. Установка водопропускной трубы согласно SI5752"	01/06/24-30/06/24.	Услуги	1	27 596 979,01	27 596 979,01	
6	CoN 24/C/03899 "Техническая и биологическая рекультивация скважин 201,628,910,915,9825,9832,9838, 9840,9839,420 согласно SI5738"	01/06/24-30/06/24.	Услуги	1	62 685 338,56	62 685 338,56	
			Итого без НДС:			210 331 291,74	
			НДС по ставке (указать ставку) 12 %			25 239 755,01	
			Всего с НДС			235 571 046,75	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату № 63 за Июнь 2024 года

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Директор Куанышкали Е.

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Начальник отдела Общего Проектирования: Утеуова А. / Наполитано Д.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.