Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А** — **121241019268**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 154/23 от 22.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	31.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка рабочего проекта и строительство 1-ой площадки с подъездной автодорогой на соровом участке Западной Шикудук			услуга	1	52 812 433,99	52 812 433,99	5 658 475,07
				Итого	1	x	52 812 433,99	5 658 475,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора АО "КазАзот" - директор филиала / _____ / Ермаганбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2023

М.П.

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство 1ой площадки с подъездной автодорогой на соре участка Западный Шикудук***
Основание: ***Договор на выполнение работ № 154/23 от 22.05.2023 года***

АКТ № 1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2023 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Строительство 1ой площадоки с подъездной автодорогой на соре участка Западный Шикудук"**	**проект**		**8 928 571,43**	**2 678 571,42**	
1.1	Инженерные изыскания	услуга	1	2 678 571,42	2 678 571,42	
1.1	Разработка рабочего проекта	услуга		5 357 142,85	0,00	
1.1	Сопровождение РП в экспертизе	услуга		892 857,16	0,00	
2	**Строительство подъездной автодороги к площадке на соре**	**км**	**0,43**	**29 056 343,02**	**12 494 227,50**	
2.1	Закуп и доставка материалов	работа	1,00	12 494 227,50	12 494 227,50	
2.2	Земляные работы	м3		1 050,00	0,00	
2.3	Устройство слоя геотекстиля	м2		800,00	0,00	
2.4	Устройство слоя геосетки	м2		800,00	0,00	
2.5	Устройство основания из ПГС	м2		1 700,00	0,00	
2.6	Укрепление откосов камнем	м3		2 500,00	0,00	
3	**Строительство 1ой площадоки на соре (площадка 120х120х1,5м)**	**шт**	**1,0**	**31 981 160,00**	**31 981 160,00**	
3.1	Закуп и доставка материалов	работа	1,00	31 981 160,00	31 981 160,00	
3.2	Земляные работы	м3		1 050,00	0,00	
3.3	Устройство слоя геотекстиля	м2		800,00	0,00	
3.4	Устройство слоя геосетки	м2		800,00	0,00	
3.5	Устройство основания из ПГС	м2		1 700,00	0,00	
3.6	Укрепление откосов камнем	м3		2 500,00	0,00	
3.7	Монтаж водопропускных труб	шт		920 000,00	0,00	
3.8	Установка дорожных знаков	шт		103 000,00	0,00	
	Итого:				**47 153 958,92**	
	НДС 12%:				**5 658 475,07**	
	Всего с НДС:				**52 812 433,99**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись:
ФИО: Кілібек Е.Ө.
Должность: Директор

Подпись:
ФИО: Мырзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись:
ФИО: Сэнтаев А.А.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Картабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство 1ой площадки с подъездной автодорогой на соре участка Западный Шикудук***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		154/23	**22.05.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	52 812 433,99	47 153 958,92							5 658 475,07	52 812 433,99
в том числе:										
- июль 2023 года		47 153 958,92							5 658 475,07	52 812 433,99
удержание аванса 30% по договору		14 146 187,68							1 697 542,52	15 843 730,20
удержание 10% по договору:		4 715 395,89							565 847,51	5 281 243,40
Итого, сумма к перечислению:		28 292 375,35							3 395 085,04	31 687 460,39
31 687 460,39	**(Тридцать один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) тенге 00 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "СМК-Атамекен" Кіндібек Е.Ө.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)