Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Альнис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонтно-восстановительные(капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением многоэтажного жилого дома по адресу 3 мкр.дом №6 в г.Шымкент ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание многоэтажного жилого дома в 3 мкр. дом №6 в г.Шымкент ЮКО

А К Т №3

приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы								
1	Е11-15020-7-0103 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса Высококачественное/раствором М150 толщ.60 мм/	50 м2 оштукатуриваемой	3217,91 -	- -	160896 -	- -	- -	- -	- -
2	Е12-11010-3-0401	-Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям.Устройство	35	1965,94 -	- -	68808 -	- -	- -	- -	- -
3	Е12-19010-1-0201	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором /под анкер/	450 м2 отверстие	52,65 -	- -	23693 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е12-19010-1-0202	-Отверстия в кирпичных стенах Сверление электроперфоратором Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	450	50,64	-	22788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		отверстие								
5	Е11-15020-1-0101 Изм. И Доп.вып.4	-Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	35	1181,59	-	41356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
6	Е11-15040-2-0202 Изм. и доп. вып.4	-Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого размер зерна до 1,8 мм/Аспол/	35	1189,75	-	41641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 отделываемой поверхности								
7	Е11-15040-2-0403 Изм. и доп.вып.4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	35	175,09	-	6128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 окрашиваемой поверхности								
8	Е11-15020-7-0101 Изм. и доп. вып. 4К=1,66	-Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/толщ.50мм/	9	5527,9	-	49751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		415061
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		415061
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		415061
Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге		2988
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		418049
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%	Тенге		2048
Итого с доп.затратами при производстве СМР	Тенге		420097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвиленные работы и затрат 2%				8402				
		Итого				428499				
		Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге			449879				
		с коэффициентом К=1,0498961	Тенге							
		Итого с коэффициентом договорной	Тенге							
		цены К=0,9	Тенге			404891				
		НДС-12%	Тенге			48587				
		Итого с НДС	**Тенге**			**453478**				

Подрядчик:ТОО «Шуг[illegible]

Директор:_____ Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «[illegible]ЛЬНИС»

Директор: Рахимбеков[illegible].И.