Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А**	**121241019268**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 1051/22 от 18.11.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000043	**31.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка рабочего проекта и строительство 3-х площадок на соровом участке на м/р "Шагырлы-Шомышты"			услуга	1	67 166 584,80	67 166 584,80	7 196 419,80
				Итого	1	x	67 166 584,80	7 196 419,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора - директор филиала / / Ермаганбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство 3-х площадок на соровом участке месторождения Шагырлы-Шомышты***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1051/22	**18.11.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	564 661 288,80	59 970 165,00							60 499 423,80	564 661 288,80
в том числе:										
- октябрь 2023 года		59 970 165,00							7 196 419,80	67 166 584,80
удержание аванса 50% по договору		29 985 082,50							3 598 209,90	33 583 292,40
удержание 10% по договору:		5 997 016,50							719 641,98	6 716 658,48
Итого, сумма к перечислению:		23 988 066,00							2 878 567,92	26 866 633,92
26 866 633,92	**(Двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать три тенге 92 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "СМК-Атамекен" Кіндібек Е.Ө.** **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство 3-х площадок на соровом участке месторождения Шагырлы-Шомышты***
Основание: ***Доп. соглашение №2 от 10.10.2023 г. к Договору № 1051/22 от 18.11.2022 года***

АКТ № 6
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2023 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Строительство 3-х площадок на соровом участке месторождения Шагырлы-Шомышты"**	**проект**		**15 600 000,00**	**0,00**	
1.1	Инженерные изыскания	услуга		5 000 000,00	0,00	
1.1	Разработка рабочего проекта	услуга		8 500 000,00	0,00	
1.1	Сопровождение РП в экспертизе	услуга		2 100 000,00	0,00	
2	**Строительство подъездной автодороги к 3-ем скважинам на соре**	**км**	**0,00**	**79 508 000,00**	**0,00**	
2.1	Закуп и доставка материалов	работа		79 677 885,44	0,00	
2.2	Земляные работы	м3		1 050,00	0,00	
2.3	Устройство слоя геотекстиля	м2		800,00	0,00	
2.4	Устройство слоя геосетки	м2		800,00	0,00	
2.5	Устройство основания из ПГС	м2		1 700,00	0,00	
2.6	Укрепление откосов камнем	м3		2 500,00	0,00	
3	**Строительство 3-ех площадок для бурения скважин на соре (площадка 100х100х1,5м)**	**шт**		**59 600 000,00**	**54 178 300,50**	
3.1	Закуп и доставка материалов	работа		68 959 200,00	0,00	
3.2	Земляные работы	м3	9 698,67	1 050,00	10 183 603,50	
3.3	Устройство слоя геотекстиля	м2	16 959,98	800,00	13 567 984,00	
3.4	Устройство слоя геосетки	м2	16 959,98	800,00	13 567 984,00	
3.5	Устройство основания из ПГС	м2	8 593,37	1 700,00	14 608 729,00	
3.6	Укрепление откосов камнем	м3	900,00	2 500,00	2 250 000,00	
4	**Строительство подъездной автодороги к скважинам**	**км**		**18 850 000,00**	**5 791 864,50**	
4.1	Закуп и доставка материалов	работа		14 700 750,47	0,00	
4.2	Земляные работы	м2	2 696,00	700,00	1 887 200,00	
4.3	Дорожная одежда из ПГС	м2	2 216,00	1 500,00	3 324 000,00	
4.4	Монтаж водопропускных труб	шт	1,00	465 127,67	465 127,67	
4.4	Установка дорожных знаков	шт	1,00	115 536,83	115 536,83	
	Итого:				**59 970 165,00**	
	НДС 12%:				**7 196 419,80**	
	Всего с НДС:				**67 166 584,80**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись: отпуск
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись:
ФИО: Кіндібек Е.Ә.
Должность: Директор

Подпись:
ФИО: Сэнтаев А.А.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Қартабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела