Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А**	**121241019268**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 1051/22 от 18.11.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000037	**31.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка рабочего проекта и строительство 3-х площадок на соровом участке на м/р "Шагырлы-Шомышты"			услуга	1	112 492 800,00	112 492 800,00	12 052 800,00
				Итого	1	x	112 492 800,00	12 052 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора АО "КазАзот" - / _____ / Ермаганбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство 3-х площадок на соровом участке месторождения Шагырлы-Шомышты***

Основание: ***Договор № 1051/22 от 18.11.2022 года***

АКТ № 5
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2023 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Строительство 3-х площадок на соровом участке месторождения Шагырлы-Шомышты"**	**проект**		**15 600 000,00**	**0,00**	
1.1	Инженерные изыскания	услуга		5 000 000,00	0,00	
1.1	Разработка рабочего проекта	услуга		8 500 000,00	0,00	
1.1	Сопровождение РП в экспертизе	услуга		2 100 000,00	0,00	
2	**Строительство подъездной автодороги к 3-ем скважинам на соре**	**км**	**0,53**	**79 508 000,00**	**42 330 000,00**	
2.1	Закуп и доставка материалов	работа		90 477 250,00	0,00	
2.2	Земляные работы	м3		1 050,00	0,00	
2.3	Устройство слоя геотекстиля	м2		800,00	0,00	
2.4	Устройство слоя геосетки	м2		800,00	0,00	
2.5	Устройство основания из ПГС	м2	24 900,00	1 700,00	42 330 000,00	
2.6	Укрепление откосов камнем	м3		2 500,00	0,00	
3	**Строительство 3-ех площадок для бурения скважин на соре (площадка 100х100х1,5м)**	**шт**	**0,4**	**59 600 000,00**	**23 100 000,00**	
3.1	Закуп и доставка материалов	работа		68 959 200,00	0,00	
3.2	Земляные работы	м3	22 000,00	1 050,00	23 100 000,00	
3.3	Устройство слоя геотекстиля	м2		800,00	0,00	
3.4	Устройство слоя геосетки	м2		800,00	0,00	
3.5	Устройство основания из ПГС	м2		1 700,00	0,00	
3.6	Укрепление откосов камнем	м3		2 500,00	0,00	
4	**Строительство подъездной автодороги к скважинам**	**км**	**1,86**	**18 850 000,00**	**35 010 000,00**	
4.1	Закуп и доставка материалов	работа		13 856 000,00	0,00	
4.2	Земляные работы	м2		700,00	0,00	
4.3	Дорожная одежда из ПГС	м2	23 340,00	1 500,00	35 010 000,00	
4.4	Монтаж водопропускных труб	шт		438 400,00	0,00	
4.4	Установка дорожных знаков	шт		108 900,00	0,00	
	Итого:				**100 440 000,00**	
	НДС 12%:				**12 052 800,00**	
	Всего с НДС:				**112 492 800,00**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.Н.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись:
ФИО: Нургазы М.Т.
Должность: И.о. Директора

Подпись:
ФИО: Сәнтаев А.А.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Картабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство 3-х площадок на соровом участке месторождения Шагырлы-Шомышты***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
заказчика	подрядчика	**1051/22**	**18.11.2022**	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	497 494 704,00	100 440 000,00							53 303 004,00	497 494 704,00
в том числе:										
- август 2023 года		100 440 000,00							12 052 800,00	112 492 800,00
удержание аванса 50% по договору		50 220 000,00							6 026 400,00	56 246 400,00
удержание 10% по договору:		10 044 000,00							1 205 280,00	11 249 280,00
Итого, сумма к перечислению:		40 176 000,00							4 821 120,00	44 997 120,00
44 997 120,00	**(Сорок четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч сто двадцать тенге) тенге 00 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **И.о. директора ТОО "СМК-Атамекен" Нұрғазы М.Т.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)