Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А**	**121241019268**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 1051/22 от 18.11.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	**31.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка рабочего проекта и строительство 3-х площадок на соровом участке на м/р "Шагырлы-Шомышты"			услуга	1	113 051 960,00	113 051 960,00	12 112 710,00
				Итого	1	x	113 051 960,00	12 112 710,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора АО "КазАзот" - директор филиала / _____ / Ермаганбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2023

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство 3-х площадок на соровом участке месторождения Шагырлы-Шомышты***

Основание: ***Договор № 1051/22 от 18.11.2022 года***

АКТ № 4
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2023 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Строительство 3-х площадок на соровом участке месторождения Шагырлы-Шомышты"**	**проект**		**15 600 000,00**	**0,00**	
1.1	Инженерные изыскания	услуга		5 000 000,00	0,00	
1.1	Разработка рабочего проекта	услуга		8 500 000,00	0,00	
1.1	Сопровождение РП в экспертизе	услуга		2 100 000,00	0,00	
2	**Строительство подъездной автодороги к 3-ем скважинам на соре**	**км**	**0,63**	**79 508 000,00**	**50 485 250,00**	
2.1	Закуп и доставка материалов	работа		90 477 250,00	0,00	
2.2	Земляные работы	м3	40 005,00	1 050,00	42 005 250,00	
2.3	Устройство слоя геотекстиля	м2	5 300,000	800,00	4 240 000,00	
2.4	Устройство слоя геосетки	м2	5 300,00	800,00	4 240 000,00	
2.5	Устройство основания из ПГС	м2		1 700,00	0,00	
2.6	Укрепление откосов камнем	м3		2 500,00	0,00	
3	**Строительство 3-ех площадок для бурения скважин на соре (площадка 100х100х1,5м)**	**шт**	**0,0**	**59 600 000,00**	**0,00**	
3.1	Закуп и доставка материалов	работа		68 959 200,00	0,00	
3.2	Земляные работы	м3		1 050,00	0,00	
3.3	Устройство слоя геотекстиля	м2		800,00	0,00	
3.4	Устройство слоя геосетки	м2		800,00	0,00	
3.5	Устройство основания из ПГС	м2		1 700,00	0,00	
3.6	Укрепление откосов камнем	м3		2 500,00	0,00	
4	**Строительство подъездной автодороги к скважинам**	**км**	**2,68**	**18 850 000,00**	**50 454 000,00**	
4.1	Закуп и доставка материалов	работа		13 856 000,00	0,00	
4.2	Земляные работы	м2	44 220,00	700,00	30 954 000,00	
4.3	Дорожная одежда из ПГС	м2	13 000,00	1 500,00	19 500 000,00	
4.4	Монтаж водопропускных труб	шт		438 400,00	0,00	
4.4	Установка дорожных знаков	шт		108 900,00	0,00	
	Итого:				**100 939 250,00**	
	НДС 12%:				**12 112 710,00**	
	Всего с НДС:				**113 051 960,00**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись:
ФИО: Кіндібек Е.Ө.
Должность: Директор

Подпись:
ФИО: Мырзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись:
ФИО: Сэнтаев А.А.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Картабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство 3-х площадок на соровом участке месторождения Шагырлы-Шомышты***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1051/22	**18.11.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	385 001 904,00	100 939 250,00							41 250 204,00	385 001 904,00
в том числе:										
- июль 2023 года		100 939 250,00							12 112 710,00	113 051 960,00
удержание аванса 50% по договору		50 469 625,00							6 056 355,00	56 525 980,00
удержание 10% по договору:		10 093 925,00							1 211 271,00	11 305 196,00
Итого, сумма к перечислению:		40 375 700,00							4 845 084,00	45 220 784,00
45 220 784,00	**(Сорок пять миллионов двести двадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) тенге 00 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "СМК-Атамекен" Кіндібек Е.Ө.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)