Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-10-16 № 618 қосымша келісім

Қарағанды облысы №б/н

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Муратулы Саян тұлғасындағы "Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жапаров Даурен Еркинович тұлғасындағы "RUSLAN Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-10-16 № 618 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2. келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 25 161 551.43 (жиырма бес миллион жүз алпыс бір мың бес жүз елу бір тенге қырық үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»
2) қосымша келісім күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты (бар болса), демпингке қарсы соманы (бар болса) қамтамасыз ету енгізілсін.
3) Өнім берушінің банк реквизиттері өзгертілсін: БСК IRTYKZKA ЖСК KZ2296511F0009234080 "ForteBank" АҚ

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БСН 060140010813
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ85070102KSN3001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 411486, 411695, 411496
Басшының м.а. Муратулы Саян

Өнім беруші:
"RUSLAN Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, 11, 26
БСН/ЖСН 121240014925
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ2296511F0009234080
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87786078630
Директор Жапаров Даурен Еркинович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13023223-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Нұра ауданы Шұбаркөл кентіндегі медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу						
71683723-КРБС1	"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Нұра ауданы Шұбаркөл кентіндегі медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу	Жұмыс	1	25 161 551.43	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай, бірақ 2025 жылғы 01 мамырдан кешіктірмей	Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Шұбаркөл к. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Шұбаркөл к., (1)	30	25 161 551.43
71683723-КРБС1	"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Нұра ауданы Шұбаркөл кентіндегі медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу	Жұмыс	1	25 161 551.43	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай, бірақ 2025 жылғы 01 мамырдан кешіктірмей	Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Шұбаркөл к. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Шұбаркөл к., (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71683723-КРБС1	"Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекеме	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Нұра ауданы Шұбаркөл кентіндегі медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер салу	Жұмыс	1	25 161 551.43	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай	мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар еткен күннен бастап - 1 ай, бірақ 2025 жылғы 01 мамырдан кешіктірмей	Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Шұбаркөл к. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Шұбаркөл к., (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 618 от 2024-10-16

Карагандинская область №б/н

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя Муратулы Саян, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жапаров Даурен Еркинович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 618 от 2024-10-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 25 161 551.43 (двадцать пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят один тенге сорок три тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»
2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора, обеспечение аванса (при наличии), антидемпинговую сумму (при наличии)
3) Изменить банковские реквизиты поставщика: БИК IRTYKZKA ИИК KZ2296511F0009234080 АО "ForteBank"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13
БИН 060140010813
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 411486, 411695, 411496
И.о.руководителя Муратулы Саян

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"
Мангистауская область, г.Актау, 11, 26
БИН/ИИН/ИНН/УНП 121240014925
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2296511F0009234080
АО "ForteBank"
Тел.: 87786078630
Директор Жапаров Даурен Еркинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13023223-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в п. Шубаркуль Нуринский район						
71683723-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в п. Шубаркуль Нуринский район	Работа	1	25 161 551.43	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца, но не позднее 01 мая 2025 года	Карагандинская область, Нуринский район, п.Шубарколь КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Нуринский район, п.Шубарколь, (1)	30	25 161 551.43
71683723-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в п. Шубаркуль Нуринский район	Работа	1	25 161 551.43	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца, но не позднее 01 мая 2025 года	Карагандинская область, Нуринский район, п.Шубарколь КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Нуринский район, п.Шубарколь, (1)	30	0.00
71683723-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в п. Шубаркуль Нуринский район	Работа	1	25 161 551.43	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца	со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль о начале производства строительно-монтажных работ - 1 месяца, но не позднее 01 мая 2025 года	Карагандинская область, Нуринский район, п.Шубарколь КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Нуринский район, п.Шубарколь, (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.