Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А**	**121241019268**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №204/20 от 05.09.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000455	**24.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка рабочего проекта и строительство автодороги "Шагырлы-Шомышты-Косбулак"			услуга	1	130 640 883,32	130 640 883,32	15 676 906,00	146 317 789,32
				Итого	1	x	130 640 883,32	15 676 906,00	146 317 789,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Ермагамбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

Нач ПТО Усеева А. А.

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство автодороги «Шагырлы-Шомышты - Косбулак"***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		204/20	**05.09.2020г.**				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	281 432 565,58	130 640 883,32							15 676 906,00	146 317 789,32
в том числе:										
- ноябрь 2020 года		130 640 883,32							15 676 906,00	146 317 789,32
удержание аванса 30% по договору		39 192 265,00							4 703 071,80	43 895 336,80
удержание 10% по договору:		13 064 088,33							1 567 690,60	14 631 778,93
Итого, сумма к перечислению:		78 384 529,99							9 406 143,60	87 790 673,59
87 790 673,59	**(Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто тысяч шестьсот семьдесят три) тенге 59 тиын**									

М.П. Заказчик: **Директор филиала "Шагырлы-Шомышты" Ермаганбетов Н.Д.** **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор Байжанов С.К.** **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Нач ПТО Уплева В.А.

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство автодороги «Шагырлы-Шомышты - Косбулак"***

Основание: ***Договор № 204/20 от 05.09.2020 года***

АКТ № 1

ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2020 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Строительство автодороги Шагырлы-Шомышты - Косбулак"**	**проект**		**20 000 000,00**		
1.1	Выполнение Рабочего проекта	проект		20 000 000,00		
2	**Мобилизация автоспец. техники и персонала**	**объект**			**2 161 000,00**	✓
	Монтаж жилого городка	объект	0	2 514 000,00	0,00	
	Автоспец. техника и персонал	объект	0	1 800 000,00	0,00	
	Горюче смазочные материалы	объект	0,2	8 820 000,00	1 764 000,00	
	Техническая вода	объект	0,2	1 985 000,00	397 000,00	
3	**Строительство автодороги "Шагырлы-Шомышты - Косбулак"**	**км**			**128 479 883,32**	
3.1	Срезка растительного слоя	м3	24 039,18	93,53	2 248 384,51	
3.2	Устройство земляного полотна	м3	33 653,18	1 622,74	54 610 361,31	
3.3	Устройство дорожного покрытия из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	м2	41 250,00	1 736,27	71 621 137,50	
3.4	Обустройство дороги					
	- дорожные знаки	шт		36 582,91		
	- сигнальные столбики	шт		13 201,22		
3.5	устройство железнодорожного переезда с освещением	компл.		35 639 477,15		
4	**Демобилизация**	**объект**				
	Автоспец. техники и персонал	объект		6 600 000,00		
	Демонтаж жилого городка	объект		1 506 600,00		
	Итого:				**130 640 883,32**	
	НДС 12%:				**15 676 906,00**	
	Всего с НДС:				**146 317 789,32**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись: _____
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Директор филиала

Подпись: _____
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Главный технолог, нач.ПТО

Подпись: _____
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Главный специалист по добыче газа.

Подпись: _____
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Подпись: _____
ФИО: Джолдыбаев А./ Қашғынов Ғ.
Должность: Начальник промысла

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись: _____
ФИО: Байжанов С.К.
Должность: Директор

Подпись: _____
ФИО: Нұрғазы М.Т
Должность: Зам.главного инженера

Подпись: _____
ФИО: Қартабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись: _____
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела