Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **121241019268**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010740006411

Договор (контракт) №204/20 от 05.09.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000520	**28.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка рабочего проекта и строительство автодороги "Шагырлы-Шомышты-Косбулак"			услуга	1	798 549 919,79	798 549 919,79	95 825 990,37	894 375 910,16
				Итого	1	x	798 549 919,79	95 825 990,37	894 375 910,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / подпись / Ертаганбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2020

М.П.

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство автодороги «Шагырлы-Шомышты - Косбулак"***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		204/20	**05.09.2020г.**				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	1 175 808 475,74	798 549 919,79								
в том числе:									95 825 990,37	894 375 910,16
- **декабрь 2020 года**		798 549 919,79							28 747 797,11	268 312 773,05
удержание аванса 30% по договору		239 564 975,94							9 582 599,04	89 437 591,02
удержание 10% по договору:		79 854 991,98							57 495 594,22	536 625 546,09
Итого, сумма к перечислению:		479 129 951,87								
536 625 546,09	**(пятьсот тридцать шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок шесть) тенге 09 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Директор филиала "Шагырлы-Шомышты" Ермаганбетов Н.Д.** **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Байжанов С.К.** **2020 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство автодороги «Шагырлы-Шомышты - Косбулак"***
Основание: ***Договор № 204/20 от 05.09.2020 года***

АКТ № 3
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь месяц 2020 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Строительство автодороги Шагырлы-Шомышты - Косбулак"**	**проект**			**15 000 000,00**	
1.1	Инженерные изыскания	услуга	1	7 000 000,00	7 000 000,00	
1.2	Разработка рабочего проекта	услуга	1	7 000 000,00	7 000 000,00	
1.3	Разработка отдела ООС с учетом проведения общественных слушаний и сопровождение РП в контролирующих органах	услуга	1	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4	Сопровождение РП в экспертизе	услуга		5 000 000,00		
2	**Мобилизация автоспец. техники и персонала**	**объект**			**3 638 500,00**	
	Монтаж жилого городка	объект		2 514 000,00		
	Автоспец. техника и персонал	объект		1 800 000,00		
	Горюче смазочные материалы	объект	0,3	8 820 000,00	2 646 000,00	
	Техническая вода	объект	0,5	1 985 000,00	992 500,00	
3	**Строительство автодороги "Шагырлы-Шомышты - Косбулак"**	**км**			**771 804 819,79**	
3.1	Срезка растительного слоя	м3	20 128,50	93,53	1 882 618,60	
3.2	Устройство земляного полотна	м3	28 181,82	1 622,74	45 731 766,59	
3.3	Устройство дорожного покрытия из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	м2	414 750,00	1 736,27	720 117 982,50	
3.4	Обустройство дороги					
	- дорожные знаки	шт	94	36 582,91	3 438 793,54	
	- сигнальные столбики	шт	48	13 201,22	633 658,56	
3.5	устройство железнодорожного переезда с освещением	компл.		35 639 477,15		
4	**Демобилизация**	**объект**	**1**	**8 106 600,00**	**8 106 600,00**	
	Автоспец. техники и персонал	объект	1	6 600 000,00	6 600 000,00	
	Демонтаж жилого городка	объект	1	1 506 600,00	1 506 600,00	
	Итого:				**798 549 919,79**	
	НДС 12%:				**95 825 990,37**	
	Всего с НДС:				**894 375 910,16**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись: _____
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Директор филиала

Подпись: _____
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Главный технолог, нач.ПТО

Подпись: _____
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Главный специалист по добыче газа.

Подпись: _____
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Подпись: _____
ФИО: Джолдыбаев А./ Қашғынов Ғ.
Должность: Начальник промысла

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись: _____
ФИО: Байжанов С.К.
Должность: Директор

Подпись: _____
ФИО: Мырзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись: _____
ФИО: Қартабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись: _____
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела