Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**121241019268**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010740006411**

Договор (контракт) №204/20 от 05.09.2020г(Косбулак)

Номер документа	Дата составления
00000000049	**29.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка рабочего проекта "Строительство автодороги Шагырлы-Шомышты-Косбулак"			услуга	1	39 916 214,41	39 916 214,41	4 276 737,26
				Итого	1	x	39 916 214,41	4 276 737,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора - директор филиала / _____ / Ермаганбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2021

М.П.

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство автодороги «Шагырлы-Шомышты - Косбулак"***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		204/20	**05.09.2020г.**				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	1 221 324 690,15	35 639 477,15								
в том числе:										
- октябрь 2021 года		35 639 477,15							4 276 737,26	39 916 214,41
удержание аванса 30% по договору		10 691 843,15							1 283 021,18	11 974 864,32
удержание 10% по договору:		3 563 947,72							427 673,73	3 991 621,44
Итого, сумма к перечислению:		21 383 686,29							2 566 042,35	23 949 728,64
23 949 728,64	**(Двадцать три миллиона девятьсот сорок девять тысяч семьсот двадцать восемь) тенге 64 тиын**									

М.П. Заказчик: **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2021 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО "СМК-Атамекен" Байжанов С.К.** _____ **2021 года**

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и строительство автодороги «Шагырлы-Шомышты - Косбулак"***
Основание: ***Договор № 204/20 от 05.09.2020 года***

АКТ № 5
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2021 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Строительство автодороги Шагырлы-Шомышты - Косбулак"**	**проект**			**0,00**	
1.1	Инженерные изыскания	услуга		7 000 000,00		
1.2	Разработка рабочего проекта	услуга		7 000 000,00		
1.3	Разработка отдела ООС с учетом проведения общественных слушаний и сопровождение РП в контролирующих органах	услуга		1 000 000,00		
1.4	Сопровождение РП в экспертизе	услуга		5 000 000,00		
2	**Мобилизация автоспец. техники и персонала**	**объект**			**0,00**	
	Монтаж жилого городка	объект		2 514 000,00		
	Автоспец. техника и персонал	объект		1 800 000,00		
	Горюче смазочные материалы	объект		8 820 000,00		
	Техническая вода	объект		1 985 000,00		
3	**Строительство автодороги "Шагырлы-Шомышты - Косбулак"**	**км**			**35 639 477,15**	
3.1	Срезка растительного слоя	м3		93,53		
3.2	Устройство земляного полотна	м3		1 622,74		
3.3	Устройство дорожного покрытия из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	м2		1 736,27		
3.4	Обустройство дороги					
	- дорожные знаки	шт		36 582,91		
	- сигнальные столбики	шт		13 201,22		
3.5	устройство железнодорожного переезда с освещением	компл.	1	35 639 477,15	35 639 477,15	
4	**Демобилизация**	**объект**		**8 106 600,00**	**0,00**	
	Автоспец. техники и персонал	объект		6 600 000,00		
	Демонтаж жилого городка	объект		1 506 600,00		
	Итого:				**35 639 477,15**	
	НДС 12%:				**4 276 737,26**	
	Всего с НДС:				**39 916 214,41**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Подпись:
ФИО: Джолдыбаев А./ Қашғынов Ғ.
Должность: Начальник промысла

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись:
ФИО: Байжанов С.К.
Должность: Директор

Подпись:
ФИО: Мырзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись:
ФИО: Нұрғазы М.Т.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Қартабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела