Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района"

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино" 15-34 км" Джангельдинского района Костанайской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Май 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050140005865	890903350534			№15	03.03.2025 г.		025-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино" 15-34 км" Джангельдинского района Костанайской области	**250 000 000,00**	**250 000 000,00**	**133 928 571,43**				**16 071 428,57**	**150 000 000,00**

Сдал (Подрядчик):
Индивидуальный предприниматель "Мелоян Саак Ваникович", ИИН 890903350534

Руководитель _____ **Мелоян С.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Компания "Акцент" БИН 021040000848
Эксперт _____ **Оразалин А.Д.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865

И.о. руководителя _____ **Еркинов О.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Индивидуальный предприниматель Мелоян Саак Ваникович, ИИН 890903350534, Костанайская область, пр. Аль-Фараби, 115/1, офис 512, Тел.: +7 777 634 44 40**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Техническая документация на средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино",км 15-34 Джангельдинского района Костанайской о**

(наименование, адрес)

Объект: **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино" 15-34 км" Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (Контракт) № 15 от 03.03.2025 года (Доп соглашение № 1 от 07.04.2025 года)

Акт выполненных работ № 2

за Май 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Средний ремонт а/д районного значения "Токанай-Сага-Алтынсарино",км 15-34 Джангельдинского района Костанайской области.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ С КМ 15+000 ПО КМ 34+000**					
1	14	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ЩПС толщиной 15 см	$м^2$	64 980	668	43406640	
2	15	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	9 157,162	8 194,33	75036807	
		Итого по разделу 2:	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ С КМ 15+000 ПО КМ 34+000**				**118443447**	
Итого по Акту:							**118443447**	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2		Сметная прибыль (5%)				5 922 172,35	
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2		Непредвиденные работы и затраты (2%)				2 368 868,94	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**126 734 488**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %				31 683 622	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %				57 030 520	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %				38 020 346	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368				32 849 579	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557				60 207 120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,075				40 871 872	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**133 928 572**	
			НДС (12%)				16 071 429	
			ИТОГО С НДС				**150 000 000**	

Сдал (Подрядчик)

Индивидуальный предприниматель Мелоян Саак Ваникович, ИИН 890903350534

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мелоян С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания "Акцент" БИН 021040000848

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Еркинов О.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Оразалин А.Д.

ИИН 850926350868, Аттестаты №KZ34VJE00062344 от 12.02.2021 г. ,

№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 г.