ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	122371651	19132124	46280728	7242300					2295855
С НДС 12%	137056249	21427979							14684598

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО.

АКТ №2
приемки выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2016 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД К ЖИЛЫМ ДОМАМ										
		ВОДОПРОВОД										
1	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок)	7	344,84	259,48	2414	1816	1345	0,48		3	
		шт		79,96	67,83	560	475	130	0,26		2	
		КОЛОДЦЫ										
2	E0101-166-2-прим.	-Очистка существующего водопроводного колодца от мусора	1	154,22	-	154	-	174	1,12		1	
		м3		154,22	-	154	-	113	-		-	
3	C143018-323-Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3)	1	3198	-	3198	-	-	-		-	
		шт.		-	-	-	-	-	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		5766	1816				4	
				Тенге		714	475				2	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5766	-	-			-	
		Материалы -		Тенге		38	-	-			-	
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1189	-			-	
		Местные материалы -		Тенге		3198	-	-			-	
		Накладные расходы -		Тенге		1519	-	-			-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	228	-			1	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		437	-	-			-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7722	-	-			-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			-	
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1417	-			7	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		7722	-	-			-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			-	
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1417	-			7	
		ОТДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 3,4										
4	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами		630	35,21	33,11	22183	20860	6849	0,01		9	

	т.ч. п-3.46 К=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	2,1	9,11	1323	5738	97	0,03	20
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	м3	20	347,44 347,44	- -	6949 6949	- -	7852 113	2,44 -	49 -
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15										
6	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	8	538,59 538,59	- -	4309 4309	- -	4869 113	3,49 -	28 -
	т.ч. п-3.177 К=1,15										
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	13,9	490,69 46,84	7,84 2,92	6821 651	109 41	782 113	0,3 0,01	4 -
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	603	7,45 -	7,45 2,42	4493 -	4493 1459	1415 97	- 0,01	- 6
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31	154,22 154,22	- -	4781 4781	- -	5402 113	1,12 -	35 -
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	603	24,78 19,58	5,19 -	14941 11809	3132 -	11455 97	0,12 -	75 -
11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	296	332,52 -	332,52 214,61	98425 -	98425 63524	61618 97	- 0,99	- 292
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,61	1314,63 176,73	175,4 65,72	6060 815	809 303	1453 130	1,17 0,32	5 1
13	Е0123-2-2 прим.	Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.200мм	км	0,0345	143349,35 72801,9	22847 8556,87	4946 2512	788 295	3649 130	431,25 41,79	15 1
14	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.160мм	км	0,03	111977,61 70110,9	1994,01 747,79	3359 2103	60 22	2763 130	415,15 3,65	12 -
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0057	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	1509 411	324 122	694 130	359,61 104,79	2 1
		КОЛОДЦЫ									
16	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах		10,51	13221,01 2147,11	1940,02 726,57	138953 22566	20390 7636	39263 130	12,83 3,55	135 37

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3										
17	С143018-323-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3) Изм. и доп. вып. 20	шт.	5	3198	-	15990	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
18	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	23,64	300	-	7092	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		340811	149389					369		
		Тенге		58229	79140					359		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		340811	-	-				-		
	Материалы -	Тенге		49454	-	-				-		
	Всего заработная плата -	Тенге		-	137369	-				-		
	Местные материалы -	Тенге		83739	-	-				-		
	Накладные расходы -	Тенге		148065	-	-				-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				74		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	22210	-				-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		29333	-	-				-		
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		518208	-	-				-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				802		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	159579	-				-		
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		518208	-	-				-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				802		
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	159579	-				-		

ОТДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ДОМАМ №3,4

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (71,65 М.П.)

19	Е0106-13-1 -Монолитные заделки из бетона кл.В15	м3	1,6	10435,77	99,59	16697	159	1011	3,52	6		
				564,08	37,63	903	60	105	0,18	-		

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (11,25 М.П.)

20	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	18	2958,45	-	53252	-	13520	3,73	67		
				610,65	-	10992	-	123	-	-		

ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(2ШТ)

21	Е0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм) Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	м3	1,6	38561,08	2420,47	61698	3873	7142	15,99	26		
				2716,88	717	4347	1147	130	2,85	5		

02

		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК								
22	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	3,29	4316,8	3203,3	14202	10539	8578	5,67	19
				934,87	927,38	3076	3051	140	2,73	9
			м3							
23	C143018-340	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	9	1355	-	12195	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
24	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,87	105	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
25	E0124-13-5	-Монтаж шаровых кранов д.159мм	2	3429,98	1682,74	6860	3365	5097	8,43	17
				1570,61	389,68	3141	779	130	1,62	3
			компл							
26	E0124-13-4	-Монтаж шаровых кранов д.133мм	4	2352,75	1126,6	9411	4506	7017	5,92	24
				1094,51	254,87	4378	1019	130	1,06	4
			компл							
27	E0124-13-1	-Монтаж шаровых кранов д.48мм и д.42мм	5	864,64	448,06	4323	2240	3068	1,99	10
				364,84	107,12	1824	536	130	0,44	2
			компл							
28	E0124-13-3	-Монтаж шаровых кранов д.108мм	2	1500,87	764,67	3002	1529	2137	3,51	7
				641,7	180,09	1283	360	130	0,75	1
			компл							
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТА S=12М2 (толщ.9см)								
29	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,08	469,33	195,05	507	211	401	1,78	2
				274,28	4,68	296	5	133	0,02	-
			м3							
30	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,92	76,77	58,94	147	113	74	0,13	-
				17,83	11,06	34	21	133	0,04	-
			м3							
		ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ								
31	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4	7,45	7,45	30	30	9	-	-
				-	2,42	-	10	97	0,01	-
			м3							
32	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4	24,78	5,19	99	21	76	0,12	-
				19,58	-	78	-	97	-	-
			м3							

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		182515	26587				177

			Тенге		30353	6989				25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		182515	-	-			-
	Материалы -		Тенге		17073	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	37342	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		12195	-	-			-
	Местные материалы -		Тенге		96307	-	-			-
	Накладные расходы -		Тенге		48128	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7219	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13839	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		244482	-	-			-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			226
Сметная заработная плата -	Тенге		-	44561	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		244482	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			226
Сметная заработная плата -	Тенге		-	44561	-			-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

33 Ц0108-545-1-Монтаж терминалов концевых		5	918,28	22,43	4591	112	2629	3,45	17
			-	-	-	-	-	-	-
34 Прайс-лист -Терминал концевой КТ-13	шт		550,85	2,65	2754	13	95	0,02	-
		2	3853,57	-	7707	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
35 Прайс-лист -Терминал двойной концевой КТ-15/Ш	шт	1	4992,13	-	4992	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
36 Прайс-лист -Терминал промежуточный КТ-12/Ш	шт	2	4904,55	-	9809	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37 Ц0108-161-1-Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	шт	5	155,15	-	776	-	406	-	-
			85,45	-	427	-	95	-	-
38 СПрайс-лист-Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт	3	660,23	-	1981	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
39 СПрайс-лист-Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	шт	2	826,97	-	1654	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
40 СПрайс-лист-Ковер наземный	шт	3	6837,74	-	20513	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
41 СПрайс-лист-Ковер настенный	шт	2	5005,61	-	10011	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
42 Ц0108-407-8-Трубы стальные по прим. установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	10	64,08	6,9	641	69	435	0,28	3
			44,28	1,5	443	15	95	0,01	-
43 С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	10	389	-	3890	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
44 Ц0108-144-1-Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	шт	444	23,78	-	10556	-	9944	0,14	61
			23,58	-	10467	-	95	-	-

45 Ц0110-950-1-Контрольные приемосдаточные		1	162758,95	53709,6	162759	53710	110440	332,35	332
Изм. и испытания системы ОДК									
доп. вып.			109049,35	13662	109049	13662	90	79,24	79
3 объект									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				239880	53891			414
	Тенге				123141	13690			79
Стоимость оборудования -	Тенге				22508	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				22508	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге				217372	-	-		-
Материалы -	Тенге				2291	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	136831	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38049	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				123854	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	18578	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20474	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				361699	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		555
Сметная заработная плата -	Тенге				-	155409	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				384208	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		555
Сметная заработная плата -	Тенге				-	155409	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				422395	80478			591
	Тенге				153493	20679			105
Стоимость оборудования -	Тенге				22508	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				22508	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге				217372	-	-		-
Материалы -	Тенге				2291	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	136831	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38049	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				123854	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	18578	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20474	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				361699	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		555
Сметная заработная плата -	Тенге				-	155409	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				182515	-	-		-
Материалы -	Тенге				17073	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	37342	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12195	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				96307	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				48128	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	7219	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13839	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				244482	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		226
Сметная заработная плата -	Тенге				-	44561	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				628690	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		781
Сметная заработная плата -	Тенге				-	199970	-		-

ОТДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛОМУ ДОМУ №3

РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

46 С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стойки ограждения из труб д.102х4мм м	51,75	629 -	- -	32551 -	- -	- -	- -	- -	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге			32551 --- -	- --- -			- --- -	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32551	-	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32551	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1953	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34504	-	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			34504	-	-		-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге --- Тенге			32551 --- -	- --- -			- --- -	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32551	-	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32551	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1953	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34504	-	-		-	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге			34504	-	-		-	

ОТДЕЛ 5. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ К ДОМАМ N3,N4

МАФЫ

УРНА ТИП2(5ШТ)

47 С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,075	172800 -	- -	12960 -	- -	- -	- -	- -	
48 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	5,5	28,74 5,81	0,02 -	158 32	- -	29 90	0,03 -	- -	
49 Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя м2	11	20,36 4,16	0,02 -	224 46	- -	41 90	0,02 -	- -	

ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=106м h=0,7м)

50 С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ,д.70х3мм м	46,6	333 -	- -	15518 -	- -	- -	- -	- -	
51 С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар) т	0,085	162700 -	- -	13830 -	- -	- -	- -	- -	
52 С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,095	134000 -	- -	12730 -	- -	- -	- -	- -	

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)

53	С130806-241 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 10,0 мм стойки (д.114х10)	51,6	2048	-	105677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,038	154700	-	5879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,519	172800	-	89683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (т.2мм)	0,055	154200	-	8481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)
ОГРАЖДЕНИЕ

57	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ,д.159х4мм (Ст3,Ст4)	28,6	950	-	27170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
58	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке , крепления сетки, крепление щита	0,029	162700	-	4718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	С12021-82 прим.	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью , сеткой (ПМ, КМ)	0,4950973	145500	-	72037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)

60	С12021-245	Стоимость стоек для сушки белья	0,089	172800	-	15379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)

61	С12021-245	Стоимость стоек для сушки белья	0,093	172800	-	16070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ ОТ ГРЯЗИ, ТИП2 (5шт)

62 С12021-260	-Изделие для чистки обуви	0,05	114900	-	5745	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
63 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,5	28,74	0,02	43	-	8	0,03	-
	м2		5,81	-	9	-	90	-	-
64 Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	3	20,36	0,02	61	-	11	0,02	-
	м2		4,16	-	12	-	90	-	-

КОРЫТО ДЛЯ МЫТЬЯ ОБУВИ, ТИП2 (5шт)

65 С12021-250	-Корыто для мытья обуви	0,14	154200	-	21588	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
66 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4	28,74	0,02	115	-	21	0,03	-
	м2		5,81	-	23	-	90	-	-
67 Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	8	20,36	0,02	163	-	30	0,02	-
	м2		4,16	-	33	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге		428228	1		1

	Тенге		155	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		162089	-	-	-
Материалы -	Тенге		608	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	155	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		161325	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		140	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	21	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9734	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		171962	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	176	-	1 -
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		266140	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		266140	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15968	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		282108	-	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге		454070	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	176	-	1 -

ОТДЕЛ 6. ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 3,4

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ

68 Ц0108-25-2	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
	подстанц		6345	3623,02	6345	3623	95	21,01	21

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		25144	16980		37

	Тенге		6345	3623		21
Стоимость монтажных работ -	Тенге		25144	-	-	-
Материалы -	Тенге		1819	-	-	-

Всего заработная плата -		Тенге			-	9968	-		-
Накладные расходы -		Тенге			9470	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1420	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2077	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			36690	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		63
Сметная заработная плата -		Тенге			-	11388	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			36690	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		63
Сметная заработная плата -		Тенге			-	11388	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге			25144	16980			37
		----			---	---			---
		Тенге			6345	3623			21
Стоимость монтажных работ -		Тенге			25144	-	-		-
Материалы -		Тенге			1819	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	9968	-		-
Накладные расходы -		Тенге			9470	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1420	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2077	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			36690	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		63
Сметная заработная плата -		Тенге			-	11388	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге			36690	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		63
Сметная заработная плата -		Тенге			-	11388	-		-

ОТДЕЛ 7. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,N4

БОРДЮРЫ

69	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бордюры бетонные бортовые Бр300.30.15,Мрз200 м3	12,771	20285	-	259060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	12,938	216	-	2795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7			Тенге			261854	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			261854	-	-		-
Местные материалы -			Тенге			261854	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			15711	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			277566	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7			Тенге			277566	-	-		-

ОТДЕЛ 8. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА К ДОМАМ N3,N4

БОРДЮРЫ

71	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Бордюры бетонные бортовые Бр300.30.15,Мрз200 м3	5,848	20285	-	118627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
72	С143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,848	216	-	1263	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге		119890	-			-	

			Тенге		-	-			-	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		119890	-	-		-	
	Местные материалы -		Тенге		119890	-	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7193	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		127083	-	-		-	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге		127083	-	-		-	
	ОТДЕЛ 9. НАРУЖНУЮ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4									
73	Ц0110-927-4-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	1020	76,86	37,17	78397	37913	53834	0,18	184	
	Изм. и доп. вып. 3		38,53	9,45	39301	9639	110	0,05	56	
		м кабеля								
74	Ц0110-927-3-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	207	59,83	28,7	12385	5941	8486	0,14	29	
	Изм. и доп. вып. 3		29,97	7,3	6204	1511	110	0,04	9	
		м кабеля								
75	Ц0108-410-1-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	62	34,2	1,2	2120	74	1378	0,14	9	
			23,2	0,2	1438	12	95	-	-	
		м								
76	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	62	27,7	2,1	1717	130	1190	0,1	6	
			19,7	0,5	1221	31	95	-	-	
		м								
77	Ц0108-147-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг (по кроссу в АТС)	23	23,2	2,1	534	48	367	0,1	2	
			16,5	0,3	380	7	95	-	-	
		м								
78	С151606-219-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКБнг(А)-П-96-G652.D-CF-LSZH	1,182	335596	-	396674	-	-	-	-	
	8 Изм. и доп. вып. 20 прим.		-	-	-	-	-	-	-	
		км								
79	С151606-217-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКБнг(А)-П-20-G652.D-CF-LSZH	0,097	100793	-	9777	-	-	-	-	
	9 Изм. и доп. вып. 20 прим.		-	-	-	-	-	-	-	
		км								
80	С151606-217-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКБнг(А)-П-12-G652.D-CF-LSZH	0,154	82564	-	12715	-	-	-	-	
	7 Изм. и доп. вып. 20 прим.		-	-	-	-	-	-	-	

		км								
81	Е0134-108-3-	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна (в существующих колодцах)	36	737,53	-	26551	-	5702	0,82	30
				144	-	5184	-	110	-	-
		шт								
82	Ц0110-891-9-	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	36	233,7	41,9	8413	1508	2051	0,3	11
				42,8	9	1541	324	110	0,05	2
		шт								
83	СПрайс-лист-	Консоли в колодцах ККЧ-2	36	252,64	-	9095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0110-930-8-	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48 (на 96 волокон)	2	88991,91	79306,98	177984	158614	35260	34,8	70
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 ко=2			8419,28	7607,89	16839	15216	110	44,13	88
		муфта								
85	СПрайс-лист-	Муфта для волоконно-оптического кабеля тупиковая ВРЕО I-48/6-530/1-0	1	32635,25	-	32635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	СПрайс-лист-	Сплайс-кассета на 12 сварных соединений ВРЕО 5мм	8	350,11	-	2801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	СПрайс-лист-	Крепление для муфты ВРЕО-1 FQ-1000-6834-2	1	1313,29	-	1313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	СПрайс-лист-	Комплект заземления ВРЕО	1	2624,69	-	2625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	СПрайс-лист-	Гильза для сварки 60мм КДЗС-60	96	9,81	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Ц0110-901-1-2	Коробка оконечная	6	85,5	0,2	513	1	251	0,23	1
				38	0,1	228	1	110	-	-
		шт								
91	СПрайс-лист-	Коробка протяжная подвальная КПП-04	6	888,1	-	5329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КОЛОДЦЫ								
92	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	217	251,77	-	54634	-	61736	1,77	384
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	54634	-	113	-	-
		м3								
93	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	196	134,1	-	26284	-	29700	0,97	191
				134,1	-	26284	-	113	-	-
		м3								
94	Е0134-105-3-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	7	13463,23	653,59	94243	4575	13508	9,25	65
				1588,5	165,83	11120	1161	110	0,67	5

		колодец								
95	Е0134-109-3	-Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	10	1343,3	-	13433	-	6386	3,19	32
				580,5	-	5805	-	110	-	-
		вставка								
96	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,76	25900	-	175084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
97	Ц0110-937-8 Изм. и доп. вып. 3 ко=2	-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 48 (на 96 волокон)	2	111486,48	76905,92	222973	153812	143558	153	306
				34406,64	19562,4	68813	39125	133	113,46	227
		УССЛК								
98	Ц0110-937-3 Изм. и доп. вып. 3	-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 12	1	34189,67	23575,79	34190	23576	22033	47	47
				10569,36	5996,93	10569	5997	133	34,78	35
		УССЛК								
99	Ц0110-937-5 Изм. и доп. вып.	-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 20	1	51466,71	35426,93	51467	35427	33221	71	71
				15966,48	9011,48	15966	9011	133	52,27	52
		УССЛК								
100	Ц0110-898-2 3	-Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену в АТС и в подвал дома	3	970,2	-	2911	-	2917	5	15
				884	-	2652	-	110	-	-
		шт								
101	Ц0108-472-1 0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление брони ВОК)	9	78,3	2,1	705	19	555	0,39	4
				64,6	0,3	581	3	95	-	-
		м								
102	С151607-145 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,00918	105366	-	967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		ПРОКЛАДКА ТРУБЫ Д.110ММ МЕТОДОМ ГНБ ДЛ.60М								
103	Е0151-3-2 прим.	-Очистка колодцев от мусора	2,2	902,38	0,02	1985	-	1983	6,19	14
		м3		886,5	-	1950	-	101,7	-	-
104	Е010333-А15 -1	-Отвозка мусора на расстояние 15 км	2,2	119,02	119,02	262	262	52	-	-
				-	23,8	-	52	100	0,5	1
		т								
		ОБОРУДОВАНИЕ В АТС								
105	Ц0110-898-2 прим.	-Монтаж шкафа FRO	1	3955	810	3955	810	2445	12	12
		шкаф		2032	191	2032	191	110	1,11	1
106	Прайс-лист	-Шкаф для организации оптического закрытого кросса емк.до 1152 порта,разм.2200х900х300мм,RFON G-900	1	86905,61	-	86906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	Ц0110-898-5 прим.	-Установка модульного блока	1	1713	631	1713	631	1116	5	5
		бокс		866	149	866	149	110	0,86	1

108	ПРайс-лист -Модульный блок RFO на 12 кассет	1	86769,03	-	86769	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
109	Прайс-лист -Кассета соединительная на 12 сростков,укомплектованная 12 розетками SC/APC RFO SC/APC-12-12-12	8	9041,73	-	72334	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
110	Прайс-лист -Устройство ввода и разветвления кабелей под диаметр до 18мм DEECAM 5/18	2	3948,54	-	7897	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
111	Прайс-лист -Катушка с трубкой RFO 200мм	1	70141,48	-	70141	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9		Тенге		1791371	423342			1486
			Тенге		273608	82430			477
	Стоимость оборудования -		Тенге		324047	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		324047	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1073882	-	-		-
	Материалы -		Тенге		12839	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	249848	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		473906	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		308663	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		154
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	46299	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		82953	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1465497	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1396
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	296148	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		393443	-	-		-
	Материалы -		Тенге		99621	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	106190	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		967	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		183041	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		119069	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	17860	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		30751	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		543262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		780
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	124050	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9		Тенге		2332806	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2176
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	420198	-		-
	ОТДЕЛ 10. ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,4								
112	E0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1685	39,75	37,82	66984	63720	21032	0,01	22
			1,87	11	3151	18532	97	0,04	63
	м3								
113	E010333-A15-1-Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	2948,75	119,02	119,02	350960	350960	70192	-	-
			-	23,8	-	70192	100	0,5	1474
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10		Тенге		417945	414681			22

		Тенге			3151	88724			1537
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			417945	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	91875	-		-
Местные материалы -		Тенге			113	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			91224	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		46
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13684	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30550	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			539719	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1605
Сметная заработная плата -		Тенге			-	105558	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10		Тенге			539719	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1605
Сметная заработная плата -		Тенге			-	105558	-		-
ОТДЕЛ 11. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-10КВ									
РАЗДЕЛ 5. КЛ-10КВ №1									
114 С151601-225-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,3213	1346400	-		432598	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
1000м									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			432598	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			432598	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			432598	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25956	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			458554	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			458554	-	-		-
РАЗДЕЛ 6. КЛ-10КВ №2									
115 С151601-225-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,97512	1346400	-		1312902	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
1000м									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1312902	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1312902	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1312902	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			78774	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1391676	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1391676	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге			1745500	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1745500	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1745500	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			104730	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1850230	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге			1850230	-	-		-
ОТДЕЛ 12. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4									

116	С151601-552-Кабели силовые АВБбШв 4х240		0,26112	1138442	-	297270	-	-	-	-
	Изм. и (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	км								
117	С151601-549-Кабели силовые АВБбШв 4х120		0,18564	609341	-	113118	-	-	-	-
	Изм. и (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				410388	-			-

		Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				410388	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				410388	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24623	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				435011	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				435011	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				6001843	1086687			2510

		Тенге				495696	275071			2500
	Стоимость оборудования -	Тенге				346555	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				346555	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				3061898	-	-		-
	Материалы -	Тенге				16950	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	396647	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2257455	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				441987	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		221
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	66298	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				210233	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				3714117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2014
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	462945	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2327251	-	-		-
	Материалы -	Тенге				166794	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	374119	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				617426	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				748143	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				408145	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		204
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	61222	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				164124	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2899520	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3421
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	435341	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				266140	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				266140	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15968	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				282108	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7242300	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		5435
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	898286	-		-
	Итого с коэффициэнтом перехода в текущие цены к=2,641719					19132124				
	Налог на добавленную стоимость 12 %					2295855				
	ИТОГО ПО АКТУ					21427979				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: