ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	178045001	8719275	67355392	3300606					1046313
С НДС 12%	199410400	9765588							21365400

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №3 и №4 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО.

АКТ №8
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2016 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. Разные работы										
		КРЫЛЬЦО										
1	E0111-25-2	-Устройство покрытий из плитки тротуарной (Мр150 толщ.20 мм)	1,72	396,39	29,99		682	52		427	1,18	2
		м2		190,58	11,23		328	19		123	0,05	-
2	C143003-40	-Плитка тротуарная	1,72	1110	-		1909	-		-	-	-
		м2		-	-		-	-		-	-	-
		ОТМОСТКА										
3	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см	16	399,29	-		6389	-		527	0,14	2
		м2		24,75	-		396	-		133	-	-
4	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 ко=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	32	62,79	-		2009	-		169	0,02	1
		м2		3,98	-		127	-		133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10989	52				5
				Тенге			851	19				-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10989	-		-		-
		Материалы -		Тенге			372	-		-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	870		-		-
		Местные материалы -		Тенге			9714	-		-		-
		Накладные расходы -		Тенге			1123	-		-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-		-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	168		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			727	-		-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12838	-		-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-		-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	1039		-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12838	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1039	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			10989	52		5
			----			---	---		---
			Тенге			851	19		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10989	-	-	-
	Материалы -		Тенге			372	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	870	-	-
	Местные материалы -		Тенге			9714	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			1123	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	168	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			727	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12838	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1039	-	-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			12838	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1039	-	-

ОТДЕЛ 2. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД К ЖИЛЫМ ДОМАМ

ВОДОПРОВОД

5	С11011-955 прим.	-Флюоресцентный указателя пожарного гидранта	1	451	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

КОЛОДЦЫ

6	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов горловины колодцев	0,244	8206,06	341,09	2002	83	340	6,84	2
				1053,11	126,79	257	31	118	0,62	-
		м3								
7	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	17100	-	34200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
8	Е0114-13-1	-Крышки деревянные КД-1 для утепления гидранта	0,32	1482,4	17,26	474	6	25	0,46	-
				67,28	6,47	22	2	105	0,03	-
		м2								
9	С12021-267	-Металлическая стремянка	0,0406	133700	-	5428	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 3,4

10	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	550	35,21	33,11	19366	18211	5979	0,01	8
				2,1	9,11	1155	5009	97	0,03	17
		м3								
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	16	347,44	-	5559	-	6282	2,44	39
				347,44	-	5559	-	113	-	-

	доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	м3								
12	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	2,7	538,59 538,59	- -	1454 1454	- -	1643 113	3,49 -	9 -
		м3								
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	527	7,45 -	7,45 2,42	3927 -	3927 1275	1237 97	- 0,01	- 5
		м3								
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27	154,22 154,22	- -	4164 4164	- -	4705 113	1,12 -	30 -
		м3								
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	527	24,78 19,58	5,19 -	13058 10321	2737 -	10011 97	0,12 -	65 -
		м3								
16	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	258	332,52 -	332,52 214,61	85790 -	85790 55369	53708 97	- 0,99	- 255
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,03	1314,63 176,73	175,4 65,72	5298 712	707 265	1270 130	1,17 0,32	5 1
		м3								
18	Е0123-2-2 прим.	Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.200мм	0,0592	143349,35 72801,9	22847 8556,87	8486 4310	1353 507	6261 130	431,25 41,79	26 2
		км								
19	С130804-616-7 Изм. и доп.вып.19	Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.200мм	59,6736	699 -	- -	41712 -	- -	- -	- -	- -
		м								
20	С130804-616-6 Изм. и доп.вып.19	Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.160мм	1,512	-499 -	- -	-754 -	- -	- -	- -	- -
		м								
21	С130810-136-5 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 200 мм	20	91 -	- -	1820 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
22	С130804-666-6 Изм. и доп.вып.19	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	10	512 -	- -	5120 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
		КОЛОДЦЫ								
23	Е0123-13-6 Изм. и	Устройство канализационных круглых сборных	3,11	13221,01	1940,02	41117	6033	11618	12,83	40

	доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3		2147,11	726,57	6678	2260	130	3,55	11
24	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (КЦД-15) шт.	2	7496 -	- -	14992 -	- -	- -	- -	- -
25	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6) шт.	2	4675 -	- -	9350 -	- -	- -	- -	- -
26	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 (КЦП1-15-2) шт.	1	9451 -	- -	9451 -	- -	- -	- -	- -
27	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 (КЦП1-15-1) шт.	1	7871 -	- -	7871 -	- -	- -	- -	- -
28	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9) шт.	2	6839 -	- -	13678 -	- -	- -	- -	- -
29	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 (КЦ10-9) шт.	2	4951 -	- -	9902 -	- -	- -	- -	- -
30	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,11	300 -	- -	933 -	- -	- -	- -	- -
31	С11011-6690 Изм. и доп.вып.19 прим.	-Стоимость гидроизоляции "Пенетрон" кг	37,05	305 -	- -	11300 -	- -	- -	- -	- -
32	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	17100 -	- -	34200 -	- -	- -	- -	- -
33	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0397111	133700 -	- -	5309 -	- -	- -	- -	- -
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ДОРОГИ И ПРОЕЗДА S=81М2 Т.9СМ								
34	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,29	469,33	195,05	3421	1422	2705	1,78	13

				274,28	4,68	1999	34	133	0,02	-
35	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	12,96	76,77	58,94	995	764	498	0,13	2
				17,83	11,06	231	143	133	0,04	1
36	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,2	1065,69	78,35	17264	1269	846	0,17	3
				24,59	14,68	398	238	133	0,05	1
37	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.16см	81	424,82	38,27	34410	3100	2043	0,04	3
				5,75	13,21	466	1070	133	0,05	4
38	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	81	387,54	17,65	31391	1430	1363	0,04	3
				6,83	5,82	553	471	133	0,02	2
39	E0127-54-6к-о=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	162	45,15	-	7314	-	2	-	-
				0,01	-	2	-	133	-	-
40	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0648	40148,53	390,53	2602	25	14	0,67	-
				-	162,08	-	11	133	0,67	-
41	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	81	497,19	17,65	40272	1430	1363	0,04	3
				6,83	5,82	553	471	133	0,02	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	490773	128198			249
	Тенге	38556	67122			300
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	490773	-	-		-
Материалы -	Тенге	17696	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	105678	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	98707	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	207616	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	111548	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16732	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36139	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	638460	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		605
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122410	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	638460	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		605
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122410	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		533328	128287				251
		----		---	---				---
		Тенге		38834	67155				300
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		533328	-	-			-
Материалы -		Тенге		18201	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге		-	105990	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		138786	-	-			-
Местные материалы -		Тенге		209220	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге		111913	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			56
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	16787	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		38714	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		683956	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			607
Сметная заработная плата -		Тенге		-	122777	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		683956	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			607
Сметная заработная плата -		Тенге		-	122777	-			-

ОТДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ДОМАМ №3,4

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

42	E0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (неподвижные опоры)	3	10868,01	296,37	32604	889	2631	4,66	14
				---	---	---	---	---	---	---
				729,68	105,44	2189	316	105	0,46	1
		м3								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(2ШТ)								
43	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,6	38561,08	2420,47	23137	1452	2678	15,99	10
				---	---	---	---	---	---	---
				2716,88	717	1630	430	130	2,85	2
		м3								
44	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400	-	40200	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
45	C12021-267	-Металлические стремянки С3	0,042	133700	-	5615	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5,46	117,64	3,01	642	16	89	0,08	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		12,09	1,14	66	6	123	0,01	-
47	E0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15, толщ.100мм	0,546	10011,76	-	5466	-	438	4,21	2
				---	---	---	---	---	---	---
				652,05	-	356	-	123	-	-
		м3								
48	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	99004,51	349,88	1188	4	481	227,7	3
				---	---	---	---	---	---	---
				38036,25	131,96	456	2	105	0,64	-
		1т								
49	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	2,2	105	-	231	-	-	-	-

	бетона за применение сульфатостойкого цемента		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
	СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК								
50	Е0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,21	-4316,8	-3203,3	-907	-673	-548	-5,67	-1
			---	---	---	---	---	---	---
			-934,87	-927,38	-196	-195	140	-2,73	-1
		м3							
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,44	-23800	-	-10472	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
52	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,21	-105	-	-22	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
53	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 -Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	4	1355	-	5420	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
54	С143018-323 Изм. и доп. вып. 20 -Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	8	3198	-	25584	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
55	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20 -Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	1	4075	-	4075	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
56	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 -Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	2	1355	-	2710	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
57	Е0123-24-1 -Установка люков ,"Л"	9	8398,14	40,73	75583	367	2997	1,51	14
			---	---	---	---	---	---	---
		шт	240,64	15,53	2166	140	130	0,08	1
58	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	37,29	117,64	3,01	4387	112	607	0,08	3
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	12,09	1,14	451	42	123	0,01	-
59	Е0111-2-9 -Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	3,729	10011,76	-	37334	-	2991	4,21	16
			---	---	---	---	---	---	---
			652,05	-	2431	-	123	-	-
		м3							
	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТА S=20М2 (толщ.9см)								
60	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,72	469,33	195,05	338	140	267	1,78	1
			---	---	---	---	---	---	---
			274,28	4,68	197	3	133	0,02	-
		м3							
61	Е0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,28	76,77	58,94	98	75	49	0,13	-
			---	---	---	---	---	---	---
			17,83	11,06	23	14	133	0,04	-
		м3							
62	Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	20	424,82	38,27	8496	765	504	0,04	1
			---	---	---	---	---	---	---
			5,75	13,21	115	264	133	0,05	1

	толщ.16см								
		м2							
63	E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	20	387,54	17,65	7751	353	336	0,04	1
			6,83	5,82	137	116	133	0,02	-
		м2							
64	E0127-54-6к-о=2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40	45,15	-	1806	-	1	-	-
			0,01	-	-	-	133	-	-
		м2							
65	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,016	40148,53	390,53	642	6	3	0,67	-
		т	-	162,08	-	3	133	0,67	-
66	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	20	497,19	17,65	9944	353	336	0,04	1
			6,83	5,82	137	116	133	0,02	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		281852	3862			64
			----		---	---			---
			Тенге		10158	1259			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		281852	-	-		-
	Материалы -		Тенге		82233	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	11417	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		53945	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		131653	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		13861	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2079	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		17743	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		313456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		76
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	13496	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		313456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		76
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	13496	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		281852	3862			64
			----		---	---			---
			Тенге		10158	1259			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		281852	-	-		-
	Материалы -		Тенге		82233	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	11417	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		53945	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		131653	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		13861	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2079	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		17743	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		313456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		76
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	13496	-		-

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			313456	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	76
Сметная заработная плата -		Тенге			-	13496	-	-

ОТДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛОМУ ДОМУ №3

РАЗДЕЛ 4. ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

67 Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	11	1313,35	875,72	14447	9633	7069	0,96	11
			204,75	330,75	2252	3638	120	2,12	23
	шт								
68 Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	101	78,92	-	7971	-	9158	0,33	34
			69,75	-	7045	-	130	-	-
	м								

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ.)

69 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,5	148,4	0,07	965	-	737	0,65	4
			108	0,02	702	-	105	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		23382	9633		48
	Тенге		9999	3638		23
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		23382	-	-	-
Материалы -	Тенге		3750	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	13637	-	-
Накладные расходы -	Тенге		16964	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2545	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2421	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		42767	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	80
Сметная заработная плата -	Тенге		-	16182	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		42767	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	80
Сметная заработная плата -	Тенге		-	16182	-	-

РАЗДЕЛ 5. ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 3-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

70 Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	52	1459,25	-	75881	-	30509	2,99	155
			477	-	24804	-	123	-	-
	м3								
71 Е0108-3-2	-Щебеночное покрытие	15	2461,27	100,89	36919	1513	2867	0,85	13
			123,75	38,25	1856	574	118	0,18	3
	м3								
72 Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
			186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
	шт								
73 С130904-629 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	4021	-	4021	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

74 С130904-17	-Кран пробковый проходной 11Б6бк д.50мм	шт	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75 Е0165-26-6	-Притирка шарового крана д=50мм	шт	1	56,03	-	56	-	73	0,32	-
				56,03	-	56	-	130	-	-
76 Е0125-46-9 прим	-Пневматическое испытание резервуаров	шт	0,0105	1558804,88	1409092,13	16367	14795	3757	754	8
				141300	156903,09	1484	1647	120	576	6
		км								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				135981	16327			178

		Тенге				28387	2228			9
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				135981	-	-		-
Материалы -		Тенге				362	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	30615	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6481	-	-		-
Местные материалы -		Тенге				84425	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				37458	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	5619	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				10406	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				183845	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		205
Сметная заработная плата -		Тенге				-	36233	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				183845	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		205
Сметная заработная плата -		Тенге				-	36233	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

77 1209-33	-Щит пожарный металлический ЩПМ	комплект	1	18000	-	18000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78 С11011-816	-Замок навесной	шт	3	583	-	1749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79 С11011-958	-Табличка предупредительная	шт	4	59	-	236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80 С11011-956	-Табличка указывающая	шт	6	32	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81 С11011-958	-Табличка на ограждении площадки	шт	1	59	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82 1306-99	-Ящик для песка и опилок	шт.	1	4000	-	4000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				24236	-			-

		Тенге				-	-			-
Стоимость оборудования -		Тенге				22000	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				22000	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2236	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2236	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				134	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2370	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			24370	-	-		-
РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ									
83 Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундамента из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	м3	2,21	12501,84	2330,85	27629	5151	2609	1,96	4
				348,75	677,84	771	1498	115	2,92	6
84 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,21	105	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85 Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций, калиток	шт	23	140,09	12,17	3222	280	3770	0,71	16
				112,5	4,59	2588	106	140	0,02	1
86 С12021-82 прим.	-Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью , сетки в рамках (ПМ,КМ)	т	0,771	145500	-	112181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87 С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке , соединительные элементы	т	0,045	162700	-	7322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	35,6	28,74	0,02	1023	1	186	0,03	1
				5,81	-	207	-	90	-	-
89 Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	71,2	20,36	0,02	1450	1	267	0,02	2
				4,16	-	296	-	90	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				153058	5433			23
		Тенге				3861	1604			7
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				33556	-	-		-
Материалы -		Тенге				2322	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	5465	-		-
Местные материалы -		Тенге				21939	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				6832	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	1025	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2423	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				42811	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		34
Сметная заработная плата -		Тенге				-	6490	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				119502	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				119502	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				7170	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				126672	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				169483	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
Сметная заработная плата -		Тенге		-	6490	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	4	Тенге		336657	31393			249
		----		---	---			---
		Тенге		42247	7470			39
Стоимость оборудования -		Тенге		22000	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		22000	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		195155	-	-		-
Материалы -		Тенге		6434	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	49717	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8717	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		106364	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		61254	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9188	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15385	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		271794	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		319
Сметная заработная плата -		Тенге		-	58905	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		119502	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		119502	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7170	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		126672	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	4	Тенге		420466	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		319
Сметная заработная плата -		Тенге		-	58905	-		-

ОТДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛОМУ ДОМУ №4

РАЗДЕЛ 8. ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

90 Е0125-122-1-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	5	1313,35	875,72	6567	4379	3213	0,96	5
		---	---	---	---	---	---	---
		204,75	330,75	1024	1654	120	2,12	11
	шт							
91 Е0119-15-1 -Пневматическое испытание газопроводов	59	78,92	-	4656	-	5350	0,33	20
		---	---	---	---	---	---	---
		69,75	-	4115	-	130	-	-
	м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		11223	4379			24
		----		---	---			---
		Тенге		5139	1654			11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11223	-	-		-
Материалы -		Тенге		1705	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	6793	-		-
Накладные расходы -		Тенге		8563	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1284	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1187	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20973	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
Сметная заработная плата -		Тенге		-	8077	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		20973	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
Сметная заработная плата -		Тенге		-	8077	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

92 УЗ-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
			5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
	пункт								
93 Прайс-лист	-Контольно-измерительный пункт СЗК-20	1	7916	-	7916	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		20777	214			31
			Тенге		5298	51			-
	Стоимость оборудования -		Тенге		7916	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		7916	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		12861	-	-		-
	Материалы -		Тенге		7350	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	5349	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		6418	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	963	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1157	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		20436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	6311	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		28352	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	6311	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		32000	4592			55
			Тенге		10437	1705			11
	Стоимость оборудования -		Тенге		7916	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		7916	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		12861	-	-		-
	Материалы -		Тенге		7350	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	5349	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		6418	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	963	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1157	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		20436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	6311	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11223	-	-		-
	Материалы -		Тенге		1705	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	6793	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		8563	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1284	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1187	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	8077	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		49325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	14389	-		-

ОТДЕЛ 6. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ К ДОМАМ N3,N4

МАФЫ

УРНА ТИП2 (5ШТ)

94	Е0109-53-2	-Установка урны	0,075	9850,48	1162,95	739	87	560	46,6	3
		т		7357,5	108	552	8	100	0,53	-
		СКАМЬЯ-ДИВАН,(5ШТ)								
95	Е0109-29-1 прим.	-Установка каркаса скамьи	0,33	13711,47	5475,87	4525	1807	2176	28,9	10
		т		5040	1552,87	1663	512	100	5,46	2
96	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,33	172800	-	57024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
97	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	9	28,74	0,02	259	-	47	0,03	-
				5,81	-	52	-	90	-	-
		м2								
98	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	18	20,36	0,02	366	-	67	0,02	-
				4,16	-	75	-	90	-	-
		м2								
99	Е0110-55-1	-Устройство сидения и спинки	6,85	1070,59	29,74	7334	204	362	0,23	2
		м2		32,85	11,23	225	77	120	0,05	-
100	Е0115-163-3	-Покраска сидения эмалью ПФ133	4,5	83,8	1,22	377	5	170	0,22	1
		м2		35,55	0,45	160	2	105	-	-
101	Е0115-163-1	-Покраска спинки эмалью ПФ133	5	104,8	1,19	524	6	219	0,26	1
		м2		41,18	0,45	206	2	105	-	-
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ,(1ШТ) ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)								
102	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного окрашенного листа	18	121,68	8,3	2190	149	2042	0,57	10
				94,18	1,17	1695	21	119	-	-
		м2								
103	ССчет	-Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в профлисте т.0,5мм	20,7	471,59	-	9762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
104	Е0109-29-1	-Установка металлического каркаса стола со скамьей	0,0332	11710,85	5475,87	389	182	219	28,9	1
				5040	1552,87	167	52	100	5,46	-
		т								
105	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0332	172800	-	5737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
106	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,9	28,74	0,02	26	-	5	0,03	-
				5,81	-	5	-	90	-	-
		м2								

107	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	1,8	20,36	0,02	37	-	7	0,02	-
		м2		4,16	-	7	-	90	-	-
108	Е0110-55-1	-Устройство стола со скамьей из досок толщ.38мм	2,5	1211,71	29,74	3029	74	132	0,23	1
		м2		32,85	11,23	82	28	120	0,05	-
109	Е0115-163-3	-Покраска стола и сидения эмалью ПФ133	2,5	83,8	1,22	209	3	94	0,22	1
		м2		35,55	0,45	89	1	105	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=106м h=0,7м)								
110	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	0,945	11611,5	2330,85	10973	2203	1116	1,96	2
		м3		348,75	677,84	330	641	115	2,92	3
111	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,945	216	-	204	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
112	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,945	105	-	99	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
113	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ,д.70х3мм	13,25	333	-	4412	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
114	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (э/д,шар)	0,027	162700	-	4393	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0107-25-9 прим.	-Монтаж ограждения из звеньев секций	53	140,09	12,17	7425	645	8688	0,71	38
		шт		112,5	4,59	5963	243	140	0,02	1
116	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,424	134000	-	56816	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	24,67	28,74	0,02	709	-	129	0,03	1
		м2		5,81	-	143	-	90	-	-
118	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	49,34	20,36	0,02	1004	1	185	0,02	1
		м2		4,16	-	205	-	90	-	-
		НАВЕС-ГРИБОК,(БЕЗ КРЫШКИ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)								
119	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	4,85	121,68	8,3	590	40	550	0,57	3
		м2		94,18	1,17	457	6	119	-	-
120	ССчет	-Сталь оцинкованная с	5,3641	471,59	-	2530	-	-	-	-

	полимерным покрытием в профлисте т.0,5мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2							
	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
	ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ ОТ ГРЯЗИ, ТИП2 (5шт)								
121	E0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,25	402,75	-	101	-	114	2,8	1
			402,75	-	101	-	113	-	-
		м3							
122	E0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,25	9737,75	98,32	2434	25	192	4,41	1
			695,25	37,15	174	9	105	0,18	-
		м3							
123	C143001-56 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,25	216	-	54	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
124	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	105	-	26	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
125	E0109-29-1 прим. -Установка изделия для чистки обуви	0,05	10515,87	5475,87	526	274	297	28,9	1
			5040	1552,87	252	78	90	5,46	-
		т							
	КОРЫТО ДЛЯ МЫТЬЯ ОБУВИ, ТИП2 (5шт)								
126	E0110-35-1 прим. -Установка корыта	5	164,3	23,87	822	119	656	0,68	3
		шт	100,35	9,02	502	45	120	0,04	-
	ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								
127	E0107-60-4 -Устройство защитного металлического ограждения	31,1	727,68	5,89	22631	183	3222	0,42	13
			71,78	2,23	2232	69	140	0,01	-
		м							
128	E0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4	28,74	0,02	115	-	21	0,03	-
			5,81	-	23	-	90	-	-
		м2							
129	E0113-26-6 ко=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8	20,36	0,02	163	-	30	0,02	-
			4,16	-	33	-	90	-	-
		м2							
130	E0107-64-3 -Устройство воздушного зазора из плоских асбестоцементных листов толщ.10мм	11,4	936,37	5,2	10675	59	1608	0,66	7
			98,78	1,96	1126	22	140	0,01	-
		м2							
131	E0108-4-3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	5,7	735,41	11,21	4192	64	240	0,2	1
			31,5	4,21	180	24	118	0,02	-
		м2							
132	E0108-22-1 -Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (стеновые блоки-пескоблоки)	5,53	1775,89	372,83	9821	2062	4786	3,72	21
			594	139,5	3285	771	118	0,68	4
		м3							
133	CCчет. -Стоимость пескоблоков размером 400x200x200мм	315	94,32	-	29710	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
134	CCчет. -Стоимость конька забора	45	75,45	-	3395	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	6	Тенге			266346	8194			123
			Тенге			19984	2612			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159214	-	-		-
	Материалы -		Тенге			48468	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	22267	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67173	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			16675	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27638	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4146	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11211	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		146
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26413	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61735	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	330	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61209	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			297	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	45	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3722	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65753	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	374	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			45397	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2724	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			48121	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	6	Тенге			311937	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		148
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26787	-		-

ОТДЕЛ 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ К ДОМАМ N3,N4

135	E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	3752,77	12,15	-	45596	-	58819	0,07	278
		м2		12,15	-	45596	-	129	-	-
		НА УЧАСТКЕ ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,6								
136	E0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	12	2494,33	154,7	29932	1856	23110	10,01	120
		яма		1433,48	59,4	17202	713	129	0,24	3
137	E0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м (0,8х0,8х0,6м)	12	796,15	218,24	9554	2619	8685	2,96	35
		шт		507,83	53,19	6094	638	129	0,22	3
138	C143012-57	-Сосна с комом	10	4860	-	48600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
139	C143012-43	-Липа с комом	2	3760	-	7520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

КУСТАРНИК ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ

140	E0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	42	120,84	12,39	5075	520	6130	0,76	32
				108,45	4,7	4555	197	129	0,02	1
		яма								
141	E0147-15-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (на отпад)	5	38,9	10,32	195	52	210	0,2	1
				28,58	3,92	143	20	129	0,02	-
		яма								
142	E0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	47	27,63	-	1299	-	1664	0,17	8
				27,45	-	1290	-	129	-	-
		шт								
143	C143012-44	-Рябина, сирень без кома	47	203	-	9541	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге		157311	5047			474
				Тенге		74880	1568			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		157311	-	-		-
		Материалы -		Тенге		819	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	76448	-		-
		Местные материалы -		Тенге		76565	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		98618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14793	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		271285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		530
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	91240	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге		271285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		530
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	91240	-		-

ОТДЕЛ 8. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,N4

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=3500,2м2

144	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	164,8	395,82	33,28	65231	5485	3614	0,03	5
				5	11,49	824	1893	133	0,04	7
		м2								
145	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	164,8	384,35	15,35	63340	2530	2411	0,03	6
				5,94	5,06	979	834	133	0,02	3
		м2								
146	E0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,	329,6	45,14	-	14879	-	4	-	-
				0,01	-	3	-	133	-	-

		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
147	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,11536	40097,59	339,59	4626	39	22	0,58	-
				-	140,94	-	16	133	0,58	-
		т								
148	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	164,8	494	15,35	81411	2530	2411	0,03	6
				5,94	5,06	979	834	133	0,02	3
		м2								
		БОРДЮРЫ								
149	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	33	595,64	6,63	19656	219	4847	0,7	23
				108,68	1,76	3586	58	133	0,01	-
		м								
150	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бордюры бетонные бортовые Бр300.30.15,Мрз200	1,419	20285	-	28784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
151	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,419	216	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=371м2								
152	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	120,9	407,45	12,52	49261	1514	6821	0,24	29
				38,03	4,39	4598	531	133	0,02	2
		м2								
153	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	846,3	-31,88	-	-26980	-	-934	-0,01	-5
				-0,83	-	-702	-	133	-	-
		м2								
154	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,254	1052,26	68,13	7633	494	329	0,14	1
				21,38	12,76	155	93	133	0,04	-
		м3								
155	Е0127-57-2 прим.	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов	120,9	99,9	42,08	12078	5087	11614	0,38	46

		песком (брусчатка)			57,38	14,85	6937	1795	133	0,07	9
			м2								
156	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стоимость брусчатки толщ.70мм из бетона кл.В22.5,F200		120,9	1020	-	123318	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
157	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		8,463	432	-	3656	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
		БОРДЮРЫ									
158	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм		84,5	380,13	6,63	32121	560	12411	0,7	59
					108,68	1,76	9183	148	133	0,01	1
			м								
159	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150		1,352	19008	-	25699	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
160	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		1,352	216	-	292	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге			505312	18458			171
				Тенге			26543	6202			24
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			505312	-	-		-
		Материалы -		Тенге			7852	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	32745	-		-
		Местные материалы -		Тенге			452459	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			43551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6533	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			581795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	39278	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге			581795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		217

	Сметная заработная плата -		Тенге		-	39278	-		-	

ОТДЕЛ 9. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА К ДОМАМ N3,N4

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=111м2

161	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с	111	19,95	15,58	2214	1729	964	0,01	1
				1,03	5,5	114	611	133	0,03	3
		м2								
162	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	111	407,45	12,52	45227	1390	6263	0,24	27
				38,03	4,39	4221	488	133	0,02	2
		м2								
163	E0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	777	-31,88	-	-24771	-	-858	-0,01	-4
				-0,83	-	-645	-	133	-	-
		м2								
164	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,66	1052,26	68,13	7008	454	302	0,14	1
				21,38	12,76	142	85	133	0,04	-
		м3								
165	E0127-57-2 прим.	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка)	111	99,9	42,08	11089	4671	10663	0,38	42
				57,38	14,85	6369	1648	133	0,07	8
		м2								
166	C143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.	-Стоимость брусчатки толщ.70мм из бетона кл.В22.5,F200	111	1020	-	113220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
167	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,77	432	-	3357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

БОРДЮРЫ

168	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	78,5	380,13	6,63	29840	521	11530	0,7	55
				108,68	1,76	8531	138	133	0,01	-
		м								

	К=0,8											
169	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	м3	1,256	19008 - -		23874 - -	- -	- -	- -	- -	- -
170	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,256	216 - -		271 - -	- -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ		9	Тенге			211330	8764				122
				Тенге			18734	2969				14
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			211330	-	-			-
	Материалы -			Тенге			1839	-	-			-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	21703	-			-
	Местные материалы -			Тенге			181993	-	-			-
	Накладные расходы -			Тенге			28865	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	4330	-			14
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			14412	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			254606	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-			-
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	26033	-			150
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ		9	Тенге			254606	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-			-
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	26033	-			150
	ОТДЕЛ 10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											
	РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ											
171	С1517-2031	-Фонарь ручной переносной с зарядным устройством	шт	1	1153 - -		1153 - -	- -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		10	Тенге			1153	-				-
				Тенге			-	-				-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1153	-	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1153	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			69	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			1222	-	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		10	Тенге			1222	-	-			-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ		10	Тенге			1153	-				-
				Тенге			-	-				-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1153	-	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1153	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			69	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			1222	-	-			-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ		10	Тенге			1222	-	-			-
	ОТДЕЛ 11. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-10КВ											
	РАЗДЕЛ 11. КЛ-10КВ №1											

172 Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	0,5	49,1 29,9	14,9 3,4	25 15	7 2	16 95	0,19 0,02	- -
173 Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее (м)	0,5	36,7 8,8	27,8 6,9	18 4	14 3	7 95	0,06 0,04	- -
174 Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее (м)	0,5	32,4 8,6	23,7 5,9	16 4	12 3	7 95	0,06 0,03	- -
175 С151601-225	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2 (м)	0,02805	-1346400 -	- -	-37767 -	- -	- -	- -	- -
176 С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 (1000м)	0,1	11100 -	- -	1110 -	- -	- -	- -	- -
177 Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки (1000шт)	1	4266 3870	242 60,8	4266 3870	242 61	3734 95	21 0,35	21 -
178 Ц0108-178-1	-Установка кабельных пикетов (указателей) (шт)	2	104 104	- -	208 208	- -	198 95	0,62 -	1 -
179 С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета (шт)	0,0248	105100 -	- -	2606 -	- -	- -	- -	- -
180 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (т)	0,74	21,8 5,81	0,05 0,02	16 4	- -	4 90	0,03 -	- -
181 Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (м2)	0,74	19,64 3,13	0,02 -	15 2	- -	2 90	0,02 -	- -
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗДА S=2,4М2 Т.9СМ (м2)								
182 Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,216	-408,11 -238,5	-169,61 -4,07	-88 -52	-37 -1	-70 133	-1,55 -0,01	- -
183 Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных (м3)	0,384	-66,75 -15,5	-51,25 -9,62	-26 -6	-20 -4	-13 133	-0,12 -0,04	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-29600	219			22
		Тенге			4051	64			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			-30627	-	-		-
	Материалы -	Тенге			156	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4171	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-35160	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3962	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-28265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4765	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1027	-	-		-
	Материалы -	Тенге			24	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	-55	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1110	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			-77	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-11	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1007	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-67	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-27257	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4698	-		-
	РАЗДЕЛ 12. КЛ-10КВ №2								
184	Ц0108-141-5-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	1	49,1	14,9	49	15	32	0,19	-
		м	29,9	3,4	30	3	95	0,02	-
185	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	1	36,7	27,8	37	28	15	0,06	-
		м	8,8	6,9	9	7	95	0,04	-
186	Ц0108-143-1-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	594	32,4	23,7	19246	14078	8182	0,06	36
		м	8,6	5,9	5108	3505	95	0,03	20
187	С151601-225-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,07038	-1346400	-	-94760	-	-	-	-
		1000м	-	-	-	-	-	-	-
188	С143008-92 -Песок природный	0,06	875	-	53	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
189	С143006-6 Изм. и доп.вып.19 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	2,211	11100	-	24542	-	-	-	-
		1000шт	-	-	-	-	-	-	-
190	Ц0108-58-1 -Выключатель нагрузки с приводом ручным	1	1424,8	48,8	1425	49	1095	6	6
		шт	1141	11,3	1141	11	95	0,07	-
191	Прайс-лист -Выключатель нагрузки ВН-16	1	23410,47	-	23410	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
192	Ц0108-178-1-Установка кабельных пикетов (указателей)	6	104	-	624	-	593	0,62	4
		шт	104	-	624	-	95	-	-
193	С12021-97 прим. -Стоимость кабельного пикета	0,0744	105100	-	7819	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
194	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,22	21,8	0,05	48	-	12	0,03	-
		м2	5,81	0,02	13	-	90	-	-

195 E0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,22	19,64	0,02	44	-	6	0,02	-
		3,13	-	7	-	90	-	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-17463	14169			46
	Тенге			6932	3526			20
Стоимость оборудования -	Тенге			23410	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			23410	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			-65507	-	-		-
Материалы -	Тенге			299	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	10438	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-86940	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге			53	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			9916	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1487	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3335	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-58927	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге			-	11926	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24634	-	-		-
Материалы -	Тенге			72	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	20	-		-
Местные материалы -	Тенге			24542	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			18	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1479	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26131	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-9385	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге			-	11948	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			-47063	14388			68
	Тенге			10983	3591			21
Стоимость оборудования -	Тенге			23410	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			23410	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			-96134	-	-		-
Материалы -	Тенге			455	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	14609	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-122100	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге			53	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			13878	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2082	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4935	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-87191	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
Сметная заработная плата -	Тенге			-	16691	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25661	-	-		-
Материалы -	Тенге			96	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	-36	-		-
Местные материалы -	Тенге			25652	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			-59	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-9	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1536	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27138	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-44	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11		Тенге			-36642	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16646	-		-
	ОТДЕЛ 12. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4									
196	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной		11,69	251,77	-	2943	-	3326	1,77	21
	т.ч. до 2 м без креплений с			251,77	-	2943	-	113	-	-
	п-3.177 откосами сильно налипающего									
	К=1,15 на инструмент									
		м3								
197	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в		7,79	134,1	-	1045	-	1180	0,97	8
	грунтах 2 группы			134,1	-	1045	-	113	-	-
		м3								
198	Ц0108-141-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых		38	26,4	3,1	1003	118	708	0,11	4
	траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг			19,1	0,5	726	19	95	-	-
		м								
199	Ц0108-141-3-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых		30	31,5	7,5	945	225	610	0,12	4
	траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг			19,8	1,6	594	48	95	0,01	-
		м								
200	Ц0108-141-4-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых		36	44	10,6	1584	382	1070	0,18	6
	траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг			29	2,3	1044	83	95	0,01	-
		м								
201	С151601-552-Кабели силовые АВБбШв 4х240		0,03672	-1138442	-	-41804	-	-	-	-
	Изм. и (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	км								
202	С151601-549-Кабели силовые АВБбШв 4х120		0,0306	-609341	-	-18646	-	-	-	-
	Изм. и (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	км								
203	С151601-485-Кабели силовые АВБбШв 4х10		0,03876	-108150	-	-4192	-	-	-	-
	Изм. и (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	км								
204	С143008-92 -Песок природный		3,9	875	-	3413	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 12		Тенге			-53709	724			43
			----			---	---			---
			Тенге			6352	150			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6945	-	-		-
	Материалы -		Тенге			444	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2514	-		-
	Ресурсы на опробование -		Тенге			3413	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2388	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	358	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			560	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			9893	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2872	-		-

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-60653	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3988	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-64641	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	676	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-3369	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-59516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4664	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12		Тенге			-49624	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7536	-		-

ОТДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4

205	Ц0110-932-8-Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 96		2	38024,18	33161,32	76048	66323	16616	20,1	40
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06к=2	кабель		4862,86	2690,08	9726	5380	110	15,6	31
206	Ц0110-934-8-Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96		2	26073,44	22589,6	52147	45179	11696	14,4	29
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06к=2	участок		3483,84	1832,49	6968	3665	110	10,63	21
207	Ц0110-932-5-Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 20		1	16429,27	14324,45	16429	14324	3594	8,7	9
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	кабель		2104,82	1162,01	2105	1162	110	6,74	7
208	Ц0110-932-3-Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12		1	10321,5	8942,48	10322	8942	2315	5,7	6
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4

РАЗДЕЛ 13. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,4

209	Е0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	891,23		39,75	37,82	35429	33703	11124	0,01	12
		м3		1,87	11	1667	9802	97	0,04	34
210	Е010333-А15-Привезти пригодного грунта с	1559,65075		119,02	119,02	185630	185630	37126	-	-

-1 расстояния 15км				-	23,8	-	37126	100	0,5	780
т										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге				221059	219333			12

		Тенге				1667	46928			813
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				221059	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	48594	-		-
Местные материалы -		Тенге				60	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				48250	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	7238	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				16159	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				285468	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		849
Сметная заработная плата -		Тенге				-	55832	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				285468	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		849
Сметная заработная плата -		Тенге				-	55832	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	13	Тенге				376005	354101			95

		Тенге				21844	57860			877
Стоимость монтажных работ -		Тенге				154946	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	31110	-		-
Накладные расходы -		Тенге				34221	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	5133	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				11350	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				200517	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		164
Сметная заработная плата -		Тенге				-	36243	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				221059	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	48594	-		-
Местные материалы -		Тенге				60	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				48250	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	7238	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				16159	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				285468	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		849
Сметная заработная плата -		Тенге				-	55832	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13		Тенге				485985	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		1013
Сметная заработная плата -		Тенге				-	92075	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				2611510	577864			1719

		Тенге				281846	152561			1310
Стоимость оборудования -		Тенге				53326	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				53326	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге				79770	-	-		-
Материалы -		Тенге				8249	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	53581	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-120947	-	-		-
Ресурсы на опробование -		Тенге				3465	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				56906	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	8536	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8201	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	144876	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	310
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62117	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2251780	-	-	-
Материалы -	Тенге	168019	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	380496	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	203980	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1210356	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	448084	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	224
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	67213	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	161992	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2861855	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2970
Сметная заработная плата -	Тенге	-	447709	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	181237	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	330	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	180711	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	297	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10892	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	192426	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	374	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	45398	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2724	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	48121	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3300606	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3282
Сметная заработная плата -	Тенге	-	510200	-	-
Итого с коэффициэнтом перехода в текущие цены к=2,641719		8719275			
Налог на добавленную стоимость 12 %		1046313			
ИТОГО ПО АКТУ		9765588			

Заказчик:

Технадзор

Подрядчик: