Форма № 3

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района» ВКО, Глубоковский р-н, п. Глубокое
ИИК KZ60070103KSN1803000, БИК KKMFKZ2A, ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», БИН 060740005264

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт», РК, ВКО, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО «БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457

Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО"

Договор № 6 от 22 июня 2015 года

СПРАВКА № 2 от 18 сентября 2015 года
стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО	30 220 875,89	14 428 572,00	7 228 507,00	15 792 303,89
	НДС 12%	3 626 505,11	1 731 429,00	867 421,00	1 895 076,11
	Итого с учетом НДС	33 847 381,00	16 160 001,00	8 095 928,00	17 687 380,00
	аванс	0	0,00	0,00	0,00
	Всего к оплате:	**33 847 381,00**	**16 160 001,00**	**8 095 928,00**	**17 687 380,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района»

И.о.главного специалиста_____Р.Т.Әбуғалий

Технадзор:
ИП Нурпалиев Н.М.

Эксперт технического надзора

_____Е. А. Дяглева

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Зам. директора_____Султанбеков Т.З.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района» ВКО, Глубоковский р-н, п. Глубокое
ИИК KZ60070103KSN1803000, БИК KKMFKZ2A, ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», БИН 060740005264
Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт», РК, ВКО, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23
ИИК KZ228560000000460056 АО «БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей и благоустройства для 100 квартирного жилого дома в п. Глубокое, Глубоковского района, ВКО"
Договор № 6 от 22 июня 2015 года

Акт № 2 от 18 сентября 2015 года
выполненных работ за сентябрь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 смета 6-2-1 сети хозяйственно-бытовой канализации								
1	Е1-189-12	Рыхление скального грунта группы 4м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1 м	433	204,78	204,78	88670	88670	21651	–	–
		м3 грунта		–	51,55	–	22321	97	0,179	78
		Раздел 2 работы по дополнительной смете								
		2.1 смета 6-2-1 сети канализации								
2	Е1-170-4	Рыхление скального грунта 6 группы	746	2099,7	940,95	1566376	701949	976804	7	5222
		м3 грунта		1158,75	–	864428	–	113	–	–
3	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	483	88,43	84,44	42712	40785	12557	0,027	13
		м3 грунта		3,89	22,91	1879	11066	97	0,0783	38
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	894	19,7	19,7	17612	17612	3522	–	–
		т		–	3,94	–	3522	100	0,00827	7

5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	483	32,23	30,77	15567	14862	4573	0,00984	5
	м3 грунта		1,42	8,34	686	4028	97	0,02853	14
6 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	894	19,7	19,7	17612	17612	3522	–	–
	т		–	3,94	–	3522	100	0,00827	7
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	120	134,1	–	16092	–	18184	0,972	117
	м3 грунта		134,1	–	16092	–	113	–	–
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	363	6,48	6,48	2352	2352	739	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	762	97	0,00806	3
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1323,2	21,55	4,52	28515	5981	21858	0,108	143
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	22534	–	97	–	–
10 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	7,6	19311,4	2308,84	146767	17547	31130	13,869	105
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	17374	6572	130	4,223	32
	Всего прямые затраты				**1942275**	**907370**			**5605**
					922993	**51793**			**179**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				111913				
	Накладные расходы, тенге				1094540				
	- заработная плата, тенге				164181				
	- трудоемкость, чел-ч				547				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				182209				
	Всего				**3219024**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				35409				
	- сметная заработная плата, тенге				4993				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				94053				
	- сметная заработная плата, тенге				43264				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	263
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32544
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13018
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3394048**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**7086772**
- материалы, тенге	233674
- сметная заработная плата, тенге	2574057
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6622
Налог (2 %)	141735
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7228507**
НДС (12 %)	867421
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8095928**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района»

И.о.главного специалиста_____Р.Т.Әбуғалий

Технадзор:
ИП Нурпалиев Н.М.
Эксперт технического надзора

_____Е. А. Дяглева

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Зам. директора_____Султанбеков Т.З.