РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

12 февраля 2025 года дело №1513-24-00-2/3828 город Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе:
председательствующего судьи Мукашевой С.Е.
при секретаре судебного заседания Саныбай А.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании с помощью мобильного приложения «WhatsApp» с применением аудио-видеофиксации электронное гражданское дело по иску

ИСТЕЦ:
республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

ОТВЕТЧИК:
товарищество с ограниченной ответственностью «КБК ГРУПП ЛТД»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1. о признании недобросовестным участником государственных закупок;
2. о взыскании неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца Кантуренова А.Х.
представитель ответчика Құлтаев Т.Д.

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

По итогам государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» между истцом (далее-заказчик) и ответчиком (далее-поставщик) заключен договор о государственных закупках услуг №525 от 24 сентября 2024 года, по условиям которого поставщик обязался оказать услугу «Разработка проекта санитарно-защитной зоны», согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложении к настоящему договору, а заказчик обязуется принять оказанную услугу и

оплатить в размере 245 000 тенге, при условии надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору (далее-договор).

Обеспечение исполнения договора в размере 3 (трех) процентов от общей суммы договора равную 7 350 тенге поставщиком внесено 25 сентября 2024 года.

Срок исполнения обязательств в течение 21 календарного дня со дня подачи заявки.

Посредством веб-портала 1 октября 2024 года заказчиком подана заявка на оказание услуг, соответственно срок оказание услуг до 22 октября 2024 года включительно.

Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки, мотивируя тем, что поставщиком не исполнены обязательства по договору, услуга не оказана. В адрес поставщика направлено уведомление об одностороннем расторжении договора.

В отзыве ответчик указал, что 1 декабря 2024 года проект санитарно-защитной зоны (далее-СЗЗ) направлен заказчику. 6 декабря 2024 года проект СЗЗ направлен на согласование для получения санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ. 17 декабря 2024 года поставщик получил исправленный проект СЗЗ, и после устранения нарушений, проект СЗЗ направлен заказчику. Без направления уведомления о расторжении договора, 31 декабря 2024 года заказчиком договор расторгнут.

В судебном заседании представитель истца иск поддержала, просила суд иск удовлетворить.

В судебном заседании представитель ответчика иск не признал, пояснил, что 16 января 2025 года получено положительное заключение на проект СЗЗ. Заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства о государственных закупках, обратиться в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Не своевременное обращение с иском в суд, бездействие заказчика, освобождает потенциального поставщика от ответственности и позволяет ему в дальнейшем участвовать в государственных закупках. Просил суд отказать в удовлетворении иска.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:</u>

В соответствии со статьей 683 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Документ подписан: Мукашева С. Е., 19.02.2025

Дата вступления в законную силу: 30.04.2025, судья Мукашева С. Е., 13.05.2025

В силу подпункта 3 пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) (в редакции, действующей на момент заключения договора о государственных закупках) реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень: поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ним договорам о государственных закупках.

Согласно пункту 4 статьи 38 Закона представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в проекте договора о государственных закупках.

В соответствии с пунктом 1.2 договора: договор, перечень лотов и условия оказания услуг (приложение 1), техническая спецификация (приложение 2) образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью.

Из материалов дела следует, что между сторонами заключен договор.

Согласно технической спецификации, описание требуемых характеристик по разработке проекта обоснования СЗЗ должны проводиться в строгом соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №КР ДСМ-2 (далее- Санитарные правила), а также иными законодательными актами и нормативами РК.

Проект санитарно-защитной зоны содержит:

-общие сведения о предприятии;

-климатическая характеристика района расположения объектов предприятия;

-краткая характеристика объектов предприятия как источников загрязнения атмосферного воздуха;

-определение СЗЗ:

- расчеты рассеивания выбросов для всех загрязняющих веществ и распространения физических факторов (шум, вибрация, неонизирующие электромагнитные излучения);

- план-график мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду;

- план-график выполнения мероприятий по организации, благоустройству и озеленению.

Документ подписан: Мукашева С. Е., 19.02.2025

Дата вступления в законную силу: 30.04.2025, судья Мукашева С. Е., 13.05.2025

1513-24-3-1/4455

Согласно пункту 10 главы 2 Санитарных правил, проект СЗЗ и оценка риска для жизни и здоровья населения разрабатывается и утверждается специализированными организациями и согласовывается с заказчиком. Выполнение мероприятий, включая качество, достоверность и полноту разработанного проекта обеспечивает заказчик и разработчик проектной документации.

В соответствии с пунктом 26 главы 2 Санитарных правил, изменение (увеличение, уменьшение) размеров СЗЗ для действующих объектов осуществляется путем получения санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ, разработанного согласно требованиям к составу проекта СЗЗ определенных приложением 9 к настоящим Санитарным правилам.

Утвержденная заказчиком разработка проекта СЗЗ соответствует требованиям, установленным приложением 9.

В соответствии с пунктом 423 Правил осуществления государственных закупок, при исполнении договора наименование, количество, техническая характеристика должны соответствовать содержанию договора.

Потенциальный поставщик, участвуя в конкурсе, выразил свое согласие осуществить разработку проекта СЗЗ по техническим характеристикам, которые указаны заказчиком. Поскольку техническая спецификация является неотъемлемой частью договора, то условия, установленные в технической спецификации, являются обязательством для исполнения обязательств поставщиком.

По подпункту 3 пункта 3.1 договора поставщик обязуется при исполнении своих обязательств по договору обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью договора.

Добровольное заключение ответчиком договора на условиях предложенных истцом является формой выражения его согласия осуществить разработку проекта СЗЗ с соблюдением условий, предусмотренных в приложении 2 договора о государственных закупках.

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что 1 декабря 2024 года проект СЗЗ направлен заказчику. 6 декабря 2024 года проект СЗЗ направлен на согласование для получения санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ.

17 декабря 2024 года поставщик получил исправленный проект СЗЗ, и после устранения нарушений, проект СЗЗ направлен заказчику.

В силу требований пунктов 4.1-4.3 договора заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

Документ подписан: Мукашева С. Е., 19.02.2025

Дата вступления в законную силу: 30.04.2025, судья Мукашева С. Е., 13.05.2025

1513-24-3-1/4455

Услуги, оказываемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

Если результаты оказанных услуг при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к договору), поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны заказчика, в течение пяти рабочих дней с момента проверки.

Принимая во внимание, что поставщиком приняты меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации по устранению замечаний, судом предоставлен срок для исполнения обязательств.

Обязательства поставщиком исполнены 16 января 2025 года, по истечению срока исполнения обязательств и срока действия договора.

В соответствии с пунктом 5 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства о государственных закупках» при рассмотрении исков о признании поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, недобросовестными участниками государственных закупок судам необходимо принимать во внимание вину поставщика как основание гражданско-правовой ответственности в соответствии со статьей 359 ГК и наступившие негативные последствия для заказчика, исходя из критериев справедливости и разумности.

Под негативными последствиями следует понимать причинение стороне договора такого ущерба, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 401 ГК).

Существенными признаются такие нарушения условий договора, которые влекут для другой стороны ущерб, в результате чего она лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Принимая во внимание, что поставщик не исполнил свои обязательства в установленные договором сроки, повлек для истца наступления негативных последствий, поскольку заказчик не получил того, на что рассчитывал при заключении договора, договор расторгнут, срок действия договора истек, у суда есть основания для признания ответчика недобросовестным участником государственных закупок.

Рассматривая ходатайство представителя ответчика о применении пресекательного срока, мотивируя тем, что заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства о государственных закупках,

Документ подписан: Мукашева С. Е., 19.02.2025

Дата вступления в законную силу: 30.04.2025, судья Мукашева С. Е., 13.05.2025

1513-24-3-1/4455

обратиться в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок, суд приходит к следующему.

В соответствии с условиями договора и приложением 1 к договору срок исполнения обязательств в течение 21 календарного дня со дня подачи заявки.

Заказчик, посредством веб-портала 1 октября 2024 года направил заявку на оказание услуг, соответственно срок оказание работ до 22 октября 2024 года включительно.

Истец обратился в суд с иском 22 ноября 2024 года, в установленный законом срок.

С учетом изложенного, ходатайство о применение пресекательного срока подлежит отказу.

Требование истца о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок подлежит удовлетворению.

По требованию №2.

В соответствии со статьей 293 ГК, неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что в случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 7 595 тенге (245 000*0,1%*31), за период с 23 октября 2024 года по 22 ноября 2024 года (на день подачи иска).

Суд приходит к выводу, что данный размер неустойки подлежит удовлетворению, поскольку неустойка рассчитана исходя из суммы неисполненных обязательств, количества дней просрочки со следующего дня после истечения срока поставки товара до даты подачи иска.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению, с ответчика в пользу истца взыскивается неустойка в размере 7 595 тенге.

Документ подписан: Мукашева С. Е., 19.02.2025
Дата вступления в законную силу: 30.04.2025, судья Мукашева С. Е., 13.05.2025
1513-24-3-1/4455

В соответствии со статьей 117 ГПК в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2 074 (1 846+228) тенге.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьей 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «КБК ГРУПП ЛТД» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «КБК ГРУПП ЛТД» в пользу республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан неустойку в размере 7 595 (семь тысяч пятьсот девяносто пять) тенге.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «КБК ГРУПП ЛТД» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 2 074 (две тысячи семьдесят четыре) тенге.

На решение могут быть подана апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в судебную коллегию по гражданским делам Актюбинского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья Мукашева С.Е.

Документ подписан: Мукашева С. Е., 19.02.2025

Дата вступления в законную силу: 30.04.2025, судья Мукашева С. Е., 13.05.2025