Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генподрядчик ТОО «Энергохолдинг Ltd.»
Субподрядчик ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ИКС И БЛАГОУСТРОЙСТВО 20-ТИ АРЕНДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.БАКАНАС БАЛХАШСКОГО РАЙОНА, АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ИКС И БЛАГОУСТРОЙСТВО 20-ТИ АРЕНДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.БАКАНАС БАЛХАШСКОГО РАЙОНА, АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ	2 000 000	1 785 714							214 286	2 000 000

	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика			наименован.	код	наименование	код
		№4	25.08.2022г.				

Сдал
(Субподрядчик)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Директор
Сыдыкова А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял
(Генподрядчик)

ТОО «Энергохолдинг Ltd.»
Директор
Акназарова Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик : **ТОО «Энергохолдинг Ltd.»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «СК Строй Компании ЛТД»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИКС И БЛАГОУСТРОЙСТВО 20-ТИ АРЕНДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.БАКАНАС БАЛХАШСКОГО РАЙОНА, АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Наименование объекта - **Электроснабжение, Наружный водопровод, Благоустройство и озеленение территории**

Договор №4 от 25.08.2022г.

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1, 5 ШТ, ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ									
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	5	16352,68	7944,80	81763	39724	–	50995	143379
		НР - 80%; СП - 8%			8407,88	4340,80	42039	21704		10621	
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,72	357,79	20,28	4551	258	–	4031	9268
		НР - 93%; СП - 8%			337,50	3,23	4293	41		687	
3	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,125	79176,95	645,09	9897	81	–	7883	19202
		НР - 80%; СП - 8%			78531,86	295,57	9816	37		1422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				96212	40063	–	62909	171849
							56149	21782	–	12730	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				96212				
	Всего заработная плата		тенге					77931			
		Накладные расходы	тенге				62908				
		Сметная прибыль	тенге				12730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				171849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	тенге					77931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				171849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					77931			
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	259,6	222,26	222,26	57698	57698	–	12063	75342
		НР - 72%; СП - 8%			–	64,54	–	16754		5581	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8	2012,78	–	16102	–	–	11594	29912
		НР - 72%; СП - 8%			2012,78	–	16102	–		2216	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	7,1	1434,84	169,02	10187	1200	–	9295	21041
		НР - 99%; СП - 8%			1265,82	56,56	8987	402		1559	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	216,9	19,90	19,90	4316	4316	–	1370	6142
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,77	–	1903		455	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	43,5	955,80	–	41577	–	–	29936	77234
		НР - 72%; СП - 8%			955,80	–	41577	–		5721	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,06307	411255,91	112689,91	25938	7107	–	20952	50641
		НР - 99%; СП - 8%			298566,00	36988,60	18831	2333		3751	
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									
10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,02	22500,90	10043,74	67953	30332	–	50861	128319
		НР - 99%; СП - 8%			12457,16	4554,49	37621	13755		9505	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	33,4	357,79	20,28	11950	677	–	10584	24337
		НР - 93%; СП - 8%			337,50	3,23	11273	108		1803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				235722	101332	–	146655	412968
							134391	35254	–	30591	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				235722				
	Всего заработная плата		тенге					169644			
		Накладные расходы	тенге				146654				
		Сметная прибыль	тенге				30590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				412967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					169644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				412967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	тенге					169644			
		РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	30,15	185,46	83,19	5592	2508	–	3141	9431
		НР - 72%; СП - 8%			102,28	42,42	3084	1279		699	
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	20,1	1298,64	1126,13	26103	22635	–	10060	39055
		НР - 108%; СП - 8%			172,51	290,89	3467	5847		2893	
14	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	201,1	1519,79	136,66	305630	27482	–	270104	621793
		НР - 94%; СП - 8%			1383,13	45,73	278148	9197		46059	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	149	961,02	34,07	143191	5077	–	151534	318304
		НР - 108%; СП - 8%			926,94	14,73	138115	2195		23578	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 2									
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10,35	185,46	83,19	1920	861	–	1078	3238
		НР - 72%; СП - 8%			102,28	42,42	1059	439		240	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	13,8	1298,64	1126,13	17921	15541	–	6907	26814
		НР - 108%; СП - 8%			172,51	290,89	2381	4014		1986	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	69,1	186,64	132,35	12897	9145	–	6832	21308
		НР - 108%; СП - 8%			54,30	37,25	3752	2574		1578	
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	69,1	0,17	0,02	12	1	–	11	24
		НР - 108%; СП - 8%			0,15	–	10	–		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	49,8	961,02	34,07	47859	1697	–	50647	106386
		НР - 108%; СП - 8%			926,94	14,73	46162	734		7880	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
21	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	10	2957,69	931,23	29577	9312	–	20903	54518
		НР - 88%; СП - 8%			2026,46	348,87	20265	3489		4038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				590701	94260	–	521217	1200871
		Стоимость общестроительных работ	тенге				496441	29768	–	88953	
		Всего заработная плата	тенге				590701				
		Накладные расходы	тенге					526209			
		Сметная прибыль	тенге				521217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				88953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1200872				
		Сметная заработная плата	тенге								369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					526209			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1200872				
		Сметная заработная плата	тенге								369
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					526209			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1785714
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				686981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					235678			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					86804			
		- Накладные расходы	тенге							730781	
		- Сметная прибыль	тенге							132274	

Всего	
Итого в текущих ценах	**1 785 714**
НДС (12%)	**1 785 714**
Итого	214 286
	2 000 000

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Директор Сыдыкова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Энергохолдинг Ltd.»
Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)