Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

Субподрядчик : **ТОО "Өркен"**

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) № _____

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Наружные стены и перегородки

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Наружные стены и перегородки**				**299112**
1	**Е11-140301-201 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3**	**14,5894**	**20 502**	**299112**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**299112**
		НДС 12 %	12%			35 893
		ИТОГО по АКТУ с НДС				**335 005**

Принял (Подрядчик)
ТОО "Ansal Group"
Директор_____ **Бисенов К.С.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Өркен"
Директор_____ **Исмаилова Д.С.**

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

Генподрядчик: ТОО "Ansal Group"

Субподрядчик: ТОО "Өркен"

Наименование строительства и его адрес:Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: но-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)	**335 005**	**299 111,88**							**35 893,43**	**335 005**
Итого к оплате:										**335 005**

Принял (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"

Директор Бисенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Өркен"

Директор Исмаилова Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)