*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 230140007681 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",Республика Казахстан, г. Атырау, пр. Исатая 1К, тел.: 29-28-73<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 070840003590 |

Договор (контракт) Договор №72 от 13.06.2024г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 27.03.2025 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполнение работ по "Реконструкция летнего водопровода, расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области" | март | | работа | 1 | 14 433 000,00 | 14 433 000,00 | 1 546 392,86 |
| | | | | Итого | 1 | x | 14 433 000,00 | 1 546 392,86 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.03.2025

М.П.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция летнего водопровода, расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
за Март месяц 2025 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 72 | 13.06.2024 | | | | |

| | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материала | другие дополнительные расходы | | |
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция летнего водопровода, расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области | 14433000,00 | 12 886 607,14 | 12 177 073,00 | 12 177 073,00 | | | | | 1 546 392,86 | 14 433 000,00 |
| | **ИТОГО по справке** | **14 433 000,00** | **12 886 607,14** | **12 177 073,00** | **12 177 073,00** | | | | | **1 546 392,86** | **14 433 000,00** |

**Заказчик:**
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и
БИН: 230140007681

Руководитель _____ Толеугалиев Ж.Б.

**Подрядчик:**
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН: 70840003590

Зам. ген. директора _____ Темирбаев Б.К

**Технический надзор:**
ТОО "Стройнадзор"
БИН: 150340020708

Эксперт технического надзора _____ Казанов А.С.

**Авторский надзор:**
ТОО"STROYCONSALTING"
БИН: 150140005479

Директор _____ Утежанов А.М.



Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция летнего водопровода, расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция летнего водопровода, расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области**
( наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) **№ 72 от 13.06.2024**

# Акт выполненных работ № 3

за Март 2025 (месяц, год)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0326<br>1101-0101-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м³ | 1 133,46 | | 197,87<br>12,52 | 185,35<br>53,84 | 224278<br>14191 | 210086<br>61025 | – | 54156<br>22275 | 300709 |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 .<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72%, СП - 8% | м³ грунта | 83,4 | | 4 324,99<br>4 324,99 | –<br>– | 360704<br>360704 | –<br>– | – | 259797<br>49633 | 670044 |
| 3 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м³ | 1 133,46 | | 44,13<br>– | 44,13<br>15,71 | 50020<br>– | 50020<br>17807 | – | 12821<br>5027 | 67868 |
| 4 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м³ | 125,94 | | 1 881,17<br>1 881,17 | –<br>– | 236915<br>236915 | –<br>– | – | 170578<br>32599 | 440092 |
| 5 | Е11-010101-0326<br>1101-0101-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м³ | 1 424 | | 197,87<br>12,52 | 185,35<br>53,84 | 281767<br>17828 | 263938<br>76668 | – | 68038<br>27984 | 377789 |



Сканировано с CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2<br>НР - 72% | $м^3$ | 0,07 | 44,13 | 44,13 | 3 | 3 | – | 1 | 4 |
| | | | | | – | 15,71 | – | 1 | | – | |
| | | | | В1 | | | | | | | |
| 7 | Е11-220501-0401<br>1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм<br>НР - 99%, СП - 8% | км | 2,103 | 779 949,27 | 327 296,04 | 1640233 | 688304 | – | 1191159 | 3057903 |
| | | | | | 452 653,23 | 119 477,27 | 951930 | 251261 | | 226511 | |
| 8 | С1241-201-0413<br>241-201-0413 РСНБ<br>РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм<br>СП - 8% | м | 2 126,72 | 3 162 | – | 6724689 | – | 6724689 | – | 7262664 |
| | | | | | – | – | – | – | | 537975 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 9518609 | 1212351 | 6724689 | 1756460 | 12177073 |
| | | | | | | | 1581568 | 406762 | – | 902004 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 9518609 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1988330 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6724689 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1756460 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 902004 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 12177073 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 849 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1988330 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 12177073 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 849 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1988330 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 12177073 |
| | | Временные здания и сооружения | | | | 1,6% | | | | | 194 833,17 |
| | | Всего | | | | | | | | | 12 371 906,17 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | | 2% | | | | | 247 438,12 |
| | | Всего | | | | | | | | | 12 619 344,29 |
| | | Коэффициент на 2024г | | | К= | 1,075 | | | | | 13 565 795,11 |
| | | Скидка поставщика | | | К= | 0,980000001 | | | | | 12 886 607,14 |
| | | НДС | | | | 12% | | | | | 1 546 392,86 |
| | | ВСЕГО ПО АВР | | | | | | | | | 14 433 000,00 |

**Заказчик:**
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская область
БИН: 230140007681
Руководитель _____ Толеуталиев Ж.Б.

**Подрядчик:**
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"
БИН: 70840003590
Зам. ген. директора _____ Темирбаев Б.К

**Технический надзор:**
ТОО "Стройнадзор"
БИН: 150340020708
Эксперт технического надзора _____ Хасанов А.С.

**Авторский надзор:**
ТОО "STROYCONSALTING"
БИН: 150140005479
Директор _____ Утежанов А.М.



Сканировано с CamScanner