Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО "Clima Eng"**

Субподрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Буревестник, Нарзумского района, Костанайской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Буревестник, Нарзумского района, Костанайской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) № _____

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 (месяц, год) на Фундамент

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Фундамент**				**494000**
1	У6104-0202-0104	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт**	**38,0**	**13 000**	**494000**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**494000**
		с понижающим коэффициентом	0,98			482 143
		НДС 12 %	12%			57 857
		ИТОГО по АКТУ с НДС				**540 000**

Принял (Подрядчик)

ТОО "Clima Eng"

Директор _____ **Абдиев М.Д.**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Ansal Group"

Директор _____ **Бисенов К.С.**