# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20250206-78509272 | 1.1. | **Номер учетной системы** 00000000013 |
| 2. | **Дата выписки** 06.02.2025 2.1 Дата выписки на бумажном носителе | 3. | **Дата совершения оборота** 05.02.2025 |
| 4. | Исправленный ☐ 4.1 Дата выписки | 5. | Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки |
| 4.2 | Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер | 5.2 | Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер |

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** ☐ **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 **9.2.** номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | ☐ Комитент | B | ☐ Комиссионер |
| C | ☐ Экспедитор | D | ☐ Лизингодатель |
| E | ☐ Участник СРП | 10.1. количество | |
| F | ☐ Участник договора о совместной деятельности | | |
| G | ☐ Экспортер | H | ☐ Международный перевозчик |
| I | ☐ Доверитель | | |

11. Дополнительные сведения

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | КБе 17 | 13. | ИИК KZ459650000072168167 |
| 14. | БИК IRTYKZKA | 15. | Наименование банка AO ForteBank |

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** ☐ **Доля участия**

Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction

18. Адрес места нахождения

г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | ☐ Комитент | B | ☐ Комиссионер |
| C | ☐ Лизингополучатель | 20.1. количество | |
| D | ☐ Участник договора совместной деятельности | | |
| E | ☐ Государственное учреждение | F | ☐ Нерезидент |
| G | ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП | | |
| H | ☐ Доверитель | I | ☐ Розничная реализация |
| | | J | ☐ Физическое лицо |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Грузоотправитель | | 26. | Грузополучатель | |
| 25.1 | ИИН/БИН | 060440002060 | 26.1 | ИИН/БИН | 090340012961 |
| 25.2 | Наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" | 26.2 | Наименование | Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction |
| 25.3 | Адрес отправки | Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5 | 26.3 | Адрес доставки | г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10 |
| | | | 26.4 | Код страны | KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378) |

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер 117

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 29.06.2023

**27.5** Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер

32.2 дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Количественная единица измерения | Количество товара в количественной единице измерения | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Код товара (GTIN) | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17/1 | 18 |
| 1 | 6 | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест" | | | работа | 1 | | | 371 474 395,54 | 371 474 395,54 | | 0 | 371 474 395,54 | 12% | 44 576 927,46 | 416 051 323 | | | 1 | | |
| | | | | **Всего по счету** | | | | | | **371 474 395,54** | | | **371 474 395,54** | | **44 576 927,46** | **416 051 323** | | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

| | | |
|---|---|---|
| 44. | **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой** | W7SiRjoP0QGyw0gIRHHRs14ker0tZ53ERDRw+MiDFM+F2W+O4LEdCTa4gZyr8b529V/KZujsS1F9IeBKF2vNbql2G4QZ+SJmB/ay0sZqEe+GnH8Z pFGWDp2AtgL8GoBFTYubEsU83HOO/lx2PWPpq9EYYB5sLGj+6lhUnlBJEYs= |
| 45. | **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры** | |
| 46. | **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** | АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ |

**Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**
**Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области**

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за февраль месяц 2025 года**

| БИН | | КОПФ | | | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ специфики | код |
| 090340012961 | 060440002060 | | | **дог № 117** | **29.06.2023** | | |
| | | | | доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024: №7 от 30.12.2024. | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце, без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Всего по стройке | 4 826 936 201 | 2 522 920 170 | 4 309 764 465,18 | | | | 517 171 735,82 | 4 826 936 201 |
| | | | | | | | | |
| в том числе: за февраль месяц 2025 года | 416 051 323 | 416 051 323 | 371 474 395,54 | | | | 44 576 927,46 | 416 051 323 |

**Заказчик:** **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

**Подрядчик:** **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

**Технический надзор:** **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#435f45d5-25c2-4ec4-b026-977651fe943e)

**Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**

**Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области**

## Реестр актов выполненных работ
## за февраль месяц 2025 года

| № п/п | Номер акта выполненных работ | Наименование смет | Сумма с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт №126 | БМК мощностью 2,6 МВт (газ/дизель) | 82 512 885,00 |
| 2 | Акт №127 | Технологическое оборудование. Методические пособия | 59 586 566,00 |
| 3 | Акт №128 | Альбом 13 -Электрочасофикация и звонковая сигнализация. | 7 874 611,00 |
| 4 | Акт №129 | Альбом 11.4 Система оповещания и управления эвакуацией людей п | 29 183 406,00 |
| 5 | Акт №130 | Архитектурные решения. Блок Е | 17 591 205,00 |
| 6 | Акт №131 | Технологическое оборудование | 10 192 290,00 |
| 7 | Акт №132 | Альбом 11.1-Структурированные кабельные сети | 102 968 343,00 |
| 8 | Акт №133 | Альбом 12 - Охранная сигнализация. Система контроля и управлени | 41 018 156,00 |
| 9 | Акт №134 | Альбом 11.2 Система вызова МГН | 2 071 157,00 |
| 10 | Акт №135 | Альбом 11.3 Автоматическое газовое пожаротушение | 7 655 853,00 |
| 11 | Акт №136 | Архитектурные решения. Блок И, К | 55 396 851,00 |
| | | **ИТОГО** | **416 051 323,00** |

**Заказчик:** **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961,**
**Джилкибаев К. А.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

**Подрядчик:** **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060,**
**Адилбеков Ж.З.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

**Технический надзор:** **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**
_____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)


Подписано через EQURYLYS.KZ (#435f45d5-25c2-4ec4-b026-977651fe943e)

## Лист согласования

| ФИО | Должность | Данные ЭЦП |
|---|---|---|
| Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null | Директор | Подписано: 07.02.2025 10:58 |
| Заказчик: ИИН 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР null | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | Подписано: 07.02.2025 13:48 |
| Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null | Заместитель директора | Подписано: 07.02.2025 13:07 |
| Заказчик: ИИН 581103301307 - ДЖИЛКИБАЕВ КУАТ null | Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию | Подписано: 08.02.2025 10:35 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.


Подписано через EQURYLYS.KZ (#435f45d5-25c2-4ec4-b026-977651fe943e)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#435f45d5-25c2-4ec4-b026-977651fe943e)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#435f45d5-25c2-4ec4-b026-977651fe943e)

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Альбом 11.2 Система вызова МГН** | | | | |
| | | | **Раздел: Система вызова МГН** | | | | |
| 1 | 1 | 6125-0801-0801ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных | шт. | 1 | 27 616 | 27 616 |
| 2 | 2 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Пульт диспетчера SC1000-C1 (в комлекте с кабелем подключения и розеткой) | шт | 1 | 92 626 | 92 626 |
| 3 | 3 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Блок питания пульта диспетчера 12В, 1А, со штекером DC2.1x5.5 | шт | 1 | 3 058 | 3 058 |
| 4 | 4 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Коммутатор стояка UD-S1 | шт | 1 | 13 039 | 13 039 |
| 5 | 5 | 248-306-0301РСНБ РК 2022 | Блок питания ИВЭПР 112-2-1 | шт. | 1 | 25 752 | 25 752 |
| 6 | 6 | 6125-0801-0802ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных | шт. | 8 | 3 240 | 25 920 |
| 7 | 7 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Коммутатор этажный UD-F1 | шт | 8 | 10 251 | 82 015 |
| 8 | 8 | 6119-0401-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка указателя светового настенного | шт. | 8 | 3 599 | 28 792 |
| 9 | 9 | 248-304-0201РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" | шт. | 8 | 3 427 | 27 416 |
| 10 | 10 | РСНБ РК 2022 | Штекер RJ-45 (8P8C) | шт | 8 | 85 | 687 |
| 11 | 11 | 6125-0801-0802ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных | шт. | 8 | 3 240 | 25 920 |
| 12 | 12 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Блок вызова ELTIS DP1-F7 | шт | 6 | 14 208 | 85 252 |
| 13 | 13 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Блок вызова ELTIS Bx4 | шт | 2 | 9 802 | 19 604 |
| | | | **Подраздел: Кабельные изделия** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 14 | 6119-0102-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка установочного провода в полу | м | 1035 | 763 | 789 705 |
| 15 | 15 | 243-304-0135РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 | м | 530.4 | 356 | 188 821 |
| 16 | 16 | 243-802-0102РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | м | 463.5 | 108 | 50 058 |
| 17 | 17 | 243-305-0506СпрСЦ 02.2024 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х8 | м | 66.3 | 650 | 43 095 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабельные изделия** | | | | **1 071 680** |
| | | | **Итого по разделу: Система вызова МГН** | | | | **1 529 377** |
| | | | **Итого по локальной смете: Альбом 11.2 Система вызова МГН** | | | | **1 529 377** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **1 529 377** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 1233783.000 x 6.20% | 76 494 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 1529377.000 + 76494.544 | 1 605 871 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 1310277.544 x 5.00% | 65 513 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 1605871.544 x 5.000% | 80 293 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 1 751 678 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | 1751678.998 x 1.0557 | 1 849 247 |
| | НДС (12%) | 1849247.518 x 12% | 221 909 |
| | **Итого с НДС** | 1849247.518 + 221909.702 | 2 071 157 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 03.02.2025 13:04 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА | технадзор по электрике | 04.02.2025 09:33 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 04.02.2025 04:41 |
| **Представители заказчика** | | |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 14:16 |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 04.02.2025 11:33 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 04.02.2025 11:37<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 04.02.2025 11:53 |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 10:21<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Альбом 11.3 Автоматическое газовое пожаротушение** | | | | |
| | | | **Раздел: Автоматическое газовое пожаротушение** | | | | |
| | | | **Подраздел: Помещение Серверная и 2 кроссовых, основное оборудование** | | | | |
| 1 | 1 | 1312-0701-0801РСНБ РК 2022 | Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования | модуль | 3 | 11 112 | 33 336 |
| 2 | 2 | 248-305-0702РСНБ РК 2022 | Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С 30 "FIREX" (42-30-20) | комплект | 3 | 565 660 | 1 696 980 |
| 3 | 3 | 6125-0601-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж прибора сигнализирующего емкостного | шт. | 3 | 69 344 | 208 032 |
| 4 | 4 | 248-305-1304СпрСЦ 02.2024 | СДУ-М, сигнализатор давления универсальный | шт. | 3 | 25 901 | 77 703 |
| | | | **Итого по подразделу: Помещение Серверная и 2 кроссовых, основное оборудование** | | | | **2 016 051** |
| | | | **Итого по разделу: Автоматическое газовое пожаротушение** | | | | **2 016 051** |
| | | | **Раздел: Резервное оборудование** | | | | |
| 5 | 5 | 248-305-0702РСНБ РК 2022 | Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С 30 "FIREX" (42-30-20) | комплект | 3 | 565 660 | 1 696 980 |
| | | | **Итого по разделу: Резервное оборудование** | | | | **1 696 980** |
| | | | **Раздел: Электротехническая часть** | | | | |
| 6 | 6 | 6125-0601-0306ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж устройства оптико-(фото)электрического блока питания и контроля | шт. | 3 | 54 454 | 163 362 |
| 7 | 7 | 248-306-0345РСНБ РК 2022 | Источник электропитания ИВЭПР 12/2,5, RS R3 2x7 БР | шт. | 3 | 170 699 | 512 097 |
| 8 | 8 | 248-306-0377СпрСЦ 02.2024 | Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М | шт. | 6 | 30 602 | 183 612 |
| 9 | 9 | 6125-0601-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по деревянному основанию | шт. | 3 | 3 086 | 9 258 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 248-304-0302РСНБ РК 2022 | Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7 | шт. | 3 | 3 251 | 9 753 |
| 11 | 11 | 6125-1101-0701ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 3 | 5 359 | 16 077 |
| 12 | 12 | 248-310-0103СпрСЦ 02.2024 | МПТ-1, модуль автоматики пожаротушения | шт. | 3 | 119 449 | 358 347 |
| 13 | 13 | 6125-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении | шт. | 6 | 12 429 | 74 574 |
| 14 | 14 | 248-302-0216РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный | шт. | 6 | 22 683 | 136 098 |
| 15 | 15 | 6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении | шт. | 6 | 6 220 | 37 320 |
| 16 | 16 | 248-302-0536СпрСЦ 02.2024 | Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3 | шт. | 3 | 6 564 | 19 692 |
| 17 | 17 | 248-301-0103РСНБ РК 2022 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М | шт. | 3 | 2 455 | 7 365 |
| 18 | 18 | 6125-1101-0701ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 3 | 5 359 | 16 077 |
| 19 | 19 | 248-305-1301СпрСЦ 02.2024 | ЭДУ-ПТ Рубеж, элемент дистанционного управления | шт. | 3 | 19 017 | 57 051 |
| 20 | 20 | 6119-0401-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка указателя светового настенного | шт. | 9 | 3 599 | 32 391 |
| 21 | 21 | 248-304-0207РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" | шт. | 3 | 3 427 | 10 281 |
| 22 | 22 | 248-304-0206РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" | шт. | 3 | 3 427 | 10 281 |
| 23 | 23 | 248-304-0210РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!" | шт. | 3 | 3 427 | 10 281 |
| | | | **Подраздел: Кабельно-трубные изделия** | | | | |
| 24 | 24 | 6119-0102-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка установочного провода в полу | м | 192 | 763 | 146 496 |
| 25 | 25 | 243-305-0301РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 186.66 | 86 | 16 052 |
| 26 | 26 | 243-305-0307СпрСЦ 02.2024 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 9.18 | 344 | 3 158 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабельно-трубные изделия** | | | | **165 707** |
| | | | **Итого по разделу: Электротехническая часть** | | | | **1 829 624** |
| | | | **Итого по локальной смете: Альбом 11.3 Автоматическое газовое пожаротушение** | | | | **5 542 655** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **5 542 655** |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | | | | 5542655.000 x 6.20% | 343 644 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 5542655.000 + 343644.599 | 5 886 299 |
| | | Сметная прибыль, 5.00% | | | | 5886299.599 x 5.00% | 294 314 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Непредвиденные расходы, 5.000% | | | | 5886299.599 x 5.000% | 294 314 |
| | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | | 6 474 929 |
| | | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | | | | 6474929.559 x 1.0557 | 6 835 583 |
| | | НДС (12%) | | | | 6835583.136 x 12% | 820 269 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 6835583.136 + 820269.976 | 7 655 853 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 03.02.2025 12:38 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА | технадзор по электрике | 04.02.2025 09:34 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 04.02.2025 04:38 |
| **Представители заказчика** | | |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 04.02.2025 11:35 |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 04.02.2025 11:53 |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 10:16<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 14:15 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 04.02.2025 11:43<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |



*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Альбом 13 -Электрочасофикация и звонковая сигнализация.** | | | | |
| | | | **Раздел: Электрочасофикация** | | | | |
| 1 | 1 | 6125-0602-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1 | шт. | 1 | 20 670 | 20 670 |
| 2 | 2 | 518-203-0102СпрСЦ 02.2024 | Standing, часовая станция, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45 | шт. | 1 | 238 814 | 238 814 |
| 3 | 3 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 11 | 5 359 | 58 949 |
| 4 | 4 | 518-203-0301СпрСЦ 02.2024 | Standing-BGR, блок гальванической развязки | шт. | 11 | 10 343 | 113 773 |
| 5 | 5 | 6125-0602-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних | шт. | 31 | 11 365 | 352 315 |
| 6 | 6 | 518-203-0202СпрСЦ 02.2024 | Standing 114, 448 мм х 186 мм х 12 мм, 220В, температур от -10 до +45 | шт. | 31 | 89 406 | 2 771 586 |
| 7 | 7 | 247-202-0415РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм | шт. | 64 | 320 | 20 480 |
| 8 | 8 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 5 359 | 5 359 |
| 9 | 9 | 518-203-0302СпрСЦ 02.2024 | Standing-AUS, активный усилитель сигнала и напряжения | шт. | 1 | 88 129 | 88 129 |
| 10 | 10 | 6119-0402-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка звонка электрического с кнопкой | шт. | 33 | 4 453 | 146 949 |
| 11 | 11 | 518-203-0303СпрСЦ 02.2024 | МЗМ-1, звонок громкого боя | шт. | 33 | 28 134 | 928 422 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 12 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 2 | 5 359 | 10 718 |
| 13 | 13 | СТЕСЦ РСНБ РК 2023 | Модуль GPS интерфейсный блок системы часофикации | шт | 1 | 5 647 | 5 647 |
| 14 | 14 | СТЕСЦ РСНБ РК 2023 | GPS приемник с антенной (с проводом) | шт | 1 | 8 312 | 8 313 |
| | | | **Подраздел: Кабельные изделия** | | | | |
| 15 | 15 | 6119-0102-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка установочного провода в полу | м | 1259 | 718 | 903 962 |
| 16 | 16 | 243-802-0102РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | м | 634 | 108 | 68 472 |
| 17 | 17 | 243-108-0501РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 625 | 555 | 346 875 |
| 18 | 18 | 241-207-1701СпрСЦ 02.2024 | Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм | м | 259 | 118 | 30 562 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабельные изделия** | | | | **1 349 871** |
| | | | **Итого по разделу: Электрочасофикация** | | | | **6 119 995** |
| | | | **Итого по локальной смете: Альбом 13 -Электрочасофикация и звонковая сигнализация.** | | | | **6 119 995** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **6 119 995** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 1979271.000 x 6.20% | 122 714 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 6119995.000 + 122714.798 | 6 242 709 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 2101985.798 x 5.00% | 105 099 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 6242709.798 x 5.000% | 312 135 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 6 659 944 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | 6659944.578 x 1.0557 | 7 030 903 |
| | НДС (12%) | 7030903.491 x 12% | 843 708 |
| | **Итого с НДС** | 7030903.491 + 843708.419 | 7 874 611 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 03.02.2025 06:11 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА | технадзор по электрике | 03.02.2025 07:23 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 03.02.2025 06:22 |
| **Представители заказчика** | | |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 07:18<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 09:19 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 03.02.2025 11:24<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 03.02.2025 11:26 |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 03.02.2025 10:54 |



*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Технологическое оборудование** | | | | |
| | | | **Отдел: 1 этаж** | | | | |
| | | | **Раздел: Блок А** | | | | |
| | | | **Подраздел: Помещение хранения макетов** | | | | |
| 1 | 30 | 522-101-0314СпрСЦ 02.2024 | Огнетушитель | шт. | 2 | 6 589 | 13 178 |
| | | | **Итого по подразделу: Помещение хранения макетов** | | | | **13 178** |
| | | | **Подраздел: Мастерская "Культура питания"** | | | | |
| 2 | 43 | 521-301-3013СпрСЦ 02.2024 | Миксер | шт. | 1 | 19 504 | 19 504 |
| 3 | 46 | СпрСЦ 02.2024 | Мультипекарь э1ф, 220В, 0.7кВт, Redmond RMB-611. | шт | 1 | 38 878 | 38 878 |
| 4 | 48 | СпрСЦ 02.2024 | Кухонная панель настенная. | шт | 1 | 79 092 | 79 092 |
| | | | **Итого по подразделу: Мастерская "Культура питания"** | | | | **137 474** |
| | | | **Итого по разделу: Блок А** | | | | **150 652** |
| | | | **Раздел: Блок Б,Д** | | | | |
| | | | **Подраздел: Снарядная 2шт** | | | | |
| 5 | 131 | 522-101-1034001<br>СпрСЦ 02.2024 | Стеллаж для спортивного инвентаря размерами 1800 х 1000 х 400 мм, 6 полок TRA-2050 | шт. | 2 | 193 394 | 386 788 |
| 6 | 132 | 522-101-1035001<br>СпрСЦ 02.2024 | Стеллаж для мячей размерами 2000 х 1250 х 450 мм, 6 полок TRA-2055 | шт. | 4 | 98 375 | 393 500 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 133 | 521-108-0507001<br>СпрСЦ 02.2024 | Стеллаж металлический 1800х1500х500 мм | шт. | 2 | 54 250 | 108 500 |
| | | | **Итого по подразделу: Снарядная 2шт** | | | | **888 788** |
| | | | **Подраздел: Спортивный зал 9х18 (2 шт.)** | | | | |
| 8 | 148 | 522-101-1016001<br>СпрСЦ 02.2024 | Мяч баскетбольный Spalding TF1000 | шт. | 30 | 7 143 | 214 290 |
| 9 | 154 | 522-101-1024001<br>СпрСЦ 02.2024 | Ракетка для настольного тенниса Level 100 | шт. | 16 | 1 696 | 27 136 |
| | | | **Итого по подразделу: Спортивный зал 9х18 (2 шт.)** | | | | **241 426** |
| | | | **Итого по разделу: Блок Б,Д** | | | | **1 130 214** |
| | | | **Раздел: Блок Г,Ж** | | | | |
| | | | **Подраздел: Многофункциональный спортивный зал** | | | | |
| 10 | 172 | 522-101-1016002<br>СпрСЦ 02.2024 | Мяч баскетбольный №7 TB-7100. Поверхность из синтетической кожи (полиуретан) | шт. | 30 | 13 757 | 412 710 |
| 11 | 177 | 522-101-1024001<br>СпрСЦ 02.2024 | Ракетка для настольного тенниса Level 100 | шт. | 16 | 1 696 | 27 136 |
| | | | **Итого по подразделу: Многофункциональный спортивный зал** | | | | **439 846** |
| | | | **Подраздел: Снарядная** | | | | |
| 12 | 180 | 522-101-1034001<br>СпрСЦ 02.2024 | Стеллаж для спортивного инвентаря размерами 1800 х 1000 х 400 мм, 6 полок TRA-2050 | шт. | 2 | 193 394 | 386 788 |
| 13 | 181 | 522-101-1035001<br>СпрСЦ 02.2024 | Стеллаж для мячей размерами 2000 х 1250 х 450 мм, 6 полок TRA-2055 | шт. | 4 | 98 375 | 393 500 |
| 14 | 182 | 521-108-0507001<br>СпрСЦ 02.2024 | Стеллаж металлический 1800х1500х500 мм | шт. | 2 | 54 250 | 108 500 |
| | | | **Итого по подразделу: Снарядная** | | | | **888 788** |
| | | | **Подраздел: Кабинет психолога** | | | | |
| 15 | 206 | СпрСЦ 02.2024 | Стол детский. ЛДСП 22 мм | шт | 1 | 38 878 | 38 878 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет психолога** | | | | **38 878** |
| | | | **Подраздел: Кабинет логопеда** | | | | |
| 16 | 220 | СпрСЦ 02.2024 | Стол детский. ЛДСП 22 мм | шт | 1 | 38 878 | 38 878 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет логопеда** | | | | **38 878** |
| | | | **Подраздел: Кабинет социального работника** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 237 | СпрСЦ 02.2024 | Стол детский. ЛДСП 22 мм | шт | 1 | 38 878 | 38 878 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет социального работника** | | | | **38 878** |
| | | | **Итого по разделу: Блок Г,Ж** | | | | **1 445 268** |
| | | | **Раздел: Блок Е** | | | | |
| | | | **Подраздел: Кабинет врача. Санузел** | | | | |
| 18 | 345 | 525-201-0104001<br>СпрСЦ 02.2024 | Ростомер 530х300х2150 | шт. | 1 | 39 405 | 39 405 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет врача. Санузел** | | | | **39 405** |
| | | | **Подраздел: Процедурная** | | | | |
| 19 | 356 | СпрСЦ 02.2024 | Фармацевтический холодильник. | шт | 1 | 291 584 | 291 584 |
| 20 | 358 | СпрСЦ 02.2024 | Термометр цифровой. | шт | 1 | 8 262 | 8 262 |
| 21 | 359 | 527-115-0214002<br>СпрСЦ 02.2024 | Тонометр M4 Intelli IT (манжета Intelli Wrap 22-42 см, с возможностью подключения к смартфону, память на 2х пользователей) | шт. | 1 | 45 325 | 45 325 |
| | | | **Итого по подразделу: Процедурная** | | | | **345 171** |
| | | | **Итого по разделу: Блок Е** | | | | **384 576** |
| | | | **Раздел: Блок И,К** | | | | |
| | | | **Подраздел: Гардеробная для персонала.Санузел** | | | | |
| 22 | 487 | 521-301-3001004<br>СпрСЦ 02.2024 | Стол-тумба купе СТКО-6-2 островной (1000х600х900(860) мм) | шт. | 1 | 314 554 | 314 554 |
| | | | **Итого по подразделу: Гардеробная для персонала.Санузел** | | | | **314 554** |
| | | | **Итого по разделу: Блок И,К** | | | | **314 554** |
| | | | **Итого по отделу: 1 этаж** | | | | **3 425 264** |
| | | | **Отдел: 2 этаж** | | | | |
| | | | **Раздел: Блок А** | | | | |
| | | | **Подраздел: Stem лаборатория** | | | | |
| 23 | 556 | СпрСЦ 02.2024 | 3d принтер FlashForge Creator Pro. | шт | 2 | 962 219 | 1 924 438 |
| 24 | 564 | СпрСЦ 02.2024 | Шкаф с лотками. Рекомендуемые размеры не менее 2000х1200х400мм. Изготовление согласно рабочему проекту. | шт. | 1 | 173 562 | 173 562 |
| | | | **Итого по подразделу: Stem лаборатория** | | | | **2 098 000** |
| | | | **Итого по разделу: Блок А** | | | | **2 098 000** |
| | | | **Раздел: Блок Д,И** | | | | |
| | | | **Подраздел: Гримерная 2 шт.** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 610 | СпрСЦ 02.2024 | Вешало передвижное L-1500мм. | шт. | 2 | 39 331 | 78 663 |
| | | | **Итого по подразделу: Гримерная 2 шт.** | | | | **78 663** |
| | | | **Подраздел: Актовый зал на 260 мест (в т.ч. 4 места для МГН)** | | | | |
| 26 | 624 | СпрСЦ 02.2024 | Одежда сцены в соответствии с ее размерами, в комплект входит верняя часть переднего занавеса, задник, кулисы, падуги, возможность дистанционного управления шторами. | к-т | 1 | 1 457 922 | 1 457 922 |
| | | | **Итого по подразделу: Актовый зал на 260 мест (в т.ч. 4 места для МГН)** | | | | **1 457 922** |
| | | | **Подраздел: Зона безопасности для МГН.** | | | | |
| 27 | 630 | СпрСЦ 02.2024 | Шкаф для хранения огнезащитных накидок. | шт | 1 | 13 111 | 13 111 |
| | | | **Итого по подразделу: Зона безопасности для МГН.** | | | | **13 111** |
| | | | **Итого по разделу: Блок Д,И** | | | | **1 549 696** |
| | | | **Раздел: Блок Г** | | | | |
| | | | **Подраздел: Кабинет физикии с лабораторией.** | | | | |
| 28 | 646 | СпрСЦ 02.2024 | Корзина для мусора. | шт | 1 | 972 | 972 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет физикии с лабораторией.** | | | | **972** |
| | | | **Итого по разделу: Блок Г** | | | | **972** |
| | | | **Раздел: Блок В** | | | | |
| | | | **Подраздел: Кабинет иностранного языка на 13 уч.** | | | | |
| 29 | 710 | 522-101-0602001<br>СпрСЦ 02.2024 | Документ-камера | шт. | 1 | 135 804 | 135 804 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет иностранного языка на 13 уч.** | | | | **135 804** |
| | | | **Итого по разделу: Блок В** | | | | **135 804** |
| | | | **Раздел: Блок Е** | | | | |
| | | | **Подраздел: Библиотека с чит. залом на 19 мест, медиотекой на 16 мест. Книгохр.** | | | | |
| 30 | 734 | 522-101-1240001<br>СпрСЦ 02.2024 | Шкаф для формуляров 1048х450х1150 мм (на 8 ящиков) | шт. | 1 | 76 160 | 76 160 |
| 31 | 757 | СпрСЦ 02.2024 | Переплетная машина GBC CombBind 210. | к-т | 1 | 151 779 | 151 779 |
| 32 | 758 | СпрСЦ 02.2024 | Инструменты и материалы для ремонта книг. | к-т | 1 | 583 169 | 583 169 |
| | | | **Итого по подразделу: Библиотека с чит. залом на 19 мест, медиотекой на 16 мест. Книгохр.** | | | | **811 108** |
| | | | **Итого по разделу: Блок Е** | | | | **811 108** |
| | | | **Итого по отделу: 2 этаж** | | | | **4 595 580** |
| | | | **Отдел: 3 этаж** | | | | |
| | | | **Раздел: Блок Д** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Подраздел: Зона безопасности для МГН** | | | | |
| 33 | 892 | СпрСЦ 02.2024 | Шкаф для хранения огнезащитных накидок ШСП (310х420х350). | шт | 1 | 13 111 | 13 111 |
| | | | **Итого по подразделу: Зона безопасности для МГН** | | | | **13 111** |
| | | | **Итого по разделу: Блок Д** | | | | **13 111** |
| | | | **Раздел: Блок В** | | | | |
| | | | **Подраздел: Кабинет иностранного языка на 13 уч.** | | | | |
| 34 | 980 | 522-101-0602001<br>СпрСЦ 02.2024 | Документ-камера | шт. | 1 | 135 804 | 135 804 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет иностранного языка на 13 уч.** | | | | **135 804** |
| | | | **Итого по разделу: Блок В** | | | | **135 804** |
| | | | **Раздел: Блок Л** | | | | |
| | | | **Подраздел: Зона безопасности для МГН** | | | | |
| 35 | 1071 | СпрСЦ 02.2024 | Шкаф для хранения огнезащитных накидок ШСП (310х420х350). | шт | 1 | 13 111 | 13 111 |
| | | | **Итого по подразделу: Зона безопасности для МГН** | | | | **13 111** |
| | | | **Подраздел: Прочее оборудование для оснащения в учебных помещениях, игровой, помещениях медицинского пункта (все блоки).** | | | | |
| 36 | 1072 | СпрСЦ 02.2024 | Термометр настенный, комнатный. | шт | 68 | 393 | 26 767 |
| | | | **Итого по подразделу: Прочее оборудование для оснащения в учебных помещениях, игровой, помещениях медицинского пункта (все блоки).** | | | | **26 767** |
| | | | **Итого по разделу: Блок Л** | | | | **39 878** |
| | | | **Итого по отделу: 3 этаж** | | | | **188 793** |
| | | | **Итого по локальной смете: Технологическое оборудование** | | | | **8 209 637** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **8 209 637** |

| | | |
|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 0.000 x 6.20% | 0 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 8209637.000 + 0.000 | 8 209 637 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 0.000 x 5.00% | 0 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 8209637.000 x 5.000% | 410 481 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 8 620 118 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | 8620118.850 x 1.0557 | 9 100 259 |
| | НДС (12%) | 9100259.470 x 12% | 1 092 031 |
| | **Итого с НДС** | 9100259.470 + 1092031.136 | 10 192 290 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 03.02.2025 09:06 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ | Технический надзор | 03.02.2025 09:56 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 03.02.2025 09:35 |
| **Представители заказчика** | | |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 03.02.2025 11:26 |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 08:00<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 09:20 |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 03.02.2025 10:47 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 03.02.2025 11:24<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Е** | | | | |
| | | | **Раздел: Кровля /АР-6/** | | | | |
| | | | **Подраздел: Кровля Тип1** | | | | |
| 1 | 22 | 6111-0403-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 640.4 | 365 | 233 746 |
| 2 | 23 | 6110-0302-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | м2 | 640.4 | 1 546 | 990 058 |
| 3 | 24 | 212-401-0106РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 9.79812 | 21 513 | 210 787 |
| 4 | 25 | 6110-0302-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | м2 | 640.4 | 283 | 181 233 |
| 5 | 26 | 212-401-0106РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 22.86228 | 21 513 | 491 836 |
| 6 | 27 | 6103-0701-0810<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0.6404 | 75 517 | 48 361 |
| 7 | 28 | 214-403-0101РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.6404 | 391 444 | 250 681 |
| 8 | 29 | 6110-0101-0212<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных | м2 | 640.4 | 1 099 | 703 800 |
| 9 | 30 | 6110-0101-0213<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 | м2 | 640.4 | 865 | 553 946 |
| 10 | 31 | 235-103-0417РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 | м2 | 2209.38 | 1 636 | 3 614 546 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 32 | 235-103-0416РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2 | м2 | 736.46 | 1 791 | 1 319 000 |
| | | | **Итого по подразделу: Кровля Тип1** | | | | **8 597 994** |
| | | | **Подраздел: Кровля Тип2** | | | | |
| 12 | 38 | 6111-0403-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 119.95 | 365 | 43 782 |
| 13 | 39 | 6110-0302-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | м2 | 119.95 | 1 546 | 185 443 |
| 14 | 40 | 212-401-0106РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1.835235 | 21 513 | 39 481 |
| 15 | 41 | 6110-0302-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | м2 | 119.95 | 283 | 33 946 |
| 16 | 42 | 212-401-0106РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 4.282215 | 21 513 | 92 123 |
| 17 | 43 | 6103-0701-0810<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0.11995 | 75 517 | 9 058 |
| 18 | 44 | 214-403-0101РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.11995 | 391 444 | 46 954 |
| 19 | 45 | 6110-0101-0212<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных | м2 | 119.95 | 1 099 | 131 825 |
| 20 | 46 | 6110-0101-0213<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 | м2 | 119.95 | 865 | 103 757 |
| 21 | 47 | 235-103-0417РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 | м2 | 413.8275 | 1 636 | 677 022 |
| 22 | 48 | 235-103-0416РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2 | м2 | 137.9425 | 1 791 | 247 055 |
| | | | **Итого по подразделу: Кровля Тип2** | | | | **1 610 446** |
| | | | **Подраздел: примечание п.6** | | | | |
| 23 | 49 | 6111-0402-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном | м3 | 1.3 | 61 373 | 79 785 |
| | | | **Итого по подразделу: примечание п.6** | | | | **79 785** |
| | | | **Подраздел: примечание п.11** | | | | |
| 24 | 50 | 6103-0701-0810<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0.0016 | 75 517 | 121 |
| 25 | 51 | 214-403-0101РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.0016 | 391 444 | 626 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | 52 | 6110-0402-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство аэраторов | шт. | 8 | 3 663 | 29 304 |
| 27 | 53 | 246-301-0601РСНБ РК 2022 | /аэратор/Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм | шт. | 8 | 9 113 | 72 904 |
| 28 | 54 | 6110-0401-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство желобов настенных | м | 15 | 15 675 | 235 125 |
| | | | **Итого по подразделу: примечание п.11** | | | | **338 080** |
| | | | **Подраздел: Примыкания** | | | | |
| 29 | 55 | 6110-0301-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком | м | 108.63 | 4 541 | 493 289 |
| 30 | 56 | 235-103-0113РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м2 | 70.6095 | 1 139 | 80 424 |
| 31 | 57 | 235-103-0116РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка | м2 | 92.3355 | 867 | 80 055 |
| | | | **Итого по подразделу: Примыкания** | | | | **653 768** |
| | | | **Подраздел: Накрывочные элементы парапета** | | | | |
| 32 | 58 | 6110-0203-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м2 | 135.7525 | 8 990 | 1 220 415 |
| 33 | 59 | 6110-0401-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство желобов настенных | м | 15 | 15 675 | 235 125 |
| | | | **Итого по подразделу: Накрывочные элементы парапета** | | | | **1 455 540** |
| | | | **Итого по разделу: Кровля /АР-6/** | | | | **12 735 613** |
| | | | **Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Е** | | | | **12 735 613** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **12 735 613** |

| | | |
|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 12735613.000 x 6.20% | 789 607 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 12735613.000 + 789607.982 | 13 525 220 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 13525220.982 x 5.00% | 676 261 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 13525220.982 x 5.000% | 676 261 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 14 877 743 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | 14877743.080 x 1.0557 | 15 706 433 |
| | НДС (12%) | 15706433.369 x 12% | 1 884 772 |
| | **Итого с НДС** | 15706433.369 + 1884772.004 | 17 591 205 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 03.02.2025 13:13 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ | Технический надзор | 04.02.2025 05:12 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 04.02.2025 04:43 |
| **Представители заказчика** | | |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 04.02.2025 10:31 |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 10:26<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 04.02.2025 11:07<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 14:09 |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 04.02.2025 11:33 |



*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Альбом 11.4 Система оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре** | | | | |
| | | | **Раздел: Система оповещания о пожаре.Оборудование** | | | | |
| 1 | 1 | 8716-0403-0302УСН РК 8.02-03-2023 | Оборудование систем речевого зонального оповещения при пожаре с: прибором управления и аккустическими динамиками речевого оповещения (6шт) | 1 комплект | 3 | 85 742 | 257 226 |
| 2 | 2 | УСН РК 8.02-03-2023 | Прибор управления речевым оповещанием SPM-B10050-AW | шт | 3 | 1 088 153 | 3 264 461 |
| 3 | 3 | УСН РК 8.02-03-2023 | Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения SPM-Cover | шт | 3 | 31 232 | 93 697 |
| 4 | 4 | 6125-1101-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 1 | 6 713 | 6 713 |
| 5 | 5 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM-7020C | шт | 1 | 236 557 | 236 557 |
| 6 | 6 | 6125-0411-0207ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки | шт. | 163 | 11 661 | 1 900 743 |
| 7 | 7 | 248-202-0504СпрСЦ 02.2024 | Громкоговоритель настенный Sonar SW-06 | шт. | 163 | 26 205 | 4 271 415 |
| 8 | 8 | 6125-0203-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных | шт. | 25 | 4 696 | 117 400 |
| 9 | 9 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Подстанция (Сетевая вызывная панель интеркома)Sonar SNA-8521C | шт | 24 | 234 983 | 5 639 601 |
| 10 | 10 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Мастер-станция SNA-8502 | шт | 1 | 873 476 | 873 476 |
| 11 | 11 | 6125-1101-0701ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 6 | 5 359 | 32 154 |
| 12 | 12 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Сетевой контроллер SNA-8521A | шт | 2 | 798 206 | 1 596 412 |
| 13 | 13 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Распределитель SNA-8521G | шт | 4 | 261 161 | 1 044 647 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 14 | 6125-0302-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи | шт. | 1 | 41 980 | 41 980 |
| 15 | 15 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Коммутатор на 8 портов SNA-800 | шт | 1 | 381 612 | 381 612 |
| 16 | 16 | 248-306-0394СпрСЦ 02.2024 | Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР (К4) | шт. | 3 | 55 477 | 166 431 |
| 17 | 17 | 248-306-0383СпрСЦ 02.2024 | Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М | шт. | 6 | 75 343 | 452 058 |
| | | | **Подраздел: Кабели и провода** | | | | |
| 18 | 18 | 6119-0102-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка установочного провода в полу | м | 2307 | 718 | 1 656 426 |
| 19 | 19 | 243-305-0303РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | м | 1593 | 118 | 187 974 |
| 20 | 20 | 243-304-0133РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52 | м | 714 | 121 | 86 394 |
| 21 | 21 | 241-207-1701СпрСЦ 02.2024 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 1265 | 118 | 149 270 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабели и провода** | | | | **2 080 064** |
| | | | **Итого по разделу: Система оповещания о пожаре.Оборудование** | | | | **22 456 647** |
| | | | **Итого по локальной смете: Альбом 11.4 Система оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре** | | | | **22 456 647** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **22 456 647** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 9326184.377 x 6.20% | 578 223 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 22456647.377 + 578223.414 | 23 034 870 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 9904407.790 x 5.00% | 495 220 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 23034870.790 x 5.000% | 1 151 743 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 24 681 834 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | 24681834.719 x 1.0557 | 26 056 612 |
| | НДС (12%) | 26056612.913 x 12% | 3 126 793 |
| | **Итого с НДС** | 26056612.913 + 3126793.550 | 29 183 406 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 03.02.2025 06:11 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА | технадзор по электрике | 03.02.2025 07:28 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 03.02.2025 06:24 |
| **Представители заказчика** | | |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 07:34<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 09:20 |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 03.02.2025 11:18 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 03.02.2025 11:24<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 03.02.2025 11:26 |



*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Альбом 12 - Охранная сигнализация. Система контроля и управления доступа** | | | | |
| | | | **Раздел: Охранная сигнализация и СКУД** | | | | |
| | | | **Подраздел: Оборудование** | | | | |
| 1 | 1 | 6125-0601-0107<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный | шт. | 2 | 8 345 | 16 690 |
| 2 | 2 | 248-303-0234<br>СпрСЦ 02.2024 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП | шт. | 2 | 250 112 | 500 224 |
| 3 | 3 | 248-306-0394<br>СпрСЦ 02.2024 | Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР (К4) | шт. | 2 | 55 477 | 110 954 |
| 4 | 4 | 248-306-0383<br>СпрСЦ 02.2024 | Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М | шт. | 4 | 75 343 | 301 372 |
| 5 | 5 | 6125-0601-0207<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки | шт. | 93 | 5 957 | 554 001 |
| 6 | 6 | 248-301-0103<br>РСНБ РК 2022 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М | шт. | 19 | 2 455 | 46 645 |
| 7 | 7 | 248-301-0914<br>РСНБ РК 2022 | Извещатель охранный Модели ИО-32920-2 | шт. | 29 | 20 060 | 581 740 |
| 8 | 8 | 248-301-0916<br>СпрСЦ 02.2024 | Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание | шт. | 45 | 3 659 | 164 655 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 45 | 5 359 | 241 155 |
| 10 | 10 | 248-405-0147 СпрСЦ 02.2024 | МКД-2-R3, модуль контроля доступа | шт. | 45 | 64 612 | 2 907 540 |
| 11 | 11 | 1310-1001-0602 РСНБ РК 2022 | Монтаж и расключение считывателя | шт. | 83 | 5 887 | 488 621 |
| 12 | 12 | 248-405-0303 РСНБ РК 2022 | CP-Z 2L, бесконтактный миниатюрный считыватель для работы с картами/брелоками EM Marine | шт. | 83 | 4 066 | 337 478 |
| 13 | 13 | 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка прибора или аппарата | шт. | 61 | 7 467 | 455 487 |
| 14 | 14 | 248-405-0534 СпрСЦ 02.2024 | ST-EX142L, накладная кнопка выхода с индикацией | шт. | 16 | 1 222 | 19 552 |
| 15 | 15 | 248-401-0302 РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный VIZIT-ML240-40 | шт. | 45 | 20 609 | 927 405 |
| 16 | 16 | 6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка дверных доводчиков | шт. | 45 | 6 536 | 294 120 |
| 17 | 17 | 248-401-0749 РСНБ РК 2022 | VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной | шт. | 45 | 15 815 | 711 675 |
| 18 | 18 | 6125-0801-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж турникета -трипода напольного | шт. | 9 | 19 219 | 172 971 |
| 19 | 19 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Тумбовый турникет NT02 со встроенными считывателями карт -Встроенные устройства: Встроенные считыватели формата Mifare/Em-Marine 125 кГц -Ширина пропускной полосы: 550 мм -Материал постамента: Нержавеющая сталь 304, толщина 1.5 мм -Размеры:1400x280x980 мм -Масса: 50 кг -Пропускная способность: 35-50 человек в минуту, фактическая пропускная способность зависит от численности и схем движения персонала. | шт | 9 | 766 529 | 6 898 766 |
| 20 | 20 | 6125-0801-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж турникета -калитки электромеханической | шт. | 2 | 12 979 | 25 958 |
| 21 | 21 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Калитка автоматическая со створкой AG-900, PERCo-WMD-055. | шт | 2 | 547 521 | 1 095 042 |
| 22 | 22 | 248-405-0402 РСНБ РК 2022 | EM-marine, бесконтактная карта доступа | шт. | 170 | 101 | 17 170 |
| 23 | 23 | РСНБ РК 2022 | IDC Мектеп, тревожная кнопка. | шт. | 3 | 511 649 | 1 534 949 |
| 24 | 24 | 248-306-0345 РСНБ РК 2022 | Источник электропитания ИВЭПР 12/2,5, RS R3 2x7 БР | шт. | 45 | 170 699 | 7 681 455 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 25 | 248-306-0377<br>СпрСЦ 02.2024 | Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М | шт. | 90 | 30 602 | 2 754 180 |
| | | | **Итого по подразделу: Оборудование** | | | | **28 839 805** |
| | | | **Подраздел: Кабельные изделия** | | | | |
| 26 | 26 | 6119-0102-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 1680 | 950 | 1 596 000 |
| 27 | 27 | 243-305-0301<br>РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 1680 | 86 | 144 480 |
| 28 | 28 | 241-207-0302<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 554 | 54 | 29 916 |
| 29 | 29 | СТПеречень<br>РСНБ РК 2022 | Универсальный держатель ДМОУ-1К-М | шт | 840 | 59 | 50 098 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабельные изделия** | | | | **1 820 494** |
| | | | **Итого по разделу: Охранная сигнализация и СКУД** | | | | **30 660 299** |
| | | | **Итого по локальной смете: Альбом 12 - Охранная сигнализация. Система контроля и управления доступа** | | | | **30 660 299** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **30 660 299** |

| | | |
|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 21131542.000 x 6.20% | 1 310 155 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 30660299.000 + 1310155.564 | 31 970 454 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 22441697.564 x 5.00% | 1 122 084 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 31970454.564 x 5.000% | 1 598 522 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 34 691 062 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | 34691062.170 x 1.0557 | 36 623 354 |
| | НДС (12%) | 36623354.333 x 12% | 4 394 802 |
| | **Итого с НДС** | 36623354.333 + 4394802.520 | 41 018 156 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 04.02.2025 04:48 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА | технадзор по электрике | 04.02.2025 11:33 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 04.02.2025 05:07 |
| **Представители заказчика** | | |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 11:06<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 04.02.2025 11:39 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 04.02.2025 11:43<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 04.02.2025 11:53 |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 14:10 |



*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Архитектурные решения. Блок И, К** | | | | |
| | | | **Раздел: Кровля /АР-6/** | | | | |
| | | | **Подраздел: Кровля Тип2** | | | | |
| 1 | 22 | 6111-0403-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 474.05 | 365 | 173 028 |
| 2 | 23 | 6110-0302-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | м2 | 474.05 | 1 546 | 732 881 |
| 3 | 24 | 212-401-0106РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 7.252965 | 21 513 | 156 033 |
| 4 | 25 | 6110-0302-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | м2 | 474.05 | 283 | 134 156 |
| 5 | 26 | 212-401-0106РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 16.923585 | 21 513 | 364 077 |
| 6 | 27 | 6103-0701-0810<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0.47405 | 75 517 | 35 799 |
| 7 | 28 | 214-403-0101РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.47405 | 391 444 | 185 564 |
| 8 | 29 | 6110-0101-0212<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных | м2 | 474.05 | 1 099 | 520 981 |
| 9 | 30 | 6110-0101-0213<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 | м2 | 474.05 | 865 | 410 053 |
| 10 | 31 | 235-103-0417РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 | м2 | 1635.4725 | 1 636 | 2 675 633 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 32 | 235-103-0416РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2 | м2 | 545.1575 | 1 791 | 976 377 |
| | | | **Итого по подразделу: Кровля Тип2** | | | | **6 364 582** |
| | | | **Подраздел: Кровля Тип3** | | | | |
| 12 | 33 | 6111-0403-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 474.05 | 365 | 173 028 |
| 13 | 34 | 6111-0402-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | м2 | 474.05 | 2 087 | 989 342 |
| 14 | 35 | 234-101-0207РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 48.82715 | 63 122 | 3 082 067 |
| 15 | 36 | 234-101-0207РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 48.82715 | 63 122 | 3 082 067 |
| 16 | 37 | 6111-0402-0303<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство пароизоляции прокладной в один слой | м2 | 474.05 | 563 | 266 890 |
| 17 | 38 | 235-103-0603РСНБ РК 2022 | Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +100°С, стеклохолст, песок/песок | м2 | 521.455 | 529 | 275 850 |
| 18 | 39 | 6110-0101-0214<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство кровель плоских из мембраны из ПВХ-мембраны | м2 | 474.05 | 1 356 | 642 812 |
| 19 | 40 | 235-104-0209СпрСЦ 02.2024 | Мембрана кровельная гибкая из термопластичного полиолефина, гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,1 мм, армированная сеткой из полиэстера типа UltraPly TPO Elevate | м2 | 521.455 | 5 987 | 3 121 951 |
| | | | **Итого по подразделу: Кровля Тип3** | | | | **11 634 007** |
| | | | **Подраздел: Кровля Тип4** | | | | |
| 20 | 41 | 6111-0403-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство пароизоляции прокладной в один слой | м2 | 474.05 | 365 | 173 028 |
| 21 | 42 | 6111-0402-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | м2 | 474.05 | 2 087 | 989 342 |
| 22 | 43 | 234-102-0103РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | м3 | 112.302445 | 37 118 | 4 168 441 |
| 23 | 44 | 6109-0201-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм | м2 | 474.05 | 1 809 | 857 556 |
| 24 | 45 | 212-101-0504РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м3 | 9.67062 | 24 452 | 236 466 |
| 25 | 46 | 6109-0201-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 | м2 | 474.05 | 2 063 | 977 964 |
| 26 | 47 | 212-101-0504РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м3 | 135.38868 | 24 452 | 3 310 524 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | 48 | 6103-0701-0810<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 4.219045 | 75 517 | 318 610 |
| 28 | 49 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 4.219045 | 325 873 | 1 374 873 |
| 29 | 50 | 6110-0101-0212<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных | м2 | 474.05 | 1 099 | 520 981 |
| 30 | 51 | 6110-0101-0213<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 | м2 | 474.05 | 432 | 204 790 |
| 31 | 52 | 235-103-0113РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м2 | 1090.315 | 1 139 | 1 241 869 |
| 32 | 53 | 235-103-0116РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка | м2 | 545.1575 | 867 | 472 652 |
| 33 | 54 | 6109-0201-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм | м2 | 474.05 | 1 809 | 857 556 |
| 34 | 55 | 212-101-0504РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м3 | 9.67062 | 24 452 | 236 466 |
| 35 | 56 | 6109-0201-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 | м2 | 474.05 | 958 | 454 140 |
| 36 | 57 | 212-101-0504РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м3 | 62.85903 | 24 452 | 1 537 029 |
| 37 | 58 | 6103-0701-0810<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 4.219045 | 75 517 | 318 610 |
| 38 | 59 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 4.219045 | 325 873 | 1 374 873 |
| | | | **Итого по подразделу: Кровля Тип4** | | | | **19 625 772** |
| | | | **Подраздел: примечание п.6** | | | | |
| 39 | 60 | 6111-0402-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном | м3 | 1.3 | 61 373 | 79 785 |
| | | | **Итого по подразделу: примечание п.6** | | | | **79 785** |
| | | | **Подраздел: Примыкания** | | | | |
| 40 | 61 | 6110-0301-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком | м | 216.18 | 4 541 | 981 673 |
| 41 | 62 | 235-103-0113РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м2 | 140.517 | 1 139 | 160 049 |
| 42 | 63 | 235-103-0116РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка | м2 | 183.753 | 867 | 159 314 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по подразделу: Примыкания** | | | | **1 301 036** |
| | | | **Подраздел: Накрывочные элементы парапета** | | | | |
| 43 | 64 | 6110-0203-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м2 | 96.295 | 8 990 | 865 692 |
| 44 | 65 | 6110-0401-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство желобов настенных | м | 15 | 15 675 | 235 125 |
| | | | **Итого по подразделу: Накрывочные элементы парапета** | | | | **1 100 817** |
| | | | **Итого по разделу: Кровля /АР-6/** | | | | **40 105 999** |
| | | | **Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок И, К** | | | | **40 105 999** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **40 105 999** |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | | | | 40105999.000 x 6.20% | 2 486 571 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 40105999.000 + 2486571.862 | 42 592 570 |
| | | Сметная прибыль, 5.00% | | | | 42592570.862 x 5.00% | 2 129 628 |
| | | Непредвиденные расходы, 5.000% | | | | 42592570.862 x 5.000% | 2 129 628 |
| | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | | 46 851 827 |
| | | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | | | | 46851827.948 x 1.0557 | 49 461 474 |
| | | НДС (12%) | | | | 49461474.764 x 12% | 5 935 376 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 49461474.764 + 5935376.972 | 55 396 851 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 03.02.2025 13:23 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ | Технический надзор | 04.02.2025 04:49 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 04.02.2025 04:44 |
| **Представители заказчика** | | |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 04.02.2025 11:33 |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 04.02.2025 10:05 |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 10:29<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 14:13 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 04.02.2025 11:07<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |



*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Технологическое оборудование. Методические пособия** | | | | |
| | | | **Раздел: Методические пособия по приказу №265** | | | | |
| | | | **Подраздел: Игровая комната предшкольных классов п. 768-774, 777, 781, 783, 785, 788** | | | | |
| 1 | 12 | СпрСЦ 02.2024 | Игрушки «Животные, Птицы». | шт | 5 | 13 121 | 65 607 |
| 2 | 13 | СпрСЦ 02.2024 | Игрушки «Мебель». | набор | 3 | 13 121 | 39 363 |
| 3 | 14 | СпрСЦ 02.2024 | Игрушки «Посуда». | набор | 1 | 13 122 | 13 122 |
| 4 | 15 | СпрСЦ 02.2024 | Игрушки «Транспорт». | набор | 1 | 13 122 | 13 122 |
| 5 | 16 | СпрСЦ 02.2024 | Игрушки дидактические для развития мелкой моторики. | шт | 5 | 13 121 | 65 607 |
| 6 | 17 | СпрСЦ 02.2024 | Игрушки мягкие на руку тематические. | шт | 13 | 17 495 | 227 436 |
| 7 | 18 | СпрСЦ 02.2024 | Игры настольные интеллектуальные и головоломки. | к-т | 4 | 17 009 | 68 036 |
| 8 | 19 | СпрСЦ 02.2024 | Набор кукол | набор | 4 | 13 121 | 52 485 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 20 | СпрСЦ 02.2024 | Мягкие игровые модули напольные. | шт | 6 | 98 166 | 589 000 |
| | | | **Итого по подразделу: Игровая комната предшкольных классов п. 768-774, 777, 781, 783, 785, 788** | | | | **1 133 778** |
| | | | **Подраздел: Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира** | | | | |
| 10 | 64 | СпрСЦ 02.2024 | Набор для юных физиков типа Experia PHE-016. | набор | 80 | 38 877 | 3 110 234 |
| 11 | 67 | 521-202-0501002 СпрСЦ 02.2024 | Мини-лаборатория для начальной школы "Вода и воздух" типа Cornelsen Experimenta 16102 | набор | 16 | 114 816 | 1 837 056 |
| 12 | 72 | 521-202-0609001 СпрСЦ 02.2024 | Мини-лаборатория для начальной школы "Тепло" типа Cornelsen Experimenta 16106 | набор | 16 | 150 074 | 2 401 184 |
| 13 | 87 | СпрСЦ 02.2024 | Einstein™Tablet+3. Планшет ENTAB3. 13встроенных датчиков: видео датчик, акселерометр, точка росы, индекс тепла, датчик звука, барометрическое давление, GPS/местоположение, микрофон, УФ, свет,температура, частота сердцебиения,влажность. | шт | 16 | 387 043 | 6 192 693 |
| | | | **Итого по подразделу: Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира** | | | | **13 541 167** |
| | | | **Подраздел: Методические пособия для кабинета географии п. 1326-1333, 1335-1376, 1378, 1379 - на 1 класс** | | | | |
| 14 | 112 | СпрСЦ 02.2024 | Датчик измерений качества воды (pH)Einstein™ Датчик PH с обычным электродом | шт | 3 | 124 731 | 374 193 |
| 15 | 113 | СпрСЦ 02.2024 | Датчик атмосферного давления Einstein™ Датчик давления ( от 150 до 1,150 mbar) барометрическое давление. | шт | 3 | 175 474 | 526 423 |
| 16 | 114 | СпрСЦ 02.2024 | Датчик мутности растворов Einstein™  Датчик мутности. | шт | 3 | 175 920 | 527 762 |
| 17 | 115 | СпрСЦ 02.2024 | Датчик температуры Einstein™ Датчик универсальный температуры (-40 to 140 °C). | шт | 3 | 116 738 | 350 214 |
| 18 | 116 | СпрСЦ 02.2024 | Датчик электропроводности Einstein™ Датчик электропроводности. | шт | 3 | 130 934 | 392 802 |
| | | | **Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета географии п. 1326-1333, 1335-1376, 1378, 1379 - на 1 класс** | | | | **2 171 394** |
| | | | **Подраздел: Stem лаборатория п. 1407-1420, 1422-1429 - на 1 класс** | | | | |
| 19 | 224 | СпрСЦ 02.2024 | Цифровая лаборатория по естественным наукам с методическими материалами В комплект входят: Беспроводной цифровой датчик температуры (Диапазон: -40 ... 120 °C; Разрешение: 0.01°), Беспроводной цифровой датчик силы, ускорения и наклона (Диапазон: ±50 Н; Разрешение: 30 мН; Беспроводной цифровой датчик света (Диапазон: 0 ... 200 кЛк; Разрешение: 1 Лк); Беспроводной цифровой датчик движения (Диапазон: 0.2 ... 2 м; Разрешение: 1 мм); Датчик звука беспроводной (Диапазон: 55 ... 110 дБ(А); Разрешение: 0,1 дБ(А)); Адаптер USB-Bluetooth 4.0. Аксессуары: Зарядное устройство с кабелем mini-USB, USB Адаптер Bluetooth 4.1, Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории, Программное обеспечение, в комплекте с методическим пособием. | шт | 1 | 335 322 | 335 322 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | 231 | СпрСЦ 02.2024 | Очки виртуальной реальности (VRXtreme). | к-т | 4 | 285 085 | 1 140 340 |
| | | | **Итого по подразделу: Stem лаборатория п. 1407-1420, 1422-1429 - на 1 класс** | | | | **1 475 662** |
| | | | **Подраздел: Методические пособия для спортзала младших классов п. 2083, 2106, 2109 на 2 спортзала** | | | | |
| 21 | 240 | 522-201-0507002 СпрСЦ 02.2024 | Дорожка для профилактики плоскостопии и развития крупной моторики, ловкости и координации движений (12 шаровых сегментов) типа Инт парк 29550 | шт. | 5 | 204 335 | 1 021 675 |
| 22 | 241 | СпрСЦ 02.2024 | Мячи резиновые. | шт | 25 | 1 457 | 36 449 |
| 23 | 250 | 521-402-0118 СпрСЦ 02.2024 | Туннель каркасный | шт. | 4 | 58 454 | 233 816 |
| 24 | 255 | 522-101-1022003 СпрСЦ 02.2024 | Мишень для метания TSF-700 700x700мм. Изготовлена из натурального дерева: фанеры | шт. | 4 | 8 603 | 34 412 |
| 25 | 259 | 522-101-1016001 СпрСЦ 02.2024 | Мяч баскетбольный Spalding TF1000 | шт. | 30 | 7 143 | 214 290 |
| 26 | 269 | 522-101-1049001 СпрСЦ 02.2024 | Тогызкумалак ТКТ-863 | шт. | 52 | 10 018 | 520 936 |
| 27 | 274 | СпрСЦ 02.2024 | Набор для игр "Бестас и асык ату" | шт | 15 | 14 579 | 218 688 |
| | | | **Итого по подразделу: Методические пособия для спортзала младших классов п. 2083, 2106, 2109 на 2 спортзала** | | | | **2 280 266** |
| | | | **Подраздел: Инструкторская п. 2083-2088, 2090-2092 - на 2 кабинета** | | | | |
| 28 | 276 | СпрСЦ 02.2024 | Мультимедийные пособия по физической подготовке | к-т | 2 | 24 992 | 49 985 |
| 29 | 282 | 522-101-1037003 СпрСЦ 02.2024 | Насос для накачивания мячей типа TPU-4507 | шт. | 2 | 6 657 | 13 314 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по подразделу: Инструкторская п. 2083-2088, 2090-2092 - на 2 кабинета** | | | | **63 299** |
| | | | **Подраздел: Методические пособия для спортзала старшей школы п. 3113, 2098, 2100, 2106, 2107, 2109, 2112, 2118-2126, 2128-2134, 2138-2145, 2147, 2148, 2155-2158 на 1 спортзал** | | | | |
| 30 | 293 | 522-101-1043002<br>СпрСЦ 02.2024 | Коньки фигурные RAS-200 | шт. | 45 | 46 142 | 2 076 390 |
| 31 | 294 | 521-209-0301001<br>СпрСЦ 02.2024 | Лыжи беговые RAS-100 в комплекте с ботинками, лыжными палками, креплениями | комплект | 45 | 87 164 | 3 922 380 |
| 32 | 297 | 522-101-1092<br>СпрСЦ 02.2024 | Измеритель высоты | шт. | 2 | 52 159 | 104 318 |
| 33 | 299 | 522-101-1022003<br>СпрСЦ 02.2024 | Мишень для метания TSF-700 700х700мм. Изготовлена из натурального дерева: фанеры | шт. | 4 | 8 603 | 34 412 |
| 34 | 306 | 522-101-1063017<br>СпрСЦ 02.2024 | Ковер для национальных игр 3000х2000мм, толщина 20мм | шт. | 1 | 401 416 | 401 416 |
| 35 | 309 | 522-101-1019013<br>СпрСЦ 02.2024 | Медицинбол 1кг. (медбол) RA-001. Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины, натуральной кожи или ПВХ | шт. | 10 | 7 907 | 79 070 |
| 36 | 311 | СпрСЦ 02.2024 | Набор для игры «Асык ату». | шт | 15 | 8 261 | 123 924 |
| 37 | 312 | СпрСЦ 02.2024 | Набор для игры « Бес тас». | шт | 15 | 6 074 | 91 120 |
| | | | **Итого по подразделу: Методические пособия для спортзала старшей школы п. 3113, 2098, 2100, 2106, 2107, 2109, 2112, 2118-2126, 2128-2134, 2138-2145, 2147, 2148, 2155-2158 на 1 спортзал** | | | | **6 833 030** |
| | | | **Подраздел: Кабинет НВП п. 3225, 3230-3240, 3242-3247, 3249, 3252 - на 1 класс** | | | | |
| 38 | 326 | 521-301-3410<br>СпрСЦ 02.2024 | Войсковой прибор химической разведки | шт. | 1 | 99 018 | 99 018 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 331 | 521-301-3406 СпрСЦ 02.2024 | Общевойсковой защитный комплект | комплект | 2 | 37 973 | 75 946 |
| 40 | 333 | СпрСЦ 02.2024 | Макет автомата деревянный. | шт | 13 | 19 438 | 252 706 |
| 41 | 334 | 521-301-3404 СпрСЦ 02.2024 | Массогабаритный макет автомата Калашникова | шт. | 3 | 486 598 | 1 459 794 |
| 42 | 337 | 521-301-3408 СпрСЦ 02.2024 | Противогаз гражданский | шт. | 13 | 23 821 | 309 673 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет НВП п. 3225, 3230-3240, 3242-3247, 3249, 3252 - на 1 класс** | | | | **2 197 137** |
| | | | **Подраздел: Библиотека п. 403-405, 414, 416, 417** | | | | |
| 43 | 369 | СпрСЦ 02.2024 | Переплетное оборудование Переплетная машина GBC CombBind 210. | к-т. | 1 | 151 779 | 151 779 |
| 44 | 370 | СпрСЦ 02.2024 | Инструменты и материалы для ремонта книг | к-т. | 1 | 583 169 | 583 169 |
| | | | **Итого по подразделу: Библиотека п. 403-405, 414, 416, 417** | | | | **734 948** |
| | | | **Подраздел: Дизайн и технология п. 1981-2013, 2015, 2021, 2024, 2027** | | | | |
| 45 | 377 | СпрСЦ 02.2024 | Комплект портновских принадлежностей.В комплект входят следующие наборы: булавки вязальные 36 шт., булавки портновские 240 шт., вспарыватель 12 шт., иглы для вышивания 60 шт., иглы для ручного шитья 240 шт., иглы для швейной машинки 60 шт., иглы штопальные 120 шт, канва без ресунков 6 шт. по 6 кв. м., набор из образцов тканей включает 12 отдельных комплектов с разнообразными образцами ткани, кольца для вязания 72 шт., крючки для вязания 60 шт., набор для измерения, включающий ленту измерительную 1 м. 12 шт.,, линейку закройщика на 30 см 12 шт.,, линейку метлиическую на 30 см 12 шт., цветной портновской мел 30 шт., наперсток 50 шт., нитки для вышивания мулине 140 шт., нитки полиэстер 120 шт., нитки ткацкие швейные армированные не менее 5000м., ножницы для обрезки нитей 12 шт., нижницы закройные 12 шт., ножницы зигзаг 12 шт., ножницы канцелярские 12 шт., большие порновские ножницы 12 шт.,пряжа для вязания крючком 10гр. 100 шт., пряжа для вязания спицами 50 гр. 100 шт., пряжа ткацкая в мотках 3 кг., набор пластмассовых лекал (3 лекала) 12 шт., пяльцы круглые для вышивания 12 шт., спицы для вязания с удобной эргономичной ручкой и острыми концами для легкости использования 60 шт., угольник пластиковый 60 гр. с тщательно откалиброванными углами и высокой прочностью 12 шт. Фартук с косынкой х/б цветные - 12 шт. | шт. | 1 | 583 169 | 583 169 |
| 46 | 381 | СпрСЦ 02.2024 | Коробка с крышкой картонная. | шт | 4 | 2 624 | 10 497 |
| 47 | 382 | СпрСЦ 02.2024 | Плечики одежные. | шт | 12 | 547 | 6 567 |
| | | | **Итого по подразделу: Дизайн и технология п. 1981-2013, 2015, 2021, 2024, 2027** | | | | **600 233** |
| | | | **Подраздел: Кабинет физики п. 1131-1139, 1142-1211, 1213, 1215, 1217, 1220, 2406, 2437 - на 1 класс** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 384 | 521-301-0401002 СпрСЦ 02.2024 | Датчик гальванометрический беспроводной (напряжение и ток) DataHarvest 1131 . Диапазоны измерения ±100 мА, ±5 В. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 187 010 | 561 030 |
| 49 | 385 | 521-301-0409002 СпрСЦ 02.2024 | Датчик движения беспроводной DataHarvest 1190. Диапазоны измерения: от 0,15 м до 6 м, от 0 до 50 000 мкс, от -10 до 70 °C. Точность: ±2 мм, ±2 °C. Разрешение: 0,001 м, 1 мкс, 0,1 °C. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 213 379 | 640 137 |
| 50 | 386 | 521-301-0416001 СпрСЦ 02.2024 | Датчик силы и ускорения беспроводной DataHarvest 1120. Угловое положение 360 ° 0,1 °. Угловая скорость ±6 об/с 0,001 об/с. Угловая скорость ±40 рад/с 0,001 рад/с. USB-соединение и зарядный кабель. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 219 884 | 659 652 |
| 51 | 387 | 521-301-0413001 СпрСЦ 02.2024 | Датчик звука беспроводной DataHarvest 1145. Уровень звука в 2 диапазонах: (1) от 40 до 110 дБА и (2) от 40 до 110 дБА. Форма звуковой волны в 2 диапазонах: (1) ±25 мВ, (2) ±100 мВ. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 156 651 | 469 953 |
| 52 | 388 | 521-301-0408002 СпрСЦ 02.2024 | Датчик магнитного поля DataHarvest 1140 беспроводной. Диапазоны измерения ±5 мТл и ±130 мТл. 3 канала для измерения магнитного поля в направлениях X, Y и Z. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 139 650 | 418 950 |
| 53 | 389 | 521-301-0415001 СпрСЦ 02.2024 | Датчик света и цвета беспроводной DataHarvest 1160. Окружающий свет: 30 000 люкс и 200 000 люкс. Прямой свет: 4K люкс и 16K люкс медленный. 1K, 10K и 100K люкс быстро. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 149 626 | 448 878 |
| 54 | 390 | 521-301-0411002 СпрСЦ 02.2024 | Датчик фотозатвор беспроводной DataHarvest 1200. Точность 1 мкс. Длина волны 940нм. Разделение ворот 0,025 м. Чувствительность приемника (RX): - 90 дБм. USB соединительный провод, соединительный кабель, монтажный стержень. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 149 626 | 448 878 |
| 55 | 391 | 521-301-1706002 СпрСЦ 02.2024 | Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101. Диапазоны измерения от -40°C до 125°C. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 103 220 | 309 660 |
| 56 | 392 | 521-301-0412001 СпрСЦ 02.2024 | Динамическая система для работы с беспроводными датчиками DataHarvest 1500PK. Кривая ЭКГ, от 200 до 4000 мкВ. Разрешение ±1 мкВ. Самая высокая скорость регистрации 500 мкс (2 кГц) | комплект | 1 | 813 182 | 813 182 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 419 | 521-301-4105002<br>СпрСЦ 02.2024 | Экспериментальный набор в чемодане для школьных опытов по нанотехнологиям типа Wards Science 47052 | набор | 1 | 271 947 | 271 947 |
| 58 | 467 | 521-301-4105002<br>СпрСЦ 02.2024 | Экспериментальный набор в чемодане для школьных опытов по нанотехнологиям типа Wards Science 47052 | набор | 1 | 271 947 | 271 947 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет физики п. 1131-1139, 1142-1211, 1213, 1215, 1217, 1220, 2406, 2437 - на 1 класс** | | | | **5 314 214** |
| | | | **Подраздел: Кабинет логопеда п. 537, 542-548, 550-554** | | | | |
| 59 | 481 | СпрСЦ 02.2024 | Стерилизатор 290х120х120мм. | шт | 1 | 46 654 | 46 654 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет логопеда п. 537, 542-548, 550-554** | | | | **46 654** |
| | | | **Подраздел: Кабинет психолога п. 490, 494, 502, 503, 506-508** | | | | |
| 60 | 491 | СпрСЦ 02.2024 | Ковровое покрытие напольное. | к-т | 1 | 60 261 | 60 261 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет психолога п. 490, 494, 502, 503, 506-508** | | | | **60 261** |
| | | | **Подраздел: Культура питания п. 1914-1951, 1958, 1961** | | | | |
| 61 | 492 | СпрСЦ 02.2024 | Набор столовых приборов и сервиз Набор столовых приборов, демонстрационный. В составе: вилка столовая (12 шт.), Ложка столовая (12 шт.), ложка чайная (12 шт.), нож столовый (12 шт.), салфетка под приборы (12 шт.), лоток для столовых приборов (1шт.), дорожка настольная (4 шт.), столовый сервиз из 18 предметов, чайная чашка (12 шт.), тарелка большая (4 шт.), чайник заварочный (2 шт.), поднос (2 шт.), молочник/сливочник (2 шт.), солонка/перечница (2 шт.), подставка под горячее (2 шт.), сервировочная миска (2 шт.), дозатор для сахара (2 шт.). | шт | 1 | 124 409 | 124 409 |
| 62 | 493 | СпрСЦ 02.2024 | Набор кухонных принадлежностей включает ложку, вилку, нож, шумовку и миску, изготовленные из нержавеющей стали или пластика, мерный кувшин, мерные емкости, кухонные ножи (3 шт.), нож длия чистки картофеля, нож консервный, овощерезку, пресс для чеснока, сито для муки, терка из нержавеещей стали, сушилка сетка для посуды, сушилка цилиндрическая для приборов, толкушка для картофеля, контейнер с крышкой для сухих продуктов (5 шт.), ковш (2 шт.), скалку деревянную, сковороду (2 шт.), кастрюлю, дуршлаг, разделочную доску, фартук с косынкой хлопковый (12 шт.). | шт | 12 | 194 389 | 2 332 675 |
| | | | **Итого по подразделу: Культура питания п. 1914-1951, 1958, 1961** | | | | **2 457 084** |
| | | | **Подраздел: Культура дома п. 1807-1814, 1820, 1821, 1827-1831, 1834-1840, 1842-1859, 1861-1867, 1869-1885, 1892-1899** | | | | |
| 63 | 558 | СпрСЦ 02.2024 | Щетка сметка. | шт | 12 | 641 | 7 698 |
| 64 | 561 | СпрСЦ 02.2024 | Плечики одежные. | шт | 12 | 547 | 6 567 |
| | | | **Итого по подразделу: Культура дома п. 1807-1814, 1820, 1821, 1827-1831, 1834-1840, 1842-1859, 1861-1867, 1869-1885, 1892-1899** | | | | **14 265** |
| | | | **Подраздел: Кабинет биологии/нанотехнологии п. 1494, 1607-1616, 1618-1626, 1628, 1630-1638, 1640-1646, 1648, 1651, 1658 - на 1 класс** | | | | |
| 65 | 566 | 521-301-1713001<br>СпрСЦ 02.2024 | Датчик измерений качества воды (pH) беспроводной DataHarvest 1110PK. Диапазон 1: pH, от 0,00 до 14,00 pH. Диапазон 2: ±1000 мВ. Диапазон 3: Пользовательский pH, от 0,00 до 14,00 pH. Разрешение 0,01 pH/1 мВ. Беспроводной адаптер pH, pH-электрод, мини-USB-кабель. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 139 650 | 418 950 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66 | 567 | 521-301-1704002 СпрСЦ 02.2024 | Датчик абсолютного давления газа беспроводной DataHarvest 1150. Диапазоны измерения 400 кПа. Самая высокая скорость регистрации 40 000 выборок в секунду (25 мкс). USB соединительный провод. 100 мм силиконовой трубки. 2 штыревых и 1 гнездовой коннектор Люэра. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 145 722 | 437 166 |
| 67 | 568 | 521-301-1709002 СпрСЦ 02.2024 | Датчик проводимости беспроводной DataHarvest 1112. Диапазоны проводимости: 100 000 мкс, разрешение 0,1 мкс. 20 000 мкс, разрешение 0,01 мкс. 1000 мкс, разрешение 0,001 мкс. Интеллектуальный беспроводной адаптер проводимости, электрод проводимости, USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 180 938 | 542 814 |
| 68 | 569 | 521-301-1714001 СпрСЦ 02.2024 | Датчик пульса беспроводной DataHarvest 1156. Диапазоны измерения 0-200 ударов в минуту и ±2000 мВ. Разрешение 1 удар в минуту и 1 мВ. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 144 508 | 433 524 |
| 69 | 570 | 521-301-1706002 СпрСЦ 02.2024 | Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101. Диапазоны измерения от -40°С до 125°С. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 103 220 | 309 660 |
| 70 | 571 | СпрСЦ 02.2024 | Датчик уровня кислорода. | шт | 3 | 297 910 | 893 730 |
| 71 | 572 | 521-301-1703001 СпрСЦ 02.2024 | Датчик уровня углекислого газа беспроводной DataHarvest 1180. Диапазоны измерения от 0 до 100 000 частей на миллион. Диапазон температур -40-85 градусов. Диапазон давления 30-110кПа. Влажность 0-100. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 333 947 | 1 001 841 |
| 72 | 573 | СпрСЦ 02.2024 | Датчик электрокардиограммы. | шт | 3 | 219 313 | 657 939 |
| 73 | 574 | 521-301-1710002 СпрСЦ 02.2024 | Датчик колориметр беспроводной DataHarvest 1220. 5 длин волн колориметра: 470 нм, 520 нм, 573 нм, 625 нм, 660 нм, 850 нм ИК для мутности. Упаковка из 3 адаптеров. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 227 691 | 683 073 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет биологии/нанотехнологии п. 1494, 1607-1616, 1618-1626, 1628, 1630-1638, 1640-1646, 1648, 1651, 1658 - на 1 класс** | | | | **5 378 697** |
| | | | **Подраздел: Кабинет химии п. 1681-1687, 1690, 1691, 1693-1716, 1718, 1721, 1728 - на 1 класс** | | | | |
| 74 | 605 | 521-301-1713001 СпрСЦ 02.2024 | Датчик измерений качества воды (pH) типа MicroLab Mlab_ph. Рабочее напряжение 3,3 В/5 В. Диапазон 0-14PH. Разрешение +/-0,15PH (STP) | шт. | 3 | 139 650 | 418 950 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 606 | 521-301-1704002<br>СпрСЦ 02.2024 | Датчик абсолютного давления газа беспроводной DataHarvest 1150. Диапазоны измерения 400 кПа. Самая высокая скорость регистрации 40 000 выборок в секунду (25 мкс). USB соединительный провод. 100 мм силиконовой трубки. 2 штыревых и 1 гнездовой коннектор Люэра. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 145 722 | 437 166 |
| 76 | 607 | 521-301-0403001<br>СпрСЦ 02.2024 | Датчик напряжения беспроводной DataHarvest 1131. Диапазоны измерения ±100 мА, ±5 В. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 187 010 | 561 030 |
| 77 | 608 | 521-301-1709002<br>СпрСЦ 02.2024 | Датчик проводимости беспроводной DataHarvest 1112. Диапазоны проводимости: 100 000 мкс, разрешение 0,1 мкс. 20 000 мкс, разрешение 0,01 мкс. 1000 мкс, разрешение 0,001 мкс. Интеллектуальный беспроводной адаптер проводимости, электрод проводимости, USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 180 938 | 542 814 |
| 78 | 609 | 521-301-1706002<br>СпрСЦ 02.2024 | Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101. Диапазоны измерения от -40°С до 125°С. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 103 220 | 309 660 |
| 79 | 610 | 521-301-1710002<br>СпрСЦ 02.2024 | Датчик колориметр беспроводной DataHarvest 1220. 5 длин волн колориметра: 470 нм, 520 нм, 573 нм, 625 нм, 660 нм, 850 нм ИК для мутности. Упаковка из 3 адаптеров. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. | шт. | 3 | 227 691 | 683 073 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет химии п. 1681-1687, 1690, 1691, 1693-1716, 1718, 1721, 1728 - на 1 класс** | | | | **2 952 693** |
| | | | **Подраздел: Инструкторская п. 822, 823-825, 828-830, 838, 839 - на 2 кабинета** | | | | |
| 80 | 640 | СпрСЦ 02.2024 | Мультимедийные пособия по физической подготовке | к-т | 2 | 24 992 | 49 985 |
| 81 | 647 | 522-101-1037003<br>СпрСЦ 02.2024 | Насос для накачивания мячей типа TPU-4507 | шт. | 4 | 6 657 | 26 628 |
| | | | **Итого по подразделу: Инструкторская п. 822, 823-825, 828-830, 838, 839 - на 2 кабинета** | | | | **76 613** |
| | | | **Подраздел: Визуальное искусство п. 1746, 1753, 1754, 1759, 1761, 1765, 1769, 1770, 1778, 1779, 2977, 2979, 2985, 2988, 2990, 2991, 2993, 2995, 2997-3003, 3004** | | | | |
| 82 | 660 | СпрСЦ 02.2024 | Решетка настенная реечная для экспозиций | шт | 2 | 24 298 | 48 597 |
| | | | **Итого по подразделу: Визуальное искусство п. 1746, 1753, 1754, 1759, 1761, 1765, 1769, 1770, 1778, 1779, 2977, 2979, 2985, 2988, 2990, 2991, 2993, 2995, 2997-3003, 3004** | | | | **48 597** |
| | | | **Подраздел: Актовый зал п.446-455** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 83 | 671 | 521-201-0502021<br>СпрСЦ 02.2024 | Маршевый барабан Gewa BasiX 14"x10" F893100 | шт. | 2 | 44 821 | 89 642 |
| | | | **Итого по подразделу: Актовый зал п.446-455** | | | | **89 642** |
| | | | **Подраздел: Сенсорная комната п.474-480, 484, 485** | | | | |
| 84 | 690 | СпрСЦ 02.2024 | Тактильно-развивающая игрушка "Трещотка". | шт | 1 | 24 299 | 24 299 |
| 85 | 691 | СпрСЦ 02.2024 | Ковровое покрытие напольное, гипоаллергенное. | к-т | 1 | 60 261 | 60 261 |
| | | | **Итого по подразделу: Сенсорная комната п.474-480, 484, 485** | | | | **84 560** |
| | | | **Подраздел: Кабинет социального педагога п.517, 520, 522, 525, 528, 529, 530** | | | | |
| 86 | 698 | 522-201-0603001<br>СпрСЦ 02.2024 | Стул ортопедический СН 37.01.01 | шт. | 1 | 381 045 | 381 045 |
| 87 | 699 | СпрСЦ 02.2024 | Ковровое покрытие напольное. | к-т | 1 | 60 261 | 60 261 |
| | | | **Итого по подразделу: Кабинет социального педагога п.517, 520, 522, 525, 528, 529, 530** | | | | **441 306** |
| | | | **Итого по разделу: Методические пособия по приказу №265** | | | | **47 995 500** |
| | | | **Итого по локальной смете: Технологическое оборудование. Методические пособия** | | | | **47 995 500** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **47 995 500** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 0.000 x 6.20% | 0 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 47995500.000 + 0.000 | 47 995 500 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 0.000 x 5.00% | 0 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 47995500.000 x 5.000% | 2 399 775 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 50 395 275 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | 50395275.000 x 1.0557 | 53 202 291 |
| | НДС (12%) | 53202291.818 x 12% | 6 384 275 |
| | **Итого с НДС** | 53202291.818 + 6384275.018 | 59 586 566 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 02.02.2025 07:48 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ | Технический надзор | 03.02.2025 12:12 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 03.02.2025 04:43 |
| **Представители заказчика** | | |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 06:02<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 04.02.2025 11:50 |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 04.02.2025 05:30 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 04.02.2025 11:23<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 07:13 |



*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: БМК мощностью 2,6 МВт (газ/дизель)** | | | | |
| | | | **Раздел: Строительная часть** | | | | |
| | | | **Подраздел: Земляные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0101-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 | м3 | 48.403 | 586 | 28 364 |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. | м3 | 1.497 | 12 207 | 18 274 |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 7.9 | 4 204 | 33 212 |
| | | | **Итого по подразделу: Земляные работы** | | | | **79 850** |
| | | | **Подраздел: Фундамент под котельную Фм-1** | | | | |
| 4 | 4 | 6101-0108-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 13.44 | 17 061 | 229 300 |
| 5 | 5 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 6.72 | 35 509 | 238 620 |
| 6 | 6 | 6103-0101-0211<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м3 | 25.5 | 43 858 | 1 118 379 |
| 7 | 7 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1376 | 336 921 | 46 360 |
| 8 | 8 | 214-210-0201РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.1331 | 332 321 | 376 553 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 6103-0701-0808<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 20 кг | т | 0.03816 | 1 550 467 | 59 165 |
| 10 | 10 | 6111-0401-0107<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 7.6 | 4 414 | 33 546 |
| | | | **Итого по подразделу: Фундамент под котельную Фм-1** | | | | **2 101 924** |
| | | | **Подраздел: Фундамент под дымовую трубу Фм-2** | | | | |
| 11 | 11 | 6101-0108-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 1.4 | 17 061 | 23 885 |
| 12 | 12 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.7 | 35 509 | 24 855 |
| 13 | 13 | 6103-0101-0204<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 25 м3 | м3 | 17.38 | 47 020 | 817 208 |
| 14 | 14 | 214-210-0201РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.31671 | 332 321 | 105 249 |
| 15 | 15 | 214-210-0202РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1.40796 | 328 228 | 462 132 |
| 16 | 16 | 6103-0701-0806<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона | т | 0.07977 | 1 568 633 | 125 130 |
| 17 | 17 | 6111-0401-0107<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 29.5 | 4 414 | 130 213 |
| | | | **Итого по подразделу: Фундамент под дымовую трубу Фм-2** | | | | **1 688 673** |
| | | | **Подраздел: Приямок Пр-1** | | | | |
| 18 | 18 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.1 | 35 509 | 3 551 |
| 19 | 19 | 1106-1301-0103РСНБ РК 2022 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 0.4 | 136 134 | 54 454 |
| 20 | 20 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.0341 | 325 873 | 11 112 |
| 21 | 21 | 6111-0401-0107<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 2.52 | 4 414 | 11 123 |
| | | | **Итого по подразделу: Приямок Пр-1** | | | | **80 240** |
| | | | **Итого по разделу: Строительная часть** | | | | **3 950 687** |
| | | | **Раздел: Тепломеханическая часть** | | | | |
| 22 | 22 | 513-105-0427СпрСЦ 03.2024 | Блочно-модульная котельная на газообразном и жидком топливе с двумя котлами, без основной топливной емкости, тепловая мощность 2х1000±2000кВт, размер 10000х4800х2700 мм | комплект | 1 | 62 066 659 | 62 066 659 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по разделу: Тепломеханическая часть** | | | | **62 066 659** |
| | | | **Итого по локальной смете: БМК мощностью 2,6 МВт (газ/дизель)** | | | | **66 017 346** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **66 017 346** |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | | | 3950687.000 x 6.20% | 244 942 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | 66017346.000 + 244942.586 | 66 262 288 |
| | | | Сметная прибыль, 5.00% | | | 4195629.586 x 5.00% | 209 781 |
| | | | Непредвиденные расходы, 5.000% | | | 66262288.586 x 5.000% | 3 313 114 |
| | | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | 69 785 184 |
| | | | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | | | 69785184.495 x 1.0557 | 73 672 219 |
| | | | НДС (12%) | | | 73672219.271 x 12% | 8 840 666 |
| | | | **Итого с НДС** | | | 73672219.271 + 8840666.313 | 82 512 885 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 03.02.2025 05:24 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ | Технический надзор | 03.02.2025 06:09 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 03.02.2025 05:38 |
| **Представители заказчика** | | |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 03.02.2025 06:59 |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 09:19 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 03.02.2025 09:59<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 07:23<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 03.02.2025 10:08 |





*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Альбом 11.1-Структурированные кабельные сети** | | | | |
| | | | **Раздел: Оборудование СКС** | | | | |
| | | | **Подраздел: Шкаф серверный ШСКС-1 в составе:** | | | | |
| 1 | 1 | 6125-0302-0108<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам | шт. | 1 | 54 021 | 54 021 |
| 2 | 2 | 248-102-1212<br>СпрСЦ 02.2024 | Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600x1000 мм, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми | шт. | 1 | 255 680 | 255 680 |
| 3 | 3 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 5 359 | 5 359 |
| 4 | 4 | 248-102-2904<br>СпрСЦ 02.2024 | Модуль вентиляторный типа Hyperline, 1U, 4 вентилятора, с термостатом и кабелем питания C13-Schuko 1.8 м | шт. | 1 | 130 478 | 130 478 |
| 5 | 5 | 248-102-3001<br>СпрСЦ 02.2024 | Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт | шт. | 1 | 17 384 | 17 384 |
| 6 | 6 | 248-102-2605<br>СпрСЦ 02.2024 | Полка стационарная типа Hyperline, глубиной 450 мм, нагрузка до 100 кг | шт. | 1 | 27 592 | 27 592 |
| 7 | 7 | 6125-0408-0610<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж шкафа связи и контроля | шт. | 1 | 463 251 | 463 251 |
| 8 | 8 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | SERVER GIGABYTE R282-3C1 (2x 8Cores,16Threads, 2.8-3.6GHz, 12MB Cache -25PSI-B15280-10R (p/n); 4x 1000BASE-T RJ45 LAN ports, Supports 1Gb/s, 100Mb/s -9CLN4314MR-00 (p/n), Hardware RAID 0/1/5/6/10/50/60 - 9CRAO438MR-00 (p/n)4x 16GB ECC DDR4 3200MHz RAM - 25SD7-3216G4-S1R (p/n). | шт. | 1 | 3 769 769 | 3 769 769 |
| 9 | 9 | 6125-1101-0707<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 100 кг | шт. | 1 | 42 758 | 42 758 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Контроллер управления и маршрутизации беспроводных точек доступа. предоставляет 8 комбинированных портов x и 4 порта SFP+ 10GE. По умолчанию он поддерживает 128 точек доступа, доступно до 1152 лицензий/RG-WS6512-L/. | шт. | 1 | 4 889 130 | 4 889 130 |
| 11 | 11 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Трансивер, BDCOM, GSFP-SX-D, SFP, multi-mode, 1000Base-SX, 850nm,0,55Km, LC duplex/GSFP-SX-D, SFP/. | шт. | 18 | 14 579 | 262 426 |
| 12 | 12 | 6125-0302-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи | шт. | 2 | 41 980 | 83 960 |
| 13 | 13 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | 48 портовый Коммутатор 48 портов 10/100/1000 Мбит/с с автоматическимсогласованием, 4 порта 1GE/10GE SFP+, поддержка PoE/PoE+, 1 слотрасширения, 2 модульных вентилятора (установлены по умолчанию),2слота для модулей питания/RG-CS85-48GT4XS-HPD/. | шт. | 1 | 1 572 962 | 1 572 962 |
| 14 | 14 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | 24-портовый Коммутатор на 24x10/100/1000BASE - T и 4 порта 1G/10G SFP+, поддержка Poe/PoE+, максимальная мощность PoE 740 Вт, 1 встроенный стационарный вентилятор, 2 модульных разъема питания/RG-CS83-24GT4XS-PD/. | шт. | 1 | 690 469 | 690 469 |
| 15 | 15 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 4 | 5 359 | 21 436 |
| 16 | 16 | 248-102-3715<br>СпрСЦ 02.2024 | Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS (задний кабельный организатор в комплекте) | шт. | 3 | 42 903 | 128 709 |
| 17 | 17 | 248-102-3101<br>СпрСЦ 02.2024 | Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной | шт. | 1 | 85 025 | 85 025 |
| 18 | 18 | 243-906-2301<br>СпрСЦ 02.2024 | Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH | шт. | 24 | 589 | 14 136 |
| 19 | 19 | 243-906-2804<br>СпрСЦ 02.2024 | Пигтейл волоконно-оптический FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH | шт. | 48 | 1 138 | 54 624 |
| 20 | 20 | 248-102-3504<br>СпрСЦ 02.2024 | Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В | шт. | 2 | 24 677 | 49 354 |
| 21 | 21 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 5 359 | 5 359 |
| 22 | 22 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Машрутизатор на 8x10/100/1000 портов Base-T, 1x100/1000 портов Base-X, 1x10 Гб порта Base-X, 2 порта USB и 1 консольный порт; рекомендуемое количество одновременных клиентов 1500, максимальная пропускная способность 2,5 Гбит/с; поддержка облачного приложения Ruijie и управления облачной платформой Ruijie. RG-NBR6215-E. | шт | 1 | 611 170 | 611 170 |
| 23 | 23 | 6125-1101-0707<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 100 кг | шт. | 2 | 42 758 | 85 516 |
| 24 | 24 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Коммутатор на 20 SFP+ портов. 20 портов 1G/2,5G/10GBASE -X SFP+, 4 порта 10G/25GBASE-X SFP28, 2 порта 40GBASE-X QSFP+, поддержка до 32 портов 10G, 2 модульных разъема питания+/RG-CS86-20XS4VS2QXS -D/. | шт | 2 | 1 343 052 | 2 686 104 |
| 25 | 25 | 522-101-0244005<br>СпрСЦ 02.2024 | Источник бесперебойного питания UPS Santak, 2000 ВА/1200 Вт, IEC 320 C13 | шт. | 2 | 60 735 | 121 470 |
| 26 | 26 | 6125-0203-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных | шт. | 1 | 4 696 | 4 696 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | 27 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Офисный IP АТС АТС Yeastar S50. IP АТС АТС Yeastar S50. | шт | 1 | 324 980 | 324 980 |
| 28 | 28 | 248-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат телефонный модели KX-TS2350 | шт. | 15 | 7 221 | 108 315 |
| 29 | 29 | 6125-0202-0206<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания | шт. | 4 | 74 403 | 297 612 |
| 30 | 30 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Блок питания RG-PA1000I -P-F для модели RG-CS83-24GT4XS-PD.RG-PA1000I -P-F. | шт | 2 | 276 307 | 552 614 |
| 31 | 31 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Блок питания RG-PA150I-F для модели RG-CS86-20XS4VS2QXSD.RG-PA150I-F. | шт | 2 | 139 037 | 278 074 |
| | | | **Итого по подразделу: Шкаф серверный ШСКС-1 в составе:** | | | | **17 694 433** |
| | | | **Подраздел: Шкаф телекоммуникационный ШСКС-2 в составе:** | | | | |
| 32 | 32 | 6125-0302-0108<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам | шт. | 1 | 54 021 | 54 021 |
| 33 | 33 | 248-102-1212<br>СпрСЦ 02.2024 | Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600x1000 мм, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми | шт. | 1 | 255 680 | 255 680 |
| 34 | 34 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 5 359 | 5 359 |
| 35 | 35 | 248-102-2904<br>СпрСЦ 02.2024 | Модуль вентиляторный типа Hyperline, 1U, 4 вентилятора, с термостатом и кабелем питания C13-Schuko 1.8 м | шт. | 1 | 130 478 | 130 478 |
| 36 | 36 | 248-102-3001<br>СпрСЦ 02.2024 | Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт | шт. | 1 | 17 384 | 17 384 |
| 37 | 37 | 248-102-2605<br>СпрСЦ 02.2024 | Полка стационарная типа Hyperline, глубиной 450 мм, нагрузка до 100 кг | шт. | 1 | 27 592 | 27 592 |
| 38 | 38 | 6125-0302-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи | шт. | 3 | 41 980 | 125 940 |
| 39 | 39 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | 48 портовый Коммутатор 48 портов 10/100/1000 Мбит/с с автоматическимсогласованием, 4 порта 1GE/10GE SFP, поддержка PoE, 1 слотрасширения, 2 модульных вентилятора (установлены по умолчанию),2слота для модулей питания/RG-CS85-48GT4XS-HPD/ | шт | 3 | 1 630 013 | 4 890 039 |
| 40 | 40 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 7 | 5 359 | 37 513 |
| 41 | 41 | 248-102-3715<br>СпрСЦ 02.2024 | Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS (задний кабельный организатор в комплекте) | шт. | 6 | 42 903 | 257 418 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 42 | 248-102-3101 СпрСЦ 02.2024 | Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной | шт. | 1 | 85 025 | 85 025 |
| 43 | 43 | 6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 12 | 5 359 | 64 308 |
| 44 | 44 | 243-906-2301 СпрСЦ 02.2024 | Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH | шт. | 8 | 589 | 4 712 |
| 45 | 45 | 243-906-2804 СпрСЦ 02.2024 | Пигтейл волоконно-оптический FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH | шт. | 4 | 1 138 | 4 552 |
| 46 | 46 | 248-102-3504 СпрСЦ 02.2024 | Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В | шт. | 1 | 24 677 | 24 677 |
| 47 | 47 | 522-101-0244005 СпрСЦ 02.2024 | Источник бесперебойного питания UPS Santak, 2000 ВА/1200 Вт, IEC 320 C13 | шт. | 1 | 60 735 | 60 735 |
| 48 | 48 | СпрСЦ 02.2024 | Блок питания RG-PA1000I -P-F для модели RG-CS83-24GT4XS-PD.RG-PA1000I -P-F. | шт | 3 | 139 037 | 417 111 |
| | | | **Итого по подразделу: Шкаф телекоммуникационный ШСКС-2 в составе:** | | | | **6 462 544** |
| | | | **Подраздел: Шкаф телекоммуникационный ШСКС-3 в составе:** | | | | |
| 49 | 49 | 6125-0302-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования: шкаф вводный к коммутаторам | шт. | 1 | 54 021 | 54 021 |
| 50 | 50 | 248-102-1212 СпрСЦ 02.2024 | Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600х1000 мм, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми | шт. | 1 | 255 680 | 255 680 |
| 51 | 51 | 6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 5 359 | 5 359 |
| 52 | 52 | 248-102-2904 СпрСЦ 02.2024 | Модуль вентиляторный типа Hyperline, 1U, 4 вентилятора, с термостатом и кабелем питания C13-Schuko 1.8 м | шт. | 1 | 130 478 | 130 478 |
| 53 | 53 | 248-102-3001 СпрСЦ 02.2024 | Панель осветительная типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт | шт. | 1 | 17 384 | 17 384 |
| 54 | 54 | 248-102-2605 СпрСЦ 02.2024 | Полка стационарная типа Hyperline, глубиной 450 мм, нагрузка до 100 кг | шт. | 1 | 27 592 | 27 592 |
| 55 | 55 | 6125-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи | шт. | 2 | 41 980 | 83 960 |
| 56 | 56 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | 48 портовый Коммутатор 48 портов 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим согласованием,4порта 1GE/10GE SFP, поддержка PoE,1 слотрасширения,2 модульных вентилятора (установлены по умолчанию),2слота для модулей питания/RG-CS85-48GT4XS-HPD/. | шт. | 2 | 1 572 962 | 3 145 925 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 57 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 5 | 5 359 | 26 795 |
| 58 | 58 | 248-102-3715<br>СпрСЦ 02.2024 | Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS (задний кабельный организатор в комплекте) | шт. | 4 | 42 903 | 171 612 |
| 59 | 59 | 248-102-3101<br>СпрСЦ 02.2024 | Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной | шт. | 1 | 85 025 | 85 025 |
| 60 | 60 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 12 | 5 359 | 64 308 |
| 61 | 61 | 243-906-2301<br>СпрСЦ 02.2024 | Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH | шт. | 8 | 589 | 4 712 |
| 62 | 62 | 243-906-2804<br>СпрСЦ 02.2024 | Пигтейл волоконно-оптический FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH | шт. | 4 | 1 138 | 4 552 |
| 63 | 63 | 248-102-3504<br>СпрСЦ 02.2024 | Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В | шт. | 1 | 24 677 | 24 677 |
| 64 | 64 | 522-101-0244005<br>СпрСЦ 02.2024 | Источник бесперебойного питания UPS Santak, 2000 ВА/1200 Вт, IEC 320 C13 | шт. | 1 | 60 735 | 60 735 |
| 65 | 65 | СпрСЦ 02.2024 | Блок питания RG-PA1000I -P-F для модели RG-CS83-24GT4XS-PD.RG-PA1000I -P-F. | шт | 2 | 276 307 | 552 614 |
| | | | **Итого по подразделу: Шкаф телекоммуникационный ШСКС-3 в составе:** | | | | **4 715 429** |
| | | | **Подраздел: Материалы и оборудование** | | | | |
| 66 | 66 | 6119-0402-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 46 | 1 389 | 63 894 |
| 67 | 67 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Беспроводная точка доступа Wi-Fi 6 (802.11ax) для помещений, двойная радиостанция, двухдиапазонная , до 4 пространственных потоков и максимальная пропускная способность беспроводной сети 2,97 Гбит/с, 1 порт восходящей связи 10/100/1000 м BASE-T и 1 порт восходящей связи 1G/2,5G SFP, поддержка PoE и локального источника питания;RG-AP820-L(V3). | шт. | 46 | 151 114 | 6 951 266 |
| 68 | 68 | 6119-0402-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 261 | 1 389 | 362 529 |
| 69 | 69 | 247-214-1603<br>СпрСЦ 02.2024 | Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет) | шт. | 261 | 1 654 | 431 694 |
| 70 | 70 | 243-906-2411<br>СпрСЦ 02.2024 | Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH | шт. | 8 | 6 462 | 51 696 |
| 71 | 71 | 243-906-2605<br>СпрСЦ 02.2024 | Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH | шт. | 292 | 5 551 | 1 620 892 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | 72 | 6119-0102-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия | м | 4200 | 711 | 2 986 200 |
| 73 | 73 | 6119-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2 | м | 2790 | 269 | 750 510 |
| 74 | 74 | 6119-0201-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2 | м | 11165 | 1 757 | 19 616 905 |
| 75 | 75 | 243-503-0212<br>СпрСЦ 02.2024 | Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 50/125 (OM3), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx | м | 100 | 2 748 | 274 800 |
| 76 | 76 | СТСпрСЦ 02.2024 | Кабель оптический Ruijie 40G-AOC-5M 40G QSFP+ Optical Stack Cable.(included both side transceivers),5 м. | шт | 1 | 107 685 | 107 685 |
| 77 | 77 | 243-304-0139<br>СпрСЦ 02.2024 | Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.6 4x2x23AWG LSZH | м | 18060 | 592 | 10 691 520 |
| 78 | 78 | 241-207-1702<br>СпрСЦ 02.2024 | Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм | м | 1795 | 140 | 251 300 |
| 79 | 79 | 241-207-0204<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 1377 | 172 | 236 844 |
| | | | **Итого по подразделу: Материалы и оборудование** | | | | **44 397 735** |
| | | | **Подраздел: Лотки** | | | | |
| 80 | 80 | 6119-0303-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка по потолку на С-подвесах потолочных лотка металлического оцинкованного, ширина 120 мм | м | 21 | 2 496 | 52 416 |
| 81 | 81 | 6119-0303-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка по потолку на С-подвесах потолочных лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм | м | 630 | 2 367 | 1 491 210 |
| 82 | 82 | 243-907-1103<br>РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм | м | 21 | 1 126 | 23 646 |
| 83 | 83 | 243-907-1105<br>РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм | м | 210 | 1 675 | 351 750 |
| 84 | 84 | 243-907-1106<br>РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм | м | 179 | 2 242 | 401 318 |
| 85 | 85 | 243-907-1108<br>РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм | м | 241 | 4 177 | 1 006 657 |
| 86 | 86 | 243-907-6106<br>РСНБ РК 2022 | Шпильки ШП М8х1000 | шт. | 650 | 560 | 364 000 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 87 | 87 | 243-907-5302<br>РСНБ РК 2022 | Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8 | 1000 шт. | 2.6 | 84 484 | 219 658 |
| 88 | 88 | 243-907-5002<br>РСНБ РК 2022 | Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм | 1000 шт. | 1.3 | 71 382 | 92 796 |
| 89 | 89 | 243-907-2901<br>РСНБ РК 2022 | Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм | м | 200 | 2 472 | 494 400 |
| | | | **Итого по подразделу: Лотки** | | | | **4 497 852** |
| | | | **Итого по разделу: Оборудование СКС** | | | | **77 767 993** |
| | | | **Итого по локальной смете: Альбом 11.1-Структурированные кабельные сети** | | | | **77 767 993** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **77 767 993** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 45930400.315 x 6.20% | 2 847 684 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 77767993.315 + 2847684.732 | 80 615 678 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 48778085.047 x 5.00% | 2 438 904 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 80615678.047 x 5.000% | 4 030 783 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 87 085 366 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | 87085366.202 x 1.0557 | 91 936 021 |
| | НДС (12%) | 91936021.099 x 12% | 11 032 322 |
| | **Итого с НДС** | 91936021.099 + 11032322.532 | 102 968 343 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 03.02.2025 14:28 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА | технадзор по электрике | 04.02.2025 12:00 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 04.02.2025 04:48 |
| **Представители заказчика** | | |
| 600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ | Региональный руководитель по Мангистауской области | 04.02.2025 12:43 |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования | 05.02.2025 10:57<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 04.02.2025 12:42 |
| 790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ | Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям | 05.02.2025 14:14 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 04.02.2025 12:43<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |