Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **081040005136 - ТОО Каратас Майнинг**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «Жана кала» города Туркестан Туркестанской области на 2000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **№83 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Автоматическую пожарную сигнализацию и охранную сигнализацию				
			Раздел: Система пожарной сигнализации#				
1	15	248-302-0519РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный	шт.	12	19 566	234 792
2	19	248-301-0915РСНБ РК 2022	Извещатель охранный Модели ИО-30920-2	шт.	4	26 851	107 404
3	20	248-301-0103РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	6	3 936	23 616
4	34	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт	5	5 395	26 978
			Подраздел: РЗапас				
5	53	248-302-0231СпрСЦ 11.2023	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о	шт.	69	0	0
6	54	248-302-0404СпрСЦ 11.2023	Извещатель пожарный дымовой линейный Модели ИПДЛ-264/1-75-R3 (ИП 212-264/10)	шт.	1	153 454	153 454
7	55	248-302-0120СпрСЦ 11.2023	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот. R3 /W1.02/	шт.	1	22 323	22 323
8	56	248-302-0519РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный	шт.	10	19 566	195 660
9	57	248-301-0914РСНБ РК 2022	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	1	20 060	20 060
10	58	248-301-0915РСНБ РК 2022	Извещатель охранный Модели ИО-30920-2	шт.	3	26 851	80 553
11	59	248-301-0103РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	3	3 936	11 808
12	60	248-310-0106СпрСЦ 11.2023	УДП 513-11-R3 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", устройство дистанционного пуска электроконтактное, цвет зеленый	шт.	3	6 955	20 865
13	61	СпрСЦ 11.2023	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт	4	5 421	21 686

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: РЗапас				**526 409**
			Итого по разделу: Система пожарной сигнализации#				**919 199**
			Итого по локальной смете: Автоматическую пожарную сигнализацию и охранную сигнализацию				**919 199**
			ИТОГО по акту:				**919 199**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	892221.000 x 6.20%	55 317
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	919199.556 + 55317.700	974 517
	Сметная прибыль, 5.00%	947538.700 x 5.00%	47 376
	Непредвиденные расходы, 5.000%	974517.256 x 5.000%	48 725
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		1 070 620
	коэффициент 2024 года, к = 1.0750	1070620.054 x 1.0750	1 150 916
	НДС (12%)	1150916.558 x 12%	138 109
	Итого с НДС	1150916.558 + 138109.987	1 289 026

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860429350700 - СЕРИК САЯТ null	Директор	17.01.2025 04:09
Представители технического надзора		
640515300568 - ҚАСЫМБЕК ЕРДЕНБЕК АСАНБЕКҰЛЫ	Технадзор	17.01.2025 14:21
Представители авторского надзора		
550525301819 - САРБАС ҒАБИТ НҰРТАЙҰЛЫ	Инженер авторского надзора	18.01.2025 03:27
Представители заказчика		
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городам Астана, Шымкент и по Туркестанской, Кызылординской областям	21.01.2025 09:54
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.01.2025 07:14 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
860506401925 - ТУРГУНБЕКОВА АКБОБЕК НУРЛИХОНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	20.01.2025 06:57 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
890513351047 - ЖОЛДАСБАЕВ АЛЕН АСҚАРҰЛЫ	Ведущий специалист (ПТО)	20.01.2025 10:29
601229300458 - АШИРБАЕВ САКЕН ДАУТБЕКОВИЧ	Региональный руководитель	20.01.2025 13:02