Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО " АКСУ "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Магазин по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Мамыр, ул. Жаманкара Иса, строение 1/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Магазин по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Мамыр, ул. Жаманкара Иса, строение 1/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от **01.12.2022**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2022 - Май 2023 (месяц, год) на общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2022

Номер строки	№ сборника, приложения	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	в том числе: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: всего	в том числе: эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге: всего / в том числе: ФОТ	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ставка предельного уровня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1355,65	307,79 0,00	307,79 83,20	417255,20 0,00	417255,20 112789,70		81203,15 39882,90	538341,25	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недоборов	76,95	1448,45 875,11	566,43 159,88	111457,80 67570,65	43586,95 12302,50	301,15	57808,25 13516,60	182482,65	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	25,65	5143,06 5143,06	0,00 0,00	131919,85 131919,85	0,00 0,00		94981,95 18151,65	245053,45	
4	4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	25,65	307,79 0,00	307,79 83,20	7894,50 0,00	7894,50 2133,70		1536,15 754,30	10184,95	
5	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2333,2	47,00		109660,40			8773,25	118433,65	
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1458,25	36,29 4,52	31,67 10,22	52919,75 6591,10	46183,30 14903,60	146,30	15471,70 5468,20	73859,65	
7	7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	666,9	307,79 0,00	307,79 83,20	205265,55 0,00	205264,60 55485,70		39947,50 19620,35	264833,40	
8	8	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1067,04	47,00		50150,50			4011,85	54162,35	
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	499,7	50,39 0,00	50,39 16,45	25179,75 0,00	25179,75 8209,90		5911,85 2488,05	33579,65	
10	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	499,7	29,02 0,00	29,01 9,46	14501,75 0,00	14501,75 4727,20		3402,90 1434,50	19339,15	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	499,7	280,18 150,47	129,71 62,42	140006,25 75189,65	64816,60 31191,35		76593,75 17329,90	233929,90	
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	167,2	1405,52 1405,52	0,00 0,00	235003,40 235003,40	0,00 0,00		169201,65 32336,10	436541,35	
			Итого по разделу 1 : Земляные работы					**1501214,70**	**824682,65**	**447,45**	**545758,85**	**2210741,20**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр… происхо…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								516274,65	241743,65	0,00	163767,65		
			Раздел 2: Фундаменты										
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		41,8	28719,30	1812,14	1200466,55	75747,30	1030738,60	101919,80	1406577,60	
				м³		2248,34	431,09	93980,65	18019,60		104191,25		
14	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		213,75	37417,68	2834,39	7998029,10	605851,10	6221369,50	1192729,75	9926020,85	
				м³		5477,47	654,42	1170809,45	139882,75		735262,00		
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06365	399352,00		25419,15		25419,15		27453,10	
				т							2033,95		
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,9209	399352,00		767115,50		767115,50		828484,55	
				т							61369,05		
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		417,5	1283,29	30,28	792431,05	18697,90	467299,30	287717,95	1166567,95	
				м² поверхности		496,25	4,76	306434,85	2939,30		86412,95		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					10283562,21	707256,30	9511947,05	1582367,90	13355009,05	
								1571234,95	160841,65	0,00	989269,20		
			Раздел 3: Каркас										
18	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		13,6	52184,87	7574,29	709714,00	103010,00	464707,00	151482,00	930092,00	
				м³		10440,98	1799,00	141997,00	24466,00		68896,00		
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,126	399352,00		50318,00		50318,00		54343,00	
				т							4025,00		
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3276	399352,00		130828,00		130828,00		141294,00	
				т							10466,00		
			Итого по разделу 3: Каркас					890860,00	103010,00	645853,00	151482,00	1125729,00	
								141997,00	24466,00	0,00	83387,00		
			Раздел 4: Стены, перегородки										
21	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		55,86	55369,56	4088,15	3092943,70	228363,52	1826309,38	996422,84	4416516,02	
				м³		18587,00	1015,04	1038269,82	56699,86		327149,48		
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,377888	399352,00		150910,20		150910,20		162982,82	
				т							12072,62		
23	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		0,588	26777,29	133,39	15744,68	78,40	14462,84	1295,56	18403,42	
				м трубопровода		2047,85	51,31	1204,42	30,38		1363,18		
24	24	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		0,588	4218,00		2480,38		2480,38		2678,34	
				шт.							197,96		
25	25	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		0,588	4218,00		2480,38		2480,38		2678,34	
				шт.							197,96		
26	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²		0,49	245667,71	2084,39	120377,32	1021,16	52949,40	56203,00	190707,02	
				м³ заделки		135524,01	1022,44	66406,76	500,78		14126,70		
27	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		0,392	40533,63	3197,09	15888,74	1253,42	11662,98	2969,40	20367,34	
				м³		7584,19	741,27	2973,32	291,06		1509,20		
28	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		2,350824	1614,94	19,32	3796,52	46,06	1963,92	1682,66	5917,24	
				м² поверхности		760,27	9,51	1787,52	22,54		438,06		
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					3404621,92	230762,56	2063219,48	1058573,46	4820250,54	
								1110641,84	57544,62	0,00	357055,16		
			Раздел 5: Перекрытие										
29	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		59	88646,78	3018,85	5230160,02	178112,15	3184151,53	1740091,72	7527871,95	
				м³		31659,26	750,72	1867896,34	44292,48		557620,21		
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,17346	399352,00		69271,31		69271,31		74813,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стра происхож
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5541,87		
31	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,027789	128892,37	2155,41	3581,89	60,18		3230,25	7357,30	
				т		126736,96	1008,71	3521,71	28,32		545,16		
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)		0,027789	96078,00		2669,75		2669,75		2883,33	
				т							213,58		
33	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²		0,059	167645,82	1173,85	9891,35	69,03	3986,04	4930,04	16007,29	
				м³ заделки		98908,50	570,66	5835,69	33,63		1185,90		
			Итого по разделу 5: Перекрытие					5315574,32	178241,36	3260078,63	1748252,01	7628933,05	
								1877253,74	44354,43	0,00	565106,72		
			Итого по подземной части					21895733,29	2036992,87	14481540,61	5086433,82	29140752,84	
								5217392,18	528950,35	0,00	2158585,73		
			ИТОГО по АКСУ					21895733,29	2036992,87	14481540,61	5086433,82	29140752,84	
								5217392,18	528950,35	0,00	2158585,73		
			Временные здания и сооружения	%	2,60			757659,57					
			Итого с временными									29898412,41	
			Зимние удорожания	%	0,40			119593,65					
			Итого с зимними удорожаниями									30018006,06	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			600360,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30618366,18	
			Итого в текущих ценах									30618366,18	
			НДС	%	12,00			3674203,94					
			Итого с НДС									34292570,12	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жумагалиев Асылбек Жолдасбалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " АКСУ "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Избасов Б. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)