Счет-фактура № 4 от 21 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации:21.09.2017

Поставщик: ТОО "Теміржол жөндеу"

ИИН / БИН и адрес места нахождения поставщика: 030140002252, Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г.

ИИК поставщика: KZ678560000005168984, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 12 от 22.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): Оплата безналичными

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Сводная ведомость договорных цен

Грузоотправитель: 170641017381, Филиал ТОО "Теміржол жөндеу" -"Автодорстрой", Республика Казахстан, 130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу , ул. Косай Ата, дом 1

(ИИН / БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 130941002079, Мангистауский областной филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ", г.Актау 22 мкр-н,100

(ИИН / БИН, наименование и адрес)

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ"

ИИН / БИН и адрес места нахождения получателя: 090140000306, г.Астана, район Сарыарка, ул.Шоссе Ондирис, 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз		№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Аюжигит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 0-63		1	307 204 091,95	307 204 091,95	12%	36 864 491,03	344 068 582,98	--	--	--
Всего по счету:					**307 204 091,95**		**36 864 491,03**	**344 068 582,98**		--	

Директор: Кембаев Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: РЫСКАЛИЕВА З. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
главный бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ", г.Астана, район Сарыарка, ул.Шоссе Ондирис, 56/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Теміржол жөндеу" Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г.** — **30140002252**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 12 от 22.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
4	20.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	стоимость
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Акжигит - граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 0-63			тг	1	307 204 091,95	307 204 091,95	36 864 491,03	344 068 582,98
				Итого	1	x			344 068 582,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / / Кембаев Р. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / / Темирханов Н.С.
должность *подпись* расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2017

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик (застройщик) : **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик (субподрядчик): **ТОО " Теміржол жөндеу» "**
Наименование строительства и его адрес - реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	17	**Договор № 12**	**22.05.2017 г.**	**НФ 032**	**003**	**АО**	**16**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**412 413 880,74**	**307 204 091,95**							**44 187 201,50**	**412 413 880,74**
в том числе: в текущем месяце - сентябрь	**344 068 582,98**	**307 204 091,95**							**36 864 491,03**	**344 068 582,98**
Выдача аванса (предоплата)	**1 512 083 756,43**									
Удержание аванса										
Удержание 5%										
Итого к оплате:	**1 924 497 637,17**	**307 204 091,95**							**36 864 491,03**	**344 068 582,98**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Директор МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол "** **Н. Темирханов**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** **Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой"** **Р.Кембаев**

Сводная ведомость договорной цены

"Реконструкция автомобильной дороги автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

ЗАКАЗЧИК: АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « Теміржол жиндеу»
Приложение к Договору № 12 от "22"мая_2017 года.

период с 19 августа 2017г. по 20 сентября 2017г.

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		1 751 871 551,61	40 784 053,88	53 331 399,73	94 115 453,61
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		653 459 376,53	0,00	11 047 402,24	11 047 402,24
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		8 547 249 568,79	0,00	0,00	0,00
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		257 430 241,46	0,00	0,00	0,00
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА		330 248 531,78	0,00	0,00	0,00
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		182 342 255,92	6 042 662,08	3 278 621,74	9 321 283,82
ПУТЕПРОВОДЫ НА ПК 17+31.95		657 710 263,72	0,00	0,00	0,00
ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		629 178 823,89	0,00	0,00	0,00
ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		125 178 000,00	0,00	0,00	0,00
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ		366 495 592,30	0,00	5 640 794,63	5 640 794,63
КРОМЕ ТОГО (кор.оформление, потери, убытки и пр.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ведомости объемов работ	Aa	13 501 164 206,00	46 826 715,96	73 298 218,34	120 124 934,30
Заявки на изменение	Ab	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	A = (Aa + Ab)	13 501 164 206,00	46 826 715,96	73 298 218,34	120 124 934,30
Материалы на строительной площадке	B	0,00	14 195 871,33	233 905 873,61	248 101 744,94
Итого	(A + B)	13 501 164 206,00	61 022 587,29	307 204 091,95	368 226 679,24
Общая стоимость		13 501 164 206,00	61 022 587,29	307 204 091,95	368 226 679,24
НДС 12%		1 619 673 358,32	7 322 710,47	36 864 491,03	44 187 201,50
Итого с НДС		**15 120 837 564,32**	**68 345 297,76**	**344 068 582,98**	**412 413 880,74**
Гарантии исполнения	5%	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванс			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**15 120 837 564,32**	**68 345 297,76**	**344 068 582,98**	**412 413 880,74**

Заказчик:
Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" Абдрахманов А.А.

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Оспанбеков А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Тулетов Н.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУ иО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Байгина Г.Ж.

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржол жиндеу "
"Автодорстрой"

Руководитель проекта Ермекбаев Н.Е.

Руководитель
РГУ "Мангистауоблжолстройлаборатория Есмесов А.

Главный инженер проекта
ТОО "ГК Инжиниринг" Ахмет К.

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жолдері»									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аксенгит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63									
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения	
№	№ локсметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%	
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
		Восстановление оси трассы												
ЛС № 1-1	1.1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	64,95	33 374,00	2 167 641,30	64,95	2 167 641,30	0,00	0,00	64,95	2 167 641,30	100,00%	
		под-итого :				*2 167 641,30*		*2 167 641,30*		*0,00*		*2 167 641,30*		
		под-итого по восстановлению оси трассы :				*2 167 641,30*		*2 167 641,30*		*0,00*		*2 167 641,30*		
		Подготовительные работы по территории строительства												
ЛС № 1-2		*Разборка существующих сооружений, труб,знаков и ограждений, в том числе:*												
	2.1	Разборка металлических знаков	шт	93,00	2 791,29	259 589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2.2	Снос строений	м3	768,00	24 224,00	18 613 650,72	614,46	14 890 920,58	0,000	0,00	614,464	14 890 920,58	80,00%	
	2.3	Восстановление забора	м	50,00	19 863,14	993 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		под-итого :				*19 866 397,69*		*14 890 920,58*		*0,00*		*14 890 920,58*		
ЛС № 1-10		*Устройство временной объездной дороги и зд/д пути*												
	3.1	Устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием сегментного профиля, толщ. 15 см, шириной 9 м	км	52,72	3 389 336,00	178 686 848,32	7,00	23 723 492,00	11,55	38 469 190,60	18,55	62 194 682,60	34,81%	
	3.2	Устройство временного зд/д пути, с последующей разборкой	км	0,50	123 598 184,26	61 799 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		под-итого :				*240 485 940,45*		*23 723 492,00*		*38 469 190,60*		*62 194 682,60*		
		в том числе материалы:												
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	60 686,32	4 681,17	102 040 832,24	11 540,00	19 064 467,80	9786,28	16 452 400,35	21 326,28	35 516 868,15	34,81%	
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 20 мм	м3	1 722,22	5 818,77	10 021 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		под-итого :				*112 062 056,25*		*19 064 467,80*		*16 452 400,35*		*35 516 868,15*		
ЛС № 1-3		*Рекультивация земель*												
	4.1	Рекультивация объездной дороги	м2	525 080,00	103,47	54 330 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4.2	Рекультивация внетрассовых резервов	м2	401 120,00	13,82	5 543 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		под-итого :				*59 873 506,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
ЛС № 1-4		*Переустройство ВОЛС ТУСМ-13*												
	5.1	Переустройство ВОЛС ТУСМ-13: пересечения трассы на ПК13+97,90, ПК24+83,74, ПК30+08,25, ПК220+26,14, на пересечении ПК230+86 (0+24,58), на примыкании ПК208+34 (0+78,14), переустройство от ПК559+00 до ПК594+00	шт	7,00	3 965 469,47	27 758 286,29	0,00	0,00	3,00	11 896 408,41	3,00	11 896 408,41	42,86%	
		под-итого :				*27 758 286,29*		*0,00*		*11 896 408,41*		*11 896 408,41*		
ЛС № 1-5		*Пересечение и переустройство Волоконно-оптического кабеля (МФ АО "KaztransCom")*												
	6.1	Пересечение и переустройство Волоконно-оптического кабеля (МФ АО "KaztransCom"): ПК0+50,44, ПК6+70,19, ПК7+58,58, ПК21+51,12, ПК23+07,81, ПК23+44,32, ПК26+83,07, ПК27+01,87, ПК36+88,59, ПК10+85,55	шт	10,00	265 133,21	2 651 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		под-итого :				*2 651 332,10*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
ЛС № 1-6		*Вынос магистрального газопровода*												
	7.1	Вынос магистрального газопровода: ПК38+90, ПК594+80, ПК593+50, ПК596+50, ПК597+30	шт	5,00	188 980 128,88	944 900 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		под-итого :				*944 900 644,40*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		в том числе материалы:												

		Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм	м	1 906,57	158 744,61	302 657 901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 19,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм	м	1 174,30	246 066,01	288 956 250,59	0,00	0,00	1174,30	288 956 250,59	1174,30	288 956 250,59	100,00%
		Мастика битумно-полимерная	кг	13 219,21	101,69	1 344 261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	50,00	903,95	45 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм	м	9,00	96 044,36	864 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	212,73	123 162,95	26 202 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/. Dv 100 мм. Dn 100 мм	м	61,36	343,19	33 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т., длина менее 5,5 м	м2	160,00	8 785,25	1 405 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,80	72 315,86	130 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с двусторонней кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1620х12 мм	м	140,36	176 269,91	24 741 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм /отводы гнутые заводского изготовления/	т	85,78	321 749,07	27 599 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				**673 980 453,31**		**0,00**		**288 956 250,59**		**288 956 250,59**	
ЛС № 1-7		*Наружные сети водопровода и нефтепровода. Участок №2*											
	8.1	Наружные сети нефтепровода участок №2 ПК0+91,90	шт	1,00	123 597 105,24	123 597 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***123 597 105,24***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	4 238,40	1 681,17	7 125 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	4,50	13 268,37	59 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	6,00	47 174,80	283 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 17,0 мм	м	394,13	87 005,02	34 291 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Пленочная антикоррозионная изоляция Polyken 955-25	м2	28 111,66	463,27	26 921 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 16,0 мм	м	169,03	121 750,53	20 579 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***89 260 607,66***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 1-8		*Наружные сети водопровода*											
	9.1	Наружные сети водопровода ТОО "Бейнеу-сервис". ПК0+55,26, ПК0+57,93, ПК0+61,46, ПК0+64,65, ПК0+68,67, ПК2+60, ПК3+67,54, ПК4+67,02	шт	22,00	7 244 214,73	159 372 724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	9.2	Наружные сети водопровода ИП "Жумаханов". ПК8+13,18	шт	1,00	2 941 054,21	2 941 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	9.3	Наружные сети водопровода ИП "Темиржолсу". ПК8+08,18	шт	2,00	2 711 831,44	5 423 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	9.4	Наружные сети водопровода ИП "Kaztransoil" ПК0+38,80, ПК 33+38,67, (по оси кольца)	шт	3,00	38 349 000,00	115 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***282 784 441,17***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	5 011,26	1 681,17	8 424 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	262,33	1 770,82	466 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	8,03	3 225,97	25 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	78,31	8 101,64	634 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,01	6 059,28	12 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	318,11	13 485,78	4 289 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	75,30	17 375,58	1 308 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	48,19	23 084,58	1 112 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	322,99	28 313,35	9 144 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	52,21	47 739,77	2 492 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	173,59	54 236,89	9 415 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	37,15	70 338,47	2 612 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	317,72	87 005,02	27 642 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм	м	192,27	121 750,53	23 408 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	16,74	98 586,85	1 650 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	3,91	11 694,83	45 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,52	357 907,00	184 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	113,00	25 101,51	2 836 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	4,00	24 392,48	97 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	59,00	6 697,69	395 163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	57,00	23 160,85	1 320 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2,00	37 253,97	74 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт.	2,00	31 556,27	63 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	90,00	898,30	80 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	177,20	1 322,02	234 267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	189,79	2 773,99	501 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	141,70	1 915,24	271 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 500x55,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	26,26	50 948,78	1 337 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые упругозапирающиеся модели 4000E2, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа HAWLE	шт.	5,00	43 796,29	218 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки упругозапирающиеся для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8,00	79 228,24	633 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки упругозапирающиеся для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 90, наружным диаметром 90 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7,00	79 228,24	554 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки упругозапирающиеся для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6,00	152 219,23	913 315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа УК 13003-1000	шт.	4,00	181 625,80	726 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа УК 13003-1000	шт	4,00	391 646,87	1 566 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа УК 13003-500	шт	1,00	1 805 868,23	1 805 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 700, типа УК 13003-700	шт	1,00	10 216 843,81	10 216 843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 1000, типа УК 13003-1000	шт	4,00	18 778 855,02	75 115 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота до 0,89 м, Дв 700 мм /КС7.3/	м	17,70	11 694,83	206 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота до 0,89 м, Дв 1500 мм /КС15.6/	м	9,60	28 203,18	270 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КС20-6б/	м	2,40	37 564,70	90 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	шт	57,00	20 957,47	1 194 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*193 598 587,15*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
ЛС № 1-9		***Переустройство ВЛ 0,4кВ, 6кВ, 10кВ***											
	10.1	Переустройство ВЛ-0,4кВ /Бейнеуэнергосервис/ ПК12+61 с заземлением	шт	1,00	640 141,01	640 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.2	Переустройство ВЛ-6кВ /Бейнеуэнергосервис/ ПК27+95.18, ПК28+26.15 с заземлением	шт	2,00	242 399,93	484 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.3	Переустройство ВЛ-6кВ /Бейнеуэнергосервис/ Ф110ПК25+11.25, Ф110 ПК27+95.18, Ф204 ПК28+58.22, ПК32+61.70 с заземлением	шт	4,00	594 118,54	2 376 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.4	Переустройство ВЛ-6кВ /Бейнеуэнергосервис/ ПК565+95.31 с заземлением	шт	1,00	483 178,06	483 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.5	Переустройство ВЛ-6кВ (ТЭК Казахстан) ПК 28+31.21 с заземлением	шт	1,00	653 461,38	653 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.6	Переустройство Ф107 (ЭЧ5) ПК 24+69,93, ПК28+53,96 с заземлением	шт	1,00	1 664 722,33	1 664 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.7	Переустройство ВЛ-6кВ (ЭЧ5) ПК 28+43,3 с заземлением	шт	1,00	691 634,24	691 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.8	Переустройство кабеля ВЛ6кВ (ЭЧ5) ПК 28+43.0	шт	1,00	627 071,92	627 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.9	Переустройство Ф111 (РЭС) ПК 24+44.32, Ф202 (РЭС) ПК24+56.58, Ф202 ПК 28+36.73, Ф111 ПК 28+26.15, Ф203 ПК 28+64.43 с заземлением	шт	5,00	576 795,97	2 883 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.10	Переустройство ВЛ-6кВ (ЭЧ5) ПК 28+43.0	шт	1,00	429 932,50	429 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.11	Переустройство ВЛ 6кВ (РЭС) ПК 28+36.73	шт	1,00	230 100,95	230 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.12	Переустройство кабеля ВЛ 6кВ (РЭС) ПК 28+36,73	шт	1,00	570 781,80	570 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.13	Переустройство ВЛ-6кВ (Казтрансойл) ПК 32+69,98	шт	1,00	612 315,75	612 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.14	Переустройство ВЛ-6кВ (РЭС) Ф105 ПК 173+82,54	шт	1,00	19 285,48	19 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.15	Переустройство ВЛ-6кВ (РЭС) Ф105 ПК 187+76,6	шт	1,00	19 285,48	19 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.16	Переустройство ВЛ-6кВ (ТЭК Казахстан) ПК 24+26,76	шт	1,00	633 030,51	633 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.17	Переустройство ВЛ-6кВ /ТЭК Казахстан/ ПК23+41.75	шт	1,00	318 761,97	318 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.18	Переустройство ВЛ-6кВ (ТЭК Казахстан) ПК 23+41,75 переходная анкерная опора	шт	1,00	486 137,78	486 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.19	Переустройство ВЛ-6кВ (ТЭК Казахстан) ПК 23+41,75, угловая ж/б опора	шт	1,00	220 203,68	220 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.20	Переустройство ВЛ-6кВ Ф105 /РЭС/ ПК220+91.18	шт	1,00	998 087,43	998 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.21	Переустройство ВЛ-6кВ (ЭЧ5) ПК21+75.14	шт	1,00	550 589,15	550 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.22	Переустройство ВЛ-6кВ на ПК3 /ЭЧ5/ ПК17+70	шт	1,00	1 017 173,86	1 017 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.23	Переустройство ВЛ-6кВ ПК14+52.59	шт	1,00	560 988,95	560 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10.24	Переустройство (Казтрансойл) ПК3-ПК5	шт	1,00	1 999 620,79	1 999 620,79	0,00	0,00	0,50	999810,40	0,50	999810,40	50,00%
	10.25	Переустройство (РЭС) ПК21+84,41	шт	1,00	1 845 343,45	1 845 343,45	0,00	0,00	0,50	922671,73	0,50	922671,73	50,00%
	10.26	Переустройство (РЭС) ПК0+25.47	шт	1,00	706 148,93	706 148,93	0,00	0,00	0,50	353074,47	0,50	353074,47	50,00%
	10.27	Переустройство (РЭС) ПК0+38.06	шт	1,00	1 380 488,23	1 380 488,23	0,00	0,00	0,50	690244,12	0,50	690244,12	50,00%
		под-итого :				*23 103 739,50*		*0,00*		*2 965 800,72*		*2 965 800,72*	
ЛС № 6-1		***Наружные сети газопровода***											

	11.1	Подземный газопровод высокого давления	шт	1,00	2 591 215,98	2 591 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	11.2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	м3	8,96	75 851,00	679 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	11.3	Подземный газопровод среднего давления	шт	1,00	7 425 111,54	7 425 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	11.4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	м3	26,88	64 197,00	1 725 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	11.5	Подземный газопровод низкого давления	шт	1,00	915 545,22	915 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	11.6	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	м3	4,48	76 236,00	341 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	11.7	Защита трубопровода от электрохимической коррозии	шт	3,00	1 695 771,96	5 087 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*18 765 966,22*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого по СМЕТАМ:				***1 745 955 000,36***		***40 784 053,88***		***53 331 399,73***		***94 115 453,61***	
		Затраты на работы по составлению землеустроительных проектов и юридическому оформлению земельных участков во временное возмездное землепользование (без НДС)				*2 030 331,25*		0,00		0,00		0,00	
		Возмещение убытков сельскохозяйственного производства, возникаемых изъятием сельхозугодий под временное использование (необлагаемые НДС)				*3 886 220,00*		0,00		0,00		0,00	
					Итого прочие затраты без НДС:	*5 916 551,25*		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на подготовительные работы:				*1 751 871 551,61*		*40 784 053,88*		*53 331 399,73*		*94 115 453,61*	
		Стоимость НДС 12%				*209 514 600,04*		*4 894 086,47*		*6 399 767,97*		*11 293 854,43*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на подготовительные работы: *(в том числе НДС 12%)*				*1 961 386 151,65*		*45 678 140,34*		*59 731 167,70*		*105 409 308,04*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Харесков А.А.

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Рузенов Н.

Проверил

Гл. специалист О ИФБ У и О МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Бишенова А.А.

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржолжондеу" - "Автодорстрой" Кембаев Р.К.

Руководитель проекта

Руководитель РГУ "Магистральдорлаборатория"

Главный инженер проекта ТОО "ГК Инжиниринг"

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жендеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
						ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО							
ЛС № 2-1		*Основная дорога*											
	1.1	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	92 219	6,33	583 746,27	0,00	0,00	1 630,47	10 320,88	1 630,47	10 320,88	1,77%
	1.2	Срезка насыпи	м3	123 465	49,73	6 139 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Выемка насыпи	м3	2 629	49,73	130 740,17	0,00	0,00	146,97	7 308,82	146,97	7 308,82	5,59%
	1.4	Устройство земляного полотна из грунтовых резервов с уплотнением грунта в насыпи	м3	916 474	618,24	566 600 885,76	0,00	0,00	17 840,60	11 029 772,54	17 840,60	11 029 772,54	1,95%
	1.5	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	1 768 437	45,24	80 004 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		подитого:				*653 459 377*		*0,00*		*11 047 402,24*		*11 047 402,24*	
		Итого по СМЕТАМ:				*653 459 377*		*0,00*		*11 047 402,24*		*11 047 402,24*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на земляные работы:				*653 459 376,53*		*0,00*		*11 047 402,24*		*11 047 402,24*	
		Стоимость НДС 12%				*78 415 125,18*		*0,00*		*1 325 688,27*		*1 325 688,27*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				*731 874 501,71*		*0,00*		*12 373 090,51*		*12 373 090,51*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол"

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Проверил

Гл. специалист О ЭРФЬУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жендеу"- "Автодорстрой" — Кембаев Р.К.

Руководитель проекта — Ермекбаев Н.

Руководитель РГУ "Магистральная лаборатория" — Демесин

Главный инженер проекта ТОО "ГК Инжиниринг" — Ибраев

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жолдары»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аксжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
ЛС № 2-2		*Основная дорога*											
	1.1	Устройство дополнительного слоя основания 17см из стабилизированного грунта земполотна с добавлением 3% цемента М400 и ферментного препарата Роудзайм	м2	1 074 094,00	887,81	953 591 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной оптимальной смеси №4 17см	м2	597 337,00	2 054,84	1 227 431 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей дефальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	562 274,00	3 847,24	2 163 203 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Forta	м2	526 651,00	4 917,31	2 589 706 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	526 651,00	2 619,94	1 379 794 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги	м3	97 753,00	637,92	62 358 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	349 922,00	489,15	171 164 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***8 547 249 569***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Смесь песчано-гравийные природные	м3	65 085,49	1 681,17	109 419 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	13 004,05	22 033,74	286 527 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	101 547,29	9 427,19	957 305 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые крупнозернистые	т	153 990,62	11 610,34	1 787 419 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фермент "Roadzyme"	л	6 301,99	31 231,41	196 913 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип. Б, М-I	т	63 619,44	17 994,22	1 144 782 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные пористые с применением стабилизирующей добавки"FORTA"	т	123 289,00	17 768,23	2 190 627 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*6 672 995 394*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого по СМЕТАМ:				*8 547 249 569*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на дорожную одежду:				*8 547 249 568,79*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Стоимость НДС 12%				*1 025 669 948,25*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				***9 572 919 517,04***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

Заказчик:
Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Абдрахманов А.А.

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдасбаев А.Х.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Аубакиров Н.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгали Г.Ж.

Подрядчик:
Директор филиала ТОО "Теміржолжолдары", "Автодорстрой" — Кембаев Р.К.

Руководитель проекта — Сарсенбаев К.К.

Руководитель РГУ "Магистауобл.жол.лаборатория" — Ахмадин С.

Главный инженер проекта ТОО "ГК Инжиниринг" — Ахмедов Б.С.

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Темiржол жолдау»									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63									
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ локсметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единиц, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
						ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ							
ЛС № 2-3		***Земляные работы***											
	1.1	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	20 940,00	7,63	159 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Устройство земляного полотна с уплотнением грунта в насыпи	м3	21 438,00	670,00	14 363 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	52 503,00	27,77	1 390 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***15 913 385,51***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
II		*Дорожная одежда*											
		Устройство дорожной одежды по типу основной дороги											
	2.1	Устройство дополнительного слоя основания 17см из стабилизированного грунта земполотна с добавлением 3% цемента М400 и ферментного препарата Роудзайм	м2	18 555,00	821,85	15 249 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см	м2	14 264,00	2 053,84	29 310 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	13 795,00	3 847,24	53 072 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Forta	м2	13 499,00	4 917,31	66 378 767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	13 499,00	2 619,94	35 366 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство дорожной одежды облегченного типа									0,00		
	2.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, 15 см	м3	912,15	2 846,44	2 596 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.7	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	4 514,00	1 837,79	8 295 784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.8	Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной мелкозернистой смеси тип Б марки I толщиной 5 см	м2	4 131,00	2 674,16	11 046 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.9	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	1 464,00	718,07	1 051 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.10	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	4 598,00	489,15	2 249 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Въезды во дворы и местный проезд у кольцевого пересечения.											
	2.11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, толщиной 17 см	м3	136,34	2 846,00	388 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 17 см	м2	796,00	2 054,83	1 635 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	793,00	3 847,23	3 050 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.14	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Forta	м2	789,00	4 917,32	3 879 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.15	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	789,00	2 619,93	2 067 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство дорожной одежды облегченного типа											
	2.16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	м3	214,35	2 846,00	610 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	1 234,00	1 837,79	2 267 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной мелкозернистой смеси тип Б марки I толщиной 5 см	м2	1 122,00	2 674,16	3 000 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***241 516 855,95***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

		в том числе материалы:											
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	3 422,40	9 427,19	32 263 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые крупнозернистые	т	3 994,19	11 610,34	46 373 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фермент "Roadzyme"	л	100,96	31 231,41	3 153 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	т	2 360,55	17 994,22	42 476 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные пористые с применением стабилизирующей добавки "FORTA"	т	3 344,82	17 768,23	59 431 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***183 698 544,91***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				*257 430 241*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на пересечения и примыкания:				***257 430 241,46***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Стоимость НДС 12%				*30 891 628,97*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на пересечения и примыкания: ***(в том числе НДС 12%)***				*288 321 870,43*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Аитжанова А.Т.

Принял:

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жаксылыков А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Бекенова Н.

Проверил:

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Байгина Г.Ж.

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржолжолы" - "Автодорстрой" Кенбаев Р.К.

Руководитель проекта Г.

Руководитель РГУ "Магистральная лаборатория" Ш.

Главный инженер проекта ТОО "ГК Инжиниринг" Б.

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жөндеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ локсметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКПА НА ПК 17+32													
		Фрезерование покрытия											
ЛС № 2-7	1.1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщины 15 см с транспортировкой автосамосвалами на площадки ДСМ	м2	2 166,67	556,00	1 204 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*1 204 668,52*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Земляные работы											
	1.2	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	473,00	6,59	3 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Разработка грунта в выемке бульдозерами с перемещением в насыпь	м3	1 975,00	177,53	350 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Разработка грунта в выемке экскаватором с погрузкой в автосамосвалы	м3	44 782,00	136,48	6 111 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Уплотнение грунта в насыпи	м3	4 146,00	507,44	2 103 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	19 780,00	36,33	718 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*9 288 039,82*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Новая конструкция											
	1.7	Устройство дополнительного слоя основания 17см из стабилизированного грунта земполотна с добавлением 3% цемента М400 и ферментного препарата Рэндзайм	м2	27 231,00	821,83	22 379 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Устройство нижнего слоя основания из щебенечно-песчанной оптимальной смеси №4 17см	м2	21 711,00	2 054,84	44 612 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	20 496,00	3 847,24	78 853 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Forta	м2	20 091,00	4 957,98	99 610 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	20 091,00	2 570,00	51 633 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		На участке существующей дорожной одежды											
	1.12	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Forta	м2	2 240,00	4 971,54	11 136 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 70/100 толщиной 5 см	м2	2 240,00	2 619,94	5 868 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги	м3	652,00	712,45	464 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.15	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м3	3 432,00	489,15	1 678 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Устройство бордюра БР180х300	м	250,00	8 016,16	2 004 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Водосбросные сооружения на транспортной развязке											
	1.17	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из прозольных лотков из сборного бетона, блоки Б-2-20	м3	4,20	151 055,90	634 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.18	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из прозольных лотков из сборного бетона, блоки Б-4-20, Б-5	м3	1,54	233 013,00	358 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.19	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосов насыпи из сборного бетона, блоки Б-6	шт	12,00	8 340,93	100 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.20	Монтаж гасителей	гаситель	4,00	34 655,37	138 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.21	Блок Б-9	шт	12,00	13 820,20	165 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.22	Блок Б-8	м3	1,20	90 075,20	108 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.23	Блок Б-7	м3	0,09	90 075,20	8 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*319 755 823,44*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	

		в том числе материалы:											
		Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/	шт	16,00	11 836,07	189 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	шт	12,00	5 508,43	66 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок Б-9 /ТП 3.503.1-66/	шт	12,00	12 005,56	144 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	638,35	1 681,17	1 073 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	28,75	6 317,50	181 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	2,04	5 818,77	11 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1,96	6 045,15	11 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	31,51	107 061,37	3 373 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	305,58	22 033,74	6 733 070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ПГПС№4	м3	3 690,87	9 427,19	34 794 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые крупнозернистые	т	5 611,80	11 610,34	65 154 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фермент "Roadzyme"	л	148,16	31 231,41	4 627 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип. Б, М-I	т	2 697,58	17 994,22	48 540 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные пористые с применением стабилизирующей добавки "FORTA"	т	5 227,69	17 768,23	92 886 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки Б-2-20	м3	4,20	78 248,02	328 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки Б-4-20	м3	0,28	78 248,02	21 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки Б-8	м3	1,20	78 248,02	93 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки Б-7	м3	0,09	78 248,02	7 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***238 240 149,06***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				*330 248 532*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на транспортная разнска:		-		*330 248 531,78*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Стоимость НДС 12%				*39 629 823,81*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на транспортная разнска: (в том числе НДС 12%)				*369 878 355,59*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдасбаев А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулеуов Н.

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Дивина Г.Ж.

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржолжолы" - "Автодорстрой" — Кембаев Р.К.

Руководитель проекта — Ерсултанов Е.

Руководитель ГТЛ "Мангистаутрансдорлаборатория" — Ахмедов Ж.

Главный инженер проекта ТОО "ГК Инжиниринг" — Сайтов С.

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жолдеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ)													
ЛС № 2-4-6	1	***Демонтаж существующих труб***											
	1.1	Демонтаж существующих труб д=1,0 м	шт	36,00	141 410,94	5 090 793,84	4,00	565 643,76	0,00	0,00	4,00	565 643,76	11,11%
	1.2	Разборка труб отверстием 2х(2х2,5)	м3	84,96	50 119,00	4 258 110,24	84,96	4 258 110,24	0,00	0,00	84,96	4 258 110,24	100,00%
	1.3	Разборка металлических труб	п.м	842,22	21 052,00	17 730 415,44	45,52	958 287,04	0,00	0,00	45,52	958 287,04	5,40%
		под-итого :				***27 079 319,52***		***5 782 041,04***		***0,00***		***5 782 041,04***	
ЛС № 2-4-1	2	*Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м с монолитным фундаментом /31 шт*											
		Земляные работы											
	2.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3 246,70	120,40	390 902,68	312,00	37 564,80	0,00	0,00	312,00	37 564,80	9,61%
	2.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	330,00	1 776,49	550 711,90	30,00	53 294,70	0,00	0,00	30,00	53 294,70	9,68%
		Основание											
	2.3	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	279,00	4 139,98	1 155 054,42	0,00	0,00	18,00	74 519,64	18,00	74 519,64	6,45%
	2.4	Установка ж/б блоков СТ-10	шт	62,00	85 784,88	5 318 662,56	0,00	0,00	4,00	343 139,52	4,00	343 139,52	6,45%
	2.5	Установка ж/б откосных стенок СТ-4 (пд)	шт	124,00	73 913,48	9 165 271,52	0,00	0,00	8,00	591 307,84	8,00	591 307,84	6,45%
	2.6	Монолитный бетон лотка	м3	31,00	27 091,09	839 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.7	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	961,00	1 550,20	1 489 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.8	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 1,2 группы	м3	713,00	296,82	211 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы											
	2.9	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	74,64	4 140,00	309 009,60	0,00	0,00	4,74	19 623,60	4,74	19 623,60	6,35%
	2.10	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	155,03	37 252,00	5 775 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Монтаж звеньев труб блок №13а	шт	283,00	112 452,91	31 824 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	2 388,59	1 630,00	3 893 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	459,34	410,00	188 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	2.14	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1 143,90	5,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.15	Рытье котлована под укрепление бульдозером с планировкой площади	м3	254,20	895,10	227 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.16	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	114,70	4 137,50	474 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Установка блоков упоров	м3	43,40	97 492,20	4 231 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Устройство асфальтовых планок	м3	42,40	97 500,40	4 209 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными	м3	77,50	211 022,10	16 354 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.20	Укрепление откосов и русла монолитным бетоном, толщ. 12 см	м3	31,00	49 651,47	1 539 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	2.21	Планировка площади под укрепление	м2	624,96	6,00	3 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.22	Устройство подготовки из ПГС	м3	62,50	4 137,42	258 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.23	Устройство асфальтовых планок	м3	22,32	96 330,00	2 150 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.24	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м2	20,42	5 165,00	105 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.25	Устройство каменной рисбермы	м3	83,70	4 885,45	408 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***88 080 259,92***		***90 859,50***		***1 028 590,60***		***1 119 450,10***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	3 534,00	13 728,71	48 517 261,14	0,00	0,00	1 000,00	13 728 710,00	1 000,00	13 728 710,00	28,30%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	62,00	22 852,04	1 416 882,28	0,00	0,00	62,00	1 416 882,28	62,00	1 416 882,28	100,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	62,00	30 225,77	1 873 997,74	0,00	0,00	48,00	1 450 836,96	48,00	1 450 836,96	77,42%
		Круглые звенья блок ЗКП 2.200 /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	283,00	75 200,02	21 281 605,66	16,00	1 203 200,32	36,00	2 707 200,72	52,00	3 910 401,04	18,37%

		Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	62,00	65 657,71	4 070 778,02	32,00	2 101 046,72	20,00	1 313 154,20	52,00	3 414 200,92	83,87%
		Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	124,00	57 581,50		48,00	2 763 912,00	36,00	2 072 934,00	84,00	4 836 846,00	67,74%
		под-итого :				***77 160 524,84***		***6 068 159,04***		***22 689 718,16***		***28 757 877,20***	
ЛС № 2-4-2	3	***Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м, с фундаментом тип 3, ПК59+41***											
		Земляные работы											
	3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	176,00	270,99	47 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Основание											
	3.2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	27,00	4 137,53	111 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.3	Установка ж/б блоков СТ-10	шт	6,00	87 055,37	522 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.4	Установка ж/б откосных стенок СТ-4 (шт)	шт	4,00	76 389,98	305 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.5	Монолитный бетон лотка	м3	3,00	27 091,09	81 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.6	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	93,00	2 134,66	198 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.7	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 1,2 группы	м3	69,00	297,27	20 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы											
	3.8	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	7,12	4 137,00	29 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.9	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	14,79	37 230,00	550 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.10	Монтаж звеньев труб блок №13а	шт	27,00	143 484,72	3 874 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.11	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	227,88	2 235,39	509 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.12	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	43,82	267,34	11 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	3.13	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	72,10	5,60	403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	13,80	346,90	4 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.15	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	7,20	4 137,50	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.16	Установка блоков упоров	м3	1,40	97 492,20	136 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.17	Устройство асфальтовых планок	м3	0,40	97 506,40	39 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.18	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м3	3,74	200 491,00	749 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м3	3,50	44 688,00	156 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	3.20	Планировка площади под укрепление	м2	38,92	6,00	233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.21	Устройство подготовки из ПГС	м3	3,89	4 137,00	16 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.22	Устройство асфальтовых планок	м3	2,78	97 506,00	271 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.23	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м3	4,73	43 093,00	203 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.24	Устройство каменной рисберны	м3	5,21	6 582,00	34 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***7 905 130,26***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы :											
		Плиты укрепления III /ТП 3.501-64/	шт	170,00	13 728,71	2 333 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	22 852,94	45 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	30 225,77	60 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Круглые звенья блок №13а /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	27,00	75 200,02	2 030 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00	65 657,71	393 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	57 581,50	230 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***5 094 710,92***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 2-4-3	4	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м, фундамент тип 3 (5 шт)***											
		Земляные работы											
	4.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	666,00	120,44	80 213,04	534,00	64 314,96	0,00	0,00	534,00	64 314,96	80,18%
	4.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	73,00	1 849,94	135 045,62	57,00	105 446,58	0,00	0,00	57,00	105 446,58	78,08%
		Основание											
	4.3	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	90,00	4 137,53	372 377,70	0,00	0,00	54,00	223 426,62	54,00	223 426,62	60,00%

	4.4	Установка ж/б блоков СТ-10	шт	20,00	87 044,51	1 740 890,20	0,00	0,00	12,00	1 044 534,12	12,00	1 044 534,12	60,00%
	4.5	Установка ж/б откосных стенок СТ-4 (п)з	шт	20,00	76 378,36	1 527 567,20	0,00	0,00	12,00	916 540,32	12,00	916 540,32	60,00%
	4.6	Монолитный бетон лотка	м3	12,00	27 091,09	325 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.7	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	310,00	2 134,60	661 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.8	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 1,2 группы	м3	230,00	297,27	68 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы											
	4.9	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	24,28	4 137,00	100 446,36	0,00	0,00	15,84	65 530,08	15,84	65 530,08	65,24%
	4.10	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	50,40	36 932,50	1 861 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.11	Монтаж звеньев труб блок №13а	шт	92,00	132 800,57	12 217 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	776,50	2 235,30	1 735 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	149,33	268,00	40 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	4.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером	м2	278,00	72,03	20 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.15	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	54,50	2 082,74	113 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.16	Установка блоков упоров	м3	7,00	97 492,23	682 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.17	Устройство асфальтовых планок	м3	2,00	97 506,43	195 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.18	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м3	16,05	199 765,60	3 206 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м3	11,50	44 691,80	513 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	4.20	Планировка площади под укрепление	м2	147,00	5,58	820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.21	Устройство подготовки из ПГС	м3	14,70	4 137,40	60 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.22	Устройство асфальтовых планок	м3	10,50	97 506,40	1 023 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.23	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м3	17,85	43 068,60	768 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.24	Устройство каменной рисбермы	м3	19,70	6 581,50	129 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :	**:**			***27 581 876,75***		***169 761,54***		***2 250 031,14***		***2 419 792,68***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления ПГ /ТП 3.501-64/	шт	730,00	13 728,71	10 021 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	10,00	22 852,94	228 529,40	0,00	0,00	10,00	228 529,40	10,00	228 529,40	100,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	10,00	30 225,77	302 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Круглые звенья блок №13з /серия №94-08 Выпуск1/	шт	92,00	75 200,02	6 918 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Порядная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	20,00	65 657,71	1 313 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	20,00	57 581,50	1 151 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***19 935 931,44***		***0,00***		***228 529,40***		***228 529,40***	
ЛС № 2-4-4	5	***Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./***											
		Укрепление русла трубы и откосов											
	5.1	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	122,00	4 137,53	504 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.2	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	88,00	37 229,71	3 276 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.3	Монтаж ж/б звеньев тела трубы блок ЗП19.100	шт	32,00	309 035,46	9 889 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.4	Установка оголовка трубы ЗП38	шт	4,00	309 163,98	1 596 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.5	Установка откосных крыльев, блок СТ2.(п)з	шт	8,00	179 739,50	1 437 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.6	Установка откосных крыльев, блок СТ3.(п)з	шт	8,00	91 314,50	730 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.7	Монолитный бетон лотка	м3	18,00	27 091,09	487 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	640,00	4 290,89	2 746 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	2 836,00	267,34	758 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	5.10	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	320,00	5,62	1 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.11	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	56,00	379,51	21 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	32,00	4 137,53	132 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.13	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на входе, при толщине 8 см из бетона класса В20	м3	10,20	43 068,60	439 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.14	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на выходе, при толщине 12 см из бетона класса В21	м3	31,60	43 068,60	1 360 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.15	Устройство упоров из монолитного бетона из бетона В20	м3	2,20	59 946,00	131 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	97 506,40	156 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Устройство конца укрепления русла											
	5.17	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	160,00	5,58	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.18	Смеси песчано-гравийные природные	м3	14,00	4 137,53	57 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.19	Устройство асфальтовых планок	м3	0,80	97 506,40	78 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.20	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м3	15,96	43 068,60	687 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.21	Устройство каменной рисбермы	м3	58,00	6 581,53	381 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***24 876 739,02***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	138 589,39	1 108 715,12	8,00	1 108 715,12	0,00	0,00	8,00	1 108 715,12	100,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	61 527,80	492 222,40	8,00	492 222,40	0,00	0,00	8,00	492 222,40	100,00%
		Звено оголовка ЗП18 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	310 791,53	1 243 166,12	4,00	1 243 166,12	0,00	0,00	4,00	1 243 166,12	100,00%
		Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	312 986,43	10 015 565,76	32,00	10 015 565,76	0,00	0,00	32,00	10 015 565,76	100,00%
		под-итого :				*12 859 669,40*		*12 859 669,40*		*0,00*		*12 859 669,40*	
ЛС № 2-4-5	6	***Удлинение железобетонной трубы диаметром 1,0 м /1 шт./***											
	6.1	Разборка оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,14	16 256,50	99 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство тела трубы и оголовков											
	6.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,3 м3	м3	42,00	112,42	4 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,00	1 849,97	9 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.4	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	9,00	4 137,53	37 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.5	Установка ж/б блоков СТ-10	шт	2,00	85 152,81	170 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.6	Установка откосных крыльев (СТ-4 л/п)	шт	4,00	75 454,34	301 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.7	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	31,00	2 134,66	66 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.8	Монолитный бетон лотка	м3	1,83	27 091,00	49 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.9	Обратная засыпка и уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,00	267,34	6 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы											
	6.10	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	0,52	4 137,50	2 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.11	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	1,08	37 230,00	40 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.12	Монтаж звеньев трубы блок №13а	шт	2,00	126 180,42	252 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.13	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	17,00	2 584,50	43 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.14	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,20	267,30	855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	6.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	36,00	5,60	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.16	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	3,70	4 137,50	15 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.17	Установка блоков упоров	м3	1,40	97 492,20	136 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.18	Устройство асфальтовых планок	м3	0,40	97 506,40	39 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора 2 см	м3	2,50	197 255,14	493 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.20	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 12 см	м3	1,00	43 068,57	43 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепленов русла											
	6.21	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	20,16	6,00	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.22	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,02	4 137,00	8 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.23	Устройство асфальтовых планок	м3	0,72	97 506,00	70 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.24	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м3	2,45	43 069,00	105 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.25	Устройство каменной рисбермы	м3	2,70	6 581,50	17 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***2 013 714,13***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Плита укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	114,00	13 728,71	1 565 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	22 852,94	45 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	30 225,77	60 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Круглые звенья блок №13а /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	2,00	75 200,02	150 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	65 657,71	131 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	57 581,50	230 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*2 183 271,82*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
ЛС № 2-4-7	7	***Устройство водопропускных труб на съездах (5 шт) д=0,5м***											
	7.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	70,96	120,00	8 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,10	1 849,90	13 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.3	Устройство щебеночных подушек под фундаменты с поливом водой	м3	5,32	12 158,00	64 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	10,64	37 252,00	396 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.5	Укладка круглых звеньев д=0,5м ЗКЦ-0,5, бетон В30	шт	50,00	33 281,97	1 664 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.6	Устройство лотковых звеньев ЛЖК-250, бетон В30	шт	11,00	91 971,45	1 011 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.7	Укладка монолитного бетона В30 на стыках и наращивание приемного колодца	м3	10,75	33 823,00	363 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.8	Люк чугунный с решеткой тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	11,00	56 530,59	621 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.9	Установка оголовков из бортовых бетонных камней БР100.30.18	шт	10,00	7 416,75	74 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.10	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	22,00	1 461,80	32 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.11	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	23,50	4 203,82	98 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.12	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14,78	248,00	3 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.13	Устройство арычной системы из сборного бетона	м	50,00	9 049,89	452 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*4 805 186,33*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗК.1.100 /ТП 3.501-59//ЗКЦ-0,5/	шт	50,00	23 104,35	1 155 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смотровой блок /лотковые звенья ЛЖК-250/	шт	11,00	38 417,80	422 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*1 577 813,30*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого по СМЕТАМ:				*182 342 256*		*6 042 662,08*		*3 278 621,74*		*9 321 283,82*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы):				*182 342 255,92*		*6 042 662,08*		*3 278 621,74*		*9 321 283,82*	
		Стоимость НДС 12%				*21 881 070,71*		*725 119,45*		*393 434,61*		*1 118 554,06*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на** искусственные сооружения (водопропускные трубы):* ***(в том числе НДС 12%)				*204 223 326,63*		*6 767 781,53*		*3 672 056,35*		*10 439 837,88*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ахмарбеков А.А.

Принял:

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жетпизбаев Е.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулкинов Н.

Проверил:

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Кожина Г.С.

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржолжондеу" - "Автодорстрой" — Кемпиров Р.

Руководитель проекта — Ермекбаев Н.К.

Руководитель РГУ "Мангистауаб.гео.лаборатория"

Главный инженер проекта ТОО "ГК Инжиниринг" — Сарсен А.